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ABBREVIAZIONI
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applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all'emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti);

- Capitolato generale d’appalto (Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, parte non abrogata
dal Regolamento generale);

- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti e alle Linee
Guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei Contratti).
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell’Appalto consiste nell'esecuzione delle lavorazioni di carattere manutentivo, inerente prestazioni
funzionali all'attivita di gestione delle infrastrutture a rete, sia idriche che fognarie, gestite da Umbra Acque S.p.A. e
attinenti il Servizio Idrico Integrato.

2. Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell’Appaltatore nessun
vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo, restando facolta di Umbra Acque S.p.A. di eseguire le prestazioni
tramite il proprio personale senza che per questo competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il

mancato guadagno.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
1. L'importo dell’Appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:

e Importo posto a base dell’affidamento: 3.000.000,00 euro, di cui stimati 750.000,00 euro per mano d'opera e
250.000,00 euro per oneri/costi della sicurezza.

e Durata: il Contratto si intendera scaduto e privo di effetto una volta raggiunto I'importo a base dell’affidamento
di cui sopra, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.

e I prezzi a base d'asta, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle
lavorazioni eseguite, saranno desunti dall’Elenco Prezzi Unitari (Allegato 3) e dall’Elenco regionale dei prezzi
unitari Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto che, anche se non materialmente
allegato al presente Capitolato, ne costituisce nella sua interezza parte integrante e sostanziale. A tali prezzi
saranno scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza (oneri /o costi) ed il costo
della manodopera, che verranno riconosciuti per intero cosi come previsto dal prezzario vigente.

e Nel caso di lavorazioni, al momento non prevedibili, non riconducibili all’'Elenco Prezzi Unitari (Allegato 3) o
all’Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria, saranno calcolati, come previsto all‘art. 21, nuovi prezzi
ai quali sara applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi della
sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.

2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalita di cui all’art. 3.
3. Limporto relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del Contratto.

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto d’Appalto prevedra la possibilita di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla
concorrenza dell'importo posto a base dell’affidamento pari ad € 3.000.000,00.
2. I singoli interventi saranno affidati:
e a CORPO per le attivita di carattere manutentivo sulle reti;
e a MISURA per cio che concerne i ripristini definitivi delle superfici bitumate o pavimentate.
e a MISURA per interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, da preventivare, prima della realizzazione del

singolo intervento, tramite I'applicazione del Prezzario Regionale Umbro vigente al momento della stipula del
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contratto soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno al

20% dell'importo contrattuale.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi del Regolamento generale, i lavori sono classificabili nelle categorie:
= 0G6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” - stimato per 1'80% dell'importo
complessivo, pari quindi a circa 2.400.000,00 euro - Categoria Prevalente;
» OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie, metropolitane’ - stimato per il 20% dell'importo
complessivo, pari quindi a circa 600.000,00 euro — Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e

subappaltabile.

Art. 5 - RINUNCIA AD ESCLUSIVA

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio talune delle attivita che rientrano nell'oggetto del Contratto.
La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi,
per l'esecuzione di attivita contemplate nel presente Capitolato, senza che cid possa comportare motivo di richiesta

alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO
L'attivita oggetto dell’Appalto dovra essere svolta nei Comuni, gestiti da Umbra Acque S.p.A., ricadenti nell’area
territoriale del Perugino Assisano, come di seguito elencati: Perugia, Corciano, Valfabbrica, Assisi, Bastia Umbria,

Torgiano, Bettona e Cannara.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEI LAVORI

1. I lavori oggetto dell’Appalto consistono in prestazioni funzionali all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria delle infrastrutture a rete gestite da Umbra Acque S.p.A.

2. Le prestazioni richieste sono finalizzate, principalmente, all'esecuzione di interventi di riparazione/manutenzione delle
infrastrutture attinenti il Servizio Idrico Integrato nonché sostituzione di brevi tratti di linea.

3. L'Appaltatore, per tutta la durata dell’Appalto, dovra garantire giornalmente la disponibilita di uomini, mezzi ed
attrezzature in numero e tipologia necessarie all'esecuzione contemporanea fino a n. 7 interventi (per attivita
appartenenti alla categoria 0G6) nell'intero intervallo orario ordinario (dal lunedi al sabato, dalle 7:30 alle 19:30)
e almeno 2 squadre (secondo la composizione Squadra tipo 1 prevista dal successivo punto 5) in reperibilita (come
definita all’Art. 10, p.to 16).

4. Le prestazioni richieste vengono dettagliate al successivo art. 8.

Si riportano di sequito le principali attivita a livello esemplificativo:

0G6

* Posa, cura e rimozione per tutta la durata dei lavori della segnaletica stradale, cosi come previsto dalle norme

del Codice della Strada e dalle Ordinanza comunali.
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= Realizzazione di scavi, compresa ove necessario la demolizione delle pavimentazioni, la fresatura obbligatoria di
guelle bituminose, nonché I'allontanamento e lo smaltimento/recupero dei materiali/rifiuti di risulta secondo le
indicazioni della Stazione Appaltante ed in conformita alle normative vigenti e quelle del presente Capitolato.

= Fornitura e trasporto sul luogo di utilizzo del materiale idraulico e del materiale inerte per il riempimento degli
scavi.

= lavorazioni di manutenzione idraulica (puntuale o di sostituzione fino a 6 mt.).

= Costipamento degli inerti per il riempimento e I'esecuzione dei rinterri.

= Predisposizione del primo ripristino con bitume a freddo (o con binder nel caso di scavi di dimensioni maggiori)

e le eventuali successive ricariche in caso di avvallamenti o deterioramento del ripristino stesso.

0G3
= Ripristino definitivo del piano viario tramite bitumatura a caldo o realizzazione di pavimentazioni varie.

5. Per le prestazioni della categoria OG6 I'Appaltatore dovra garantire giornalmente uomini, mezzi ed attrezzature in
numero e tipologia necessaria per l'esecuzione contemporanea degli interventi richiesti (rif. P.to 3 art. 7). In
particolare ed a titolo non esaustivo, I’Appaltatore dovra garantire:

e per ogni singolo intervento, la presenza in squadra di:

almeno un operatore con la qualifica da preposto (art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore con la qualifica da addetto antincendio (art. 18, 43 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore con la qualifica da addetto primo soccorso (art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

almeno un operatore in possesso di patentino macchine movimento terra (art. 37, comma 7 e art.

73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; Accordo della Conferenza Stato Regioni sulle attrezzature di
lavoro del 22/02/2012);

personale abilitato ad operare in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, ai sensi del D.P.R.
177/2011 (D.P.R. 177 del 14.09.2011 - "Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati)”;

e per I'esecuzione dei sette interventi in contemporanea, la presenza in cantiere di squadre che siano cosi

costituite:

almeno due squadre tipo 1 (SQ1)
N. 1 operatore “escavatorista”, conduttore di macchine movimento terra;
N. 1 operatore “idraulico”, con la qualifica di saldatore per acciaio (secondo la norma UNI EN ISO
9606-1, qualificato da Enti all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente) e con la
qualifica di saldatore per tubazioni e raccordi in polietilene di qualsiasi diametro (secondo la norma
UNI 9737, qualificato da Enti all'uopo preposti, riconosciuti ed accettati dalla Committente);
idonea strumentazione per la ricerca e il tracciamento delle perdite e delle condotte (per definire con
precisione dove realizzare lo scavo esplorativo) e di personale debitamente formato e addestrato
all'utilizzo di tali strumentazioni;
idonea strumentazione per la ricerca dei chiusini metallici (*metal detector”) e di personale
debitamente formato e addestrato all’utilizzo di tali dispositivi;
idonea strumentazione per la compattazione e il costipamento dei rinterri degli scavi

(es.costipatrice);
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idonea strumentazione per il taglio delle superfici bitumate (es. tagliasfalto a disco);

idonea strumentazione per |'aspirazione dei fluidi presenti negli scavi (es. pompa aspirante);
personale della squadra abilitato, formato, ed informato per svolgere lavorazioni sulle condotte in
cemento- amianto, secondo quanto dettagliato all’ art. 12 del presente CSA.

Almeno tre squadre tipo 2 (5Q2)

N. 1 operatore “escavatorista”, conduttore macchine movimento terra;

N. 1 operatore “idraulico”;

idonea strumentazione per la ricerca e il tracciamento delle perdite e delle condotte (per definire con

precisione dove realizzare lo scavo esplorativo) e di personale debitamente formato e addestrato

all’utilizzo di tali strumentazioni;

idonea strumentazione per la ricerca dei chiusini metallici (*metal detector”) e di personale

debitamente formato e addestrato all’utilizzo di tali dispositivi;

idonea strumentazione per la compattazione e il costipamento dei rinterri degli scavi (es.costipatrice)

idonea strumentazione per il taglio delle superfici bitumate (es. tagliasfalto a disco);

idonea strumentazione per |'aspirazione dei fluidi presenti negli scavi (es. pompa aspirante).
Almeno due squadre tipo 3 (SQ3)

N. 1 operatore “escavatorista”, conduttore macchine movimento terra;

N. 1 operatore con qualifica di “idraulico” e muratore.

idonea strumentazione per la ricerca dei chiusini metallici (*metal detector”) e di personale

debitamente formato e addestrato all’utilizzo di tali dispositivi;

idonea strumentazione per la compattazione e il costipamento dei rinterri degli scavi

(es.costipatrice);

idonea strumentazione per il taglio delle superfici bitumate (es. tagliasfalto a disco);

idonea strumentazione per I'aspirazione dei fluidi presenti negli scavi (es. pompa aspirante).
. La mancata disponibilita del personale con le abilitazioni in materia di sicurezza e salute indicati al punto 5 comportera
I'immediata sospensione del cantiere con eventuale applicazione delle penali relative alla mancata esecuzione
contemporanea di almeno tre interventi.
. Per le prestazioni della categoria OG3 I'Appaltatore dovra garantire uomini, mezzi ed attrezzature in numero e
tipologia necessaria per I'esecuzione delle attivita di ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali, secondo le

modalita esecutive e le tempistiche di cui all’art. 8, lettera F e all'art. 9 p.to 2. Tali risorse sono da intendersi

supplementari rispetto a quelle definite ai precedenti punti 3 e 5.

. L'assenza di una squadra o la sua composizione incompleta in termini di personale e/o mezzi e/o attrezzature richieste
comportera l'applicazione delle penali indicate all’Art. 42 (Penalita 3).

. Nel caso di un numero di squadre operative superiore a 3 (tre) restano validi i vincoli di sicurezza di cui al punto 5
(per ogni squadra almeno un operatore con la qualifica da preposto (art. 37, comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), almeno
un operatore con la qualifica da addetto antincendio (art. 18, 43 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), almeno un operatore con la
qualifica da addetto primo soccorso (art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), almeno un operatore in possesso di patentino
macchine movimento terra (art. 37, comma 7 e art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e tutto il personale abilitato

ad operare in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati” ai sensi del D.P.R. 177/2011).
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Art. 8 - DESCRIZIONE INTERVENTI

1. Le tipologie degli interventi che I'impresa esecutrice dovra eseguire su richiesta della Stazione Appaltante sono,

principalmente, le seguenti:

A. MANUTENZIONI PUNTUALI DI RETI IDRICHE

Si intendono tutti quegli interventi puntuali sulle reti di distribuzione idrica di qualsiasi materiale e diametro (fino al

DN400) o su derivazioni di utenza, per la riparazione di eventuali perdite idriche o per l'installazione o sostituzione di

saracinesche, rubinetti o collari di presa.

Le attivita (e le relative voci di prezzario) comprendono:

1.

la ricerca dell’'eventuale perdita idrica effettuata, con personale specializzato e con apparecchiature idonee;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;
3.
4, il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:

sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere;

I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

I'effettuazione di uno o pil scavi per l'individuazione e per la riparazione del danno (compresa I'eventuale maggior
larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.)
eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

la sistemazione dei materiali di risulta al fianco dello scavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

I'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

8. la riparazione della perdita idrica attraverso la fornitura ed installazione di collari di riparazione (o equivalente) o

tramite saldatura o, in alternativa, tramite taglio della condotta e montaggio di raccorderia e tubazione fino alla
lunghezza massima di 100 cm, oppure la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche, rubinetti o collari

di presa;

. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la

generatrice superiore della tubazione;

10. la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

11. la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o,

in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale

sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo,

le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalla

Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, compresa I'eventuale

risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,

campagna, assenza di scavo) e per diametri fino a DN400. In particolare, nel caso specifico delle riparazioni puntuali di
reti idriche (voci di prezzario A.B.1.....A.B.4; AM.1.....A.M.4; A.C.1....A.C.4), nell'eventualita che le stesse siano effettuate

con taglio della condotta, e solo per questa tipologia di lavorazioni, verra corrisposta una maggiorazione a seconda del

diametro della condotta tagliata (vedi voci di prezzario A.A.9 ..... A.A.12).
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L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui, una volta che la ditta ha raggiunto il luogo di intervento, lo stesso risulti non realizzabile per cause
attribuibili integralmente ed esclusivamente alla stazione Appaltante (ad esempio perdita gia eseguita o non di
competenza) verra riconosciuto un indennizzo pari ad €uro 120,00 non soggetto a ribasso (vedi voce A.A.18). Per il
riconoscimento di tale indennizzo dovra comungue essere correttamente compilato il buono di intervento di cui all’art.10,
punto 7 del presente Capitolato, controfirmato dal personale Umbra Acque S.p.A. e con riportate le relative motivazioni
per cui I'indennizzo viene autorizzato e riconosciuto.

Nel caso specifico e comunque occasionale di dichiarazione di perdita inesistente, la stessa dovra essere comprovata
anche da foto degli scavi realizzati e della ricerca perdite effettuata con strumentazione adeguata (geofono, ecc).
L'indennizzo sara riconosciuto, se dovuto, ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante.

Non & riconoscibile invece il caso di “perdita non trovata” essendo onere della ditta il ritrovamento della perdita.

B. SOSTITUZIONI/ESTENSIONI DI RETI IDRICHE

Si intendono tutti quegli interventi di sostituzione/estensione di tratti di tubazione idrica di lunghezza superiore a ml
1,00 e fino a ml. 6,00 (misurata sulla proiezione orizzontale di tubazione oggetto dell'intervento) sulle reti di distribuzione
idrica di qualsiasi materiale e diametro (fino al DN400).

L'attivita comprende:

1. la ricerca dell’eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere;

4. il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

5. l'effettuazione di uno o piu scavi per l'individuazione e per la riparazione del danno (compresa I'eventuale maggior
larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.)
eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

6. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco dello scavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

7. l'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

8. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

9. la sostituzione/estensione della rete di distribuzione attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201 o tubazioni in acciaio UNI EN 10224 (e relativi giunti
e pezzi speciali necessari per il collegamento alle tubazioni esistenti o giunzioni tramite saldatura), conformi alle
specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

10.la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme in materia;

11.la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

12.1a fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;
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13.1a fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo
in conglomerato cementizio anche armato.
Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi
tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati
dalla Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d‘arte, compresa
I'eventuale risagomatura del terreno.
I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna) e per diametri fino a DN400.
L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.
Nel caso in cui il tratto di rete sostituito superi i 6 ml, 'eccedenza ai primi 6 ml verra conteggiata forfettariamente come
il 10% della voce relativa ai primi 6 ml per ogni metro in piu rispetto ai primi 6 ml, fino alla lunghezza massima
complessiva di 18 ml. Gli interventi superiori ai 18 ml ricadranno invece all'interno della categoria di Realizzazione di

brevi tratti di rete, per cui contabilizzati integralmente a misura come riportato al punto H del presente articolo.

C. MANUTENZIONI PUNTUALI DI RETI FOGNARIE

Si intendono tutti quegli interventi puntuali sui collettori fognari di qualsiasi materiale e diametro (fino al DN1000), per
la riparazione di eventuali cedimenti o rotture o per la realizzazione di pozzetti di ispezione.

L'attivita comprende:

1. il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per |'accesso all’area di cantiere;

4. l'effettuazione di uno o pil scavi per l'individuazione e per la riparazione del danno (compresa I'eventuale maggior
larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.)
eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

5. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco dello scavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

6. qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso
dei reflui fognari o, in alternativa, I'installazione di palloni otturatori

7. la riparazione di eventuali cedimenti o rotture, la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione e
I'eventuale rialzo di chiusini;

8. la fornitura e posa in opera di calcestruzzo per il ripristino della tenuta idraulica o il rinfianco dei pozzetti;

9. la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

10.la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo
in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi

tipo, le eventuali operazioni necessarie per l'interruzione del deflusso fognario (realizzazione di by-pass o installazione
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di pallone otturatore) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, compresa
I'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna), per diametri e profondita di scavo.

L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui, una volta che la ditta abbia raggiunto il luogo di intervento, lo stesso risulti non realizzabile per cause
attribuibili integralmente ed esclusivamente alla stazione Appaltante (ad esempio perdita gia eseguita o non di
competenza) verra riconosciuto un indennizzo pari ad €uro 120,00 non soggetto a ribasso (vedi voce A.A.18). Per il
riconoscimento di tale indennizzo dovra comunque essere correttamente compilato il buono di intervento di cui all’art. 10,
punto 7 del presente Capitolato, controfirmato dal personale Umbra Acque e con riportate le relative motivazioni per cui
I'indennizzo viene autorizzato e riconosciuto.

Nel caso specifico e comunque occasionale di dichiarazione di perdita inesistente, la stessa dovra essere comprovata
anche da foto degli scavi realizzati e della ricerca perdite effettuata con strumentazione adeguata (geofono, ecc).
L'indennizzo sara riconosciuto, se dovuto, ad insindacabile giudizio dell’Ente Appaltante.

Non & riconoscibile invece il caso di “perdita non trovata” essendo onere della ditta il ritrovamento della perdita.

D. SOSTITUZIONI/ESTENSIONI DI RETI FOGNARIE

Si intendono tutti quegli interventi di sostituzione/estensione di tratti di collettori fognari di lunghezza fino a ml. 6,00
(misurata sulla proiezione orizzontale di tubazione oggetto dell'intervento) sulle reti fognarie di qualsiasi materiale e
diametro (fino al DN1000).

L'attivita comprende:

1. il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere;

4. l'effettuazione di uno o pil scavi per l'individuazione e per la riparazione del danno (compresa l'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

5. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco dello scavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

6. qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso
dei reflui fognari o, in alternativa, I'installazione di palloni otturatori;

7. la fornitura e posa di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

8. la sostituzione/estensione della rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, di tubazioni in PVC (conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato strutturato
(conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la realizzazione del
tratto fognario), SN 4 o SN8, conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

9. la fornitura e posa in opera di pozzetti terminali, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura

(chiusini in ghisa sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400) per il
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collegamento alla tubazione esistente. Dove richiesto dalla direzione lavori i collegamenti della nuova condotta
a quella esistente potranno essere eseguiti senza la realizzazione dei relativi pozzetti ma tramite imbocchi diretti
debitamente rinfiancati con calcestruzzo Rck30 e sigillati a regola darte per la perfetta tenuta idraulica del
collettore fognario;

10. la fornitura e posa in opera di calcestruzzo per il rinfianco dei pozzetti;

11. la prova di collaudo effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme in materia;

12. Ia fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

13. la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

14. Ila fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o,
in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale
sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi
tipo, le eventuali operazioni necessarie per l'interruzione del deflusso fognario (realizzazione di by-pass o installazione
di pallone otturatore) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, compresa
I'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna), per diametri e profondita di scavo (capitolo D del prezzario).

L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui il tratto di rete sostituito superi i 6 ml, 'eccedenza ai primi 6 ml verra conteggiata forfettariamente come
il 10% della voce relativa ai primi 6 ml per ogni metro in piu rispetto ai primi 6 ml, fino alla lunghezza massima
complessiva di 18 ml. Gli interventi superiori ai 18 ml ricadranno invece allinterno della categoria di Realizzazione di

brevi tratti di rete, per cui contabilizzati integralmente a misura come riportato al punto H del presente articolo.

E. LAVORI SU CONDOTTE ESISTENTI IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

Nell'ambito dell’Appalto saranno possibili interventi di riparazione e/o sostituzione e/o bonifica di tratti di rete con
materiali contenenti amianto.

Se per l'esecuzione degli stessi si rendesse necessario la lavorazione dell'amianto e le successive attivita di
incapsulamento, rimozione, imballaggio e smaltimento del materiale, tali attivita dovranno essere svolte dall’Appaltatore
nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nei modi previsti agli art. n.
11 e 12 del presente Capitolato.

Per tali interventi manutentivi (che prevedono la lavorazione e smaltimento di tubazioni in cemento amianto) si
applichera una maggiorazione rispetto ai prezzi contrattuali pari al 10%, a copertura di tutti gli oneri previsti dall’art. 12

del presente Capitolato.

F. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO (definitivo)
Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento del manto stradale bitumato su qualsiasi tipologia di strada (comunale,
provinciale, ...).

Tali attivita possono essere distinte in:
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= Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione: |intervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dalla riparazione, la cui superficie € di norma inferiore a 10 mq, stesa di
idoneo legante di ancoraggio e realizzazione di binder a caldo di idoneo spessore cosi da garantire la sistemazione
definitiva del manto stradale;

= Ripristino del piano viario a seguito di un intervento dj riparazione su strade provincialj, statalj, regional, comunali
con particolari prescrizion/: nel caso la riparazione, la cui superficie € di norma inferiore a 10 mq, ¢ stata effettuata
su sedi viarie dove sono previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. strade provinciali, statali,
regionali, comunali con particolari prescrizioni, ecc.), & prevista, una volta assestato lo scavo, la fresatura del
binder precedentemente posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il ripristino definitivo
tramite stesura a caldo del manto di usura (tappetino);

= Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni lintervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dallo scavo, la cui superficie & di norma superiore a 10 mq, la successiva
passata di idoneo legante di ancoraggio e stesa di binder a caldo cosi da garantire la sistemazione definitiva del
manto stradale;

» Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provincialj, statali, regionali, comunali
con particolari prescrizioni: nel caso l'intervento di posa di condotte € stato effettuato su sedi viarie dove sono
previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. es. strade provinciali, statali, regionali, comunali
con particolari prescrizioni, ecc.), & prevista, una volta assestato lo scavo, la fresatura del binder precedentemente
posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il ripristino definitivo tramite stesura a caldo del
manto di usura (tappetino).

Tutte le prestazioni saranno compensate in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato
nell’Elenco regionale Umbro dei prezzi unitari - Capitolo 19 “Zavori stradall’.

Nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, che come gia detto &€ compensato a misura, al fine
di compensare adeguatamente gli interventi arealmente pil piccoli, nel caso di interventi di superficie inferiore a 5 mq
sara riconosciuta comunque la misura minima di 5 mqg. Nel caso di pil buche tra loro ravvicinate che richiedano
I'allestimento di unico cantiere (normalmente unica disposizione della segnaletica stradale), le stesse verranno
riconosciute come unico intervento.

Sempre nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, eseguito quindi in tempi debitamente
successivi alla chiusura degli scavi al fine di garantire un adeguato assestamento, al fine di garantire adeguata sicurezza
al cantiere oggetto di intervento, sara riconosciuto all’Appaltatore, oltre alle lavorazioni valutate a misura, un compenso
per l'allestimento del cantiere stradale da considerare per ogni singolo allestimento e valutato secondo quanto previsto
nell’allegato Elenco Prezzi.

L'importo, proprio per la sua natura di costo diretto della sicurezza, non & soggetto a ribasso e pari ad euro 35,50.
Si precisa che nel caso in cui pil ripristini tra loro ravvicinati richiedano I'allestimento di un unico cantiere stradale, verra
riconosciuto un unico compenso, come sopra citato, di euro 35,50. Nel caso eccezionale in cui il ripristino definitivo
venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazione precedente (riparazione, sostituzione, ...), tale
compenso di 35,50 euro non & dovuto in quanto i costi della sicurezza sono gia compresi nella voce a corpo relativa.
Nel caso di ripristini con superficie non superiore 5 mq, le spettanze delle lavorazioni verranno conteggiate con un’unica
voce cumulativa, relativa alle seguenti attivita/lavorazioni:

1) Ripristino definitivo a seguito di intervento di riparazione.
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e Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto. Per spessori
finoa cm 5.

e Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto. Per spessori da
cm 5,1 acm 10.

e Membrana liquida elastomerica con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione.

e Conglomerato bituminoso (Binder), spessore 10 cm.

e Allestimento cantiere per ripristini stradali definitivi.

2) Ripristino definitivo a seguito di intervento di riparazione su strade on particolari prescrizioni.
e Fresatura a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto. Per spessori
finoa cm 5.
e Membrana liquida elastomerica con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione.
e Ripristino definitivo tramite stesura a caldo del manto di usura (tappetino) sp. min. 4 cm.

e Allestimento cantiere per ripristini stradali definitivi

Qualora negli interventi si rendano necessarie specifiche tecniche diverse da quelle sopra elencate, si procedera

comunque con la computazione a misura delle singole voci di costo delle lavorazioni applicabili.

G. RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI DI PREGIO
Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni di qualsiasi tipologia.
L'attivita comprende:
1. la fornitura e posa in opera di materiale di allettamento o sottofondo in calcestruzzo;
2. la fornitura e posa in opera della pavimentazione;
3. la sigillatura dei giunti con idoneo materiale;
4, il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale di risulta non riutilizzabile.
Nell'attivita sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Le prestazioni saranno riconosciute in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato nell’Elenco

regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - Capitolo 19 “Lavori stradall’.

H. REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE
Si intendono quegli interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, sia idrica che fognaria che, per motivi di particolare
urgenza, devono essere realizzati entro breve tempo.
Tali lavorazioni saranno preventivate prima della realizzazione del singolo intervento tramite I'applicazione del Prezzario
Regionale Umbro, vigente al momento della stipula del contratto, soggetto al ribasso d’asta offerto in sede di gara. Si
stima che tali interventi si attesteranno intorno al 20% dell'importo contrattuale
L'attivita comprende, analogamente ai punti B e D:
Impianto di cantiere mobile con apposizione della segnaletica stradale di cui ai riferimenti normativi;

1. Individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di evitare interferenze;

2. l'effettuazione dello scavo a sezione obbligata (compresa I'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature

di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o
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miniescavatore e/o a mano in prossimita di altri servizi, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica

autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

I'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

5. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione (con

spessore minimo di 15 cm);

la realizzazione della rete attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
per “acquedotti” di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201, tubazioni in acciaio UNI EN 10224 o tubazioni in ghisa
sferoidale per acqua potabile UNI EN 545:2010 (e relativi giunti e pezzi speciali necessari per il collegamento alle
tubazioni esistenti, anche per saldatura), conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante,
per “fognature” di tubazioni in PVC (conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato strutturato (conforme
alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la realizzazione del tratto

fognario), SN 4 o SN8 (vedi anche allegato progettuale n.2 — Specifiche tecniche dei materiali)

7. realizzazione di eventuali pozzetti e relativo rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di manovra;

0.

la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme in materia;
la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la

generatrice superiore della tubazione;

10. la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e/o misto cementato per il ripristino del sottofondo, come

richiesto dall’Ente gestore delle strade;

11. la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in

alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato

cementizio anche armato, il ricollocamento di cordonate e/o lastricati;

12. eventuali opere di riallaccio delle utenze laterali e/o di riallaccio alla rete principale;

13. se richiesto dall’'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall’'Ente stesso.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo,

le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalla

Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d‘arte.

Art. O - MODALITA DI ESECUZIONE INTERVENTI

Gli interventi richiesti dovranno cosi essere eseguiti:

1. INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE

A. Manutenzioni puntuali di reti idriche

Ricerca dell’eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee.

Posa e cura della segnaletica stradale: I’Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di

sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
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conformita ai regolamenti applicabili e a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti
proprietari delle strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto
stradale interessato dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura
delle segnalazioni notturne in caso di cantiere che si protraesse per piu giorni.
Sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all’'area di cantiere;
Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la manutenzione puntuale delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
* l'individuazione della tubazione mediante uno o piu assaggi;
= ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
= |'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
» |'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
Intervento puntuale di natura idraulica consistente in:
= riparazione della perdita idrica attraverso la fornitura ed installazione di collari di riparazione (o
equivalente) o tramite saldature o, in alternativa, tramite taglio della condotta e montaggio di
raccorderia e tubazione equivalente fino alla lunghezza massima di 100 cm.
Si specifica che i collari di riparazione con morsetto di serraggio ad un tirante potranno essere utilizzati
solo per interventi di riparazione su tubazioni di diametro inferiore a DN63. Per interventi di riparazione
su tubazioni di diametro maggiore dovranno essere obbligatoriamente utilizzati collari di riparazione a
piu tiranti (almeno 2 tiranti per il DN 63, almeno 3 tiranti per DN superiori) con fascia in acciaio inox di
idonea lunghezza. In entrambi i casi la riparazione dovra essere tale da ripristinare la perfetta tenuta
idraulica della condotta idrica;
* in alternativa, la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche interrate;
*= in alternativa, la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche su pozzetti o camere di
manovra;
= Per tutti gli interventi sono compresi i tempi di attesa per le eventuali operazioni di chiusura e riapertura
degli organi di manovra della rete idrica.
L'eventuale realizzazione di pozzetti di ispezione attraverso la fornitura e posa in opera di pozzetti di alloggiamento
dispositivi, in calcestruzzo, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in ghisa
sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400) e relativo rinfianco anche con
calcestruzzo (il tutto con caratteristiche di resistenza idonee ai sovraccarichi statici e dinamici previsti).
Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione.
Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti

proprietari della strada forniti fino al completo ripristino del sottofondo.
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Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

B. Sostituzioni/estensioni di reti idriche

Ricerca dell’eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee.
Posa e cura della segnaletica stradale: I’Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in caso
di cantiere che si protraesse per piu giorni.
Sfalcio di eventuale vegetazione per l'accesso all'area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la sostituzione/estensione delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
* l'individuazione della tubazione mediante uno o piu assaggi;
» |'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
» |'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
= |'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie;
» rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.
Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione. Il letto
di posa dovra essere ben compattato e dovra presentare un‘altezza minima di circa 15 cm.
Sostituzione/estensione della rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, di tubazioni in:
= PE 100 UNIEN 12201.
Fino al DN63 le tubazioni in PEAD potranno essere fornite in rotoli e i collegamenti con le tubazioni
esistenti potranno essere eseguiti mediante:
= giunzioni meccaniche (manicotti a compressione);
= manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI 10521).
Per diametri superiori le tubazioni dovranno essere fornite in barre e i collegamenti dovranno essere
eseguiti mediante:
= manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI 10521);

= collegamenti flangiati;
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= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
= Acciaio.
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti mediante:
= saldatura;
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
= Per tutti gli interventi sono compresi i tempi di attesa per le eventuali operazioni di chiusura e riapertura

degli organi di manovra della rete idrica

= Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in contraddittorio
con la Direzione Lavori per accertare I'assenza di perdite.

= Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione.

» Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all'altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione.

» Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada forniti fino al completo ripristino del sottofondo.

= Fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

Manutenzioni puntuali di reti fognarie

= Posa e cura della segnaletica stradale come da normativa;

Sfalcio di eventuale vegetazione per l'accesso all'area di cantiere.
» Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
= Scavi per la manutenzione puntuale dei collettori fognari. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
* l'individuazione della tubazione mediante uno o piu assaggi;
» |'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
»= |'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
» |'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
» rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.
» Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
= Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso
dei reflui fognari o in alternativa, l'installazione di palloni otturatori, per l'interruzione temporanea del deflusso
fognario.

» Intervento puntuale di natura idraulica consistente in:
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» riparazione di perdite idriche su collettori in pressione attraverso la fornitura ed installazione di collari
di riparazione (o equivalente);

* in alternativa, la realizzazione di pozzetti di ispezione attraverso la fornitura ed installazione di pozzetti
in calcestruzzo prefabbricati comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in
ghisa sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400);

* in alternativa, la riparazione di cedimenti fognari attraverso lo scoprimento di parte del collettore,
riparazione e successivo getto in calcestruzzo fino ad un'altezza di 15-20 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione;

* in alternativa, la messa in quota di chiusini stradali (con o senza solettoni in calcestruzzo).

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada, forniti fino al completo ripristino del sottofondo.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

D. Sostituzioni/estensioni di reti fognarie

Posa e cura della segnaletica stradale: I’Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in caso
di cantiere che si protraesse per piu giorni.
Sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all’area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la sostituzione/estensione delle reti fognarie. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

* l'individuazione della tubazione mediante uno o piu assaggi;

= ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;

= |'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per

la profilatura delle pareti, ecc;
» |'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
= rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso
dei reflui fognari o in alternativa, l'installazione di palloni otturatori, per l'interruzione temporanea del deflusso

fognario.
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» Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione e la
formazione delle pendenze necessarie. Il letto di posa dovra essere ben compattato, dovra presentare un‘altezza
minima di circa 15 cm.

= Sostituzione/estensione della rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, di tubazioni, del tipo SN 4 o SNS, in:

= PVC conforme alla norma UNI EN 1401.

= PE/PP corrugato strutturato conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U.
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti attraverso la fornitura e posa in opera di pozzetti
terminali, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in ghisa sferoidale D400 o
solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400) per il collegamento alla tubazione esistente. Dove
richiesto dalla direzione lavori i collegamenti della nuova condotta a quella esistente potranno essere eseguiti
senza la realizzazione dei relativi pozzetti ma tramite imbocchi diretti debitamente rinfiancati con calcestruzzo
Rck30 e sigillati a regola d’arte per la perfetta tenuta idraulica del collettore fognario.

= Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in contraddittorio
con la Direzione Lavori per accertare I'assenza di perdite.

= Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione.

= Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all’altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione.

= Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada, forniti fino al completo ripristino del sottofondo.

= Fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

Prescrizioni di carattere generale
= Per |'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati

valutati pari a zero. La necessita di riconoscere ulteriori costi, di conseguenza, sara valutata di volta in volta e in
riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari
assumano un carattere di straordinarieta rispetto a quanto gia valutato attraverso gli oneri della sicurezza all'interno
delle lavorazioni remunerate a corpo. La valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di straordinarieta
sara svolta preventivamente a cura del CSE e sara remunerata a misura utilizzando I'Elenco regionale dei prezzi
unitari - Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto. In ogni caso, nelle voci a corpo di cui
all'allegato 3, sono stati calcolati e gia compresi tutti gli oneri della sicurezza afferenti alle spese generali sostenute
dall'impresa, e i costi per la sicurezza per il “cantiere tipo” e comprendono: l'allestimento del cantiere, la segnalazione
durante i lavori e lo smantellamento del cantiere a fine lavoro in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. e dal Decreto Interministeriale 04/03/2013

= Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore dovranno essere conformi a quanto previsto nell’Allegato 2 del presente

Capitolato.
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I materiali da utilizzare per gli interventi sulle reti idriche dovranno essere del tipo PN16. In particolari situazioni la
Direzione Lavori potra richiedere all’Appaltatore I'utilizzo di materiale con pressione nominale PN25. Tale richiesta
non comportera alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore, che quindi non avra nulla a pretendere.
Demolizione della pavimentazione. La rimozione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune
cautele, in modo da evitare la disgregazione delle aree circostanti.
Nelle strade asfaltate:
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
la larghezza della zona da tagliare dovra essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;
il taglio delle pavimentazioni bitumate dovra essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto; tale
operazione potra essere eseguita anche attraverso la fresatura dell’asfalto, in base alle disposizioni della
Direzione Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera di demolizione, ed in modo da evitare sbrecciamenti e danni
alla pavimentazione; comunque l'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
il disfacimento delle pavimentazioni bitumate potra poi essere eseguito con martelli demolitori di tipo idraulico
0 pneumatico o direttamente con escavatore.
Nelle pavimentazioni in selci, lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle ecc.:
la rimozione della pavimentazione dovra essere eseguita con l'uso di attrezzature tali da evitare la rottura dei
singoli elementi della pavimentazione, ricorrendo all'allentamento degli stessi con idonei mezzi e con
particolare cura al fine di non danneggiarli;
ove necessario, i singoli elementi della pavimentazione dovranno essere preventivamente marcati e numerati
e successivamente accatastati e custoditi fino alla loro ricollocazione in opera;
la larghezza della rimozione deve essere estesa agli elementi eventualmente smossi.
Nei marciapiedi asfaltati:
il tappeto di usura esistente dovra essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo taglio su linee
perpendicolari al cordonato;
la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio dovra essere preceduta dall’'operazione di taglio
dell’area interessata dallo scavo;
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di scarsa
consistenza, dovra essere demolito per tutta la superficie;
particolare attenzione dovra essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato; in tal caso la rimozione
dovra essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato.
Nei marciapiedi lastricati dovranno essere adottate le modalita sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione,
prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato.
Scavi per la posa o manutenzione di tubazioni. L'Appaltatore accertera e segnera sul terreno tutti quei servizi che
possano interessare lo scavo ed eseguira poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come andamento
dell'asse, in modo che lo scavo risulti il meno possibile interessato dai servizi individuati.
L'Appaltatore non dovra in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o
quant'altro interferente con lo scavo; situazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione
Lavori.
Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti con le dimensioni idonee per I'esecuzione dei
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lavori secondo la regola dell’arte. Inoltre I'Appaltatore dovra seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente,
verranno date dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione dei lavori.

1l ripristino di manufatti o servizi, demoliti o danneggiati dai lavori, dovra essere eseguito a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti. Sara cura e
onere dell'Appaltatore evitare frammenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi
rimarranno aperti; a tale scopo I'Appaltatore dovra provvedere, se necessario, ad effettuare idonee opere
provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo.

Qualora si verifichino frane e/o smottamenti I'Appaltatore dovra provvedere alla totale esportazione dallo scavo del
materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiali e modalita idonei, da sottoporre alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori ed ai conseguenti maggiori ripristini delle pavimentazioni.
L'Appaltatore rispondera dei danni arrecati a persone o cose a seguito di frane o smottamenti. Gli scavi aperti
dovranno essere protetti con appositi sbarramenti e segnalati, sotto I'esclusiva responsabilita dell'Appaltatore.

Posa delle condotte. Nella posa in opera delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.
12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.
Si dovra realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia di altezza minima 15 cm, avendo cura di asportare
dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di
eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Dopo aver verificato I'allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni dovra essere eseguito il rinfianco sempre in
sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di
appoggi discontinui.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema drenante con
sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore
per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute
od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente pil vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando
spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gia posata.
Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di
interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare
danno alle condotte ed apparecchiature.

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita dovranno
essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale
rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della Direzione dei Lavori in
relazione all’entita del danno.

I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel
rispetto degli allineamenti e dell'integrita delle parti piti delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere

alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.
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Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente
piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della Direzione dei Lavori.
Utilizzazione del materiale di risulta. L'onere dello smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o
dalle demolizioni € a totale carico dall’Appaltatore.
L'Appaltatore dovra utilizzare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano
tecnicamente idonei. Detti materiali potranno inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un luogo
opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.
I materiali non utilizzabili e a giudizio della Direzione Lavori non ritenuti adatti all' impiego, dovranno essere caricati
e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle Discariche autorizzate od aree di scarico reperite
dall'Appaltatore, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario.
In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
L'Appaltatore dovra provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici,
Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e che, a giudizio della Direzione Lavori,
non dovesse essere trasportato a discarica, restera di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante.
Opere provvisionali di contenimento e sostegno delle pareti dello scavo. L'Appaltatore dovra eseguire le opere di
scavo con modalita atte a garantire la stabilita delle pareti per tutto il tempo che lo scavo rimarra aperto, ricorrendo
anche ad idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti di scavo.
1l sostegno delle pareti dovra essere realizzato ogni qualvolta lo scavo avra profondita maggiore o uguale a 1,5 metri.
Dovra inoltre essere realizzato quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in
relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti, per profondita di scavo inferiori a 1,5 metri.
La Direzione Lavori potra richiedere che le armature dello scavo siano aumentate o rinforzate per ragioni di sicurezza
senza che questo possa costituire motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte dell'Appaltatore.
Mezzi di scavo. L'Appaltatore dovra disporre di idonei mezzi di scavo, in relazione alla natura del terreno, all'ubicazione
ed alla geometria dello scavo.
Riempimento degli scavi. Dopo I'esecuzione degli interventi manutentivi, si dovra procedere al riempimento dello
scavo che dovra essere completato come definito all’Allegato 4 del presente Capitolato.
Nel caso di marciapiedi il riempimento dello scavo dovra essere effettuato esclusivamente con misto di cava
cementato (R325 in ragione di 80 kg/mc) opportunamente costipato, fino a circa 10 cm dal piano di calpestio, mentre
il sottofondo per la chiusura totale dello scavo sara formato da massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore a 250
Kg/cmq ed armato con rete elettrosaldata, e sul quale verra successivamente posata la pavimentazione. Dovranno
essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.
Il costipamento del materiale inerte dovra avvenire a strati, non superiori a 30 cm, effettuato con adeguati costipatori
meccanici.
I rinterri dovranno essere eseguiti in modo che:
per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbia a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti
0 assestamenti irregolari;
si formi un’intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento.
Non possono in ogni caso essere impiegati:

materiali che possono aggredire chimicamente le opere, quali scorie o terreni gessosi;
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materiali voluminosi quali terreni gelati o erbosi, terreni limo-argillosi, che a contatto con I'acqua si siano
rigonfiati pit del 10% del volume;
materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possono successivamente provocare
sprofondamenti;
grosse pietre, trovanti o frammenti di calcestruzzo e muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i
manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui condotti.
= Pozzetti prefabbricati. Fino alle dimensioni interne 100 x 100 cm. sara consentito I'utilizzo di pozzetto (e relative
prolunghe) in calcestruzzo prefabbricato del tipo “standard” purché il pozzetto venga rinfiancato, per una larghezza
minima di 10 cm e per tutta l'altezza, con calcestruzzo Rck30. Oltre tali dimensioni tutti i pozzetti dovranno essere
del tipo “rinforzato”.
Tutti i pozzetti dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nell’Allegato 2 del presente Capitolato e posti in
opera in modo tale da garantire la tenuta idraulica e consentire il corretto deflusso dei reflui fognari.
Tutti i pozzetti dovranno inoltre essere posti in opera in modo tale da non alterare la sagoma della strada e delle sue
pertinenze Il profilo stradale in corrispondenza del sigillo posto a copertura dovra risultare, ad opera finita,
perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali della sede stradale.
» Chiusini stradali. Tutti i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa di classe D400 (carico di rottura KN 400) e
dovranno essere conformi a quanto previsto all’Allegato 2 del presente Capitolato.
Salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, i chiusini posti su sede stradale dovranno essere del tipo “articolato”.
= Il danneggiamento di infrastrutture idriche, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili
all’Appaltatore, verra addebitate allo stesso.
= |'utilizzo di materiale dovra essere conforme alle specifiche tecniche individuate all'allegato 2 del presente
documento.
» Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e secondo quanto previsto dal presente

Capitolato Speciale d’Appalto (con particolare riferimento alla perfetta tenuta idraulica).

2. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO/PAVIMENTATO

Il ripristino temporaneo dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra avvenire

immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori.
1l ripristino temporaneo potra essere eseguito:

= per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;

= per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).
In entrambi i casi il conglomerato bituminoso dovra essere opportunamente posto in opera e compattato a regola d'arte
in modo da evitare avvallamenti o cedimenti.
Successivamente all’assestamento dello scavo, e comunque non prima di 15 giorni e non oltre 60 giorni dalla fine dei
lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie, dovra essere steso lo strato definitivo di binder.
Qualora richiesto dall'Ente proprietario della strada, I'Appaltatore dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder
precedentemente posto in opera e alla definitiva posa in opera del manto di usura.
Durante il periodo di assestamento, fino alla posa del manto stradale definitivo, I’Appaltatore & responsabile di eventuali
cedimenti, avvallamenti o deformazioni e pertanto avra I'obbligo delle continue riprese del piano viabile sino al completo

assestamento, nonché alla regolarizzazione della sagoma stradale.
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Oltre al ripristino del manto stradale bitumato/pavimentato, interessato dagli interventi di manutenzione delle reti idriche

e fognarie, la Stazione Appaltante potra richiedere all’Appaltatore anche I'esecuzione di interventi di ripristino di sedi

stradali non interessate dall’esecuzione delle prestazioni manutentive previste dal presente Appalto, ma ricadenti sui

medesimi Comuni di cui all’art. 6 del presente capitolato. In questi casi le spettanze dovute alla ditta esecutrice saranno

contabilizzate sempre secondo le modalita previste dal CSA.

I lavori di ripristino possono essere riassunti secondo le seguenti tipologie:

A. Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione (di norma con superficie < 10 mq)

Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in caso
di cantiere che si protraesse per piu giorni.

Demolizione o scarificazione della superficie interessata dalla riparazione: ’Appaltatore provvedera a demolire e/o
scarificare la sagoma interessata dalla riparazione cosi da preparare la superficie per il ripristino definitivo, sia che
si tratti di conglomerato bituminoso, misto cementato o stabilizzato compatto. La sagoma dovra essere riguadrata
e a spigoli netti anche tramite taglio del manto bitumato se non opportunamente gia realizzato al momento dei
lavori di riparazione come previsto dal presente Capitolato.

Spruzzatura di membrana liquida con funzione di mano d‘attacco: I'Appaltatore, una volta pulita la superficie,
provvedera a posare un’emulsione idonea a garantire I'adesione del successivo conglomerato bituminoso.

Posa di conglomerato bituminoso (binder di tipo chiuso): I’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura e posa in
opera, per uno spessore di cm. 10 e per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa, di conglomerato
bituminoso realizzato con graniglia e pietrischi silicei della IV~ cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione. La posa del conglomerato dovra avvenire a raso
con la pavimentazione bituminosa esistente, attraverso I'impiego di idonee macchine vibrofinitrici o attraverso
stesura @ mano. Il binder dovra essere successivamente compattato con idonee apparecchiature al fine di

garantire il perfetto ripristino del piano viario e lasciato ad assestare naturalmente per almeno sei mesi.

B. Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione su strade provinciali, statali e/o

regionali (di norma con superficie < 10 mq)

Posa e cura della segnaletica stradale: I’Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara

cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
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sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in caso
di cantiere che si protraesse per piu giorni.

» Fresatura a freddo: I’Appaltatore dovra provvedere a fresare la porzione di manto stradale su cui si deve
intervenire per una larghezza la cui esatta definizione sara indicata dal personale incaricato della Stazione
Appaltante e nel rispetto delle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade oggetto dell'intervento, per uno
spessore sino a 4 cm, provvedendo poi a ripulire il cassonetto cosi preparato.

= Posa di conglomerato bituminoso (tappetino): I’Appaltatore dovra provvedere preliminarmente alla stesa di idoneo
legante di ancoraggio in ragione di Kg 0,70 per metro quadro, con emulsione bituminosa ER 55; dovra provvedere
successivamente alla fornitura e posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici di conglomerato bituminoso
realizzato con graniglia e pietrischi silicei della II”™ cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con
idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti. I
conglomerato bituminoso dovra essere compattato a mezzo di rullo non inferiore a 8 tonnellate e, se necessario,
dovra essere prevista la fornitura e lo spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di additivo per

tutta la superficie viabile.

C. Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni
Nel caso I'Appaltatore debba provvedere al ripristino del piano viario per superficie maggiori di 10 mq, valgono le stesse

modalita di cui al precedente punto 2.A del presente articolo.

D. Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provinciali, statali,
regionali, comunali con particolari prescrizioni
Nel caso I'Appaltatore debba provvedere al ripristino del piano viario per superficie maggiori di 10 mq, valgono le stesse

modalita di cui al precedente punto 2.B del presente articolo.

E. Verniciatura di segnaletica orizzontale

Qualora si renda necessario ripristinare la segnaletica stradale, I’Appaltatore, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla stesa
del manto definitivo, dovra provvedere alla sua realizzazione, conformemente a quanto impartito dalla Direzione Lavori
e a quanto previsto dal Codice della Strada e secondo le disposizioni impartite dall’Ente proprietario dell‘infrastruttura

viaria, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quella precedentemente esistente.

F. Ripristini delle superfici pavimentate

Il ripristino definitivo delle superfici pavimentate dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori
manutentivi sulle reti idriche e fognarie.

Per tale attivita I'Appaltatore dovra utilizzare pavimentazioni e materiali analoghi a quelli presenti, preventivamente
validati dalla Direzione Lavori.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche

caratteristiche e fattura.

Prescrizioni di carattere generale

= Al fine di garantire adeguata sicurezza al cantiere oggetto di intervento sara riconosciuto all’Appaltatore,

specificamente per gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale bitumato o di ripristino definitivo di
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pavimentazioni di pregio poste su sede viabile pubblica, oltre alle lavorazioni valutate a misura secondo le voci di
elenco prezzi opportunamente ribassate, un compenso medio pari a € 35,50 per ogni singolo allestimento di
cantiere stradale. Tale importo & stato determinato prendendo a riferimento un intervento tipo e applicando i prezzi
del Prezziario regionale vigente — Regione Umbria. Limporto, proprio per la sua natura di costo diretto della
sicurezza, non € soggetto a ribasso. Si precisa che nel caso in cui pil ripristini tra loro ravvicinati richiedano
I'allestimento di un unico cantiere stradale, verra riconosciuto un unico compenso, come sopra citato, di euro 35,50.
Nel caso eccezionale in cui il ripristino definitivo venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazione
precedente (riparazione, sostituzione, ...), tale compenso di 35,50 euro non & dovuto in quanto i costi della sicurezza
sono gia compresi nella voce a corpo relativa
Gli oneri della sicurezza, di per se gia compresi nelle voci a misura di cui all’Elenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al solo fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte del prezzo ribassabile,
saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitari. In particolare, in tale
procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di lavori per le singole tabelle:

- Tabella 1 — Percentuale di base - Opere a rete (B) (0G6);

- Tabella 2 — Incremento per difficolta operative — Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;

- Tabella 3 — Incremento per Livello di rischio — Medio.
Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei lavori di ripristino definitivo computati a misura, nella
misura del 4% dell'importo lavori e riportati in contabilita per la singola voce
Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei rinterri.
Tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.
Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'’Appaltatore resta I'unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche successivamente
ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare
ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile per i quali I'Appaltatore sara tenuto a
rispondere anche in relazione ad eventuali danni provocati a terzi con totale responsabilita a suo carico.
L'Appaltatore dovra provvedere, con idonee attrezzature ed adeguato personale, a tutte le operazioni relative
all'esecuzione della definitiva sistemazione della pavimentazione stradale, secondo le indicazioni impartite da Umbra
Acque S.p.A..
Al termine di ogni singolo intervento, la Stazione Appaltante formalizzera l'avvenuta ultimazione e la sua corretta
esecuzione. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal referente della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno
dell’'ente appaltante.

Tutti i ripristini delle superfici bitumate o pavimentate dovranno essere conformi alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori e alle prescrizioni del Codice della Strada e degli Enti proprietari delle strutture viarie.

Le finiture dovranno risultare perfettamente piane e rispettose delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali

della carreggiata.
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3.

REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE

Si intendono quegli interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, sia idrica che fognaria, che, per motivi di particolare

urgenza, devono essere realizzati entro breve tempo.

Tali lavorazioni saranno preventivate prima della realizzazione del singolo intervento tramite I'applicazione del Prezzario

Regionale Umbro, vigente al momento della stipula del contratto, soggetto al ribasso d’asta offerto in sede di gara. Si

stima che tali interventi si attesteranno intorno al 20% dell'importo contrattuale.

Gli interventi, analogamente ai punti B e D, dovranno cosi essere eseguiti:

Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere mobile di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada,
nonché in conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle
strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato
dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni
notturne per i cantieri che si protraggono per piu giorni.
Individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di evitare interferenze o eventuali danneggiamenti contattando
anche i relativi gestori.
Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore.
Scavi per la realizzazione delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o miniescavatore
e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
» l'individuazione delle tubazioni esistenti mediante uno o pil assaggi;
= [|'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
= |'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
» |'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
= rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.
Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello stesso.
la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto.
Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione. Il letto
di posa dovra essere ben compattato e dovra presentare un‘altezza minima di circa 15 cm.
Realizzazione della rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, di tubazioni in:
= PE 100 UNIEN 12201.
Fino al DN63 le tubazioni in PEAD potranno essere fornite in rotoli e i collegamenti con le tubazioni
esistenti potranno essere eseguiti mediante:
= giunzioni meccaniche (manicotti a compressione);

= manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI 10521).
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Per diametri superiori le tubazioni dovranno essere fornite in barre e i collegamenti dovranno essere
eseguiti mediante:
= manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI 10521);
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
»  Acciaio. UNI EN 10224
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti mediante:
= saldatura;
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
»  Ghisa Sferoidale per acqua potabile, rivestita internamente in malta cementizia
I collegamenti dovranno essere eseguiti mediante:
= Pezzi speciali in ghisa sferoidale, a bicchiere o flangiati, di PN prescritto dalla D.L. e con
interposizione di idonea guarnizione secondo normativa;
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento,
per le reti di acquedotto, e di tubazioni del tipo SN 4 0 SN8, in:
= PVC conforme alla norma UNI EN 1401.
= PE/PP corrugato strutturato conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U,

per le reti di fognatura.

realizzazione di eventuali pozzetti e relativo rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di manovra
idraulici; nel caso di reti fognarie I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso dei reflui
fognari o in alternativa, l'installazione di palloni otturatori, per I'interruzione temporanea del deflusso fognario.
Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in contraddittorio
con la Direzione Lavori per accertare |'assenza di perdite.

Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione.

Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all’altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione. Per le condotte in materiale plastico il nastro
segnalatore dovra contenere anima metallica debitamente ricollegata alla rete esistente.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e/o misto cementato, quest'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada, forniti fino al completo ripristino del sottofondo.

la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato
cementizio anche armato, il ricollocamento di cordonate e/o lastricati.

Eventuali opere di riallaccio delle utenze laterali /o di riallaccio alla rete principale;

Se richiesto dall’'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall’Ente stesso.
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Nell'attivita saranno compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo, le eventuali operazioni di

chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalla Direzione Lavori, € ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Prescrizioni di carattere generale

Per I'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati
valutati pari a zero. Per i lavori di realizzazione di brevi tratti di rete, la necessita di riconoscere ulteriori costi, di
conseguenza, sara valutata di volta in volta preventivamente e in riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei
casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari assumano un carattere di straordinarieta. La
valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di straordinarieta sara svolta preventivamente a cura del
CSE e sara remunerata a misura utilizzando I'Elenco regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - vigente al
momento della stipula del Contratto.

Gli oneri della sicurezza, di per sé gia compresi nelle voci a misura di cui all’Elenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte del prezzo ribassabile,
saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitari. In particolare, in tale
procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di lavori per le singole tabelle:

- Tabella 1 — Percentuale di base - Opere a rete (B) (0G6);

- Tabella 2 — Incremento per difficolta operative — Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;
- Tabella 3 — Incremento per Livello di rischio — Medio.

Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei lavori di realizzazione di brevi tratti di rete computati
a misura, nella misura del 4% dell'importo lavori.

Per quanto concerne il resto delle prescrizioni generali si rimanda a quanto gia riportato ai paragrafi 1 e 2.

Art. 10 - MODALITA DI ATTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1.

L'attivazione degli interventi avverra da parte della Stazione Appaltante tramite fax, mail o telefonicamente,
indicando la tipologia ed il numero minimo di squadre operative richieste, i luoghi di esecuzione ed i tipi di
intervento. L'Appaltatore € obbligato a fornire, per I'appalto, un unico recapito fax, mail e telefono ed un unico
referente tecnico. Qualora il numero minimo e la composizione delle squadre operative non sia rispettato saranno
applicate le penali di cui all’art. 42 (Penalita 3).

Le attivita previste dal Contratto sono strumentali per garantire I'erogazione di un servizio pubblico di cui la
Committente & gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la
continuita del servizio pubblico. Conseguentemente I’Appaltatore si obbliga a garantire:

a) la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;

b) I''mmediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per I'esecuzione delle attivita dichiarate urgenti (e
quindi non programmabili), dalla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato entro
I'ambito territoriale di cui all’art. 3.

L'Appaltatore dovra presentarsi con la dotazione richiesta nei luoghi e orari indicati dal personale operativo della
Stazione Appaltante. In genere la programmazione degli interventi di manutenzione rete verra inviata via mail,
entro le ore 19:00 del giorno lavorativo precedente a quello oggetto degli interventi richiesti.

La mancata disponibilita di personale e/o mezzi e/o attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi

giornalmente richiesti comportera I'applicazione delle penali indicate all'Art. 42 (Penalita 3).
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In situazione di particolare urgenza, la Stazione Appaltante potra richiedere, in qualunque momento della giornata
lavorativa, la modifica del programma inviato il giorno precedente. La riprogrammazione in urgenza definita dalla
stazione appaltante potra prevedere anche interventi di sola segnalazione e messa in sicurezza dello stato dei luoghi
sui cantieri oggetto degli interventi gia programmati ma divenuti non eseguibili.
La modifica del programma giornaliero degli interventi non comportera per I’Appaltatore alcun compenso
aggiuntivo.
Fermo restando il numero minimo richiesto di squadre operative impegnate sul territorio per la realizzazione degli
interventi comunicati dalla Stazione Appaltante, nelle modalita indicate al punto 3 del presente articolo, al termine
di ogni giornata lavorativa e comunque entro le ore 20:00 & onere dell’Appaltatore comunicare alla stazione
appaltante gli eventuali interventi non eseguiti 0 non completati, per consentire la riprogrammazione degli stessi
nei giorni successivi. In caso di mancata comunicazione di tali interventi da parte dell’Appaltatore saranno applicate
le penali indicate all’art. 42 (Penalita 1).
Al termine di ogni giornata lavorativa |'appaltatore dovra inviare un’esaustiva reportistica degli interventi assegnati:
= Per ogni intervento eseguito la documentazione fotografica attestante lo stato dell'infrastruttura prima e dopo
I'intervento e I'avvenuto ripristino della pavimentazione; un’ulteriore foto a pil ampia veduta dovra indicare
una veduta di insieme anche per motivi di localizzazione dellintervento. Pertanto il numero minimo di foto
richieste per ogni intervento & pari a 4;
= Per ogni intervento di “ripristino” la documentazione fotografica attestante lo stato della pavimentazione prima
e dopo l'intervento; un’ulteriore foto a pil ampia veduta dovra indicare la segnaletica stradale approntata.
Pertanto il numero minimo di foto richieste per ogni intervento € pari a 3.
= Qualora per gli interventi non eseguiti si renda necessario mettere in sicurezza e segnalare I'area di cantiere,
la documentazione fotografica attestante |'ottemperanza delle disposizioni minime previste dal D.lgs 81/08 e
S.m.i..
Le foto dovranno contenere indicazione delle coordinate GPS relative ai luoghi in cui sono state scattate.
In caso di mancato o incompleto invio della reportistica precedentemente descritta, tale da non assicurare riscontro
da parte dell’Appaltatore degli interventi assegnati completamente eseguiti oppure di quelli non eseguiti e motivati,
saranno applicate le penali indicate all’art. 42 (Penalita 5).
Tutte le attivita eseguite dovranno essere riportate di volta in volta in apposito buono con indicato luogo e tipologia
di intervento, numero intervento (ODL), codice commessa (WBS, su indicazione della Stazione Appaltante), orari
di inizio\fine attivita in cantiere e quantita eseguite con inequivocabile riferimento alle voci dell’Elenco prezzi. Tale
documento dovra essere firmato dalla ditta Appaltatrice e controfirmato dal personale operativo della Stazione
Appaltante assegnato al controllo quale comprova dell’effettiva esecuzione della prestazione richiesta. In particolare
sul buono dovra essere riportata specifica autorizzazione (obbligatoria) da parte di Umbra Acque per I'esecuzione
di sostituzioni di rete tra 1 ml e 6 ml, riportandone anche le motivazioni tecniche per le quali non si &€ operata una
semplice riparazione puntuale, pena la non contabilizzazione della tipologia di intervento.
Sara cura dell’Appaltatore inviare regolarmente scansione di tutti i buoni delle prestazioni effettuate, validati dal
personale operativo della Stazione Appaltante, e raccoglierli mensilmente redigendo apposito riepilogo su formato
elettronico dove sia indicato: n. del buono, data della prestazione, luogo e tipologia di intervento, numero attivita
effettuate distinte per tipologia riferite alle voci dell’Elenco prezzi che, moltiplicate per i prezzi contrattuali,

determineranno I'importo totale. Tale riepilogo dovra essere consegnato entro e non oltre il giorno 5 del mese
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10.

successivo alle lavorazioni. In caso di ritardo nell'invio del riepilogo sara applicata la penale indicata all’art. 42
(Penalita 7).

Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mensili.

1l ripristino del manto stradale con binder dovra avvenire non prima di 15 giorni € non oltre 60 giorni dalla fine
dei lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie.

Qualora richiesto dall’'Ente proprietario della strada, I’Appaltatore, secondo le tempistiche prescritte dall’Ente stesso,
dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder precedentemente posto in opera e alla definitiva posa in opera
del manto di usura (tappetino) cosi come richiesto inizialmente dalla stazione appaltante:

E a completo carico e cura dell’Appaltatore la programmazione degli interventi di ripristino (definitivo con binder o

definitivo con tappetino) necessari al rispetto dei tempi suddetti e prescinde pertanto dall'attivazione da parte della

Stazione Appaltante.

E onere dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante data, luogo e ODL di riferimento degli interventi di

ripristino entro e non oltre le ore 20:00 del giorno antecedente.

In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino delle superfici bitumate sara applicata la penale indicata all’art. 42
(Penalita 6).

Il compenso per i lavori di ripristino effettuati, previo accertamento di corretta esecuzione da parte della Direzione
Lavori, sara corrisposto secondo i criteri specificati al punto F dell’art. 8.; per i lavori contabilizzati a misura le
dimensioni nette delle opere effettivamente eseguite verranno rilevate in loco. Non saranno comunque riconosciuti
nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non preventivamente autorizzati dalla
Direzione Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari

dell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.

11. Tutti i prezzi relativi agli interventi manutentivi sulle reti si intendono comprensivi:

» Della fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari;
» nel caso di intervento su strada bitumata, di tutti gli oneri per il ripristino temporaneo del piano viario con:
per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;
per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).
Il successivo ripristino definitivo del manto stradale dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8, nei
modi individuati all’art. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all’Elenco regionale dei prezzi unitari
- Capitolo 19 “Zavori stradal’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;

» nel caso di intervento su marciapiedi pavimentati, di tutti gli oneri per il ripristino del piano di calpestio con
massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore a 250 Kg/cmq ed armato con rete elettrosaldata, fino a
raggiungere l'altezza necessaria per la successiva posa in opera dell’eventuale pavimentazione.
Il successivo ripristino definitivo del piano pavimentato dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8, nei
modi individuati all’art. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all’Elenco regionale dei prezzi unitari
- Capitolo 19 “Zavori stradal’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;

»= nel caso di intervento su strada in macadam, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano viario con

misto stabilizzato;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

» nel caso di intervento in campagna, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna con idoneo
terreno derivante dagli scavi (o altro terreno se ritenuto non idoneo).

Nel caso di intervento su marciapiedi bitumati vale quanto previsto per le strade bitumate.
La dotazione delle attrezzature (segnaletica stradale, fresa, generatori, martello demolitore e piastre vibranti,
generatori e pompe, ecc) deve intendersi compresa nel corrispettivo riconosciuto per le singole attivita.
Nel caso sia necessario la fornitura, il trasporto, lo smaltimento e/o recupero del materiale di risulta fino o di altro
materiale, questo rimane totalmente a carico dell’Appaltatore in quanto ricompreso nell’attivita e quindi nel prezzo
contrattuale.
In linea di principio tutte le prestazioni relative al presente articolo sono remunerate applicando i prezzi unitari
dell’Elenco prezzi ribassati in base alla percentuale offerta in sede di gara. I prezzi cosi determinati sono i prezzi
contrattuali che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, a cui saranno sommati i costi della
sicurezza e il costo della manodopera non soggetti a ribasso.
In situazione di particolare urgenza, la Stazione Appaltante potra richiedere tramite comunicazione a mezzo fax,
mail o telefonicamente, 'immediato intervento al fine di risolvere problemi legati alla pubblica incolumita o necessari
per garantire I'erogazione del servizio. Pertanto I'Appaltatore dovra garantire per tutta la durata dell’Appalto un
servizio di pronta reperibilita che consenta alla Stazione Appaltante di contattare, durante le 24 ore della giornata
compresi i giorni festivi, un referente dell'impresa esecutrice la quale, entro e non oltre il tempo massimo di 120
minuti dalla richiesta, dovra raggiungere il luogo di intervento indicato con uomini, attrezzature e mezzi come da
composizione Squadra tipo 1 (Art.7, punto 5), cosi come richiesto dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante.
In caso di ritardo a seguito di richiesta di intervento urgente come sopra specificato saranno applicate le penali
indicate all'art. 42 (Penalita 2).
Per interventi di particolare urgenza, si considera che ricorrano le condizioni previste dal comma 6 art. 100 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.; dall'assegnazione, anche verbale, dell'Ordinativo di Lavoro, le responsabilita concernenti le
aree coinvolte dal danno stesso sono in capo all’Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si riesca
a provvedere in tempi brevi all’'esecuzione della riparazione, I’Appaltatore dovra mettere in atto tutti gli accorgimenti
(transennamenti, spargimento di sale ecc.) volti a prevenire ed evitare i gravi pericoli costituenti una minaccia per
I'incolumita pubblica.
Al fine di garantire I'esecuzione dellintervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o neve,
I’Appaltatore € tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per I'organizzazione di una squadra con le macchine,
i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se cid0 dovesse comportare lo
spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all'atto della disposizione impartita dalla Direzione dei
Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere).
Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.
Le prestazioni richieste dovranno svolgersi, salvo diversa indicazione del personale operativo della Stazione
Appaltante, nell'ambito del normale orario di lavoro fissato nei giorni feriali dal Lunedi al Sabato dalle 7:30 alle
19:30. Nel caso siano richieste prestazioni oltre tale orario di lavoro sara riconosciuta una maggiorazione pari al
30% rispetto ai prezzi contrattuali. Tale maggiorazione, non soggetta a ribasso, non trova applicazione nel caso in
cui le prestazioni richieste si protraggano per cause riconducibili all’Appaltatore e comunque dovranno essere
sempre autorizzate dal personale operativo della Stazione Appaltante. In particolare si precisa che si fara ricorso al
lavoro straordinario solo nel caso si presentino cause inequivocabili riconducibili alla pubblica incolumita quali la

sicurezza dei luoghi di intervento, problemi di erogazione del servizio idropotabile o di igiene pubblica che saranno
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

insindacabilmente valutate di volta in volta dal personale operativo della Stazione Appaltante. In tutti gli altri casi
di prestazioni programmate e non ultimate, sempre su indicazione del personale operativo, dovranno essere riprese
il giorno feriale successivo.
L'Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'impossibilita ad intervenire o la non tempestivita da parte dell’Appaltatore alla richiesta di intervento, solleva la
Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di successiva chiamata per il medesimo intervento, consentendo alla
Stazione Appaltante di contattare altri soggetti idonei e riservandosi di rivalersi sull’Appaltatore per i maggiori oneri
sostenuti.
Al verificarsi del mancato intervento o non rispetto di quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante sia in termini di dotazione minima richiesta che di tempo di intervento (come esplicitato al comma 9 del
presente articolo), la Stazione Appaltante emettera specifici Ordini di Servizio come definito al successivo art. 13.
E facoltd della Stazione Appaltante, in casi di particolare urgenza, richiedere all’Appaltatore di procedere
immediatamente all’esecuzione di interventi di ripristino. L’Appaltatore dovra eseguire l'intervento, entro e non oltre
un massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima, intendendo tale termine come tempo massimo per
I'ultimazione della prestazione richiesta.
Le richieste di interventi di ripristino di manti stradali bitumati non generate a seguito di interventi di manutenzione
delle reti idriche e fognarie previsti dal presente Appalto verranno inviate all’Appaltatore via mail. L’Appaltatore
dovra eseguire l'intervento entro e non oltre un massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima, intendendo
tale termine come tempo massimo per l'ultimazione della prestazione richiesta.
In caso di ritardo nell’'esecuzione del ripristino di cui sopra sara applicata la penale indicata all’art. 42 (Penalita 6).
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a:

eventuali autorizzazioni per l'accesso in Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);

I'occupazione temporanea del suolo pubblico;

I'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
Sara onere dell’Appaltatore accertarsi sulla possibilita di accesso all’area di lavoro (accordi con eventuali privati,
possibilita di presenza di autovetture per lavori in aree di parcheggio, ecc....).
L'Appaltatore sara responsabile di tutto il ciclo dell’esecuzione dei lavori fino al completo ripristino della sede
stradale.
Interventi di realizzazione di brevi tratti di rete - Tali interventi verranno attivati tramite mail con la quale I'Ente
Appaltante comunichera la volonta di affidare il lavoro. Per tratti di rete fognaria superiori a 50 m e di rete
acquedotto superiori @ 100 m, verra redatto relativo preventivo, computato sulla base del Prezzario Regionale
Umbro vigente al momento della stipula del contratto, ribassato dell’offerta d’asta. Una volta condiviso il preventivo,

I'intervento verra pianificato ed attivato secondo le modalita previste dal presente capitolato.

Art. 11 - GESTIONE RIFIUTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, I’Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti

definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovra

provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla
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normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto & da escludersi in modo categorico I'utilizzo delle piazzole
predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.

L’Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori di cui al presente Capitolato I'Appaltatore, per quanto attiene alle
lavorazioni oggetto dell'appalto dovra possedere i requisiti, le abilitazioni/iscrizioni dei trasportatori e le autorizzazioni
degli impianti di destino richiesti dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa pro-tempore vigente in materia
ambientale, e produrne, prima di intraprendere |'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso
di validita.

L'Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere, per I'attivita di bonifica di beni contenenti amianto, l'iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10 A (Attivita di bonifica di beni contenenti amianto, Classe E o superiori)
o subappaltare I'attivita ad imprese in possesso dei suddetti requisiti e, per poter raccogliere e trasportare i rifiuti prodotti
nell'ambito delle lavorazioni appaltate, dovra obbligatoriamente possedere liscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 2 bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto
dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti pericolosi in quantita non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all‘articolo 212, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e/o 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori)
e/o 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori) o, in alternativa, servirsi di trasportatori
abilitati iscritti alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e 5 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori). Nelle sopra citate iscrizioni dovranno essere presenti tutti i
codici CER dei rifiuti che possono avere origine dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato. Tutti i rifiuti
prodotti nell'ambito dell’appalto dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformita alla normativa ambientale
vigente.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle
modifiche intervenute. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni
e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva
la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore,
riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalita e con le conseguenze previste dal
presente Capitolato. L’Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che
dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Qualora l'appaltatore volesse riutilizzare le terre e rocce da scavo, fatto salvo gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di gestione rifiuti, dovra rispettare la normativa vigente con particolare riferimento al DPR 120/17 e alla

regolamentazione regionale di cui € possibile trovare apposita documentazione predisposta da ARPA Umbria e resa

disponibile sul sito istituzionale alla pagina http://www.arpa.umbria.it/articoli/terre-e-rocce-da-scavo.
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a
quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte

dell’Appaltatore medesimo.

Art. 12 - LAVORAZIONI SU CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO
All'atto della consegna dei lavori di cui al presente Capitolato I’Appaltatore dovra dare evidenza di possedere i requisiti

di cui all'art. 11 per quanto attiene alle lavorazioni su beni in cemento amianto.
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Nel caso di interventi su tubazioni in cemento amianto, I’Appaltatore dovra impiegare esclusivamente personale
adeguatamente abilitato (con apposito corso di formazione professionale secondo quanto richiesto Legge 27 marzo
1992, n. 257) formato, ed informato sui rischi presenti nonché idonee misure di protezione e comunque attenendosi a
quanto previsto al capo III art. 256, art.257 e art.258 del D.Lgs 81/08 s.m.i.

Prima della firma del contratto I’Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante evidenza della consegna, e della
successiva approvazione, alle USL competenti per territorio e all’/ARPA Provinciale del Piano di Lavoro, redatto in base al
comma 4 e comma 5 dell’art. 256 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il piano di lavoro dovra essere redatto descrivendo le modalita operative che si intendera attuare nell’'esecuzione di
“intervento di bonifica tipo”, in base alle lavorazioni oggetto del presente capitolato.

Maggiori indicazioni utili per la redazione del Piano di Lavoro sono contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
che costituisce documentazione di gara.

Ogni singolo intervento manutentivo dovra essere preceduto dall'invio di una notifica alla USL competente, come meglio
descritto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), oltre che essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui
al D.M. 6/9/1994.

Art. 13 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA
Il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e
provvedere:

alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

agli accertamenti in corso di esecuzione;

alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’opera.
Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.
II mancato rispetto dell’Ordine di Servizio comportera I'applicazione delle penalita individuate all’articolo 42 del presente
Capitolato (Penalita 4).
La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in Appalto, senza per questo esimere
I’Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attivita, sia al fine del
rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di
proprieta anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell’esercizio delle sue facolta non la impegnano,
qualunque sia il loro esito, all’accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L'Appaltatore & tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all’esercizio), pertanto dovra
provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente.
Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procedera d’ufficio
in danno dell’Appaltatore.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati € da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto

I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Pagina 37 di 60



Art. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELL’APPALTATORE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dall’Appaltatore
nell'esecuzione delle attivita potranno essere i seguenti:

tubazioni e pezzi speciali per acquedotti;

tubazioni e pezzi speciali per fognature;

materiale edile (manufatti in cemento, pozzetti, chiusini, ecc.);

materiali inerti;

organi di regolazione ed intercettazione idraulica (saracinesche, ecc.).
Le indicazioni e prescrizioni specifiche sono riportate all’Allegato 2 del presente Capitolato.
In particolare tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione degli interventi di manutenzione delle reti idriche dovranno
essere conformi a quanto riportato nel D.M. 174/2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
I materiali di fornitura dell’Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere
di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare
della Committente.
Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell’Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da
parte della Committente.
Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto
dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.
La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle
prescrizioni contrattuali. In questo caso I’Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.
Qualora I’Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedere direttamente, addebitando le relative spese all’Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche qualsiasi
danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
L'Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei materiali
impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora I’Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione piu
accurata rispetto a quella prevista), cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sara
eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite nei documenti contrattuali.

Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Art. 15 - RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno
accettati dal Direttore dei Lavori e I'Appaltatore & tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio
dell’'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli immediatamente dal
cantiere.

Nel caso I'’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro cui
provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza

alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.
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Art. 16 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

In casi particolari e in via del tutto eccezionale, la Committente potra fornire all’Appaltatore beni o materiali, comunque
destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere alcunché
oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze I’Appaltatore si obbliga allimmagazzinamento, alla custodia e
alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente all’'uso previsto nel
Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, & tenuto a verificarne il perfetto
stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la
responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura,
in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come sono stati
ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore & tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in
condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali
spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Il danneggiamento da parte dell’Appaltatore di materiali forniti dalla Committente comportera il rimborso del costo di
acquisto del materiale.

Per i casi in cui lavori conteggiati con voci a corpo siano realizzati con materiale fornito da Umbra Acque, lo stesso sara
scorporato dalla voce per un importo pari al prezzo di acquisto sostenuto dalla Committente incrementato del 10% per
spese generali. Resta inteso che per ottemperare alla necessita di tempestiva fornitura della eventuale attrezzatura
necessaria per il completamento degli interventi in esecuzione ad opera della ditta esecutrice, con impiego di personale
e mezzi di Umbra Acque S.p.A., la stazione appaltante si riserva di scorporare dalla voce di prezzario un importo
compatibile anche con I'effettivo impiego di forza lavoro e mezzi resisi necessari. Tale evenienza potra comunque essere

utilizzata solo in via eccezionale per i diametri maggiori o per attrezzature particolari e non facilmente reperibili.

Art. 17 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di
chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione
delle disposizioni contrattuali.

1l risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza
diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e
disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari,
dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, I'ammontare del danno risarcibile non potra essere superiore al

100% (cento per cento) del valore del Contratto.
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L'Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei
Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza
prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute,
per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, |'Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati

in sentenza.

Art. 18 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti
consentiti dal presente Contratto.
Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle
misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali (alluvioni,
trombe d'aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, |'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel
termine di 3 (tre) giorni dall’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I’Appaltatore,
procede all’accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo
verbale ed evidenziando:

lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

I'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone

delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 19 - SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE

1. Prima della stipula del Contratto I’Appaltatore dovra dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, la disponibilita,
per tutta la durata dell’Appalto, di una sede operativa a suo uso esclusivo, ubicata in uno dei Comuni gestiti dalla
Committente.
Detta sede operativa dovra comprendere almeno:

un ufficio attrezzato con postazione informatica collegata ad internet, telefono fisso e fax;
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un magazzino per il deposito dei materiali di cui all’art. 7 del presente documento;
una autorimessa per il ricovero di mezzi ed attrezzature;
una piazzola, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per lo stoccaggio degli inerti da
utilizzare nelle attivita e per I'eventuale deposito temporaneo del materiale di risulta.
Tale sede dovra essere in grado di garantire i tempi e le modalita di intervento, previsti dal presente Capitolato.
La mancata dimostrazione di quanto richiesto dara diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e
I'incameramento del deposito cauzionale.
Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali previsti e con le caratteristiche di operativita
richieste per l'espletamento dellattivita, sara elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinera la

revoca dell’aggiudicazione in danno dell’Appaltatore.

Art. 20 - ANTICIPAZIONE

A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Umbra

Acque S.p.A. per l'appalto in oggetto, non € ammessa |'applicazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto
all‘art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.

Art. 21 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1.

La contabilizzazione delle prestazioni effettuate & determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco Prezzi
Unitari (Allegato 3) e nell’Elenco dei prezzi unitari Regione Umbria che costituiscono parte integrante del presente
Capitolato, aggiornati in forza del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore da applicare sulla parte del
prezzo al netto delle somme non soggette a ribasso, a cui vanno sommate le somme stesse non soggette a ribasso.
Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso
dagli obblighi dell’Appaltatore cio che non € esplicitamente espresso e che pure € necessario per la compiutezza delle
prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i lavori a
perfetta regola d'arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta la durata
del Contratto.

3. I corrispettivi saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.

Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare il CIG di riferimento, il codice di contabilita commessa
fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.
I pagamenti delle fatture sono fissati a 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese.
Fatturazione elettronica — Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione della
cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite
piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.

Split payment — Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split
Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti — Art.17-ter D.P.R.
633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvedera a pagare la fattura al netto delllIVA con le modalita contrattuali
concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

Misura convenzionale degli interessi moratori: In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente
Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore spetteranno

interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.
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Art. 22 - PREZzI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali I'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato
(Allegato 3) e I'Elenco regionale dei prezzi unitari — Regione Umbria — non contenessero i prezzi corrispondenti, si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'affidamento dei singoli interventi manutentivi avra inizio dopo la stipula del formale Contratto.

2. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice
dei Contratti; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per |'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna;
il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali

imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Non & prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante.
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CAPO 2 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

E richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’Appalto o

della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 26 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore
di un’offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria €
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica
1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice
dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente alla fine del periodo contrattuale; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto a seguito di nulla osta da parte della Stazione Appaltante sul buon esito dell’Appalto
stesso.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’Appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita

giudiziaria ordinaria.

Art. 27 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
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Art. 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I'’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui all'art.9 e termina
alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto. Il premio & stabilito
in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attivita produttive 12 marzo
2004, n. 123.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00 , di cui:

partita 1) per le opere oggetto del Contratto:  euro 300.000,00

partita 2)  per le opere preesistenti: euro 150.000,00

partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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CAPO 3 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’

Art. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori oggetto dell’Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto delle

indicazioni dell'art. 15 e del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Art. 30 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’Appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; € obbligato altresi a fornire una dichiarazione, ai

sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico professionali.

Art. 31 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di
Sicurezza, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Tale documento dovra essere redatto sulla base del PSC
allegato al presente documento.

2. L'Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovra, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore il PSC
ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la redazione di un proprio
POS.

3. L'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza, di
qualsivoglia danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attivita.

4. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata dalla
Stazione Appaltante, comportera la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed
impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell’Appaltatore.

5. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra inviare alla Committenza il prospetto riepilogativo, relativo al
personale impiegato nell’appalto con le relative qualifiche, riportato in allegato (Allegato 5). Sara cura dell’Appaltatore

mantenere costantemente aggiornato tale prospetto.

Art. 32 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato V dello stesso

Decreto Legislativo.
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2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 33 - SPAZI CONFINATI
Per le attivita svolte in ambiente confinati, per le quali non & previsto il subappalto ad imprese in possesso dei necessari
requisiti, & richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177/2011 e, a titolo di esempio non esaustivo, sono obbligatori i
seguenti requisiti:
= presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo
I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
= possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione
dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione
di attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con
le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
= avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del
D.Lgs.81/08 e s.m.i.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il possesso dei
requisiti anzidetti per le attivita in ambienti confinati e dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della

stazione Appaltante.

Art. 34 - ASSICURAZIONE QUALITA.
1. All'atto della consegna dei lavori I’Appaltatore dovra presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN ISO
9001, un adeguato Piano della Qualita riferito all’Appalto in questione.

Detto piano dovra descrivere le modalita con cui intendera effettuare i controlli circa:
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gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell’Appalto;

B. Ila rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica
requisiti dei saldatori, ecc.);

D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della

Stazione Appaltante.

2. Con cadenza semestrale I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di

verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
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CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 - SuBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui allarticolo 4 del presente capitolato e lI'osservanza dell’articolo 105 del Codice
dei contratti.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto;

b) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo
essere autorizzato;

c) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del Codice Civile, con lI'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;

d) che nel Contratto di subappalto venga indicata, oltre I'importo delle opere subappaltate, anche la quota degli
oneri e dei costi della sicurezza relativa alle opere oggetto di subappalto;

e) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del
1965 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del Contratto di subappalto
sia superiore ad euro 154.937,07, I'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria
agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n.
252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto
¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dallarticolo 10, comma 7, del citato D.P.R..

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piti di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare
I'accettazione o il diniego al subappalto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
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nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora
Iincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2. E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Per 'esecuzione del presente appalto, & fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del
D.lgs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori dell'appalto

medesimo.

Art. 36 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto
in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246

(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 37 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'Appaltatore &

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
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effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante puo
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I’Appaltatore non

provveda.
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CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, Iimporto economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura tra il 5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest’ultimo, il RP deve valutare immediatamente I'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno
per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RP e I'Appaltatore scelgono
d’intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RP non richieda la nomina dell’'esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con I'’Appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta & accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 39.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dellarticolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all'accordo bonario
ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se
I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell’avvocatura che
difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado, competente per il contenzioso.
Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero

puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
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7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente

a diverse valutazioni economiche.

Art. 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 36 e I'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione
il comma 2.
Per ogni controversia o contestazione € competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla

normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'’Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti)

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi

di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante
puod pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori

copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere

e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
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Art. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei
Contratti con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal Contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
0 ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal
RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

I) violazione dell’'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita
organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

0) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art. 42, di un numero massimo di penalita
pari a 4 (quattro).

q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all'art. 42 applicate all’Appaltatore superiore al 10%
del’lammontare netto del Contratto.

2. 1l Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
Appaltante & fatta all’Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto

originario.

Art. 42 - PENALI
Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle
inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito

elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N. INADEMPIENZA PENALE RIF. ART.
) Mancata comunicazione giornaliera (entro le ore 20:00) | Euro 100,00 per ogni intervento non At 10
degli eventuali interventi non eseguiti o non completati. comunicato. '
5 Ritardo a seguito di richiesta di intervento urgente da parte | Euro 100,00 per ogni ora di ritardo oltre At 10
della Stazione Appaltante. le tempistiche definite. '
3 Assenza di una squadra o sua composizione incompleta in Euro 500,00 per ogni giornata (o sua At 7
termini di personale e/o mezzi e/o attrezzature richieste. frazione) per ogni squadra assente o '
incompleta.
4 Ritardo nel rispetto dei termini previsti dagli Ordini di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo At 13
Servizio emessi dal Direttore dei Lavori. rispetto alla data indicata per I'esecuzione .
dell’Ordine di Servizio emesso.
. Mancato o incompleto invio della reportistica (documentale | Euro 100,00 per ogni mancato o At 10
e fotografica) degli interventi svolti. incompleto invio. '
6 Ritardo nell’esecuzione del ripristino e/o della segnaletica | Euro 200,00 per ogni intervento At 10
stradale. effettuato con ritardo. '
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Mancato o incompleto invio della documentazione di Euro 100,00 per ciascuna settimana (o

i iri i Art. 10
riepilogo mensile di cui all'art. 10 p.to 7. frazione) di ritardo rispetto alla scadenza

fissata.

Con riferimento alle inadempienze di cui sopra si precisa che & facolta di Umbra Acque S.p.A., in particolari situazioni di

emergenza, qualora il ritardo nell’intervento crei problematiche gestionali, effettuare |'intervento con personale proprio

0 _con altra ditta, addebitando all’Appaltatore sia la penale maturata fino al momento dell'intervento sia i costi di

esecuzione sostenuti.

Le penali saranno comunicate all’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate
all'appaltatore mediante fattura di rivalsa per danni/penalita.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con

facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
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CAPO 5 - NORME FINALI

Art. 43 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita e termini e prescrizioni contenuti nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna
possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi,
a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa
applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come
individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

e eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure
aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di
aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari,
ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

¢ adottare nell’'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone
e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi
ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del
Contratto;

e comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare
modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi
articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto € da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo
adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali

danni patiti e patiendi.

Art. 44 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (0 ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per
tutta la durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per
agevolare I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali

occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
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Art. 45 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

L'Appaltatore dovra consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell’Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite
nell'ambito dell’Appalto.

La Committente verifiche preliminarmente I'idoneita di ciascun operatore che I’Appaltatore intende impiegare per i lavori
di manutenzione.

Tutto il personale dell’Appaltatore dovra essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere
sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o
altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti
dei documenti di cui sopra, I’Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei
Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dal cantiere
e non vi potra pil accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i
provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la
presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verra disposto Iimmediato allontanamento di detto
personale e, in caso di resistenza all’'allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in
cantiere del solo personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per I'eventuale fermo
del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facolta
di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dellart. 1456 Codice Civile.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni

professionali, I’Appaltatore € tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 46 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all’'esecuzione e al compimento a perfetta regola d‘arte, ed in
particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

A) Cantieri, attrezzature, spese

e ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di
tutti i lavori previsti nel presente Capitolato;

e la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti,

lubrificanti, ecc.);
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le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari
per I'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilita
in caso di furto, incendio e danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, l'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non
fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei
casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I"Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi € misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica

dell’attivita svolta.

B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell'esecuzione delle attivita

L'apprestamento del cantiere temporaneo, |'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione,
sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere
provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita. La stazione appaltante si riserva di
valutare il decoro dei luoghi sia in fase di cantiere che a completamento e dismissione dello stesso nell'ambito
delle attivita di verifica ad opera della Direzione Lavori richiamate al precedente art. 13. Nei casi di inadeguate
condizioni, rilevate anche a seguito di segnalazioni da parte di utenti, Enti o organi di vigilanza, tali da richiedere
un urgente intervento di ripristino dell’originario stato di decoro dei luoghi, la stazione appaltante si riserva di
inserire nella programmazione giornaliera destinata alla ditta appaltatrice ordini di manutenzione generati ad hoc.
Resta inteso che per tali interventi non sara prevista nessuna spettanza da parte della ditta appaltatrice;

lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati
all’Appaltatore;

I'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie
o altre situazioni di possibile pericolo;

la continua disponibilita per tutta la durata dell’Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per
I'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’Appalto.

tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;

I'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le attivita.

C) Tutela dei lavoratori

L'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto) relativi
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori
e dei terzi.

E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse

necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.
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Art. 47 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L'Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene piu idonei
ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta
conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilita a carico della
Committente né sollevare |'’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita delle attivita
oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della
esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, |'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L'’Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attivita prevista
dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I’Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo
dell’Appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L'Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I’Appaltatore si impegna al rispetto
integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).
L'Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il
periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunqgue di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per I'adeguamento.
Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato

dalla Committente per 'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Art. 48 - INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA

Visto che la Committente sta provvedendo alla informatizzazione di tutte le attivita, compresa quella oggetto del presente
Capitolato, attraverso I'utilizzo di sistemi informatici mobili, si precisa che l'organizzazione e la rendicontazione
potrebbero subire delle modifiche operative rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato.

Pertanto in merito sia alle modalita di attivazione e richiesta di intervento sia alle modalita di consuntivazione delle
prestazioni, potranno verificarsi variazioni senza alterare ne la natura del Contratto ne le prestazioni richieste che
rimangono fisse ed invariate.

Sara cura della Committenza comunicare eventuali variazioni alle quali 'Appaltatore dovra attenersi senza per questo

sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 49 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri temporanei e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 50 - ALLEGATI
1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati

dall’Appaltatore:

. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

] allegato 1: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

. allegato 2: specifiche tecniche dei materiali;

. allegato 3: Elenco dei Prezzi Unitari applicati;

= allegato 4: particolari costruttivi e sezioni di scavo tipo;

. allegato 5: Schema riepilogativo del personale impiegato nell’appalto.

Il Responsabile del Procedimento

per la fase di Proge fone
WALy
“ 0

Pagina 60 di 60 4 - 7



