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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale (il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell‘articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all'emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti);

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - laveri pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, parte non abrogata
dal Regolamentc generale);

- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti e agli articoli
9 e 10 def D.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei Contratti,
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'oggetto deli’Appalto consiste nell'esecuzione delle lavorazioni di carattere manutentivo, inerente prestazioni
funzionali all'attivita di gestione delle infrastrutture a rete, sia idriche che fognarie, gestite da Umbra Acque S.p.A. e
attinenti il Servizio Idrico Integrato.

2. Dallaffidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell’Appaltatore nessun
vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo, restando facolta di Umbra Acque S.p.A. di eseguire le prestazioni
tramite il proprio personale senza che per questo competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per

il mancato guadagno.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO
1. L'importe dell’Appalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

« Importo posto a base dell'affidamento: 3.000.000,00 euro, di cui stimati 750.000,00 euro per mano d'opera e
210.000,00 euro per onerifcosti della sicurezza.

e Durata: il Conlratto si intendera scaduto e privo di effetto una volta raggiunto Fimporto a base dellaffidamento
di cul sopra, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.

« I prezzi a base d'asta, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle
lavorazioni eseguite, saranno desunti dall'Elenco Prezzi Unitari (Allegato 3) e dall’Elenco regionale dei prezzi
unitari Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto che, anche se non materalmente
allegato al presente Capitolato, ne costituisce nella sua interezza parte integrante e sostanziale. A tali prezzi
saranno scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza {(oneri efo costi) ed it costo
della manodopera, che verranno riconosciutl per intero cosi come previsto dal prezzario vigente.

e Nel caso di lavorazioni, al momento non prevedibili, non riconducibili allElenco Prezzi Unitarl {Allegato 3) o
all'Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria, saranno calcolati, come previsto all’art. 21, nuovi prezzi ai
quali sara applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi della
sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.

2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalita di cui allart. 3.
3. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai
sensi dellallegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del

Contratto.

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. 1l Contratto d’Appalto prevedra la possibilitd di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla
concorrenza delf'importo posto a base dell'affidamento pari ad € 3.000.000,00.
2. I singoli interventi saranno affidati:
= a CORPO per le attivita di carattere manutentivo sulle reti;
* a3 MISURA per cio che concerne i ripristini definitivi delle superfici bitumate o pavimentate.
= a MISURA per interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, da preventivare, prima della realizzazione del

singolo intervento, tramite I'applicazione del Prezzario Regionale Umbro vigente al momento deila stipula del
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contratto soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno

al 20% dell'importo contrattuale.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
1. Aisensi del Regolamento generale, i lavori sono classificabili nelle categorie:
= 0G6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” - stimato per il 80 %
dell'importo complessivo, pari quindi a circa 2.400.000,00 euro - Categoria Prevalente;
= (0G3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” — stimato per il 20 % dell'importo
complessivo, pari quindi a circa 600.000,00 euro — Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e

subappaltabile entro il limite del 30% del valore del contratto.

Art. 5 - RINUNCIA AD ESCLUSIVA

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio talune delle attivita che rientrano nell'oggetto del Contratto.
La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi
diversi, per I'esecuzione di attivita contemplate nel presente Capitolato, senza che cid possa comportare motivo di

richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO
1. L'attivitd oggetto dell’Appalto dovra essere svolta nei Comuni, gestiti da Umbra Acque S.p.A., ricadenti nell'area
territoriale del Perugino e Assisano, come di seguito elencati: Perugia, Corciano, Valfabbrica, Assisi, Bastia Umbria,

Torgiano, Bettona e Cannara.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEI LAVORI

1. I lavori oggetto dellAppalto consistono in prestazioni funzionali alfesecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria ¢/o straordinaria delle infrastrutture a rete gestite da Umbra Acque S.p.A.

2. Le prestazioni richieste sono finalizzate, principalmente, all'esecuzione di interventi di riparazione/manutenzione
delle infrastrutture attinenti il Servizio Idrico Integrato nonché sostituzione di brevi tratti di linea.

3. L'Appaltatore, per tutta la durata del’Appalto, dovra garantire giornalmente la disponibifith di uemini, mezzi ed
attrezzature in numero e tipologia necessaria all'esecuzione contemporanea fino a n.6 interventi,

4, Le prestazioni richieste vengono dettagliate al successivo art. 8.

Si riportano di seguito le principali attivita a livello esemplificativo:

0G6

» Posa, cura e rimozione per tutta la durata dei lavori della segnaletica stradale, cosi come previsto dalle norme
del Codice delia Strada e dalle Ordinanza comunali.

» Realizzazione di scavi, compresa ove necessario la demolizione delle pavimentazioni, la fresatura obbligatoria di
quelle bituminose, nonché l'allontanamento e lo smaltimento/recupero dei materiali/rifiuti di risulta secondo le
indicazioni della Stazione Appaltante ed in conformitd alle normative vigenti e quelle del presente Capitolato.

» Fornitura e trasporto sul luogo di utilizzo del materiale idraulico e del materiale inerte per il riempimento degli

scavi,
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» Lavorazioni di manutenzione idraulica (puntuale o di sostituzione fino a 6 mt.).
= Costipamento degli inerti per il riempimento e 'esecuzione dei rinterri.
= Predisposizione del primo ripristino con bitume a freddo (o con binder nel caso di scavi di dimensioni maggiori) e

le eventuali successive ricariche in caso di avvallamenti o deterioramento del ripristino stesso.

0G3
» Ripristino definitive del piano viario tramite hitumatura a caldo o realizzazione di pavimentazioni varie,

5. Per tali prestazioni, da quantificare secondo le voci dell'Elenco prezzi unitati (Allegato 3), I'Appaltatore dovra
garantire giornalmente uomini, mezzi ed attrezzature in numero e tipologia necessaria per l'esecuzione
contemporanea degli interventi richiesti,

In particolare 'Appaltatore dovra garantire fa disponibilita contemporanea di almeno 2 (due) idraulici con la
gualifica di saldatore per acciaio secondo la norma UNI EN ISO 9606-1 e la qualifica di saldatore per tubazioni e
raccordi in polietilene di qualsiasi diametro secondo la norma UNI 9737, qualificato da Enti all'uopo prepost,
riconosciuti ed accettati dalla Committente.

L'Appaltatore in particolare dovra garantire la disponibitita di idonea strumentazione per la ricerca delle perdite per
definire con precisione dove realizzare lo scavo esplorativo.

6. La mancata disponibilith di personale efo mezzi efo attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi

giornalmente richiesti comportera l'applicazione delle penali indicate all'art. 40 (Penalita 3).

Art. 8 - DESCRIZIONE INTERVENTI
1. Limpresa esecutrice dovra, principalmente, eseguire su richiesta della Stazione Appaltante le seguenti tipologie di

interventi:

A. MANUTENZIONI PUNTUALI DI RETI IDRICHE

Si intendono tutti quegli interventi puntuali sulle reti di distribuzione idrica di qualsiasi materiale e diametro (fino al
DN400) o su derivazioni di utenza, per la riparazione di eventuali perdite idriche o per l'installazione o sostituzicne di
saracinesche, rubinetti o collari di presa.

Le attivitd (e le relative voci di prezzario) comprendono:

1. la ricerca deli’'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per l'accesso all‘area di cantiere;

4. il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regelare e a spigoli netti;

5. l'effettuazione di uno o pill scavi per lindividuazione e per fa riparazione del danno (compresa I'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) esequiti con escavatore /0 miniescavatore efo a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

6. la sistemazione del materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

7. lPeventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dellio scavo;
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8. la riparazione della perdita idrica attraverso la fornitura ed installazione di collari di riparazione (o equivalente) o
tramite saldatura o, in alternativa, tramite taglio della condotta e montaggio di raccorderia e tubazione fino alla
lunghezza massima di 100 cm, oppure la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche, rubinetti o
collari di presa;

9. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

10.1a fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

11.la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o,
in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale
sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi
tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali
ordinati dalla Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il favoro compiuto a perfetta regola d'arte,
compresa Feventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna, assenza di scavo) e per diametri fino a DN400.  In particolare, nel caso specifico delle riparazioni puntuali
di reti idriche (voci di prezzario A.B.1....A.B.4; AM.1....AM.4; A.C.1..A.C4), nell'eventualita che le stesse siano
effettuate con taglio delia condotta, e solo per questa tipologia di lavorazioni, verra corrisposta una maggiorazione a
seconda del diametro della condotta tagliata (vedi voci di prezzario A.A.9 ..... AA12).

L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui, una volta che la ditta ha raggiunto il luogo di intervento, lo stesso risulti non realizzabile per cause
attribuibili integralmente ed esclusivamente alla stazione Appaltante (ad esempio perdita gia eseguita o non di
competenza) verra riconosciuto un indennizzo pari ad euro 120 non soggetto a ribasso (vedi voce A.A.18). Per il
riconoscimento di tale indennizzo dovra comunque essere correttamente compilato il buono di intervento di cui
allart.10, punto 7 del presente Capitolato, controfirmato dal personale Umbra Acque S.p.A. e con riportate le relative
motivazioni per cui l'indennizzo viene autorizzato e riconosciuto.

Nel caso specifico e comunque occasionale di dichiarazione di perdita inesistente, la stessa dovra essere comprovata
anche da foto degli scavi realizzati e della ricerca perdite effettuata con strumentazione adeguata (geofono, ecc).
Lindennizzo sara riconosciuto, se dovuto, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante,

Non & riconoscibile invece il caso di “perdita non trovata” essendo onere della ditta il ritrovamento della perdita.

B. SOSTITUZIONI/ESTENSIONI DI RETI IDRICHE
Si intendono tutti quegli interventi di sostituzione/estensione di tratti di tubazione idrica di lunghezza superiore a ml
1,00 e fino a ml. 6,00 (misurata sulla proiezione orizzontale di tubazione oggetto dell'intervento) sulle reti di
distribuzione idrica di qualsiasi materiale e diametro (fino al DN400).
L'attivita comprende:

1. la ricerca dell'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per l'accesso all'area di cantiere;
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4. il taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

5. leffettuazione di uno o pit scavi per lindividuazione e per la riparazione del danno {compresa l'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore efo miniescavatore efo a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localit, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

6. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, i loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

7. l'eventuale prosciugamenteo dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

8. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa deila tubazione,

9. la sostituzione/estensione della rete di distribuzione attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201 o tubazioni in acciaio UNI EN 10224 (e
relativi giunti e pezzi speciali necessari per il collegamento alle tubazioni esistenti o giunzioni tramite saldatura),
conformi alle specifiche techiche individuate dalla Stazione Appaltante;

10.la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal
presente Capitolato e dalle norme in materia;

1i.la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un‘altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

12.1a fornitura e la posa in opera di misto stabiiizzato e misto cementato per it ripristino del sottofondo;

13.la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristine del piano viario o,
in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione del'eventuale
sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono comprest gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di
qualsiasi tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi
eccezionali ordinati dalla Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiute a perfetta regola
d'arte, compresa |'eventuale risagomatura del terreno.

1 prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna) e per diametri fino a DN400.

Lattivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui il tratto di rete sostituito superi i 6 ml, l'eccedenza ai primi 6 ml verrd conteggiata forfettariamente
come il 10% della voce relativa ai primi 6 ml per ogni metro In pid rispetto ai primi 6 ml, fino alla lunghezza massima
complessiva di 18 ml. Gli interventi superiori al 18 ml ricadranna invece all'interno della categoria di Realizzazione di

brevi tratti di rete, per cui contabilizzati integralmente a misura come riportato al punto H del presente articolo.

C. MANUTENZIONI PUNTUALI DI RETI FOGNARIE
Si intendono tutti quegli interventi puntuali sui collettori fognari di qualsiasi materiale e diametro (fino al DN1000), per
la riparazione di eventuali cedimenti o rotture o per la realizzazione di pozzetti di ispezione.
L'attivita comprende:
1. il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto ¢ della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:

I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
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. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all’area di cantiere;

4. l'effettuazione di uno o pit scavi per lindividuazione e per la riparazione del danno (compresa 'eventuale
maggior [arghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti delio scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore efo a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localitd, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

5. la sistemazicne dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
aulorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

6. qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
defiusso dei refiui fognari o, in alternativa, l'installazione di palloni otturatori

7. la riparazione di eventuali cedimenti o rotture, la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione e
Feventuale rialzo di chiusini;

8. la fornitura e posa in opera di calcestruzzo per il ripristino della tenuta idraulica o il rinfianco dei pozzetti;

9. la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

10.1a fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo
in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivitd (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di
qualsiasi tipo, le eventuali operazioni necessarie per l'interruzione del deflusso fognario (realizzazione di by-pass o
installazione di pallone otturatore)} e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiutc a perfetta regola d'arte,
compresa |'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenzianc per tpologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna), per diametri e profondita di scavo.

L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui, una volta che la ditta ha raggiunto il luogo di intervento, lo stesso risulfi non realizzabile per cause
attribuibili integralmente ed esclusivamente alla stazione Appaltante (ad esempio perdita gia eseguita o non di
competenza) verrd riconosciuto un indennizzo pari ad euro 120 non soggetto a ribasso (vedi voce A.A.1B). Per il
riconoscimento di tale indennizzo dovra comunque essere correttamente compilato il buono di intervento di cui
all'art.10, punto 7 del presente Capitolato, controfirmato dal personale Umbra Acque e con riportate [e relative
motivazioni per cui I'indennizzo viene autorizzato e riconosciuto.

Nel caso specifico e comunque occasionale di dichiarazione di perdita inesistente, la stessa dovra essere comprovata
anche da foto degli scavi realizzati e della ricerca perdite effettuata con strumentazione adeguata (geofono, ecc).
Lindennizzo sara riconosciuto, se dovuto, ad insindacabile giudizio dell’'Ente Appaltante,

Non & riconoscibile invece it caso di "perdita non trovata” essendo onere della ditta il ritrovamento della perdita.

D. SOSTITUZIONI/ESTENSIONI DI RETI FOGNARIE

Si intendono tutti quegli interventi di sostituzione/estensione di tratti di collettori fognari di lunghezza fino a ml. 6,00
(misurata sulla proiezione orizzontale di tubazione oggetto dellintervento) sulle reti fognarie di qualsiast materiale e
diametre (fino al DN1000).

L'attivita comprende:
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10,
11.

12.

13.
14.

il taglio, fresatura o demolizione dell‘asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere;

I'effettuazione di uno o pil scavi per lindividuazione e per la riparazione del danno {compresa I'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore efo a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, l'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
deflusso dei reflui fognari o, in alternativa, I'installazione di palloni otturatori;

la fornitura e posa di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

la sostituziohe/eslensione della rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, di tubazioni in PVC (conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato strutturato
(conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la realizzazione
del tratto fognario), SN 4 o SN8, conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

la fornitura e posa in opera di pozzetti terminali, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di
chiusura (chiusini in ghisa sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400}
per il collegamento alla tubazione esistente. Dove richiesto dalla direzione lavori i collegamenti della nuova
condotta a quella esistente potranno essere eseguiti senza la realizzazione dei relativi pozzetti ma tramite
imbocchi diretti debitamente rinfiancati con calcestruzzo Rck30 e sigillati a regola darte per la perfetta
tenuta idraulica del collettore fognario;

la fornitura e posa in opera di calcestruzze per il rinfianco dei pozzetti;

la prova di collaudo effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme In materia;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre [a
generatrice superiore della tubazione;

la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario
o, in alternativa, nel caso di pavimentazioni, it ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale

sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di

qualsiasi tipo, le eventuali operazioni necessarie per linterruzione del deflusso fognario (realizzazione di by-pass o

installazione di palione otturatore) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,

compresa I'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,

campagna), per diametri e profonditd di scavo {capitolo D del prezzario).

L'attivitd in oggetio non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e

della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.
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Nel caso in cui il tratto di rete sostituito superi i 6 mi, 'eccedenza ai primi 6 ml verra conteggiata forfettariamente
come il 10% della voce relativa ai primi 6 ml per ogni metro in pil rispetto ai primi 6 ml, fino alla lunghezza massima
complessiva di 18 ml. Gli interventi supericri ai 18 ml ricadranno invece allinterno della categoria di Realizzazione di

brevi tratti di rete, per cui contabilizzati integralmente a misura come riportato al punto H del presente articolo.

E. LAVORI St CONDOTTE ESISTENTI IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

Nell'ambito dell’Appalto saranno possibili interventi di riparazione efo sostituzione e/o bonifica di tratti di rete con
materiali contenenti amianto.

Se per l'esecuzione degli stessi si rendesse necessario {a lavorazione delfamianto e le successive attivita di
incapsulamento, rimozione, imballaggio e smaltimento del materiale, tali ativitd dovranno essere svolte
dall’Appaltatore nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro nel modi
previsti all'art. 12 del presente Capitolato.

Per tali interventt manutentivi (che prevedono la lavorazione e smaltimento di tubazioni in cemento amianto) si
applichera una maggiorazione rispetto ai prezzi contrattuali pari al 10%, a copertura di tutti gli oneri previsti dall‘art.

12 del presente Capitolato.

F. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO {definitivo)

Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento del manto stradale bitumato su qualsiasi tipologia di strada
{comunale, provinciale, ...).

Tali attivith possono essere distinte in:

=  Ripristino del pianc viario a seguito di un intervento di riparazione. I'intervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dalla riparazione, la cui superficie & di norma inferiore a 10 mq, stesa di
idoneo legante di ancoraggio e realizzazione di binder a caldo di idoneo spessore cosi da garantire la
sistemazione definitiva del manto stradale;

= Ripristino def piano viario a seguito df un intervento df riparazione su strade provinciali, statali, regfonal]
comunali con particolari prescrizioni nel caso la riparazione, la cul superficie & di norma inferiore a 10 mq, &
stata effettuata su sedi viarie dove sono previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari {es. strade
provinciali, statali, regionali, comunali con particolari prescrizioni, ecc.) , & prevista, una volta assestato lo scavo,
la fresatura del binder precedentemente posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il
ripristing definitivo tramite stesura a caldo del manto di usura (tappetino);

= Ripristino del piano viario a seguffo del passaggio di canalizzazions: Yintervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dallo scavo, la cui superficie é di norma superiore a 10 mg, la successiva
passata di idoneo legante di ancoraggio e stesa di binder a caldo cosi da garantire la sistemazione definitiva del
manto stradale;

» Ripristino del piano viarfo a seguifo del passaggio di canalizzazioni su strade provinciali, statali, regional,
comunali con particolari prescrizioni: nel caso I'intervento di posa di condotte & stato effettuato su sedi viarie
dove sono previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. es. strade provinciali, statali, regionali,
comunali con particolari prescrizioni, ecc.), € prevista, una volta assestato lo scavo, la fresatura del binder
precedentemente posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il ripristino definitivo tramite

stesura a caldo del manto di usura {tappetino).
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Tutte le prestazioni saranno compensate in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato
nell’Elenco regionale Umbro dei prezzi unitari - Capitolo 19 “Lavori stradall’.

Nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, che come gia detto & compensato a misura, al
fine di compensare adeguatamente gli interventi arealmente pil piccoli, nel caso di interventi di superficie inferiore a 4
mq sara riconosciuta comungue la misura minima di 4 mq. Nel caso di pili buche tra loro ravvicinate che richiedano
l'allestimento di unico cantiere (normalmente unica disposizicne della segnaletica stradale), le stesse verranno
riconosciute come unico intervento.

Sempre nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, eseguito quindi in tempi debitamente
successivi alla chiusura degli scavi al fine di garantire un adeguato assestamento, al fine di garantire adeguata
sicurezza al cantiere oggetto di intervento, sara riconosciuto all’Appaltatore, oltre alle lavorazioni valutate a misura, un
compenso per allestimento del cantiere stradale da considerare per ogni singolo allestimento e valutato secondo
guanto previsto nelfl’allegato Elenco Prezzi.

L'importo, proprio per la sua natura di costo diretto della sicurezza, non é soggetto a ribasso e pari ad euro
35,50. Si precisa che nel caso in cui piu ripristini tra loro ravvicinati richiedano I'allestimento di un unico cantiere
stradale, verrd riconosciute un unico compenso, come sopra citato, di euro 35,50. Nel caso eccezionale in cui il
ripristino  definitivo venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazione precedente (riparazione,
sostituzione, ...), tale compenso di 35,50 euro non & dovuto in quanto i costi della sicurezza sono gia compresi nella

voce a corpo relativa.

G. RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI DI PREGIO
Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni di qualsiasi tipologia.
L'attivita comprende:
1. la fornitura e posa in opera di materiale di aliettamento o sottofondo in calcestruzzo;
2. la fornitura e posa in opera della pavimentazione;
3. la sigiliatura dei giuntt con idonec materiale;
4, il carico, il trasparto e lo smaltimento in discarica del materiale di risulta non riutilizzabile.
Nell'attivita sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipc e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compliuto a perfetta regola d'arte.
Le prestazioni saranno riconosciute in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato nell’Elenco

regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - Capitolo 19 Lavori stradalf’.

H. REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE

Si intendono guegli interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, sia idrica che fognaria che, per motivi di particolare
urgenza, devono essere realizzati entro breve tempo.

Tali lavorazioni saranno preventivate prima della realizzazione del singolo intervento tramite l'applicazione del
Prezzario Regionale Umbro, vigente al momento della stipula del contratto, soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di
gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno al 20% dellimporto contrattuale

L'attivita comprende, analogamente ai punti B e D:

Impianto di cantiere mobile con apposizione della segnaletica stradale di cui ai riferimenti normativi;

1. Individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di evitare interferenze;
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. l'effettuazione dello scavo a sezione obbligata {compresa l'eventuale maggior larghezza per accogliere le

armature di contenimento delle pareti dello scavo, per ia profilatura delle pareti, ecc.} eseguiti con escavatore
e/o miniescavatore efo a mano in prossimita di altri servizi, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da ming;

la sistemazione dei materiali di risuita al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

Feventuale prosciugamento delle scavo con ogni mezzo e la puiizia dello scavo;

5. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

fa realizzazione della rete attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
per “acquedotti” di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201, tubazioni in acciaioc UNI EN 10224 o tubazioni in ghisa
sferoidale per acqua potabile UNI EN 545:2010 (e refativi giunti e pezzi speciali necessari per il collegamento
alle tubazioni esistenti, anche per saldatura), conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione
Appaltante, per “fognature” di tubazioni in PVC (conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato
strutturato (conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la
realizzazione del tratto fognario), SN 4 o SN8 (vedi anche allegato progettuale n.2 — Specifiche tecniche dei
materiali)

realizzazione di eventuali pozzetti e relative rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di
manovra;

la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal
presente Capitolato e dalle norme in materia;

la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 ¢m oltre la

generatrice superiore della tubazione;

10.1a fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato /o misto cementato per il ripristino del sottofondo, come

richiesto dall'Ente gestore deile strade;

11.la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in

alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato

cementizio anche armato , il ricollocamento di cordonate e/o lastricati;

12.eventuali opere di rallaccio delle utenze laterali e/¢ di riallaccio alla rete principale;

13.se richiesto dall'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dali’Ente stesso.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi

tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali

ordinati dalla Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare it lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Art. 9 - MODALITA DI ESECUZIONE INTERVENTI

Gli interventi richiesti dovranno cosi essere eseguiti:

1, INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE

A. Manutenzioni puntuali di reti idriche

Ricerca dell'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee.
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Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavore con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita ai regolamenti applicabili e a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti
proprietari delle strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto
stradale interessato dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura
delle segnalazioni notturne in caso di cantiere che si protraesse per pill giorni.
Sfalcio di eventuale vegetazione per 'accesso all'area di cantiere;
Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalio o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la manutenzione puntuale delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
» [individuazione della tubazione mediante uno o pill assaggi;
= ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
= J'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
» Jesecurzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
Intervento puntuale di natura idraulica consistente in:
= rparazione della perdita idrica attraverso la fornitura ed installazicne di collari di riparazione (o
equivalente) o tramite saldature o, in alternativa, tramite taglio della condotta e montaggio di
raccorderia e tubazione equivalente fino alla junghezza massima di 100 cm.
Si specifica che i collari di riparazione con morsetto di serraggio ad un tirante potranno essere utilizzati
solo per interventi di riparazicne su tubazioni di diametro inferiore a DN63. Per interventi di
riparazione su tubazioni di diametro maggiore dovranno essere obbligatoriamente utilizzati collari di
riparazione a piti tiranti (almeno 2 tiranti per it DN 63, almeno 3 tiranti per DN superiori} con fascia in
acciaio inox di idonea lunghezza. In entrambi i casi la riparazione dovra essere tale da ripristinare la
perfetta tenuta idraulica della condotta idrica;
= in alternativa, la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche interrate;
* in alternativa, la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche su pozzetti o camere di
manovra.
=  Per tutti gli interventi sono compresi i tempi di attesa per le eventuali operazioni di chiusura e
riapertura degli organi di manovra della rete idrica.
Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco finc ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione.
Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, guest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella “scheda per la programmazione giornaliera deglf interventl’, fomiti fino

al completo ripristino del sottofondo.
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Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in afternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

B. Sostituzioni/estensioni di reti idriche

Ricerca dell'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee.
Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appalfatore, una volta ricevuta la richiesta da parie della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale seconde le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai tavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per pil giorni.
Sfalcio di eventuale vegetazione per Faccessc all’area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto ¢ della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la sostituzione/estensione delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore efo
miniescavatore /0 a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
» lindividuazione della tubazione mediante uno o pill assaggi;
= [eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
= [eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
» ['esecuzione delle shadacchiature e delle opere provvisionali necessarie;
» rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.
Eventuale prosciugamento dello scavo con cgni mezzo e la pulizia dello scave.
Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazicne del letto di posa della tubazione, II
letto di posa dovra essere ben compattato e dovra presentare un‘altezza minima di circa 15 cm.
Sostituzione/estensicne della rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, di tubazioni in:
= PE 100 UNIEN 12201,
Fino al DN63 le tubazioni in PEAD potranno essere fornite in rotoli e i collegamenti con le tubazioni
esistenti potrannc essere eseguiti mediante:
» giunzioni meccaniche {(manicotti a compressione);
» manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521).
Per diametri superiori le tubazioni dovrannoc essere fornite in barre e i collegamenti dovranno essere

eseguiti mediante:
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v manicotti elettrosaldabili {posti in opera in conformita a guapto previsto dalla norma UNI
10521);
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
= Acclalo.
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti mediante:
v saldatura;
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
= Per tuiti gli interventi sono compresi i tempi di attesa per le eventuali operazioni di chiusura e

riapertura degli organi di manavra della rete idrica

Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in
contraddittorio con la Direzione Lavori per accertare I'assenza di perdite.

Fornitura e la posa in cpera di sabbia fine ed asciutta per il rinflanco fino ad un'alfezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione.

Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, alialtezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta ia lunghezza della tubazione.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest'ultimo gualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella "scheda per la progranmazione giornaliera deghf intervent!’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

Fornitwra e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viaric o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo

in conglomerato cementizio anche armato.

Manutenzioni puntuali di reti fogharie

Posa e cura della segnaletica stradale come da normativa;
Sfalcio di eventuale vegetazione per l'accesso all’area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizicne dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
l'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
Scavi per la manutenzione puntuale dei collettori fognari. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore efo
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
» lindividuazione della tubazione mediante uno o pil assaggi;
» J'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
» J'eventuale maggior larghezza per accogliere e armature di contenimento delle pareti dello scave, per
la profilatura delle pareti, ecc;
v |'esecuzione delle shadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
» rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con if tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
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Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, leventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
deflusso dei reflui fognari o in alternativa, I'installazione di palloni otturatori, per linterruzione temporanea del
deflusso fognario.

Intervento puntuale di natura idraulica consistente in:

= riparazione di perdite idriche su collettori in pressione attraverso la fornitura ed installazione di collari
di riparazione {0 equivalente);

= in alternativa, la realizzazione di pozzetti di ispezione attraverso la fornitura ed instaliazione di pozzetti
in calcestruzzo prefabbricati comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in
ghisa sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400);

* in alternativa, la riparazione di cedimenti fognari attraverso lo scoprimente di parte del collettore,
riparazione e successivo getto in calcestruzzo fino ad un'altezza di 15-20 cm oltre la generatrice
superiore della tubazione;

« in alternativa, la messa in quota di chiusini stradali (con o senza solettoni in calcestruzzo).

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella "scheda per fa programmazione giornaliera degli intervent!’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a fredde per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

D. Sostituzioni/estensioni di reti fognarie

Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonche in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell'Appaltatore mantenere [a segnaletica in ordine lungo il tratto stradale inferessato dai favori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per pill giorni.
Sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizione dell'asfaltc ¢ della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
Vapertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la sostituzicne/estensione delle reti fognarie. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore efo
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

= Jindividuazione della tubazione mediante uno o pil assaggi;

= ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;

= Jeventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per

la prefilatura delle pareti, ecc;

» J'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
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= rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.

= Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e fa pulizia dello scavo.

* Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, l'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
deflusso dei reflui fognari o in alternativa, l'installazione di palloni otturatori, per linterruzione temporanea del
deflusso fognario.

= Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione e la
formazione delle pendenze necessarie. Il letto di posa dovra essere ben compattato, dovra presentare
un‘altezza minima di circa 15 cm.

= Sostituzione/estensione della rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, di tubazioni, del tipo SN 4 o SN8, in:

= PVC conforme alla norma UNI EN 1401.

= PE/PP corrugato strutturato conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U.
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti attraverso la fornitura e posa in opera di
pozzetti terminali, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in ghisa sferoidale
D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusine in ghisa sferoidale D400) per if collegamento alla tubazione
esistente. Dove richiesto dalla direzione lavori i collegamenti della nuova condotta a quella esistente potranno
essere eseguiti senza la realizzazione dei relativi pozzetti ma tramite imbocchi diretti debitamente rinflancati con
calcestruzzo Rck30 e sigillati a regola d'arte per la perfetta tenuta idraulica del collettore fognario.

» Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in
contraddittorio con la Direzione Lavori per accertare l'assenza di perdite.

» Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 ¢m oltre la
generatrice superiore della tubazione.

= Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all'altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione.

= Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella "scheda per /a programmazione giormaliera degli intervent!’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

» Fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per if ripristino del pianc viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo

in conglomerato cementizio anche armato.

Prescrizioni di carattere generale
» Per l'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra e lavorazioni o le varie ditte sono stati

valutati pari a zero. La necessita di riconoscere ulteriori costi, di conseguenza, sara valutata di volta in volta e in
riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero
necessari assumano un carattere di straordinarieta rispetto a quanto gia valutato attraverso gli oneri della sicurezza
allinterno delle lavorazioni remunerate a corpo. La valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di
straordinarietd sard svolta preventivamente a cura del CSE e sara remunerata a misura utilizzando ['Elenco
regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto. In ogni caso, nelle

voci a corpo di cui all'allegato 3, sono stati calcolati e gia compresi tutti gli oneri della sicurezza afferenti alle spese
' P
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generali sostenute dali'impresa, e i costi per la sicurezza per il “cantiere tipo” e comprendono: l'allestimento del
cantiere, la segnalazione durante i lavori e lo smantellamento del cantiere a fine lavoro in conformita a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Decreto Interministeriale 04/03/2013
= Tutti i materiali forniti dall'Appaltatore dovranno essere conformi a quanto previsto nell’Allegato 2 del presente
Capitolato.
= I materiali da utilizzare per gli interventi sulle reti idriche dovranno essere del tipo PN16. In particolari situazioni fa
Direzione Lavori potra richiedere al’Appaltatore I'utilizzo di materiale con pressione nominale PN25. Tale richiesta
non comportera alcun compenso aggiuntivo per 'Appaltatore, che quindi non avra nulla a pretendere.
v Demolizione della pavimentazione. La rimozione della pavimentazione stradale deve essere esequita con opportune
cautele, in modo da evitare la disgregazione delle aree circostanti.
Nelle strade asfaltate:
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
la larghezza della zona da tagliare dovra essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;
il taglio delle pavimentazioni bitumate dovra essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto; tale
operazione potra essere eseguita anche attraverso la fresatura dell’asfalto, in base alle disposizioni della
Direzione Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera di demolizione, ed in modo da evitare sbrecciamenti e
danni alla pavimentazione; comungue l'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
il disfacimento delle pavimentazioni bitumate potrd poi essere eseguito con martelli demolitori di tipo
idraulico o pneumatico o direttamente con escavatore.,
Nelle pavimentazioni in selci, lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle ecc.:
la rimozione della pavimentazione dovra essere eseguita con ['uso di attrezzature tali da evitare la rottura dei
singoli elementi della pavimentazione, ricorrendo all'allentamento degli stessi con idonei mezzi e con
particolare cura al fine di non danneggiarli;
ove necessario, i singoli elementi della pavimentazione dovranno essere preventivamente marcati @ numerati
e successivamente accatastati e custoditi fino alla loro ricollocazione in opera;
la larghezza della rimozione deve essere estesa agli elementi eventualmente smossi.
Nei marciapiedi asfaltati:
il tappeto di usura esistente dovra essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo taglio su linee
perpendicolari al cordonato;
la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio dovra essere preceduta dalloperazione di taglio
deltarea interessata dallo scavo;
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni e/o di scarsa
consistenza, dovra essere demolito per tutta la superficie;
particolare attenzione dovra essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato; in tal caso la rimozione
dovra essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato.
Nei marciapiedi lastricati dovranno essere adottate le modalita sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione,
prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato.
» Scavi per la posa o manutenzione di tubazioni. L'Appaltatore accertera e segnera sul terreno tutli quei servizi che
possano interessare lo scavo ed eseguira poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come andamento

dell'asse, in modo che lo scavo risulti il meno possibile interessato dai servizi individuati.
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L'Appaltatore non dovra in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o
guant'altro interferente con lo scavo; situazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate alla
Direzione Lavori.

Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti @ mano efo con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, sia allasciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti con le dimensioni idonee per l'esecuzione dei
lavori secondo la regola dell‘arte. Inoltre 'Appaltatore dovra seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente,
verranno date dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Ti ripristino di manufatti o servizi, demoliti o danneggiati dai lavori, dovra essere eseguito a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti. Sara cura e
onere dellAppaltatore evitare frammenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi
rimarranno aperti; a tale scopo P'Appaltatore dovra provvedere, se necessario, ad effettuare idonee opere
provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo.

Qualora si verifichino frane efo smottamenti I'Appaltatore dovra provvedere alla totale esportazione dallo scavo dei
materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiali e modalita idonei, da sottoporre
alla preventiva approvazione della Direzione Lavori ed ai conseguenti maggiori ripristini delle pavimentazioni.
L'Appaltatore rispondera dei danni arrecati a persone o cose a seguito di frane o smottamenti. Gli scavi aperti
dovranno essere protetti con appositi sharramenti e segnalati, sotto I'esclusiva responsabilitd dell'Appaltatore.

Posa delle condotte. Nella posa in opera delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.
12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.
Si dovra realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia di altezza minima 10 cm., avendo cura di asportare
dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti guali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di
eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Dopo aver verificato Iallineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni dovra essere eseguito 1l rinfianco sempre in
sabbia su ambo i lati della tubazione.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di
appoggi discontinui.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema drenante con
sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del
fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scave o nei cunicoli con cura evitando cadute
od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente pill vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando
spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gia posata.
Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di
interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possanc recare
danno alle condotte ed apparecchiature.

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalitd dovranno

essere scartati e, se gid posati, sostituiti. Nel caso it danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale
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rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della Direzione dei Lavori in
relazione all'entita del danno.

1 necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel
rispetto degli allineamenti e dellintegrita delle parti pit delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno
rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente
piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Utilizzazione del materiale di risulta. L'onere dello smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o
dalle demolizioni & a totale carico dall’Appaltatore,

L'Appaltatore dovra utilizzare | materiali stessi per 'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano
tecnicamente idonei. Detti materiali potranno inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un
luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.

I materiali non utilizzahili e a giudizio della Direzione Lavori non ritenuti adatti all' impiego, dovranno essere caricati
e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle Discariche autorizzate od aree di scarico reperite
dall'Appaltatore, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo necessario.

In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Appaltatore dovra provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici,
Comuni e Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi e che, a giudizio delia Direzione Lavori,
non dovesse essere trasportato a discarica, restera di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante.

Opere provvisionali di contenimento e sostegno delle pareti delfo scavo. L'Appaliatore dovid esequire le opere di
scavo con modalitd atte a garantire la stabilita delle pareti per tutto il tempo che lo scavo rimarra aperto,
ricorrendo anche ad idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti di scavo.

Il sostegno delle pareti dovra essere realizzato ogni qualvolta lo scavo avra profondita maggiore o uguale a 1,5
metri. Dovra inoltre essere realizzato quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilitd,
anche in relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti, per profondita di scavo inferiori
a 1,5 metri. La Direzione Lavori potra richiedere che le armature dello scavo siano aumentate o rinforzate per
ragioni di sicurezza senza che questo possa costifuire motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte
dell'Appaltatore.

Mezzi di scavo. L'Appaltatore dovra disporre di idonel mezzi di scavo, in relazione alla natura del terreno,
all'ubicazione ed alla geometria dello scavo,

Riempimento degli scavi. Dopo I'esecuzione degli interventi manutentivi, si dovra procedere al riempimento dello
scavo che dovra essere completato come definito all’Allegato 4 del presente Capitolato.

Nel caso di marciapiedi il riempimento dello scavo dovra essere effettuato esclusivamente con misto di cava
cementato (R325 in ragione di 80 kg/mc) opportunamente costipato, fino a circa 10 cm dal plano di calpestio,
mentre il sottofondo per la chiusura totale dello scavo sara formato da massetto in calcestruzzo, con Rck non
inferiore a 250 Kg/cmg ed armato con rete elettrosaidata, e sul quale verra successivamente posata la
pavimentazione. Dovranno essere curati | raccordi e fe quote con la pavimentazione esistente.

Il costipamento del materiale inerte dovra avvenire a strati, non superiori a 30 cm, effettuato con adeguati
costipatori meccanici.

I rinterri dovranno essere eseguiti in modo che:
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2.
Il

per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbia a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti
o assestamenti irregolari;
si formi un'intima unione tra il terreno naturale e it materiale di riempimento.
Non possone in ogni caso essere impiegati:
materiali che possono aggredire chimicamente le opere, quali scorie o terreni gessosi;
matertiali voluminosi guali terreni gelati o erbosi, terreni limo-argillosi, che a contatto con l'acqua si siano
rigonfiati pili del 10% del volume;
materialt di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possono successivamente provocare
sprofondamenti;
grosse pietre, trovanti o frammenti di calcestruzzo e muratura, che possanc danneggiare la canalizzazione e i
manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui
condotti.
Pozzetti prefabbricati. Fino alle dimensioni interne 100 x 100 cm. sara consentito |'utilizzo di pozzetto (e relative
prolunghe) in calcestruzzo prefabbricato del tipo “standard” purche il pozzetto venga rinfiancato, per una larghezza
minima di 10 cm. e per tutta l'altezza, con calcestruzzo Rck30, Oltre tali dimensioni tutti i pozzetti dovranno essere
del tipo “rinforzato”.
Tutti i pozzetti dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nell’Allegato 2 del presente Capitolato e posti in
opera in modo tale da garantire la tenuta idraulica e consentire il corretto deflusso dei reflui fognari.
Tutti i pozzetti dovranno inoltre essere posti in opera in modo tale da non alterare la sagoma della strada e delle
sue pertinenze II profilo stradale in corrispondenza del sigillo posto a copertura dovra risultare, ad opera finita,
perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali della sede stradale e
Chiusini stradali. Tutti i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa di classe D400 (carico di rottura KN 400) e
dovranno essere conformi a quanto previsto all’Allegato 2 del presente Capitolato.
Salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, i chiusini posti su sede stradale dovranno essere del tipo
“articolato”,
II danneggiamento di infrastrutture idriche, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili
all'Appaltatore, verra addebitate allo stesso.
L'utilizzo di materiale dovra essere conforme alle specifiche tecniche individuate all'allegato 2 del presente
documento.
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e secondo quanto previsto dal presente

Capitolato Speciale d’Appalto (con particolare riferimento alla perfetta tenuta idraulica).

RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO/PAVIMENTATO

ripristino temporaneo dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra avvenire

immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori.

Il ripristino temporaneo potra essere esequito:

In

= per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;
= per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).

entrambi i casi il conglomerato bituminoso dovra essere opportunamente posto in opera e compattato a regola

d‘arte in modo da evitare avvallamenti o cedimenti.
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Successivamente all'assestamento dello scavo, e comungue non prima di 15 giorni e non oltre 45 giorni dalia fine
dei lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie, dovra essere steso [o strato definitivo di binder.

Qualora richiesto dall'Ente proprietario della strada, entro 6 (sef) mesi dalla fine dei lavori manutentivi sulle reti idriche
e fognarie, I'Appaltatore dovrd provvedere alla fresatura a freddo del binder precedentemente posto in opera e alla
definitiva posa in opera del manto di usura.

Durante il periodo di assestamento, fino alla posa del manto stradale definitivo, I'Appaltatore & responsabile di
eventuali cedimenti, avvallamenti o deformazioni e pertanto avra I'obbligo delle continue riprese del piano viabile sino

al completo assestamento, nonché alla regolarizzazione deila sagoma stradale.

Oltre_al ripristino del manto stradale bitumato/pavimentato, interessato dagli interventi di_ manutenzione delle reti

idriche e fognarie, ia Stazione Appaltante potra richiedere all’Appaltatore anche l'esecuzione di interventi di ripristino di

sedi stradali non interessate dall’esecuzione delle prestazioni manutentive previste dal presente Appalto, ma ricadenti

sui medesimi Comuni di cuj all’art. & del presente capitolato.

1 lavori di ripristino possono essere riassunti secondo le seguenti tipologie:

A. Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione (di norma con superficie < 10 mq)

= Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sina al completamento def lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per piu giorni.

» Demolizione o scarificazione della superficie interessata dalla riparazione: 'Appaltatore provvedera a demolire
e/o scarificare la sagoma interessata dalla riparazione cosi da preparare la superficie per il ripristino definitivo,
sia che si tratti di conglomerato bituminoso, misto cementato o stabilizzato compatto. La sagoma dovra essere
riguadrata e a spigoli netti anche tramite taglio del manto bitumato se non opportunamente gia realizzato al
momento dei lavori di riparazione come previsto dal presente Capitolate.

= Spruzzatura di membrana liquida con funzicne di mano d'attacco: I'Appaltatore, una volta pulita la superficie,
provvedera a posare un‘emulsione idonea a garantire I'adesione del successivo conglomerato bituminoso.

= Posa di conglomerato bituminoso (binder di tipo chiuso): I'Appaltatore dovra provvedere alla fornitura e posa in
opera, per uno spessore di cm. 10 e per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa, di conglomerato
bituminoso realizzato con graniglia e pietrischi silicei della V" cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione. La posa del conglomerato dovra avvenire a raso
con fa pavimentazione bituminosa esistente, attraverso I'impiego di idonee macchine vibrofinitrici o attraverso
stesura a mano. Il binder dovra essere successivamente compattato con idonee apparecchiature al fine di

garantire il perfetto ripristino del piano viario e lasciato ad assestare naturalmente per almeno sei mesi.

Pagina 24 di 58




B. Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione su strade provinciali, statali efo
regionali (di norma con superficie < 10 mq)

v Posa e cura della segnaletica stradale: IAppaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme def nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per pili giorni.

= Fresatura a freddo: I'Appaltatore dovra provvedere a fresare la porzione di manto stradale su cui si deve
intervenire per una larghezza la cui esatta definizione sara indicata dal personale incaricato della Stazione
Appaltante e nel rispetto delle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade oggetto dell'intervento, per uno
spessore sino a 4 cm, provvedendo poi a ripulire il cassonetto cosi preparato.

» Posa di conglomerato bituminoso (tappetino): "Appaltatore dovra provvedere preliminarmente alla stesa di
idoneo legante di ancoraggio in ragione di Kg 0,70 per metro quadro, con emulsione hituminosa ER 55; dovra
provvedere successivamente alla fornitura e posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici di conglomerato
bituminoso realizzato con graniglia e pietrischi silicei della I~ cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione in quantita non inferiore al 5% del peso degli
inerti. I conglomerato bituminoso dovra essere compattato a mezzo di rullo non inferiore a 8 tonnellate e, se
necessario, dovra essere prevista la fornitura e lo spandimento, al termine della rullatura, di un leggero strato di

additivo per tutta la superficie viabile.

C. Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni
Nel caso I'Appaltatore debba provvedere al ripristino del piano viario per superficie maggiori di 10 mg, valgono le

stesse modalita di cui al precedente punto 2.A del presente articolo.

D. Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provinciali, statali,
regionali, comunali con particolari prescrizioni
Nel caso I'Appaltatore debba provvedere al ripristino del piano viario per superficie maggiori di 10 mq, valgono le

stesse modalita di cui al precedente punto 2.B del presente articolo.

E. Verniciatura di segnaletica orizzontale

Qualora si renda necessario ripristinare la segnaletica stradale, I'Appaitatore, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla
stesa del manto definitivo, dovra provvedere alla sua realizzazione, conformemente a quanto impartito dalla Direzione
Lavori € a quanto previsto dal Codice della Strada e secondo le disposizioni impartite dallEnte proprietario

dellinfrastruttura viaria, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quella precedentemente esistente.

F. Ripristini delle superfici pavimentate
1l ripristino definitivo delle superficl pavimentate dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori

manutentivi sulle reti idriche e fognarie.
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Per tale attivita I'Appaltatore dovra utilizzare pavimentazioni e materiali analoghi a quelli presenti, preventivamente
validati dalla Direzione Lavori,
Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituii con altrl di identiche

caratteristiche e fattura.

Prescrizioni di carattere generale

» Al fine di garantire adeguata sicurezza al cantiere oggetto di intervento sara riconosciuto all’Appaltatore,
specificamente per gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale bitumato o di ripristine definitive di
pavimentazioni di pregic poste su sede viabile pubblica, oltre alle lavorazioni valutate a misura secondo le voci di
elenco prezzi opportunamente ribassate, un compenso medio pari a € 35,50 per ogni singolo allestimento di
cantiere stradale. Tale importo e stato determinato prendendo a riferimento un intervento tipo e applicando i prezzi
del Prezziario regionale vigente — Regione Umbria. Limporto, proprio per la sua natura di costo diretto della
sicurezza, non & soggetto a ribasso. Si precisa che nel caso in cui pilt ripristini fra loro ravvicinati richiedano
Fallestimento di un unico cantiere stradale, verra riconosciuto un unico compenso, come sopra citato, di euro 35,50.
Nel caso eccezionale in cui il ripristine definitivo venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazicne
precedente (riparazione, sostituzione, ...), tale compenso di 35,50 euro non & dovuto in quanto i costi della
sicurezza sono gia compresi nella voce a corpo relativa

= Gli oneri della sicurezza, di per se gia compresi nelle voci a misura di cui all'Elenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al solo fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte del prezzo
ribassabile, saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitari. In
particolare, in tale procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di lavori per le
singole tabelle:

- Tabella 1 — Percentuale di base = Opere a rete {B) {0G6);

- Tabella 2 — Incremento per difficolta operative — Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;
- Tabella 3 — Incremento per Livello di rischio — Medio.

Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei laveri di ripristino definitivo computati a misura,
nella misura del 4% delfimporto lavori e riportati in contabilita per la singola voce

» Af ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei rinterri.

»  Tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.

= Indipendentemente dalle modalitd esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore resta l'unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovrannc sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt, 1667 e 1669 del Codice Civile per i quali
I'Appaltatore sara tenuto a rispondere anche in relazione ad eventuali danni provocati a terzi con fotale
responsabilita a suo carico.

= |'Appaltatore dovra provvedere, con idonee attrezzature ed adeguato personale, a tutte le operazioni relative
all’'esecuzione della definitiva sistemazione della pavimentazione stradale, secondo le indicazioni impartite da Umbra
Acque S.p.A..

= Al termine di ogni singolo intervento, la Stazione Appaltante formalizzera 'avvenuta ultimazione e la sua corretta

esecuzione. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
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eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine

fissato e con le modalitd prescritte dal referente delia Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno

dell'ente appaltante.

= Tutti i ripristini delle superfici bitumate o pavimentate dovranno essere conformi alle disposizioni impartite dalla

Direzione dei Lavori e alle prescrizioni del Codice della Strada e degli Enti proprietari delle strutture viarie.

» Le finiture dovranno risultare perfettamente piane e rispettose delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali

della carreggiata.

3. REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE

Si intendono quegli interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, sia idrica che fognaria, che, per motivi di

particolare urgenza, devono essere realizzati entro breve tempo.

Tali lavorazioni saranno preventivate prima della realizzazione del singolo intervento tramite l'applicazione del

Prezzario Regionale Umbro, vigente al momento della stipula del contratto, scggetto al ribasso d'asta offerto in sede di

gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno al 20% dellimporto contrattuale

Gli interventi, analogamente ai punti B e D, dovranno cosi essere eseguiti:

Posa e cura della segnaletica stradale: Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere mobile di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada,
nonché in conformitd a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle
strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale
interessato dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle
segnalazioni notturne per i cantieri che si protraggono per piu giorni.
Individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di evitare interferenze o eventuali danneggiamenti contattando
anche i relativi gestori.
Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore.
Scavi per la realizzazione delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o miniescavatore
efo a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localitd, in terrenc di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia
da mina. Tale attivitd dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

= Tlindividuazione delle tubazioni esistenti mediante uno o pit assaggi;

» 'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;

» Veventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per

la profilatura delle pareti, ecc;
» |'esecuzione delle shadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
« rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti varl, ecc.

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello stesso.
la sistemazione dei materiali di risulta al fianco def cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica

autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto.
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Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa delia tubazione. I
letto di posa dovra essere ben compattato e dovra presentare un‘altezza minima di circa 15 cm.
Realizzazione defla rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, di tubazioni in:
«  PE 100 UNIEN 12201,
Fino al DN63 le tubazioni in PEAD potranno essere fornite in rotoli e i collegamenti con le tubazioni
esistenti potranno essere eseguiti mediante:
= giunzioni meccaniche (manicotti a compressione);
» manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521).
Per diametri superiori fe tubazioni dovranno essere fornite in barre e i collegamenti dovranno essere
eseguiti mediante:
* manicotti elettrosaldabili {posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521);
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositive antisfilamento.
*  Acciaio. UNT EN 10224
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti mediante:
» saldatura;
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
«  Ghisa Sferoidale per acqua potabile, rivestita internamente in malta cementizia
I collegamenti dovranno essere eseguiti mediante:
» Pezzi speciali in ghisa sferoidale, a bicchiere o flangiati, di PN prescritto dalla D.L. e con
Interposizione di idonea guarnizione secondo normativa;
= collegamenti flangiati;
= giuntf multidiametro con dispositivo antisfilamento,
per le reti di acquedotto, e di tubazioni del tipo SN 4 o SN8, in:
= PVC conforme alla norma UNI EN 1401,
» PE/PP corrugato strutturato conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U,

per le reti di fognatura.

realizzazione di eventuali pozzetti e relativo rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di manovra
idraulici; nel caso di reti fogharie I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso dei refiui
fognari o in alternativa, linstallazione di palloni otturatori, per I'interruzione temporanea del deflusso fognario.
Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovrd essere effettuata in
contraddittorio con la Direzione Lavori per accertare Vassenza di perdite.

Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la

generatrice superiore delia tubazione,
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Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all'altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione. Per le condotte in materiale plastico il nastro
segnalatore dovra contenere anima metallica debitamente ricollegata alla rete esistente.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato efo misto cementato, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari defla strada e indicato nella "scheda per la programmazione giornaliera deghi intervent!", forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato
cementizio anche armato , il ricollocamento di cordonate efo lastricati.

Eventuali opere di riallaccio delle utenze laterali e/o di riallaccio alla rete principale;

Se richiesto dall'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall'Ente stesso.

Neli‘attivita saranno compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo, le eventuali operazioni

di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalfa Direzione Lavori, e

ogni altro onere e magisterc per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prescrizioni di carattere generale

Per l'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati
valutati pari a zero, Per i lavori di realizzazione di brevi tratti di rete, la necessita di riconoscere ulteriori costi, di
conseguenza, sara valutata di volta in volta preventivamente e in riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei
casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari assumano un carattere di straordinarieta. La
valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di straordinarieta sara svolta preventivamente a cura
del CSE e sara remunerata a misura utilizzando I'Elenco regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - vigente al
momento della stipula del Contratto.

Gli oneri della sicurezza, di per se gia compresi nelle voci a misura di cui all'Elenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte del prezzo ribassabile,
saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitarl. In particolare, in

tale procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di favori per le singole tabelle:

Tabella 1 — Percentuale di base = Opere a rete (B) (0G6);

- Tabella 2 — Incremento per difficolta operative — Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;

Tabella 3 — Incremento per Livello di rischio — Medio.

Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei lavori di realizzazione di brevi tratti di rete

computati a misura, nella misura del 4% dellimporto lavori.

» Per quanto concerne il resto delle prescrizioni generali si rimanda a quanto gia riportato ai paragrafi 1 e 2.

Art. 10 - MODALITA DI ATTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

1.

L'attivazione degli interventi avverra da parte della Stazione Appaltante tramite fax, mail o telefonicamente,

indicando luogo di esecuzione e tipo di intervento.
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lL.e attivita previste dal Contratto sono strumentali per garantire l'erogazione di un servizio pubblico di cui la
Committente & gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la
continuita del servizio pubblico. Conseguentemente I'Appaltatore si obbliga a garantire:

a) la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;

b) Iimmediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per F'esecuzione delle attivita dichiarate urgenti (e
quindi non programmabili}, dalla Committente sul luogo di intervento, ovungue esso sia localizzato entro
I'ambito territoriale di cut alfart. 3.

L'Appaltatore dovra presentarsi con la dotazione richiesta nei luoghi e orari indicati dal personale cperativo della
Stazione Appaltante. In genere la programmazione degli interventi di manutenzione rete verra inviata via mail,
utilizzando il modello "scheda per la prograrnmazione giornafiera degll intervent!’ (allegato 5), entro le ore 19:00
del giorno lavorativo precedente a quello oggetto degli interventi richiesti.

La mancata disponibilita di personale efo mezzi efo attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi
giornalmente richiesti comportera l'applicazione deile penali indicate aliart. 40 (Penalita 3).

In situazione di particolare urgenza, la Stazione Appaltante potra richiedere, in qualunque momento della giornata
lavorativa, la madifica del programma inviato il giorno precedente.

La modifica del programma giornaliero degli interventi non comportera per ’Appaltatore alcun compenso
aggiuntivo. -~

Fermo restando #f numero minime richieste di squadre operative impegnate sul territorio per la realizzazione degli
interventi comunicati dalla Stazione Appaltante, nelle modalita indicate al punto 3 del presente articolo, al termine
di ogni giornata lavorativa e comunqgue entro le ore 18:00 & onere dell’Appaltatore comunicare alla stazione
appaltante gli eventuali interventi non eseguiti o non completati, per consentire la riprogrammazione degli stessi
nei giorni successivi. In caso di mancata comunicazione di tali interventi da parte defl'Appaltatore saranno
applicate le penali indicate al'art. 40 (Penalita 1).

Ogni giorno I'appaltatore dovra inviare via mail documentazione fotografica degli interventi effettuati:

» per essere considerata valida ed esaustiva la documentazione sulle riparazioni dovra indicare per ogni
intervento lo stato dell'infrastruttura prima e dopo l'intervento e Yavvenuto ripristino del manto stradale; una
quarta foto a pili ampia veduta dovra indicare una veduta di insieme anche per motivi di localizzazione
delliintervento. Pertanto il numero minimo di foto richieste per ogni intervento & pari a 4;

» per essere considerata valida ed esaustiva la documentazione sui “ripristini” dovra indicare per ogni
intervento lo stato del manto stradale prima e dopo lintervento; una terza foto a pill ampia veduta dovra
indicare la segnaletica stradale approntata. Pertanto il numero minimo di foto richieste per ogni intervento &
pari a 3.

In caso di mancato o incompleto invio da parte delfAppaltatore della documentazione folografica suddetta
saranno applicate le penali indicate allart. 40 (Penalita 5).

Tutte le attivith eseguite dovranno essere riportate di volta in volta in apposito buono con indicato luogo e
tipologia di intervento, numero intervento (ODL), codice commessa {WBS, su indicazione della Stazione
Appaltante all'interno della "scheda per la programmaczione giornaliera degli intervent/™), orari di inizio\fine attivita
in cantiere e guantitd eseguite con inequivocabile riferimento alle voci dellElenco prezzi. Tale documento dovra
essere firmato dalla ditta Appaltatrice e controfirmato dal personale operativo della Stazicne Appaitante
assegnato al controllo quale comprova dell’effettiva esecuzione della prestazione richiesta. In particolare sul

buono dovra essere riportata specifica autorizzazione (obbligatoria} da parte di Umbra Acque per Fesecuzione di
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11,

12,

sostituzioni di rete tra 1 ml e 6 ml, riportandone anche le motivazioni tecniche per le quali non si & operata una
semplice riparazione puntuale, pena la non contahbilizzazione della tipologia di intervento.
Sara cura dell’Appaltatore inviare giornalmente scansione di tutti i buoni delle prestazioni effettuate, validati dal
personale operativo della Stazione Appaltante, e raccoglierli mensilmente redigendo apposito riepilogo su formato
elettronico dove sia indicato: n. del buono, data della prestazione, luogo e tipologia di intervento, numero attivita
effettuate distinte per tipologia riferite alle voci del’Elenco prezzi che, moltiplicate per i prezzi contrattuali,
determineranno Vimporto totale. Tale riepiloge dovra essere consegnato entro il giorno 5 del mese successivo alle
lavorazioni.
Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori mensili. Umbra Acque S.p.A. entro la fine
di ogni mese invierd documentazione contabile relativa alle prestazioni eseguite nel mese precedente (Libretto di
Misura, Registro di Contabilita, Liste in Economia, Sommario del Registro di Contabilita, Stato di Avanzamento
Lavori € Certificato di Pagamento).
H ripristino del manto stradale con binder dovra avvenire non prima di 15 giorni e non oltre 45 giorni dalla fine
dei lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie.
Qualora richiesto dall'Ente proprietario della strada, 'Appaltatore, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla fine dei
lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie, dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder
precedentemente posto in opera e alla definitiva posa in opera del manto di usura (tappetino) cosi come richiesto
inizialmente dalla stazione appaltante nella "scheda per la programmazione giornaliera degli interventy".
E a completo carico e cura delAppaltatore la programmazione degli interventi di ripristino (definitivo con binder o
definitivo con tappetino) necessari al rispetto del templ suddetti.
In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino delle superfici bitumate sard applicata la penale indicata all'art. 40
(Penalita 6).
Il compenso per i lavori di ripristino effettuati, previo accertamento di corretta esecuzione da parte della Direzione
Lavori, sara corrisposto a misura in base alle dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco. Non saranno
comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell'elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale.
Tutti i prezzi relativi agli interventi manutentivi sulle reti si intendono comprensivi:
» Della fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari;
» nel caso di intervento su strada bitumata, di tutti gli oneri per il ripristino temporaneo del piano viario con:
- per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;
- per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).
1l successivo ripristino definitivo del manto stradale dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8, nei
modi individuati all'art. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all'Elenco regionale dei prezzi unitari
- Capitolo 19 "Lavori stradalf’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;
= nel caso di intervento su marciapiedi pavimentati, di tutti gli oneri per ii ripristino del piano di calpestio con
massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore @ 250 Kg/cmqg ed armato con rete elettrosaldata, fino a

raggiungere |'altezza necessaria per la successiva posa in opera dell'eventuale pavimentazione.
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14,

15,

16.
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18.

1l successivo ripristino definitivo del piano pavimentato dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8,
nei madi individuati allart. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all'Elenco regionale dei prezzi
unitari ~ Capitolo 19 Lavori stradall’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;
» nel caso di intervento su strada in macadam, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano viario con
misto stabilizzato;
= nel caso di intervento in campagna, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna con
idoneo terreno derivante dagli scavi (o altro terreno se ritenuto non idoneo).
Nel caso di intervento su marciapiedi bitumati vale quanto previsto per le strade bitumate,
La dotazione defle attrezzature (segnaletica stradale, fresa, generatori, martello demolitore e piastre vibranti,
generatori e pompe, ecc) deve intendersi compresa nel corrispettivo riconosciuto per le singole attivita.
Nel caso sia necessario la fornitura, i trasporto, lo smaltimento efo recupero del materiale di risulta fino o di altro
materiale, guesto rimane totalmente a carico dell’Appaltatore in guanto ricompreso nell‘attivita e quindi nel prezzo
contrattuale.
In linea di principio tutte le prestazioni relative al presente articolo sono remunerate applicando i prezzi unitari
dell’Elenco prezzi ribassati in base alla percentuale offerta in sede di gara. I prezzi cosi determinati sono i prezzi
contrattuali che saranno fissi ed invariablli per tutto il periodo contrattuale, a cui saranno sommati i costi della
sicurezza e it costo della manodopera non soggetti a ribasso.
In situazione di particolare urgenza, la Stazione Appaltante potra richiedere tramite comunicazione a mezzo fax,
mail o telefonicamente, Fimmediato intervento al fine di risolvere problemi legati alla pubblica incolumita o
necessari per garantire erogazione del servizio. Pertanto I'Appaltatore dovra garantire per tutta la durata
deli’Appalto un servizio di pronta reperibilitd che consenta alla Stazione Appaltante di contattare, durante le 24
ore della giornata compresi i giorni festivi, un referente delf'impresa esecutrice la quale, entro e non oltre it tempo
massimo di 60 minuti dalla richiesta, dovra raggiungere il luogo di intervento indicato, con le attrezzature ed i
mezzi operativi necessari, cosi come richiesto dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante.
In caso di ritardo a seguito di richiesta di intervento urgente come sopra specificato saranno applicate le penali
indicate alf‘art. 40 (Penalita 2).
Per interventi di particolare urgenza, si considera che ricorrano ie condizioni previste dal comma 6 art. 100 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.; dall'assegnazione, anche verbale, dell'Ordinativo di Lavoro, le respensabilitd concernenti le
aree coinvolte dal danno stesso sono in capo all'Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si
riesca a provvedere in tempi brevi all’esecuzione della riparazione, I'Appaltatore dovrd mettere in atto tutti gli
accorgimenti (transennamenti, spargimento di sale ecc.) volti a prevenire ed evitare | gravi pericoli costituenti una
minaccia per l'incolumita pubblica.
Al fine di garantire I'esecuzione dellintervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pleggia o neve,
I'Appaltatore & tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per l'organizzazione di una squadra con le
macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se cid dovesse
comportare lo spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all'atto della disposizione impartita dalia
Direzione dei Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere).
Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.
Le prestazioni richieste dovranno svolgersi, salve diversa indicazione del personale operativo della Stazione
Appaltante, nelfambito del normale orario di lavoro fissato nei giorni feriali dal Lunedi al Sabato dalle 8:00 alle

20:00. Nel caso siano richieste prestazioni oltre tale orario di lavoro sara riconosciuta una maggiorazione pari al
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30% rispetto ai prezzi contrattuali. Tate maggiorazione, non soggetta a ribasso, non trova applicazione nel caso in
cui le prestazioni richieste si protraggano per cause riconducibili all'Appaltatore e comunque dovranno essere
sempre autorizzate dal personale operativo della Stazione Appaltante. In particolare si precisa che si fara ricorso
al lavoro straordinario solo nel caso si presentino cause inequivocabili riconducibili alla pubblica incolumita quali la
sicurezza dei luoghi di intervento, problemi di erogazione del servizio idropotabile o di igiene pubblica che saranno
insindacabilmente valutate di volta in volta dal personale operativo della Stazione Appaltante. In tutti gii altri casi
di prestazioni programmate e non ultimate, sempre su indicazione del personale operativo, dovranno essere
riprese it giorno feriale successivo.
L’Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'impossibilita ad intervenire o la non tempestivita da parte dell’Appaltatore alla richiesta di intervento, solleva la
Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di successiva chiamata per il medesimo intervento, consentendo alfa
Stazione Appaltante di contattare altri soggetti idonei e riservandosi di rivalersi sull’Appaltatore per i maggiori
oneri sostenuti.
Al verificarsi del mancato intervento o non rispetto di quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante sia in termini di dotazione minima richiesta che di tempo di intervento {(come esplicitato al comma 9
del presente articolo), la Stazione Appaltante emettera specifici Ordini di Servizio come definito al successivo art.
13.
E facoltdy della Stazione Appaltante, in casi di particolare urgenza, richiedere all’Appaltatore di procedere
immediatamente ali'esecuzione di interventi di ripristino. L'Appaltatore dovra eseguire l'intervento, entro e non
oltre un massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima, intendendo tale termine come tempo massimo
per 'ultimazione della prestazione richiesta.
Le richieste di interventi di ripristino di manti stradali bitumati non generate a sequito di interventi di
manutenzione delle reti idriche e fognarie previsti dal presente Appalto verranno inviate al’Appaltatore via mail,
utilizzando il modello "scheda per la programmazione giornalfera degli intervent!’ {allegato 5) o eventuali sue
successive modifiche nella forma.
L'Appaltatore dovra eseguire lintervento entro e non oltre un massimo di 30 (trenta) giori dalla richiesta
medesima, intendendo tale termine come tempo massimo per I'ultimazione della prestazione richiesta.
In caso di ritardo nell’esecuzione del ripristino di cui sopra sara applicata la penale indicata all'art. 40 (Penalita 6).
Sono a totale carico deli’Appaltatore tutti gli oneri relativi a:

eventuali autorizzazioni per accesso in Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);

'eccupazione temporanea del suolo pubblico;

Fesecuzione di scavi su suolo pubblico.
Sara onere dell’Appaltatore accertarsi sulla possibilita di accesso all'area di lavoro (accordi con eventuali privati,
possibilita di presenza di autovetture per lavori in aree di parcheggio, ecc....).
L’Appaltatore sard responsabile di tutto il ciclo dell'esecuzione dei lavori fino al completo ripristino della sede
stradale.
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE — Tali interventi verranno attivati tramite mail con la
quale 'Ente Appaltante comunichera la volonta di affidare il lavoro con invio del relativo preventivo computato
sulla base del Prezzario Regionale Umbreo vigente al momento della stipula del contratto, ribassato dell’offerta

d’asta. Una volta condiviso, il preventivo dovra essere accettato dalla ditta appaltatrice entro il termine di 3 giorni
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dallattivazione. I lavori dovranno avere inizio entro 15 giorni dall'attivazione. I tempi per la realizzazione saranno
concordati volta per voita a seconda dell’entita dei lavori, avendo comungue gli stessi carattere di particolare
urgenza. La realizzazione di tale interventi non dovra comunque inficiare il servizio e le lavorazioni di carattere

manutentivo.

Art. 11 -~ GESTIONE RIFIUTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Qualora, nello svolgimento defle prestazioni dedotte in Contratto, I'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti
definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovra
provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla
normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto & da escludersi in modo categorico I'utilizzo delle
piazzole predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori di cui al presente Capitolato I'Appaltatore, per quanto attiene alle
lavorazioni oggetto delfl‘appalto dovia possedere i requisiti, le abilitazioni/iscrizioni dei trasportatori e le autorizzazioni
degfi impianti di destino richiesti dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa pro-tempore vigente in materia
ambientale, e produrne, prima di intraprendere |'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso
di validita,

L'Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere, per I'attivita di bonifica di beni contenenti amianto, liscrizione
al'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10 A (Attivita di bonifica di beni contenenti amianto, Classe E o
superiori) €, per poter raccogliere e trasportare i rifiuti prodotti nelambito delle lavorazioni appaltate, dovra
obbligatoriamente possedere liscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis {produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi che effettuanc operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolost in quantita non eccedenti
trenta chilogrammi o trenta litri alf giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
e/o 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) efo 5 (raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi Classe F o superioti) o, in alternativa, servirsi di trasportatori abilitati iscritti alle categorie 4 (raccolta
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superior]) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe F o superiori). Nelle sopra citate iscrizioni dovranno essere presenti tutti i codici CER dei rifiuti che possono
avere origine dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dell‘appalto
dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformita alla normativa ambientale vigente.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle
modifiche intervenute, E fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni
efo documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso,

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si
riserva la facolta di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano
sullAppaltatore, riservandosi la facoltd di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalith e con e
conseguenze previste dal presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le
informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Qualora I'appaltatore volesse riutilizzare le terre e rocce da scavo, fatto salvo gli obblighi previsti dalla normativa in
materia di gestione rifiuti, dovra rispettare fa normativa vigente con patticolare riferimento al DPR 120/17 e alla
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regolamentazione regionale di cui & possibile trovare apposita documentazione predisposta da ARPA Umbria e resa

disponibile sul sito istituzionale alla pagina http://www.arpa.umbria.it/articoli/terre-e-rocce-da-scavo.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a
quest'ultima quale conseguenza della non corretta gestione del rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte

dell’Appaltatore medesimo.

Art. 12 - LAVORAZIONI SU CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO

All'atto della consegna dei favori di cui al presente Capitolato I'Appaltatore dovra dare evidenza di possedere i requisiti
di cui alf'art. 11 per quanto attiene alle lavorazioni su beni in cemento amianto.

Nel caso di interventi su tubazioni in cemento amianto, I'Appaltatore dovra impiegare esclusivamente personale
adeguatamente abilitato (con apposito corso di formazicne professionale secondo quanto richiesto Legge 27 marzo
1992, n. 257) formato, ed informato sui rischi presenti nonché idonee misure di protezione.

Prima della firma del contratto 'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante evidenza della consegna, e
della successiva approvazione, alle USL competenti per territorio e all’ARPA Provinciale del Piano di Lavoro, redatto in
base all’art. 256 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il piano di lavoro dovra essere redatto descrivendo le modalita operative che si intendera attuare nell'esecuzione di
“intervento di bonifica tipo", in base alle lavorazioni oggetto del presente capitolato.

Maggiori indicazioni utili per la redazione del Piano di Lavoro sono contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
che costituisce documentazione di gara.

Ogni singolo intervento manutentivo dovra essere preceduto dall'invio di una notifica alla USL competente, come
meglio descritto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), oltre che essere eseguito nel rispetto delie
prescrizioni di cui al D.M. 6/9/1994,

Art. 13 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA
1| Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e
provvedere:

= alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

= agli accertamenti in corso di esecuzione;

» alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

« alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell'opera.
Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.
1l mancato rispetto dell'Ordine di Servizio comporterd 'applicazione delle penalita individuate alfarticolo 40 del
presente Capitolato (Penalita 4).
La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare Fesatto adempimento delie obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, Io svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in Appaito, senza per questo esimere
'Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attivita, sia al fine
del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a

cose di proprieta anche di terzi.
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Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facoltd non la impegnano,
qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L’Appaltatore & tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio), pertanto
dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della
Committente.

Ove per0 I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procedera
d’ufficio in danno dell’Appaltatore.

1l corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati & da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto

I'’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELL’APPALTATORE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dall’Appaltatore
nell'esecuzione defle attivita potranno essere i seguenti:

tubazioni e pezzi speciali per acquedotti;

tubazioni e pezzi speciali per fognature;

materiale edile {(manufatti in cemento, pozzetti, chiusini, ecc.);

materiali inerti;

organi di regolazione ed intercettazione idraulica (saracinesche, ecc.).
Le indicazioni e prescrizioni specifiche sono riportate all'Allegato 2 del presente Capitolato.
In particolare tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione degli interventi di manutenzione delle reti idriche dovranno
essere conformi a quanto riportato nel D.M. 174/2004 “Regotamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo
umanao”.
I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere
di prima scelta e qualitd ed esenti da vizi efo difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo
benestare della Committente.
Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da
parte della Committente,
Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica delfla rispondenza delle schede tecniche del materiale
proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni efo schede tecniche riportate nel Capitolato.
La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle
prescrizioni contrattuali. In questo caso I'Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e
spese.
Qualora I'Appaitatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche
qualsiasi danno che possa derivare per effetto defla rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
L'Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformitd dei materiali
impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutli | controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora I'Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione pill
accurata rispetto a quella prevista), cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sara

eseguita come se | materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite nei documenti contrattuali,
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Nessun compenso sara dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei

Lavori.

Art. 15 - RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in guanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non
verranno accettati dal Direttore dei Lavori e |'Appaltatore € tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun
pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.

L'Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e obbligo di allontanarli immediatamente dal
cantiere,

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro cui
provvedere, trascorso infruttuosamente il guale, la Committente procedera d'ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza

alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore.

Art. 16 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

In casi particolari e in via del tutto eccezionale, la Committente potra fornire ali’Appaltatore beni o materiali,
comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo Appaltatore possa pretendere
alcunché oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze 'Appaltatore si obbliga allimmagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarll esclusivamente all’uso
previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna del materiali forniti dalla Committente, é tenuto a verificarne il perfetto
stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da gquel momento, la
responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.

1l carico, trasporto, scarlco ed In genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura,
in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come sono stati
ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore & tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in
condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventual
spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

1] danneggiamento da parte dell'Appaltatore di materiali forniti dalla Committente comportera il rimborso del costo di
acquisto del materiale.

Per i casi in cui lavori conteggiati con voci a corpo siano realizzati con materiale fornito da Umbra Acque, lo stesso sara
scorporato dalla voce per un importo pari al prezzo di acquisto sostenuto dalla Committente incrementato del 10% per
spese generali. Tale evenienza potra essere utilizzata solo in via eccezionale per i diametri maggiori o per valvolame

particolare.

Art. 17 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terz

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
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Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di
chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione efo della
violazione delle disposizioni contrattuali.

1l risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge efo regolamentari e/o prescrizioni e
disposizioni efo procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore efo dei suoi rappresentanti, ausiliari,
dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, Fammontare del danno risarcibile non potra essere superiore al
100% (cento per cento) del valore del Contratto.

L'Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei
Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude {(fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza
prestata a garanzia, per un impaorto non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute,
per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell'’Appaitatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, 'Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati

in sentenza.

Art. 18 - DANNI CAGIONATE DA FORZA MAGGIORE
L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei
limiti consentiti dal presente Contratto.
Sono cause di forza maggiore gii eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle
misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali {alluvioni,
trombe d'aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel
termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
|’/Appaltatore non pud sospendere o rallentare l'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, a! fine di determinare il risarcimento al quale pu¢ avere diritto
I'Appaltatore, procede all‘accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso
redigendo processo verbale ed evidenziando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

- eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire I danni.
L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per Foccorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di

attrezzature di cantiere e di mezzi d’'opera.
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Nessun indennizzo & dovuto quande a determinare il danno abbia concorso la colpa deli’Appaltatore o delle persone

delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 19 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

1.

L’Appaltatore dovra garantire fa disponibilita di una efficiente sede operativa sita in uno dei Comuni gestiti da
Umbra Acque S.p.A., ove sia possibile contattare ed attivare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o
festivo, il personale deflimpresa esecutrice.
Detta sede operativa dovra comprendere almeno:
» un ufficio attrezzato con postazione informatica collegata ad internet, telefono fisso e fax;
= un magazzino contenente tutti i materiali necessari per Fesecuzione giornaliera degli interventi
individuat! ali'art. 7 del presente Capitolato;
= un‘autorimessa per il ricovero di mezzi ed attrezzature di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
= una piazzola, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per lo stoccaggio degli
inerti da utilizzare nelle attivita e per 'eventuale deposito temporaneo del materiale di risulta,
Tale sede dovra essere in grado di garantire i tempi e le modalita di intervento, previsti dal presente Capitolato.
La mancata dimostrazione di gquanto richiesto dard diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e
I'incameramento del deposito cauzionale.
Nel caso in cui I'Appaitatore risulti sprovvisto della sede operativa al momento delia partecipazione alla gara, in
caso di aggiudicazione dovra attivare la sede operativa come sopra richiesto, entro € non oltre 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione efficace.
Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali previsti e con le caratteristiche di operativita
richieste per l'espletamento dell'attivita, sara elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinera la

revoca dell’aggiudicazione in danno deli’Appaltatore.

Art. 20 -~ PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1.

La contabilizzazione delle prestazioni effettuate ¢ determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco
Prezzi Unitari (Allegato 3) e nellElenco dei prezzi unitari Regione Umbria che costituiscono parte integrante del
presente Capitolato, aggiornati in forza del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Appaltatore da applicare sulla
parte del prezzo al netto delle somme non soggette a ribasso, a cui vanno sommate le somme stesse non soggette
a ribasso.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso
dagli obblighi dellAppaltatore cid che non & esplicitamente espresso e che pure € necessario per la compiutezza
delle prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i
lavori a perfetta regola d'arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta

la durata del Contratto,

3. I corrispettivi saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.

Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare it CIG di riferimento, il codice di contabilita commessa
fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente
Capitolato.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese.
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Fatturazione elettronica - Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati ali'applicazione
della cd. Fafturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico,
tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000060.

Split payment - Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati ali'applicazione del cd. Split
Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annctazione: “Scissione dei pagamenti — Art.17-ter
D.P.R. 633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvedera a pagare la fattura al netto dell'TVA con le modalita contrattuali

concordate e a versare limporto dellIVA esposta in fattura direttamente all’Erario.

Art. 21 - PREZzI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali VElenco Prezzi Unitari allegato al presente
Capitolato (Allegato 3) e I'Elenco regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - non contenessero i prezzi
corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi. Gl stessi verranno determinati in contraddittorio
tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 22 - CONSEGNA DEI LAVORI

. L'affidamento dei singoli interventi manutentivi avra inizio dopo la stipula del formale Contratto.

. E facoltd della Stazione Appaltante procedere In via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della

stipulazione formale del Contratto, al sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Cedice del Contratti; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato VAppaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei

Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,

Vaggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto Finadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazicne Appaltante, prima dell'inizio dei favori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche

alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art., 23 - CESSTIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.
2.

E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancaric o un
intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'Ttalia e che il contratto di cessione, stipulato
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mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia

autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RP.
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CAPO 2 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

E' richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al

predetto decreto.

. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dallimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel

caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, ¢ vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 25 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Al sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora |'aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti it 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura

percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alie prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4, 5 e 6,
del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente alla fine del periodo contrattuale; lo svincolo e
V'estinzione avvengono di diritto a seguito di nulla osta da parte della Stazione Appaltante sul buon esito
dell’Appalto stesso.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da esequirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'Appalto in confronto ai risultati
della liguidazione finale; lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del’Appaltatore di proporre azione innanzi

I'autoritd giudiziaria ordinaria.
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Art. 26 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicanc le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria

Art. 27 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'TMPRESA

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratii, 'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi al quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La coperfura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui all'art.9 e termina
alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto, II premio e
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attivita
produttive 12 marzo 2004, n. 123,
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelii derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.500.000,00 , di cui:

partita 1)  per le opere oggetio del Contratto:  euro 900.000,00

partita 2)  per le opere preesistenti: euro 450.000,00

partita 3)  per demolizioni e sgombert: euro 150.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.600.000,00.
Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione Appaltants;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazicne Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’/Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrict e subfornitrici.
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CAPQ 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’

Art. 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

I lavori oggetto dell’Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel

rispetto delle indicazioni dell'art. 15 e del Titolo 1V del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.L).

Art. 29 - SICUREZzA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; & obbligato altresi a fornire una
dichiarazione, ai sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico

professionali.

Art. 30 -~ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativa di Sicurezza (POS)} per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di
Sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui allo stesso decreto legiskativo n, 81 del 2008 con riferimente alio specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, Tale documento dovra essere redatto sulla
base del PSC allegato al presente documento.

L'Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovra, in caso di subappalto, trasmettere al subappaitatore il PSC
ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo ia redazione di un proprio
POS.

. L’Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza,

di qualsivoglia dannc che abbia causato a persone efo cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attivita,
Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata
dalla Stazione Appaltante, comportera la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed

impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile efo penale a carico dell’Appaltatore.

Art. 31 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato V dello stesso
Decreto Legistativo.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto

Legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
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3. L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante, ['iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
Findicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degh
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con it
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. 1l Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art. 32 - ASSICURAZIONE QUALITA.
1. Allatto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN
ISO 9001, un adeguato Piano della Qualita riferito all'Appalto in questione.
Detto piano dovra descrivere le modalita con cui intendera effettuare i controlli circa:
A. gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell’Appalto;
B. la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
C. le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica
requisiti dei saldatori, ecc.);
D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della
Stazione Appaltante.
2. Con cadenza semestrale I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di

verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
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CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 - SusappaLTO

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell’articolo 105 del Codice
dei contratti,

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; Fomissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato
€ nhon puo essere autorizzato;

¢) che PAppaltatore provveda al deposito di copia autentica def Contratto di subappalto presso ia Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'mpresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo;

d) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre Iimporto delle opere subappaltate, anche la quota degli
oneri e dei costi della sicurezza che I'Appaltatore relativo alle opere oggetto di subappalto;

e) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del Contratio di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi
della lettera b}, trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore & in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575
del 1965 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del Contratto di
subappalto sia superiore ad eurc 154.937,07, I'‘Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con e modalita
di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stessoc D.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per limpresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R..

3. II subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta deil'Appaltatore; 'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare
l'accettazione o il diniego al subappalto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per laffidamento del subappalto.

4, L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i sequenti obblighi:

a) VAppaltatore deve praticare, per | lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione

ribassati in misura non superiore at 20 per centg;
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b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgone i favori e sono
responsabili, in solido con I'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei ioro dipendenti per
le prestazioni rese nellambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmeltere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto attivita ovungue
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importe superiore a
100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratte di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto i subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori, Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E fatto obbligo alf'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaitante, per tutti i sub-contratti,
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per l'esecuzione del presente appalto, & fatto espresso divieto all'Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del
D.gs. 276/2003 e s.m.L, il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori

dell’appalto medesimo.

Art. 34 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltatl.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
Contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno

1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalte, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 35 - PAGAMENTO DEE SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'Appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini agii adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante pud

imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
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inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per {'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

I'Appaltatore non provveda.
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CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 36 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura tra il 5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di guest’ultimo, i RP deve valutare immediatamente 'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetia misura percentuale. Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno
per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione reiativa alle riserva di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ave costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il RP e I'Appaltatore scelgono
d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
In caso di mancata intesa, entro 15 {(quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 (novanta} giorni dalla
nomina. Qualora il RP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta e formulata dal RUP entro 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure it RP, verificano le riserve in contraddittorio con I'Appaltatore, effettuano eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta € accettata dalle
parti, entro 45 {quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successive alla accettazione
dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 {quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell‘articolo 39.

4, La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all‘accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazicne, in forma scritta, nel rispetto del Codice
Civile; se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dellavvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,

competente per il contenzioso. Ii dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
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formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,

previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cul al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa Vinterpretazione del Contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente

a diverse valutazioni economiche,

Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Ove non si proceda alfaccordo bonario ai sensi dell'articolo 36 e I'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione

il comma 2.

. Per ogni controversia o contestazione & competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto

dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 38 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

L'Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obhlighi vincolano FAppaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante delfosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non
disciplini Ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime F'Appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle teggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

Appaltante medesima comunica all’Appaltatore inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 {venti)

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia deli'adempimento degli

obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a

quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Al sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratt, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RP, possono richiedere all’Appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
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Art. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere if Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei
Contratti con particolare riferimento ai seguenti cask:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellAppaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal Contratto;

f} subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo deli’'opera;

h) nel case di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei
Lavori, dal RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

I) violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita def flussi finanziari;

n) inadempimento alie disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita
organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

o) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art. 40, di un numero massimo di penalita
pari a 3 (tre).

q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all'art. 40 applicate all’Appaltatore superiore al 10%
delfammontare netto del Contratto,

2. 1| Contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione del lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante & fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e FAppaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione dufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per

Feventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo ¢ con H curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra Fammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di scttomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;

b} ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e I'mporto netto deghi stessi risultante dallaggiudicazione effettuata in
origine ali’Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) Feventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo det lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

Contratto originario.

Art. 40 - PENALI
Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’‘Appaitatore, oppure rilevasse delle
inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito

elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N. INADEMPIENZA PENALE REIF. ART.
1 Mancata comunicazione giornaliera (entro le ore 18:00) { Euro 100,00 per ogni intervento non At 10
degli eventuali interventi non eseguiti o non completati. comunicato. :
5 Ritardo a seguito di richiesta di intervento urgente da | Euro 100,00 per ogni ora di ritardo oltre Art. 10
parte deila Stazione Appaltante. i 60 minuti previsti, ’
Mancata disponibilita di uomini efo mezzi efo attrezzature .
3 in numero e tipologia adeguata per l'esecuzione degli Euro .500’00 per ogni intervento non Art. 7
. . L eseguito.
interventi richiesti.
Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo
4 Ritardo nel rispetto dei termini previsti dagli Ordini di | rispetto  afla data indicata per At 13
Servizio emessi dal Direttore dei Lavori. lesecuzione dell'Ordine di  Servizio :
emesse.
5 Mancato o incompleto invio giornaliero di documentazione | Euro 100,00 per ogni mancato o Art. 10
fotografica completa deghi interventi svolti. incompleto invio. ’
6 Ritardo nell'esecuzione del ripristino efo delia segnaletica | Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo Art. 10
stradale. per ogni luogo di intervento. "
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Con riferimento alle inadempienze di cui sopra si precisa che € facolta di Umbra Acque S.p.A., in particolari situazioni
di emergenza, qualora il ritardo nellintervento crei problematiche gestionali, effettuare l'intervento con personale
proprio o con altra ditta, addebitando allAppaltatore sia la penale maturata fino al momento dellintervento sia i costi

di esecuzione sostenuti.

Le penali saranno comunicate all’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate al
momento del pagamento della fattura.
Le penali complessivamente applicate non potranno comungue superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con

facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
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CAPO 5 - NORME FINALI

Art. 41 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attivitd secondo le condizioni, modalita e termini e prescrizioni contenuti nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza
alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni,

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
I'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi
inclusi, a mero ftitolo esemplificativo, tutli i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni
normativa applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti
richiesti, come individuati nel Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

e eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle
procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto
dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori
e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

» adottare nelfesecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle
persone € alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati afla Committente
efo a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati
nell'esecuzione del Contratto;

s comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché Finsorgenza di eventuali circostanze tall da
comportare modifiche alia situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratt
Pubblici.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai sticcessivi
articoli, ai fini dell'esecuzione del Contratto & da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e
completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di viclazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di

eventuali danni paliti e patiend),

Art. 42 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE
L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per

tutta fa durata di efficacia del Contratto, I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta Iassistenza necessaria per
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agevolare I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed | materiali

occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 43 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA

{'Appaltatore assicurerd e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avia
diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

L'Appaltatore dovra consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell'Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni
attribuite nell'ambito deli’Appalto.

La Committente verifiche preliminarmente l'idoneita di ciascun operatore che I'Appaltatore intende impiegare per i
lavori di manutenzione.

Tutto it personale dell’Appaltatore dovra essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risuiti che la
persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell'Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno
essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei
Lavori e/o altro funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o pil lavoratori
sprovvisti dei documenti di cui sopra, I'Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all'atto del controlio al
Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente
allontanato dal cantiere e non vi potrd pili accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti
dellAppaltatore, i provvedimenti previsti nel metito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la
presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verra disposto I'immediato allontanamento di detto
personale e, in caso di resistenza all'allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in
cantiere del solo personale autorizzato, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso per l'eventuale
fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la
facolta di risolvere di diritto il Contratto ai sensi deli'art. 1456 Codice Civile.

Qualora Fesecuzione di una prestazione contrattuale preveda lmpiego di mano d'opera con specifiche abilitazioni

professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 44 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in
particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

A) Cantieri, attrezzi, spese

« ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria alf'esecuzione di

tutti i lavori previsti nel presente Capitolato;
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la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed atirezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti,
fubrificanti, ecc.);

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per l'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni
responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante Fimpiego, I'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelie del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non
fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei
casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I'Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla
Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica

dell’attivita svolta.

B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e deli'esecuzione delle attivita

L'apprestamento del cantiere temporaneo, I'attrezzatura in relazione alla entitd degli interventi, manutenzione,
sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere
provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delie attivita;

lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e
consegnati all’Appaltatore;

limmediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie
o altre situazioni di possibile pericolo;

la continua disponibilita per tutta la durate del’Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per
I'esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’Appalto.

tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;

I'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comungue giurisdizione sui fuoghi in cui saranno eseguite le

attivita.

C) Tutela dei lavoratori

L'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto)
relativi alla prevenzione degli infortuni sul Javoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone

addette ai lavori e dei terzi.

E a carico dellAppaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse

necessario per eseguire ed uitimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti,

Art. 45 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume
p ;

ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terra indenne la Committente da ogni onere
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patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L’Appaltatore potrd organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene piti
idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse fasi di
esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla
corretta conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilita a carico
della Committente né sollevare |'Appaltatore da qualsiasi responsabilitd per quanto concerne la buona riuscita delle
attivita oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della
esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, 'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena
incondizionata responsabilitd deli'Appaltatore,

L’Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza del'esecuzione delle attivita
prevista dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potrd trattenere, sul certificati di pagamento relativi al Contratto, Iimporto delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera I'Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contahilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sulllammontare complessivo
dell’Appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I'Appaltatore si impegna al
rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI,
acc.).

L'Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante i
periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualara verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge efo comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per 'adeguamento.
Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato

dalla Committente per 'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Art. 46 - INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA
Visto che la Committente sta provvedendo alla informatizzazione di tutte le attivita, compresa quella oggetto del
presente Capitolato, attraverso lutilizzo di sistemi informatici mobili, si precisa che [organizzazione e fa

rendicontazione potrebbero subire delle modifiche operative rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato.
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Pertanto in merito sia alle modalita di attivazione e richiesta di intervento sia alle modalita di consuntivazione delle
prestazioni, potranno verificarsi variazioni senza alterare ne la natura del Contratto ne le prestazioni richieste che
rimangono fisse ed invariate.

Sara cura della Committenza comunicare eventuali variazioni alle quali 'Appaltatore dovra attenersi senza per questo

sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 47 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa;

a. le spese contrattuali;

b.fe tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per esecuzione dei lavori;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri temporanei e all'esecuzione dei lavori;

d.le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Quaiora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
delfAppaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A.); VL.V.A. & regolata dalla legge; tutti gi
importi citati nel presente Ca;pitolato si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 48 - ALLEGATI
1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati
dall'Appaltatore:
* il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
+ allegato 1: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
» allegato 2: specifiche tecniche dei materiali;
» allegato 3: I'Elenco dei Prezzi Unitari applicati;
» allegato 4: particolari costruttivi e sezioni di scavo tipo;

» allegato 5: facsimile “scheda per la programmazione giornaliera degli interventi”.

Ii Responsabile del Procedime

per la fase di Progettazione
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