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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale (il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all'emanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti);

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, parte non abrogata
dal Regolamento generale);

- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti e agli articoli
9 e 10 del D.P.R, n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei Contratti.
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell’Appalto consiste nell'esecuzione delle lavorazioni di carattere manutentivo, inerente prestazioni
funzionali all’attivitd di gestione delle infrastrutture a rete, sia idriche che fognarie, gestite da Umbra Acque S.p.A. e
attinenti i Servizio Idrico Integrato.

2. Dall'affidamento delle prestazioni previste nel presente Capitolato, non discende in favore dell'Appaltatore nessun
vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo, restando facolta di Umbra Acque S.p.A. di eseguire le prestazioni
tramite il proprio personale senza che per questo competa all’Appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per

il mancato guadagno.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTG
1. Limporto del’Appalto posto a base dell'affidamento & definito come segue:

e Importo posto a base deli‘affidamento: 1.000.000,00 euro, di cui stimati 250.000,00 euro per mano d'opera e
70.000,00 euro per oneri/costi della sicurezza,

« Durata: il Contratto si intenderd scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l'importo a base dell'affidamento
di cui sopra, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.

o 1 prezzi a base d'asta, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle
lavorazioni eseqguite, saranno desunti dallElenco Prezzi Unitari {Allegato 3) e dall'Elenco regionale dei prezzi
unitari Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratfo che, anche se non materialmente
allegato al presente Capifolato, ne costituisce nella sua interezza parte integranie e sostanziale. A tali prezzi
saranno scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza {oneri e/o costi) ed il costo
della manodopera, che verranno riconosciuti per intero cosi come previsto dal prezzario vigente.

o Nel caso di lavorazioni, al momento non prevedibili, non riconducibili all'Elenco Prezzi Unitari (Allegato 3) o
all'Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria, saranno calcolati, come previsto all’art. 21, nuovi prezzi ai
quali sard applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi della
sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.

2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalita di cui all'art. 3.
3. Limporto relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad alcun ribasso di gara, ai
sensi dellallegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del

Contratto.

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Ii Contratto d’Appalto prevedra la possibilita di effettuare una serie di interventi, come sopra descritti, sino alla
concorrenza dellimporto posto a base dell'affidamento pari ad € 1.000.000,00.
2. I singoli interventi saranno affidati:
» a CORPO per le attivita di carattere manutentivo sulle reti;
» a MISURA per cio che concerne i ripristini definitivi delle superfici bitumate o pavimentate.
= a MISURA per interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, da preventivare, prima della realizzazione del

singolo intervento, tramite I'applicazione del Prezzario Regionale Umbro vigente al momento della stipula del
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contratto soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno

al 20% dell'importo contrattuale.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi del Regolamento generale, i lavori sono classificabili nelle categorie:
» 0OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” — stimato per il 80 %
dell'importo complessivo, pari quindi a circa 800.000,00 euro - Categoria Prevalente;
* 0OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” — stimato per il 20 % dell'importo
complessivo, pari quindi a circa 200.000,00 euro ~ Categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e

subappaltabile entro if limite del 30% del valore dei contratto.

Art. 5 - RINUNCIA AD ESCLUSIVA

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio talune delle attivita che rientrano nell'oggetto del Contratto.
La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi
diversi, per l'esecuzione di attivita contemplate nel presente Capitolato, senza che cid possa comportare motivo di
richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 6 - LUOGHI DI INTERVENTO
1. L'attivita oggetto dell’Appalto dovra essere svolta nei Comuni, gestiti da Umbra Acque S.p.A., ricadenti neliarea
territoriale dell’Alto Chiascio, come di seguito elencati; Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio,

Scheggia-Pascelupo, Sigillo.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEX LAVORI

1. T lavori oggetto dell’Appalto consistono in prestazioni funzionali all'esecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria delle infrastrutture a rete gestite da Umbra Acque S.p.A.

2. Le prestazioni richieste sono finalizzate, principalmente, allesecuzione di interventi di riparazione/manutenzione
delle infrastrutture attinenti il Servizio Idrico Integrato nonché sostituzione di brevi tratti di linea.

3. L'Appaltatore, per tutta la durata dell’Appalto, dovra garantire giornalmente la disponibilitd di uomini, mezzi ed
attrezzature in numero e tipologia necessaria all'esecuzione contemporanea fino a n.3 interventi.

4. Le prestazioni richieste vengono dettagliate al successivo art. 8.

Si riportano di seguito le principali attivita a livello esemplificativo:

0G6

» Posa, cura e rimozione per tutta fa durata dei lavori della segnaletica stradale, cosi come previsto dalle norme
del Codice della Strada e dalle Ordinanza comunali.

» Realizzazione di scavi, compresa ove necessario la demolizione delle pavimentazioni, la fresatura obbligatoria di
quelle bituminose, nonché Fallontanamento e lo smaltimento/recupero dei materiali/rifiuti di risulta secondo le
indicazioni della Stazione Appaltante ed in conformita alle normative vigenti e quelle del presente Capitolato.

* Fornitura e trasporto sul luogo di utilizzo del materiale idraulico e del materiale inerte per il riempimento degli

scavi.
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= [avorazioni di manutenzione idraulica (puntuale o di sostituzione fino a 6 mt.).
= Costipamento degli inerti per il riempimento e 'esecuzione dei rinterti.
= Predisposizione del primo ripristino con bitume a freddo (o con binder nel caso di scavi di dimensioni maggiori) e

fe eventuali successive ricariche in caso di avvallamenti o deterioramento del ripristino stesso.

0G3

= Ripristino definitivo del piano viario tramite bitumatura a caldo o realizzazione di pavimentazioni varie.

5. Per tali prestazioni, da guantificare secondo le voci dellElenco prezzi unitati (Allegato 3), I'Appaltatore dovia
garantire giornalmente uomini, mezzi ed attrezzature in numero e tipologia necessaria per ['esecuzione
contemporanea degli interventi richiesti.

In particolare I'Appaltatore dovra garantire fa disponibilita contemporanea di almeno 2 (due) idraulici con la
qualifica di saidatore per acciaio secondo la norma UNI EN ISO 9606-1 e la qualifica di saldatore per tubazioni e
raccordi in polietilene di qualsiasi diametro secondo la norma UNI 9737, qualificato da Enti all'uopo preposti,
riconosciuti ed accettati dalla Committente.

L’Appaltatore in particolare dovra garantire fa disponibilita di idonea strumentazione per Ia ricerca delle perdite per
definire con precisione dove realizzare lo scavo esplorativo.

6. La mancata disponibilith di personale efo mezzi efo attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi

giornalmente richiesti comportera I'applicazione delle penali indicate aliart. 40 (Penalita 3).

Art. 8 - DESCRIZIONE INTERVENTI
1. Llimpresa esecutrice dovra, principalmente, eseguire su richiesta della Stazione Appaltante le seguenti tipologie di

interventi:

A. MANUTENZIONI PUNTUALI DI RETI IDRICHE

Si intendono tutti quegli interventi puntuali sulle reti di distribuzione idrica di qualsiasi materiale e diametro (fino al
DN400) o su derivazioni di utenza, per la riparazione di eventuali perdite idriche o per linstallazione o sostituzione di
saracinesche, rubinetti ¢ collari di presa.

Le attivita (e le relative voci di prezzario} comprendono:

1. la ricerca dell'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idoneg;

2., posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per l'accesso ali'area di cantiere;

4, il taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

5. l'effettuazione di uno o pili scavi per lindividuazione e per la riparazione del danno (compresa l'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localitd, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

6. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica

autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

~J

. I'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia delo scavo;
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8. la riparazione della perdita idrica attraverso la fornitura ed installazione di collari di riparazione (o equi'vaiente) o
tramite saldatura o, in alternativa, tramite taglio della condotta e montaggio di raccorderia e tubazione fino alla
lunghezza massima di 100 cm, oppure la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche, rubinetti o
collari di presa;

9. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

10.la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

11.la fornitura e fa posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o,
in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione delfeventuale
sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi
tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali
ordinati dalla Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d‘arte,
compresa l'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna, assenza di scavo) e per diametri fino a DN400. In particolare, nel caso specifico delie riparazioni puntuali
di reti idriche (voci di prezzario AB.1.....A.B.4; AM.1....AM.4; A.C.1..A.C.4), nell'eventualita che le stesse siano
effettuate con taglio della condotta, e solo per questa tipologia di lavorazioni, verra corrisposta una maggiorazione a
seconda del diametro della condotta tagliata (vedi voci di prezzario A.A.S ... AA12),

Lattivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui, una volta che la ditta ha raggiunto il luogo di intervento, lo stesso risulti non realizzabile per cause
attribuibili integralmente ed esclusivamente alla stazione Appaltante (ad esempio perdita gid eseguita o non di
competenza) verra riconosciuto un indennizzo pari ad euro 120 non soggetto a ribasso (vedi voce A.A.18). Per il
riconoscimento di tale indennizzo dovra comunque essere correttamente compilato il buono di intervento di cui
allart.10, punto 7 del presente Capitolato, controfirmato dal personale Umbra Acque S.p.A. e con riportate le relative
motivazioni per cui l'indennizzo viene autorizzato e riconosciuto.

Nel caso specifico e comunqgue occasionale di dichiarazione di perdita inesistente, la stessa dovra essere comprovata
anche da foto degli scavi realizzati e della ricerca perdite effettuata con strumentazione adeguata (geofono, ecc).
L'indennizzo sara riconosciuto, se dovuto, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante.

Non e riconoscibile invece il caso di “perdita non trovata” essendo onere della ditta il ritrovamento della perdita.

B. SOSTITUZIONI/ESTENSIONI DI RETI IDRICHE
Si intendono tutti quegli interventi di sostituzione/estensione di tratti di tubazione idrica di lunghezza superiore a ml
1,00 e fino a ml. 6,00 (misurata sulla proiezione orizzontale di tubazione oggetto deilintervento) sulle reti di
distribuzione idrica di qualsiasi materiale e diametro {fino al DN400),
L'attivitd comprende:

1. la ricerca dell'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee;

2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfaicio di eventuale vegetazione per l'accesso all'area di cantiere;
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4, il taglie, fresatura o demolizione deli'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
V'apertura dovra essere sagomata a forma regolare ¢ a spigoli netti;

5. l'effettuazione di uno o pill scavi per lindividuazione e per la riparazione del danno (compresa l'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore efo miniescavatore efo a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

6. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

7. leventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

8. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

9. la sostituzione/estensione della rete di distribuzione attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201 o tubazioni in acciaio UNI EN 10224 (e
relativi giunti e pezzi speciali necessari per il collegamento alle tubazioni esistenti o giunzioni tramite saldatura),
conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

10.la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal
presente Capitolato e dalle norme in materia;

11.la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'aitezza di 15 ¢cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

12.la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

13.la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminose a freddo per il completo ripristino del piano viario o,
in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale
sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivitd (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di
gualsiasi tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi
eccezionali ordinati dalla Direzione Lavori, e ogni altro onere e magistera per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte, compresa l'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna) e per diametri fino a DN400.

L'attivitd in oggetto non comprende eventuali rifaciment! del manto stradale definitivo, di pavimentazion! di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui il tratto di rete sostituito superi i 6 ml, l'eccedenza ai primi 6 ml verra conteggiata forfettariamente
come il 10% della voce relativa ai primi 6 ml per ogni metro in pil rispetto ai primi 6 ml, fino alla lunghezza massima
complessiva di 18 ml. Gli interventi superiori ai 18 ml ricadranno invece allinterno della categoria di Realizzazione di

brevi tratti di rete, per cui contabilizzati integralmente a misura come riportato al punto H del presente articolo.

C. MANUTENZIONI PUNTUALI DI RETI FOGNARIE
Si intendono tutti quegli interventi puntuali sui collettori fognari di qualsiasi materiale e diametro (fino al DN1000), per
la riparazione di eventuali cedimenti o rotture o per la realizzazione di pozzetti di ispezione.
L'attivita comprende:
1. il taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:

I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
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2. posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

3. sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere;

4. l'effettuazione di uno o pil scavi per lindividuazione e per la riparazione del danno (compresa l'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore efo a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o focalita, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

5. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

6. qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
deflusso dei reflui fognari o, in alternativa, I'installazione di palloni otturatori

7. la riparazione di eventuali cedimenti o rotture, la fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati di ispezione e
'eventuale rialzo di chiusini;

8. la fornitura e posa in opera di calcestruzzo per Hl ripristino della tenuta idraulica o il rinfianco dei pozzetti;

9. la fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

10.fa fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e Ia ricostruzione dell'eventuale sottofondo
in conglomerate cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di
qualsiasi tipo, le eventuali operazioni necessarie per linterruzione del deflusso fognario (realizzazione di by-pass o
installazione di pallone otturatore) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
compresa l'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,
campagna), per diametri e profondita di scavo.

L'attivita in oggetto non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e
della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.

Nel caso in cui, una volta che la ditta ha raggiunto il luogo di intervento, lo stesso risulti non realizzabile per cause
attribuibili integralmente ed esclusivamente alla stazione Appaltante (ad esempio perdita gia eseguita o non di
competenza) verra riconosciuto un indennizzo pari ad euro 120 non soggetto a ribasso (vedi voce A.A.18). Per il
riconoscimento di tale indennizzo dovra comungue essere correttamente compilato it buono di intervento di cui
all'art.10, punto 7 del presente Capitelato, controfirmato dal personale Umbra Acque e con riportate le relative
metivazioni per cui l'indennizzo viene autorizzato e riconosciuto.

Nel caso specifico e comunque occasionale di dichiarazione di perdita inesistente, la stessa dovra essere comprovata
anche da foto degli scavi realizzati e della ricerca perdite effettuata con strumentazione adeguata {gecfono, ecc).
L'indennizzo sara riconosciuto, se dovuto, ad insindacabile giudizio dellEnte Appaltante.

Non é riconoscibile invece il caso di "perdita non trovata” essendo onere della ditta il ritrovamento della perdita.

D. SOSTITUZIONI/ESTENSIONI DI RETI FOGNARIE

Si intendono tutt quegli interventi di sostituzione/estensione di tratti di collettori fognari di lunghezza fino a ml. 6,00
(misurata sulia prolezione orizzontale di tubazione oggetto dell'intervento) sulle reti fognarie di qualsiasi materiale e
diametro (fino al DN10G00).

L'attivita comprende:
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10.
11,

12.

13,
14.

il taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;

posa della segnaletica stradale secondo la normativa vigente;

sfalcio di eventuale vegetazione per 'accesso allarea di cantiere;

Veffettuazione di uno o pili scavi per Iindividuazione e per la riparazione del danno (compresa I'eventuale
maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle
pareti, ecc.) eseguiti con escavatore efo miniescavatore /o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita,
in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da ming;

la sisternazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
defiusso dei reflui fognari o, in alternativa, I'installazione di paltoni otturatori;

fa fornitura e posa di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

la sostituzione/estensione della rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, di tubazioni in PVC (conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato strutturato
(conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la realizzazione
del tratto fognario), SN 4 o SN8, conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione Appaltante;

la fornitura e posa in opera di pozzetti terminali, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di
chiusura {chiusini in ghisa sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400}
per il collegamento alla tubazione esistente. Dove richiesto daila direzione lavori i collegamenti della nuova
condotta a quella esistente potranno essere eseguiti senza la realizzazione dei relativi pozzetti ma tramite
imbocchi diretti debitamente rinfiancati con calcestruzzo Rck30 e sigillati a regola darte per la perfetta
tenuta idraulica del collettore fognario;

la fornitura e posa in opera di calcestruzzo per il rinfianco dei pozzetti;

la prova di collaudo effettuata in contraddittorio con la Direzione Laveri nelle modalita previste dal presente
Capitolato e dalle norme in materia;

la fornitura e fa posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione;

fa fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato per il ripristino del sottofondo;

fa fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il completo ripristino del piane viario
o, in alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale

sottofondo in conglomerato cementizio anche armato.

Nelle attivita (e nelle relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di

qualsiasi tipo, le eventuali operazioni necessarie per linterruzione del deflusso fognario (realizzazione di by-pass o

installazione di pallone otturatore} e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,

compresa l'eventuale risagomatura del terreno.

I prezzi unitari si differenziano per tipologia di pavimentazione stradale (strada pavimentata/bitumata, macadam,

campagna), per diametri e profondita di scavo (capitolo D del prezzario).

L'attivita in oggette non comprende eventuali rifacimenti del manto stradale definitivo, di pavimentazioni di pregio e

della segnaletica stradale orizzontale per le quali si fara riferimento alla specifica voce.
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Nel caso in cui il tratto di rete sostituito superi i 6 ml, 'eccedenza ai primi 6 ml verra conteggiata forfettariamente
come il 10% della voce relativa ai primi 6 ml per ogni metro in pit rispetto ai primi 6 ml, fino alla lunghezza massima
complessiva di 18 ml. Gli interventi superiori ai 18 ml ricadranno invece all'interno della categoria di Realizzazione di

brevi tratti di rete, per cui contabilizzati integralmente a misura come riportato al punto H del presente articolo.

E. LAVORI SU CONDOTTE ESISTENTI IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

Nell'ambito dell’Appalto saranno possibili interventi di riparazione efo sostituzione efo bonifica di tratti di rete con
materiali contenenti amianto.

Se per lesecuzione degli stessi si rendesse necessario la lavorazione dellamiantc e le successive attivitd di
incapsulamento, rimozione, imballaggio e smaltimento del materiale, tali attivitd dovranno essere svolte
dall’Appaltatore nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di favoro nei modi
previsti ali‘art. 12 del presente Capitolato.

Per tali interventi manutentivi (che prevedono la laverazione e smaltimento di tubazioni in cemento amianto) si
applichera una maggiorazione rispetto ai prezzi contrattuali pari al 10%, a copertura di tutti gli oneri previsti dall‘art.

12 del presente Capitolato.

F. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO (definitivo)

Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento del manto stradale bitumato su qualsiasi tipologia di strada
(comunale, provinciale, ...).

Tali attivita possono essere distinte in:

* Ripristino del piano viario a segufto di un infervento di riparazione: !'intervento consiste nella demolizione o
scarificazione della partek interessata dalla riparazione, la cui superficie € di norma inferiore a 10 mq, stesa di
idoneo legante di ancoraggio e realizzazione di binder a caldo di idoneo spessore cosi da garantire Ia
sistemazione definitiva del manto stradale;

* Ripristino del piano viario a segufto di un intervento di riparazione su strade provinciali, statali, regionali
comunali con particolari prescrizionf. nel caso la riparazione, la cui superficie & di norma inferiore a 10 mgq, &
stata effettuata su sedi viarie dove sono previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. strade
provinciali, statali, regionali, comunali con particolari prescrizioni, ecc.) , & prevista, una volta assestato lo scavo,
la fresatura del binder precedentemente posto in opera, la successiva passata di legante di ancoraggio ed il
ripristino definitivo tramite stestura a caldo del manto di usura (tappetino);

= Ripristinc def piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni, 'intervento consiste nella demolizione o
scarificazione della parte interessata dallo scavo, la cui superficie & di norma superiore a 10 maq, la successiva
passata di idoneo legante di ancoraggio e stesa di binder a caldo cosi da garantire la sistemazione definitiva del
manto stradale;

* Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provincialj, statalj, regionalj
comunali con particolari prescrizioni: nel caso Fintervento di posa di condotte & stato effettuato su sedi viarie
dove sono previste da parte degli Enti proprietari direttive particolari (es. es. strade provinciali, statali, regionali,
comunali con particolari prescrizioni, ecc.), & prevista, una volta assestato lo scavo, la fresatura del binder
precedentemente posto in opera, Ja successiva passata di legante di ancoraggio ed il ripristino definitivo tramite

stesura a caldo del manto di usura (tappetino).
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Tutte le prestazioni saranno compensate in base alle quantitd effettivamente eseguite secondo quanto riportato
nell’Elenco regionale Umbro dei prezzi unitari - Capitolo 19 "Lavori stradall’.

Nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, che come gia detto & compensato a misura, al
fine di compensare adeguatamente gli interventi arealmente piti piccoli, nel caso di interventi di superficie inferiore a 4
mq sara riconosciuta comunque la misura minima di 4 mq. Nel caso di piti buche tra loro ravvicinate che richiedano
lallestimento di unico cantiere (normalmente unica disposizione della segnaletica stradale), le stesse verranno
riconosciute come unico intervento.

Sempre nel caso specifico di ripristino definitivo del manto stradale bitumato, eseguito quindi in tempi debitamente
sticcessivi alla chiusura degli scavl al fine di garantire un adeguato assestamento, al fine di garantire adeguata
sicurezza al cantiere oggetto di intervento, sara riconosciuto all’Appaltatore, oltre alle lavorazioni valutate a misura, un
compenso per lallestimento del cantiere stradale da considerare per ogni singolo allestimento e valutato secondo
quanto previsto nell'allegato Elenco Prezzl.

L'importo, proprio per la sua natura di costo diretto della sicurezza, non & soggetto a ribasso e pari ad euro
35,50. Si precisa che nel caso in cui pit ripristini tra loro ravvicinati richiedano l'allestimento di un unico cantiere
stradale, verra riconosciuto un unico compenso, come sopra citato, di euro 35,50. Nel caso eccezionale in cui |l
ripristino  definitivo venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazione precedente (riparazione,
sostituzione, ...), tale compenso di 35,50 euro non & dovuto in quanto i costi della sicurezza sono gia compresi nella

voce a corpo relativa.

G. RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI DI PREGIO
Si intendono tutti quegli interventi di rifacimento di marciapiedi e pavimentazioni di qualsiasi tipologia.
L'attivitd comprende:
1. la fornitura e posa in opera di materiale di aflettamento o sottofondo in calcestruzzo;
2. la fornitura e posa in opera della pavimentazione;
3. la sigillatura dei giunti con idoneo materiale;
4, il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale di risulta non riutilizzabile.
Nellattivith sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a petfetta regola d'arte.
Le prestazioni saranno riconosciute in base alle quantita effettivamente eseguite secondo quanto riportato nellElenco

regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - Capitolo 19 “Lavory stradall’.

H. REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE

Si intendono quegli interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, sia idrica che fognaria che, per motivi di particolare
urgenza, devono essere realizzati entro breve tempo.

Tali lavorazioni saranno preventivate prima della realizzazione del singolo intervento tramite |applicazione del
Prezzario Regionale Umbro, vigente al momento della stipula del contratto, soggetto al ribasso d'asta offerto in sede di
gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno al 20% dellimporto contrattuale

L'attivita comprende, analogamente ai punti B e D:

Impianto di cantiere mobile con apposizione della segnaletica stradale di cui ai riferimenti normativi;

1. Individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di evitare interferenze;
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2. l'effettuazione dello scavo a sezione obbligata (compresa l'eventuale maggior larghezza per accogliere le
armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore
&/o miniescavatore e/o a mano In prossimita di altri servizi, su qualsiasi tipo di strada e/o localitd, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina;

3. la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il Joro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica
autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto;

4. l'eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo;

5. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione;

6. la realizzazione della rete attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
per “acquedotti” di tubazioni in PE 100 UNI EN 12201, tubazioni in acciaio UNI EN 10224 o tubazioni in ghisa
sferoidale per acqua potabile UNI EN 545:2010 (e relativi giunti € pezzi speciali necessari per il collegamento
alle tubazioni esistenti, anche per saldatura), conformi alle specifiche tecniche individuate dalla Stazione
Appaltante, per “fognature” di tubazioni in PVC {conforme alla norma UNI EN 1401) o PE/PP corrugato
strutturato (conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U) (e relativi pezzi speciali necessari per la
realizzazione del tratto fognario), SN 4 o SN8 (vedi anche allegato progettuale n.2 — Specifiche tecniche dei
materiali)

7. realizzazione di eventuali pozzetti e relativo rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di
manovra;

8. la prova di tenuta idraulica effettuata in contraddittorio con la Direzione Lavori nelle modalita previste dal
presente Capitolato e dalle norme in materia;

9. la fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione; A

10.1a fornitura e la posa in opera di misto stabilizzato efo misto cementato per il ripristino del sottofondo, come
richiesto dall'Ente gestore delle strade;

11.la fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristine del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato
cementizio anche armato , il ricollocamento di cordonate efo lastricati;

12.eventuali opere di riallaccio delle utenze laterali e/o di riallaccio alla rete principale;

13.se richiesto dall'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e
tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall'Ente stesso,

Nelle attivita (e relative voci di prezzario) sono compresi gli eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi
tipo, le eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali

ordinati dalia Pirezione Lavori, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Art. 9 - MODALITA DI ESECUZIONE INTERVENTY.

Gli interventi richiesti dovranno cosi essere esequiti:

1. INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE
A. Manutenzioni puntuali di reti idriche
» Ricerca dell'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee,
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Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita ai regolamenti applicabili e a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti
proprietari delle strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto
stradale interessato dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura
delle segnalazioni notturne in caso di cantiere che si protraesse per piu giorni.

Sfalcio di eventuale vegetazione per Faccesso all‘area di cantiere;

Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti,

Scavi per la manutenzione puntuale delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

s [individuazione della tubazione mediante uno o pili assaggi;

» ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc,;

» ['eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;

s ['esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia delio scavo.
Intervento puntuale di natura idraulica consistente in:

« riparazione della perdita idrica attraverso la fornitura ed installazione di collari di riparazione (o0

equivalente) o tramite saldature o, in alternativa, tramite taglio della condotta e montaggio di
raccorderia e tubazione equivalente fino alla lunghezza massima di 100 cm.
Si specifica che i collari di riparazione con morsetto di serraggio ad un tirante potranno essere utilizzati
solo per interventi di riparazione su tubazioni di diametro inferiore a DN63. Per interventi di
riparazione su tubazioni di diametro maggiore dovranno essere obbligatoriamente utilizzati collari di
riparazione a pill tiranti (almeno 2 tiranti per il DN 63, almeno 3 tiranti per DN superior) con fascia in
acciaio inox di idonea lunghezza. In entrambi i casi la riparazione dovra essere tale da ripristinare la
perfetta tenuta idraulica defla condotta idrica;

« in alternativa, la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche interrate;

» in alternativa, la fornitura ed installazione o sostituzione di saracinesche su pozzetti o camere di
manovra.

» Per tutti gli interventi sono compresi i tempi di attesa per le eventuali operazioni di chiusura e
riapertura degli organi di manovra della rete idrica.

Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinflanco fino ad un‘altezza di 15 cm oltre la
generatrice superiore della tubazione.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella “scheda per la programmazione giornaliera degli intervent!”, forniti fino

al completo ripristino del sottofondo.
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Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

B. Sostituzioni/festensioni di reti idriche

Ricerca dell’'eventuale perdita idrica effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee.
Posa e cura della segnaletica stradale: 'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvederd preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di propriet3, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protragsse per pill giorni,
Sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso all'area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la sostituzione/estensione delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore efo
miniescavatore /0 a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
» lindividuazione della tubazione mediante uno o pill assaggi;
» ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
» l'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delle pareti, ecc;
» l'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie;
= rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.
Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione, I
letto di posa dovra essere ben compattato e dovra presentare un’altezza minima di circa 15 cm.
Sostituzione/estensione della rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, di tubazioni in:
= PEIO0UNIEN 12201,
Fino al DN63 le tubazioni in PEAD potranno essere fornite in rotoli e i collegamenti con le tubazioni
esistenti potranno essere eseguiti mediante:
= giunzioni meccaniche (manicotti a compressione);
* manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521).
Per diametri superiori le tubazioni dovranno essere fornite in barre e i collegamenti dovranno essere

eseguiti medfante:
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» manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521);
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
= Accialo.
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti mediante:
» saldatura;
= collegamenti flangiati;
»  giunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
= Per tutti gli interventi sono compresi i tempi di attesa per le eventuali operazioni di chiusura e

riapertura degli organi di manovra della rete idrica

Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovrd essere effettuata in
contraddittorio con la Direzione Lavori per accertare |'assenza di perdite.

Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm olire la
generatrice superiore della tubazione.

Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all’altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione.

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’uitimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella “scheda per la programmazione giornaliera deghi interventf’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

Fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo

in conglomerato cementizio anche armato,

Manutenzioni puntuali di reti fognarie

Posa e cura della segnaletica stradale come da normativa;
Sfalcio di eventuale vegetazione per 'accesso all'area di cantiere.
Taglio, fresatura o demolizione delasfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:
I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
Scavi per la manutenzione puntuale dei collettori fognari. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o
miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:
= [individuazione della tubazione mediante uno o pill assagygi;
» Jeventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;
» |'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per
la profilatura delie pareti, ecc;
« J'esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
» rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.
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= Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, I'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante

deflusso dei reflui fognari o in alternativa, I'installazione di palloni otturatori, per Vinterruzione temporanea del
defiusso fognario.
Intervento puntuale di natura idraulica consistente in:

= riparazione di perdite idriche su collettori in pressione attraverse la forpitura ed installazione di collari
di riparazione {0 equivalente);

= in alternativa, la realizzazione di pozzetti di ispezione attraverso la fornitura ed installazione di pozzetti
in calcestruzzo prefabbricati comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in
ghisa sferoidale D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400);

* in alternativa, la riparazione di cedimenti fognari attraverso lo scoprimento di parte del collettore,
riparazione e successivo getto in calcestruzzo fino ad un'altezza di 15-20 om oltre la generatrice
superiore della tubazione;

» in alternativa, la messa in quota di chiusini stradali (con o senza solettoni in calcestruzzo).

Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementato, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella "scheda per la programmazione giornafiera deghi intervent!’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del piano viario o, in alternativa,
nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in

conglomerato cementizio anche armato.

D. Sostituzioni/estensioni di reti fognarie

Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprietd, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ritasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell'Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per pill giorni.

Sfalcio di eventuale vegetazione per I'accesso ali'area di cantiere.

* Taglio, fresatura o demolizione dell'asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore:

I'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti.
Scavi per la sostituzione/estensione delle reti fognarie. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore efo
miniescavatore efoc a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza
esclusa la roccia da mina, Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

» ['individuazione della tubazione mediante uno o pill assaggi;

» [|'eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;

» l'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per

la profilatura delle pareti, ecc;

» ['esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
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e rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc.

« Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello scavo.

» Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, l'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante
deflusso dei refiui fognari o in alfernativa, I'installazione di palloni otturatori, per l'interruzione temporanea del
deflusso fognario.

= Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione e la
formazione delle pendenze necessarie. 1l letto di posa dovra essere ben compattato, dovra presentare
un‘altezza minima di circa 15 cm.

e Sostituzione/estensione della rete fognaria attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, di tubazioni, del tipo SN 4 o SN8, in:

= PVC conforme alla norma UNI EN 1401,

= PE/PP corrugato strutturato conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U.
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti attraverso la fornitura e posa in opera di
pozzetti terminali, comprensivi di elementi di prolunga e di elementi di chiusura (chiusini in ghisa sferoidale
D400 o solettoni in calcestruzzo con chiusino in ghisa sferoidale D400) per il collegamento alla tubazione
esistente. Dove richiesto dalla direzione lavori i collegamenti della nuova concotta a quella esistente potranno
essere esequiti senza la realizzazione dei relativi pozzetti ma tramite imbocchi diretti debitamente rinfiancati con
calcestruzzo Rck30 e sigillati a regola d'arte per la perfetta tenuta idraulica del collettore fognario.

« Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in
contraddittorio con la Direzione Lavori per accertare I'assenza di perdite.

« Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 c¢m oltre la
generatrice superiore della tubazione.

» Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all‘altezza di almeno
20 - 25 cm da essa, per tutta la lunghezza della tubazione.,

» Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e misto cementate, quest’ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella “scheda per la programmazione giornaliera degli intervent!’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

» Fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per il ripristino del pianc viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni, il ricollocamento di cordonate e la ricostruzione dell'eventuale sottofondo

in conglomerato cementizio anche armato.

Prescrizioni di carattere generale
= Per l'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati

valutati pari a zero, La necessita di riconoscere ulteriori costi, di conseguenza, sara valutata di volta in volta e in
riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero
necessari assumano un carattere di straordinarieta rispetto a quanto gia valutato attraverso gli oneri della sicurezza
all'interno delle lavorazioni remunerate a corpo. La valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di
straordinarietd sara svoilta preventivamente a cura del CSE e sara remunerata a misura utilizzando I'Elenco
regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto. In ogni caso, nelle

vodi a corpo di cui allallegato 3, sono stati calcolati e gia compresi tutti gli oneri della sicurezza afferenti alle spese
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generali sostenute dall'impresa, e i costi per la sicurezza per il “cantiere tipo” e comprendono: l'allestimento del
cantiere, la segnalazione durante i lavori e lo smantellamento del cantiere a fine lavoro in conformita a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Decreto Interministeriale 04/03/2013
Tutti i materiali forniti dall’Appaltatore dovranno essere conformi a quanto previsto nell’Allegato 2 del presente
Capitolato.
I materiali da utilizzare per gli interventi sulle reti idriche dovranno essere del tipo PN16. In particolari situazioni la
Direzione Lavori potra richiedere all'Appaltatore {'utilizzo di materiale con pressione nominale PN25. Tale richiesta
non comporterd alcun compenso aggiuntivo per 'Appaltatore, che quindi non avra nulla a pretendere.
Demolizione della pavimentazione. La rimozione della pavimentazione stradale deve essere eseguita con opportune
cautele, in modo da evitare la disgregazione delle aree circostanti.
Nelle strade asfaltate:
fa profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
la larghezza della zona da tagliare dovra essere pari a quella del massimo ingombro dello scavo;
it taglio delle pavimentazioni bitumate dovra essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto; tale
operazione potra essere eseguita anche attraverso la fresatura dell’asfalto, in base alle disposizioni della
Direzione Lavori, prima di iniziare qgualsiasi opera di demolizione, ed in modo da evitare sbrecclamenti e
danni alla pavimentazione; comungue l'apertura dovra essere sagomata a forma regolare e a spigoli netti;
il disfacimento delle pavimentazioni bitumate potra poi essere eseguitc con martelli demolitori di tipo
idraulico o pheumatico o direttamente con escavatore.
Nelle pavimentazioni in selci, lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, plastrelle ecc.:
la rimozione della pavimentazione dovra essere eseguita con f'uso di attrezzature tali da evitare la rottura dei
singoli elementi della pavimentazione, ricorrendo all'allentamento degli stessi con idonei mezzi e con
particolare cura al fine di non danneggiarli;
ove necessario, i singoli elementi della pavimentazione dovranno essere preventivamente marcati e numerati
e successivamente accatastati e custoditi fino alla loro ricollocazione in opera;
la larghezza della rimozione deve essere estesa agli elementi eventualmente smossi.
Nei marciapiedi asfaltati:
il tappeto di usura esistente dovra essere demolito e rimosso per tutta la larghezza, previo taglio su linee
perpendicolari al cordonato;
la demolizione del massetto in calcestruzzo cementizio dovra essere preceduta dall'operazione di taglio
dell’'area interessata dallo scavo;
la profondita del taglio non dovra essere inferiore a quella della pavimentazione stessa;
il massetto in calcestruzzo esistente, nel caso la parte residua sia di ridotte dimensioni efo di scarsa
consistenza, dovra essere demolito per tutta la superficie;
particolare attenzione dovra essere prestata nella rimozione dei pezzi di cordonato; in tal caso la rimozione
dovra essere preceduta dal taglio della pavimentazione stradale a ridosso del cordonato.
Nei marciapiedi lastricati dovranno essere adottate le modalita sopra indicate per lo stesso tipo di pavimentazione,
prestando particolare attenzione nella rimozione dei pezzi di cordonato,
Scavi per la posa 0 manutenzione di tubazioni. L'Appaltatore accertera e segnera sul terreno tutti quei servizi che
possano interessare lo scavo ed eseguira poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come andamento

dell'asse, in modo che lo scavo risulti il meno posslibile interessato dai servizi individuati.
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L'Appaltatore non dovra in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o
guant'altro interferente con lo scavo; situazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate alla
Direzione Lavori.

Gli scavi per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a manc efo con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti con le dimensioni idonee per I'esecuzione dei
lavori secondo la regola dell'arte. Inoltre I'Appaltatore dovra seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente,
verranno date dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione dei lavori.

If ripristino di manufatti o servizi, demoliti 0 danneggiati dai lavori, dovra essere eseguito a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle dimensioni preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti. Sara cura e
onere dell'Appaltatore evitare frammenti delle pareti dello scave per tutto il tempo durante il quale gli scavi
rimarranno aperti; a tale scopo IAppaltatore dovra provvedere, se necessario, ad effettuare idonee opere
provvisionali a sostegno delle pareti dello scavo.

Qualora si verifichino frane e/o smottamenti 'Appaltatore dovrd provvedere alla totale esportazione dallo scavo dei
materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiali e modalita idonei, da sottoporre
alla preventiva approvazione della Direzione Lavorl ed ai conseguenti maggiori ripristini delle pavimentazioni.
L'Appaltatore rispondera dei danni arrecati a persone o cose a seguito di frane o smolttamenti. Gli scavi aperti
dovranno essere protetti con appositi sbarramenti e segnalati, sotto I'esclusiva responsabilita dell'Appaltatore.

Posa delle condotte. Nella posa in opera delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.
12/12/1985 sulle “Norime tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.
Si dovra realizzare un sottofondo costituito da un letto di sabbia di altezza minima 10 cm., avendo cura di asportare
dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o aitro materiale organico ed avendo cura di
eliminare ogni asperita che possa danneggiare tubi o rivestimenti.

Dopo aver verificato I'allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni dovra essere eseguito il rinflanco sempre in
sabbia su ambo i lat] della tubazione,

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altre genere di
appeggi discontinui.

In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilita della condotta, si dovra realizzare un sistema drenante con
sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.

La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovra essere eseguita nel rigoroso rispetto delte istruzioni del
fornitore per | rispettivi tipi di materiale adottato.

In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente
otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.

I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nelio scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute
od urti e dovranno essere discasi nel punti possibilmente pit vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando
spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.

Si dovra aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta gid posata.
Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei periodi di
interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare
danno alle condotte ed apparecchiature.

I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalita dovranno

essere scartati e, se gia posati, sostituiti. Ne! caso il danneggiamentc abbia interessato soltanto 'eventuale
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rivestimento, si dovra procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della Direzione dei Lavori in
relazione all'entité del danno.

I necessari pezzi speciall, e apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel
rispetto degli allineamenti e dell'integritd delle parti pit delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno
rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.

Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente
piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

Utilizzazione del materiale di risulta. L'onere dello smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o
dalle demolizioni & a totale carico dali’Appaltatore,

L'Appaltatore dovra utilizzare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali tali materiali siano
tecnicamente idonei. Detti materiali potranno inoltre essere depositati, su richiesta della Direzione Lavori, in un
luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi e utilizzati a tempo opportuno.

I materiali non utilizzabili e a giudizio della Direzione Lavori non ritenuti adatti all' impiego, dovranno essere caricati
e trasportati, asciutli o bagnati, dal luoge di scavo finc alle Discariche autorizzate od aree di scarico reperite
dall'Appaltatore, a qualsiasi distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezze necessario.

In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Appaltatore dovra provvedere al recupero di quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici,
Comuni e Stato, mentre qualsiasi altrc materiale, rinvenute durante gli scavi e che, a giudizio della Direzione Lavorl,
non dovesse essere trasportato a discarica, restera di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante.

Opere provvisionali di contenimento e sostegno delle pareti dello scavo. L'Appaltatore dovra eseguire le opere di
scavo con modalita atte a garantire la stabilita delle pareti per tutto il tempo che lo scavo rimarra aperto,
ricorrendo anche ad idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti di scavo.

If sostegno delle pareti dovra essere realizzato ogni qualvolta lo scavo avra profondita maggiore o uguale a 1,5
metri. Dovra inoltre essere realizzato quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita,
anche in relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti, per profondita di scavo inferiori
a 1,5 metri. La Direzione Lavori potra richiedere che le armature dello scavo siano aumentate o rinforzate per
ragioni di sicurezza senza che questo possa costituire motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte
dell'Appaltatore.

Mezzi di scavo. L'Appaltatore dovra disporre di idonei mezzi di scavo, in relazione alla natura del terreno,
ali'ubicazione ed alla geometria dello scavo.

Riempimento degli scavi. Dopo Fesecuzione degli interventi manutentivi, si dovra procedere al riempimento dello
scavo che dovra essere completato come definito all’Allegato 4 del presente Capitolato,

Nel caso di marciapiedi I riempimento dello scave dovra essere effettuato esclusivamente con misto di cava
cementato (R325 in ragione di 80 ka/mc) opportunamente costipato, fino a circa 10 cm dal piano di calpestio,
mentre il sottofondo per la chiusura totale dello scavo sarad formato da massetto in calcestruzzo, con Rck non
inferiore @ 250 Kg/cmg ed armato con rete elettrosaldata, e sul quale verra successivamente posata la
pavimentazione. Dovranno essere curalti i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente.

Il costipamento del materiale inerte dovra avvenire a strati, non superiori a 30 cm, effettuato con adeguati
costipatori meccanici.

I rinterri dovranno essere eseguiti in modo che:
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2.

Il

per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbia a formarsi, in prosieguo di tempo, cediment
o0 assestamenti irregolari;
si formi un‘intima unione tra il terrenc naturale & il materiale di riempimento.
Non possono in ogni caso essere impiegati:
materiali che possono aggredire chimicamente le opere, quali scorie o terreni gessos;
materiali voluminosi quali terreni gelati o erbosi, terreni limo-argillosi, che a contatto con l'acqua si siano
rigonfiati pili def 10% del volume;
materiali di natura organica, quali legno, carta, foglie, torba e simili, che possono successivamente provocare
sprofondamenti;
grosse pietre, trovanti o frammenti di calcestruzzo e muratura, che possano danneggiare la canalizzazione e i
manufatti durante il rinterro o, a costipamento avvenuto, determinare la concentrazione di carichi sui
condotti.
Pozzetti prefabbricati. Fino alle dimensioni interne 100 x 100 cm. sara consentito Futilizzo di pozzetto (e relative
prolunghe) in calcestruzzo prefabbricato del tipo “standard” purché il pozzetto venga rinfiancato, per una larghezza
minima di 10 cm. e per tutta l'altezza, con calcestruzzo Rck30. Oltre tali dimensioni tutti i pozzetti dovranne essere
det tipo “rinforzato”.
Tutti i pozzetti dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nell'Allegato 2 del presente Capitolato e posti in
opera in modo tale da garantire la tenuta idraulica e consentire il corretto deflusso dei reflui fognari.
Tutti i pozzetti dovranno inoltre essere posti in opera in modo tale da non alterare la sagoma della strada e delle
sue pertinenze Il profilo stradale in corrispondenza del sigilio posto a copertura dovra risultare, ad opera finita,
perfettamente piano nel rispetto delle preesistenti pendenze trasversali e longitudinali della sede stradale e
Chiusini stradali. Tutti i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa di classe D400 (carico di rottura KN 400) e
dovranno essere conformi a quanto previsto all’Allegato 2 del presente Capitolato.
Salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, i chiusini posti su sede stradale dovranno essere del tipo
“arficolato”.
1l danneggiamento di infrastrutture idriche, non oggetto di intervento manutentivo, derivanti da cause imputabili
all'Appaltatore, verrd addebitate allo stesso.
L‘utilizzo di materiale dovra essere conforme alle specifiche tecniche individuate all'allegato 2 del presente
documento.
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte e secondo quanto previsto dal presente

Capitolato Speciale d’Appalto {con particolare riferimento alla perfetta tenuta idraulica).

RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE BITUMATO/PAVIMENTATO

ripristino temporaneo dei corpi stradali e delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra avvenire

immediatamente dopo Fesecuzione dei lavori.

Il ripristino temporaneo potra essere eseguito:

= per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;

= per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).

In entrambi i casi il conglomerato bituminoso dovra essere opportunamente posto in opera e compattato a regola

d'arte in modo da evitare avvallamenti o cedimenti.
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Successivamente all’assestamento dello scavo, e comunque non prima di 15 giorni e non oltre 45 giorni dalla fine
dei lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie, dovra essere steso lo strato definitivo di binder.

Qualora richiesto dall'Ente proprietario della strada, entro 6 (sei) mesi dalla fine dei lavori manutentivi sulle reti idriche
e fognarie, 'Appaltatore dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder precedentemente posto in opera e alla
definitiva posa in opera del manto di usura.

Durante il periodo di assestamento, fino alla posa del manto stradale definitivo, 'Appaltatore & responsabile di
eventuali cedimenti, avvallamenti o deformazioni e pertanto avra 'obblige delle continue riprese del piano viabile sino

al completo assestamento, nonché alla regolarizzazione della sagoma stradale.

Oltre al ripristing_del manto stradale bitumato/pavimentato, interessato dagli interventi di manutenzione delle reti

idriche e fognarie, la Stazione Appaltante potra richiedere ali’Appaltatore anche I'esecuzione di interventi di ripristino di

sedi stradali non interessate dall’esecuzione delle prestazioni manutentive previste dal presente Appalto, ma ricadenti

sui medesimi Comuni di cui ali'art. 6 del presente capitolato.

I lavori di ripristino possono essere riassunti secondo le seguenti tipologie:

A. Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione (di norma con superficie < 10 mq)

* Posa e cura della segnaletica stradale: I'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprietd, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumitd e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine lungo il tratto stradale interessato dai favori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per pil giorni.

= Demolizione o scarificazione della superficie interessata dalla riparazione: 'Appaltatore provvedera a demolire
e/o scarificare la sagoma interessata dalla riparazione cosi da preparare la superficie per il ripristino definitivo,
sia che si tratti di conglomerato bituminoso, misto cementato o stabilizzato compatto. La sagoma dovra essere
riguadrata e a spigoli netti anche tramite taglio del manto bitumato se non opportunamente gia realizzato al
momento dei lavori di riparazione come previsto dal presente Capitolato.

» Spruzzatura di membrana liquida con funzione di mano d'attacco: I'Appaltatore, una volta pulita la superficie,
provvedera a posare un‘emulsione idonea a garantire Fadesione del successivo conglomerato bituminoso.

= Posa di conglomerato bituminoso (binder di tipo chiuso): 'Appaltatore dovra provvedere alla fornitura e posa in
opera, per uno spessore di cm. 10 e per tutta {a larghezza della pavimentazione manomessa, di conglomerato
bituminoso realizzato con graniglia e pietrischi silicel della IV~ cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione. La posa del conglomerato dovra avvenire a raso
con la pavimentazione bituminosa esistente, attraverso I'impiego di idonee macchine vibrofinitrici o attraverso
stesura a mano. Il binder dovra essere successivamente compattato con idonee apparecchiature al fine di

garantire il perfetto ripristino del piano viario e lasciato ad assestare naturalmente per almeno sei mesi.
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B. Ripristino del piano viario a seguito di un intervento di riparazione su strade provinciali, statali efo
regionali (di norma con superficie < 10 mq)

» Posa e cura della segnaletica stradale: 'Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvederd preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere di lavoro con la posa della segnaletica stradale secondo le norme vigenti in materia di
sicurezza dei luoghi di favoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Codice della Strada, nonché in
conformita a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ritasciate dagli Enti proprietari delle strade. Sara
cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnaletica in ordine fungo il tratto stradale interessato dai lavori
sino al completamento dei lavori medesimi, nonché fa predisposizione e la cura delle segnalazioni notturne in
caso di cantiere che si protraesse per pil giorni.

» Fresatura a freddo; I'Appaltatore dovrd provvedere a fresare la porzione di manto stradale su cui si deve
intervenire per una larghezza la cui esatta definizione sara indicata dal personale incaricato della Stazione
Appaltante e nel rispetto delle prescrizioni degli Enti proprietari delle strade oggetto dellintervento, per uno
spessore sino a 4 cm, provvedendo poi a ripulire il cassonetto cosi preparato.

= Posa di conglomerato bituminoso (tappetino): 'Appaltatore dovra provvedere preliminarmente alla stesa di
idoneo legante di ancoraggio in ragione di Kg 0,70 per metro quadro, con emulsione bituminosa ER 55; dovra
provvedere successivamente alla fornitura e posa In opera con idonee macchine vibrofinitrici di conglomerato
bituminoso realizzato con graniglia e pietrischi silicei della 11~ cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a
caldo con idonei impianti con bitume di prescritta penetrazione in quantita non inferiore al 5% del peso degli
inerti. i conglomerato bituminoso dovra essere compattato a mezzo di rullo non inferiore a 8 tonnellate e, se
necessario, dovra essere prevista la fornitura e lo spandimento, al termine della ruflatura, di un leggero strato di

additivo per tutta la superficie viabile.

C. Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni
Nel caso I'Appaltatore debba provvedere al ripristino del piano viario per superficie maggiori di 10 mgq, valgono le

stesse modalita di cui al precedente punto 2.A del presente articolo.

D. Ripristino del piano viario a seguito del passaggio di canalizzazioni su strade provinciali, statali,
regionali, comunali con particolari prescrizioni
Nel caso I'Appaltatore debba provvedere al ripristino del piano viario per superficie maggiori di 10 mq, valgono le

stesse modalita di cui al precedente punto 2.B del presente articolo.

E. Verniciatura di segnaletica orizzontale

Qualora si renda necessario ripristinare la segnaletica stradale, I'Appaltatore, entro I 10 (dieci) giorni successivi alla
stesa del manto definitivo, dovra provvedere alla sua realizzazione, conformemente a quanto impartito dalla Direzione
Lavori e a quanto previsto dal Codice della Strada e secondo le disposizioni impartite dallEnte proprietario

dellinfrastruttura viaria, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quella precedentemente esistente.

F. Ripristini delle superfici pavimentate
11 ripristino definitivo delle superfici pavimentate dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori

manutentivi sulle reti idriche e fognarie.
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Per tale attivita '’Appaltatore dovra utilizzare pavimentazioni e materiali analoghi a quelli presenti, preventivamente
validati dalla Direzione Lavori,
Nel caso di roftura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche

caratteristiche e fattura.

Prescrizioni di carattere generale
« Al fine di garantire adeguata sicurezza al cantiere oggetto di intervento sara riconosciuto all’Appaltatore,

specificamente per gli interventi di ripristino definitive del manto stradale bitumato o di ripristino definitivo di
pavimentazioni di pregio poste su sede viabile pubblica, oltre alle lavorazioni valutate a misura secondo le voci di
elenco prezzi opportunamente ribassate, un compenso medio pari a € 35,50 per ogni singolo allestimento di
cantiere stradale. Tale importo & stato determinato prendendo a riferimento un intervento tipo e applicando i prezzi
del Prezziario regionale vigente — Regione Umbria. L'importo, proprio per la sua natura di costo diretto della
sicurezza, non e soggetto a ribasso. Si precisa che nel caso in cui pit ripristini tra loro ravvicinati richiedano
I'allestimento di un unico cantiere stradale, verra riconosciuto un unico compenso, come sopra citato, di euro 35,50,
Nel caso eccezionale in cui il ripristino definitivo venga realizzato immediatamente dopo il termine della lavorazione
precedente (riparazione, sostituzione, ...), tale compenso di 35,50 euro non & dovuto in quanto i costi delfla
sicurezza sono gia compresi nella voce a corpo relativa

» Gli oneri della sicurezza, di per se gia compresi nelle voci a misura di cui all'Elenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al solo fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte de! prezzo
ribassabile, saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitari. In
particolare, in tale procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di lavori per fe
singole tabelle:

- Tabella 1 — Percentuale di base = Opere a rete (B) (0G6);

- Tabella 2 — Incremento per difficolta operative — Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;
- Tabella 3 — Incremento per Livello di rischic — Medio.

Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei lavori di ripristino definitivo computati a misura,
nella misura de! 4% dell'importo lavori e riportati in contabilita per la singola voce

» Aj ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei rinterri,

= Tutti i chiusini preesistenti dovranno essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.

» Indipendentemente dalle modalitd esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore resta Funico responsabile della
perfetta riuscita del ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile per i quali
FAppaltatore sara tenuto a rispondere anche in relazione ad eventuali danni provocati a terzi con totale
responsabilita a suo carico.

» 1’Appaltatore dovra provvedere, con idonee attrezzature ed adeguato personale, a tutte le operazioni relative
all'esecuzione della definitiva sistemazione della pavimentazione stradale, secondo le indicazioni impartite da Umbra
Acque S.p.A..

» Al termine di ogni singolo intervento, la Stazione Appaltante formalizzera 'avvenuta uitimazione e la sua corrella

esecuzione. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
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eventuali vizi e difformita di costruzione che Fimpresa appaltairice @ tenuta a eliminare a sue spese nel termine

fissato e con le modalita prescritte dal referente della Stazione Appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno

dell'ente appaltante.

= Tutti i ripristini delle superfici bitumate o pavimentate dovranno essere conformi alle disposizioni impartite dalla

Direzione del Lavori e alle prescrizioni del Codice della Strada e degli Enti proprietari delle strutture viarie.

v e finiture dovranno risultare perfettamente piane e rispettose delle esistenti pendenze longitudinali e trasversali

delfa carreggiata.

3. REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE
Si intendono quegli interventi di realizzazione di brevi tratti di rete, sia idrica che fognaria, che, per motivi di

particolare urgenza, devono essere realizzati entro breve tempo,

Tali lavorazioni saranno preventivate prima della realizzazione del singolo intervento tramite I'applicazione del

Prezzario Regionale Umbro, vigente al momento della stipula del contratto, soggetto al ribasso d’asta offerto in sede di

gara. Si stima che tali interventi si attesteranno intorno al 20% dellimporto contrattuale

Gii interventi, analogamente ai punti B e D, dovranno cosi essere eseguiti:

Posa e cura della segnaletica stradale: |'‘Appaltatore, una volta ricevuta la richiesta da parte della Stazione
Appaltante, provvedera preliminarmente ad eseguire, a proprio cura e carico e con segnaletica di proprieta, la
delimitazione del cantiere mobile di lavoro con la posa della segnaletica stradale seconde le norme vigenti in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica incolumita e le norme del nuovo Cedice della Strada,
nonché in conformita a tutte le prescriziont contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli Enti proprietari delle
strade. Sara cura ed onere dell’Appaltatore mantenere la segnhaletica in ordine lungo i tratto stradale
interessato dai lavori sino al completamento dei lavori medesimi, nonché la predisposizione e la cura delle
segnalazioni notturne per i cantieri che si protraggono per pil giorni.
Individuazione dei sotto servizi esistenti al fine di evitare interferenze o eventuali danneggiamenti contattando
anche i relativi gestori.
Taglio, fresatura o demolizione dell’asfalto o della pavimentazione esistente di qualsiasi genere e spessore.
Scavi per la realizzazione delle reti idriche. Gli scavi dovranno essere eseguiti con escavatore e/o miniescavatore
e/0 a mano, su qualsiasi tipo di strada efo localitd, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa fa roccia
da mina. Tale attivita dovra comprendere di norma le seguenti operazioni:

= [individuazione delle tubazioni esistenti mediante uno o pil assaggi;

= ['eventuale rimozione di masselli, cordoli, ecc.;

= [eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per

la profilatura delle pareti, ecc;
= ['esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
= rifinitura della trincea di posa: dovranno essere evitate punte rigide a contatto con il tubo quali pietre,
inerti vari, ecc,

Eventuale prosciugamento dello scavo con ogni mezzo e la pulizia dello stesso.
la sistemazione dei materfali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasportoc a discarica

autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto.
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Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per la realizzazione del letto di posa della tubazione. Il

letto di posa dovra essere ben compattato e dovra presentare un‘altezza minima di circa 15 ¢cm.

Realizzazione della rete idrica attraverso la fornitura e posa in opera, a insindacabile giudizio della Direzione

Lavori, di tubazioni in:

PE 100 UNT EN 12201,
Fino al DN63 le tubazioni in PEAD potranno essere fornite in rotoli e i collegamenti con le tubazioni
esistenti potranno essere eseguiti mediante:
= giunzioni meccaniche (manicotti a compressione);
= manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521).
Per diametri superiori le tubazioni dovranno essere fornite in barre e i collegamenti dovranno essere
eseguiti mediante:
= manicotti elettrosaldabili (posti in opera in conformita a quanto previsto dalla norma UNI
10521);
= collegamenti flangiati;
= giunti multidiametro con dispoesitivo antisfilamento.
Acciaio, UNI EN 10224
I collegamenti con le tubazioni esistenti dovranno essere eseguiti mediante:
« saldatura;
» collegamenti flangiati;
= gjunti multidiametro con dispositivo antisfilamento.
Ghisa Sferoidale per acqua potabile, rivestita internamente in malta cementizia
I collegamenti dovranno essere eseguiti mediante:
» Pezzi speciali in ghisa sfercidale, a hicchiere o flangiati, di PN prescritto dalla D.L. e con
interposizione di idonea guarnizione secondo normativa;
» collegamenti flangiati;

» giunti multidiametro con dispaositivo antisfilamento,

per le reti di acquedotto, e di tubazioni del tipo SN 4 o SN8§, in:

PVC conforme alla norma UNI EN 1401,
PE/PP corrugato strutturato conforme alla norma UNI EN 13476-3 tipo B area U,

per le reti di fognatura.

realizzazione di eventuali pozzetti e relativo rinfianco anche con calcestruzzo e installazione di organi di manovra
idraudici; nel caso di reti fognarie 'eventuale realizzazione del bypass per garantire il costante deflusso dei reflui
fognari o in alternativa, Vinstallazione di palloni otturatori, per l'interruzione temporanea del deflusso fognario.
Verifica della tenuta idraulica del nuovo tratto di tubazione: tale verifica dovra essere effettuata in
contraddittorio con la Direzione Lavori per accertare l'assenza di perdite.

Fornitura e la posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco fino ad un'altezza di 15 cm oltre Ia

generatrice superiore della tubazione.
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» Fornitura e la posa in opera di nastro segnalatore in polietilene da porre sopra la condotta, all'altezza di almeno
20 - 25 om da essa, per tutta la lunghezza della tubazione. Per te condotte in materiale plastico il nastro
segnalatore dovra contenere anima metallica debitamente ricollegata alla rete esistente.

v Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato e/o misto cementato, quest'ultimo qualora richiesto dagli Enti
proprietari della strada e indicato nella "scheda per la programmazione glornaliera degh intervent!’, forniti fino
al completo ripristino del sottofondo.

« |a fornitura e la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per il completo ripristino del piano viario o, in
alternativa, nel caso di pavimentazioni particolari la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato
cementizio anche armato , il ricoliocamento di cordonate efo lastricati.

= Eventuali opere di riallaccio delle utenze laterali efo di rallaccio alla rete principale;

= Se richiesto dall'Ente gestore della strada, passato un congruo periodo di tempo, la realizzazione di fresatura e

tappetino di usura tramite vibrofinitrice, come prescritto dall’Ente stesso.

Nell’attivita saranno compresi gii eventuali fermi del cantiere per attese varie di qualsiasi tipo, le eventuali operazioni
di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica nei casi eccezionali ordinati dalla Direzione Lavori, e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Prescrizioni di carattere generale
» Per 'appalto nel suo complesso i costi della sicurezza per interferenza tra le lavorazioni o le varie ditte sono stati

valutati pari a zero. Per i lavori di realizzazione di brevi tratti di rete, la necessita di riconoscere ulteriori costi, di
conseguenza, sara valutata di volta in volta preventivamente e in riferimento al singolo lavoro, esclusivamente nei
casi in cui gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari assumano un carattere di straordinarieta. La
valutazione di tali apprestamenti di sicurezza con carattere di straordinarieta sara svolta preventivamente a cura
del CSE e sarad remunerata a misura utilizzando 'Elenco regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - vigente al
momento della stipula del Contratto.

» Gli oneri della sicurezza, di per se gia compresi nelle voci a misura di cui aliElenco regionale dei prezzi unitari -
Regione Umbria, al fine di scorporarne il valore dal relativo prezzo per il calcolo della parte del prezzo ribassabile,
saranno calcolati secondo la procedura riportata nello stesso Elenco regionale dei prezzi unitari. In particolare, in
tale procedura saranno considerate, eccetto casi eccezionali, le seguenti categorie di lavori per le singole tabelle:

- Tabella 1 — Percentuale di base = Opere a rete (B) (0G6);

- Tabella 2 — Incremento per difficolta operative — Opere stradali in area di cantiere Disagevole con mezzi piccoli;
- Tabella 3 — Incremento per Livello di rischio — Medio.

Ne deriva che gli oneri della sicurezza verranno considerati, nei lavori di realizzazione di brevi tratti di rete
computati a misura, nella misura del 4% dellimporto lavori.

« Per quanto concerne il resto delle prescrizioni generali si rimanda a quanto gia riportato ai paragrafi 1 e 2.

Art. 10 - MODALITA DI ATTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. |'attivazione degli interventi avverra da parte della Stazione Appaltante tramite fax, mail o telefonicamente,

indicando luogo di esecuzione e tipo di intervento.
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Le attivita previste dal Contratto sono strumentali per garantire 'erogazione di un servizio pubblico di cui la
Committente & gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la
continuita del servizio pubblico. Conseguentemente {"Appaltatore si obbliga a garantire:

a) la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;

b) limmediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per I'esecuzione delle attivita dichiarate urgenti (e
quindi non programmabili), dafla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato entro
I'ambito territoriale di cui ali'art. 3.

L’Appaltatore dovra presentarsi con la dotazione richiesta nei luoghi e orari indicati dal personale operativo defla
Stazione Appaltante. In genere la programmazione degli interventi di manutenzione rete verra inviata via mail,
utilizzando il modello "scheda per la programmaczione giornafiera deglf intervent/" (allegato 5), entro le ore 19:00
del giorno lavorativo precedente a quello oggetto degli interventi richiesti.

La mancata disponibilita di personale e/o mezzi efo attrezzature necessarie alla realizzazione degli interventi
giornalmente richiesti comportera l'applicazione delle penali indicate all‘art. 40 (Penalita 3).

In situazione di particolare urgenza, la Stazione Appaltante potra richiedere, in qualungue momento della giornata
laverativa, la modifica del programma inviato il giorno precedente.,

La modifica del programma giornaliero degli interventi non comportera per |'Appaltatore alcun compenso
aggiuntivo.

Fermo restando il numero minimo richiesto di squadre operative impegnate sul territorio per la realizzazione degli
interventi comunicati dalla Stazione Appaltante, nelle modalita indicate al punto 3 del presente articolo, at termine
di ogni giornata lavorativa e comunque entro le ore 18:00 & onere dellAppaltatore comunicare alla stazione
appaltante gli eventuali interventi non eseguiti o non completati, per consentire la riprogrammazione degli stessi
nei giorni successivi. In caso di mancata comunicazione di tali interventi da parte deli’Appaltatore saranno
applicate le penali indicate all‘art. 40 (Penalita 1).

Ogni giorno l'appaltatore dovra inviare via mail documentazione fotografica degli interventi effettuati:

* per essere considerata valida ed esaustiva la documentazione sulle riparazioni dovra indicare per ogni
intervento lo stato dell'infrastruttura prima e dopo lintervento e l'avvenuto ripristino del manto stradale; una
quarta foto a pil ampia veduta dovra indicare una veduta di insieme anche per motivi di localizzazione
dell'intervento. Pertanto il numero minimo di foto richieste per ogni intervento & pari a 4;

» per essere considerata valida ed esaustiva la documentazione sui “ripristini” dovra indicare per ogni
intervento lo stato del manto stradale prima e dopo l'intervento; una terza foto a pill ampia veduta dovra
indicare la segnaletica stradale approntata. Pertanto il numero minimo di foto richieste per ogni intervento &
pari a 3.

In caso di mancato o incompleto invio da parte dell’Appaltatore della documentazione fotografica suddetta
saranno applicate le penali indicate all'art. 40 (Penalita 5).

Tutte le attivita eseguite dovranno essere riportate di volta in volta in apposito buono con indicato luogo e
tipologia di intervento, numerc intervento (ODL), codice commessa (WBS, su indicazione della Stazicne
Appaltante all'internc della "scheda per fa programmazione giornaliera degli intervent"), orari di inizio\fine attivita
in cantiere e quantita eseguite con inequivocabile riferimento alle voci dell’Elenco prezzi. Tale documento dovra
essere firmato dalla ditta Appaltatrice e controfirmato dal personale operativo della Stazione Appaltante
assegnato al controllo quale comprova delf'effettiva esecuzione della prestazione richiesta. In particolare sul

buono dovra essere riportata specifica autorizzazione (obbligatoria) da parte di Umbra Acque per I'esecuzione di
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sostituzioni di rete tra 1 mi e 6 ml, riportandone anche le motivazioni tecniche per le quali non si € operata una
semplice riparazione puntuale, pena la non contabilizzazione della tipologia di intervento.
Sara cura dell'Appaltatore inviare giornalmente scansione di tutti i buoni delle prestazioni effettuate, validati dal
personale operativo della Stazione Appaltante, e raccoglierli mensilmente redigendo apposito riepilogo su formato
elettronico dove sia indicato: n. del buono, data della prestazione, luogo e tipologia di intervento, numero attivita
effettuate distinte per tipologia riferite alle voci dellElenco prezzi che, moltiplicate per | prezzi contrattuali,
determineranno lI'importo totale, Tale riepilogo dovra essere consegnato entro il giorno 5 del mese successivo alle
lavorazioni.
Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori mensili. Umbra Acque S.p.A. entro la fine
di ogni mese invierd documentazione contabile relativa alle prestazioni eseguite nel mese precedente (Libretto di
Misura, Registro di Contabilita, Liste in Economia, Sommario del Registro di Contabilita, Stato di Avanzamento
Lavori e Certificato di Pagamento).
1l ripristino del manto stradale con binder dovra avvenire non prima di 15 giorni e non oltre 45 giorni dalla fine
dei lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie.
Qualora richiesto dall’Ente proprietario della strada, I'Appaltatore, entro e non oftre 6 (sei} mesi dalla fine dei
lavori manutentivi sulle reti idriche e fognarie, dovra provvedere alla fresatura a freddo del binder
precedentemente posto in opera e alla definitiva posa in opera del manto di usura (tappetino) cosi come richiesto
inizialmente dalla stazione appaltante nella “scheda per la programmaczione giornafiera deghi intervent!'.
E a completo carico e cura dell’Appaltatore la programmazione degli interventi di ripristino (definitivo con binder o
definitivo con tappetino) necessari al rispetto dei tempi suddetti.
In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino delle superfici bitumate sara applicata la penale indicata alf'art. 40
(Penalita 6).
Il compenso per i lavori di ripristino effettuati, previo accertamento di corretta esecuzione da parte della Direzione
Lavori, sara corrisposto a misura in base alle dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco. Non saranno
comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere se non
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
Fopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara che saranno fissi ed invariabili per tutto i periodo contrattuale.
Tutti | prezzi relativi agli interventi manutentivi sulle reti si intendono comprensivi:
» Della fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari;
= nel caso di intervento su strada bitumata, di tutti gli oneri per il ripristino temporaneo del piano viario con:
- per scavi di ridotte dimensioni con conglomerato bituminoso a freddo;
- per scavi di maggiori dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo (binder).
Ti successivo ripristino definitivo del manto stradale dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8, nei
modi individuati all‘art. 9 e verrad contabilizzato a misura con riferimento all'Elenco regionale dei prezzi unitari
- Capitolo 19 7Zavori stradall’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;
* nel caso di intervento su marciapiedi pavimentati, di tutti gli oneri per il ripristino del piano di calpestio con
massetto in calcestruzzo, con Rck non inferiore a 250 Kg/cmq ed armato con rete elettrosaldata, finc a

raggiungere l'altezza necessaria per la successiva posa in opera deil'eventuale pavimentazione.
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I} successivo ripristina definitivo del piano pavimentato dovra avvenire nei tempi individuati al punto 7 e 8,
nei modi individuati allart. 9 e verra contabilizzato a misura con riferimento all'Elenco regionale dei prezzi
unitari - Capitolo 19“Zavorf stradalf’ a cui verra applicato il ribasso offerto in fase di gara;
¢ nel caso di intervento su strada in macadam, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano viario con
misto stabilizzato;
v nel caso di intervento in campagna, di tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna con
idoneo terreno derivante dagli scavi (o altro terreno se ritenuto non idoneo).
Nel caso di intervento su marciapiedi bitumati vale quanto previsto per le strade bitumate.
La dotazione delle atirezzature (segnaletica stradale, fresa, generatori, martello demolitore e piastre vibranti,
generatori e pompe, ecc) deve intendersi compresa nel corrispettivo riconosciuto per le singole attivita,
Nel caso sia necessario la fornitura, il trasporto, lo smaltimento e/o recupero del materiale di risulta fino o di altro
materiale, questo rimane totalmente a carico dell’Appaltatore in quanto ricompreso nell‘attivita e quindi nel prezzo
contrattuale.
In linea di principio tutte le prestazioni relative al presente articolo sono remunerate applicando i prezzi unitari
dell'Elenco prezzi ribassati in base alla percentuale offerta in sede di gara. I prezzi cosi determinati sono i prezzi
contrattuali che saranno fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, a cui saranno sommati i costi della
sicurezza e il costo della manodopera non soggetti a ribasso.
In situazione di particolare urgenza, la Stazione Appaltante potra richiedere tramite comunicazione a mezzo fax,
mail o telefonicamente, immediato intervento al fine di risolvere problemi legati alla pubblica incolumita o
necessari per garantire l'erogazione del servizio, Pertanto I'Appaltatore dovra garantire per tutta la durata
dell’Appalto un servizio di pronta reperibilita che consenta alla Stazione Appaltante di contattare, durante le 24
ore della giornata comprest i giorni festivi, un referente dellimpresa esecutrice la quale, entro & non oltre il tempo
massimo di 60 minuti dalla richiesta, dovra raggiungere il luogo di intervento indicato, con le attrezzature ed i
mezzi operativi necessari, cosi come richiesto dal personale incaricato dalla Stazione Appaltante.
In caso di ritardo a seguito di richiesta di intervento urgente come sopra specificato saranno applicate le penali
indicate all’art. 40 (Penalita 2).
Per interventi di particolare urgenza, si considera che fricorrano le condizioni previste dal comma 6 art. 100 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i.; dall'assegnazione, anche verbale, dell'Ordinativo di Lavoro, le responsabilita concernenti le
aree coinvolte dal danno stesso sono in capo all’Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si
riesca a provvedere in tempi brevi all'esecuzione della riparazione, I'Appaltatore dovra mettere in atto tutti gli
accorgimenti (transennamenti, spargimento di sale ecc.} volti a prevenire ed evitare i gravi pericoli costituenti una
minaccia per l'incolumita pubblica.
Al fine di garantire l'esecuzione dellintervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o neve,
I'Appaitatore & tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per |‘organizzazione di una squadra con le
macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se cid dovesse
comportare lo spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all'atto della disposizione impartita dalla
Direzione dei Lavori {previa messa in sicurezza del relativo cantiere).
Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.
Le prestazioni richieste dovranno svolgersi, salvo diversa indicazione del personale operativo della Stazione
Appaltante, nell'ambito del normale orario di lavoro fissato nei giorni feriali dal Lunedi al Sabato dalle 8:00 alle

20:00. Nel caso siano richieste prestazioni oltre tale orario di lavoro sara riconosciuta una maggiorazione pati al
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30% rispetto ai prezzi contrattuali. Tale maggiorazione, non soggetta a ribasso, non trova applicazione nel caso in
cui e prestazioni richieste si protragganc per cause riconducibili all'Appaltatore e comungue dovranno essere
sempre autorizzate dal personale operativo della Stazione Appaltante. In particolare si precisa che si fara ricorso
al lavoro straordinario solo nel caso si presentino cause inequivocabili riconducibili alla pubblica incolumita quali 1a
sicurezza dei luoghi di intervento, problemi di erogazicne del servizio idropotabile o di igiene pubblica che saranno
insindacabilmente valutate di volta in volta dal personale operativo della Stazione Appaltante. In tutti gli altri casi
di prestazioni programmate e non ultimate, sempre su indicazione del personale operativo, dovranno essere
riprese il giorno feriale successivo,
L'Appaltatore dovra eseguire le lavorazioni secondo quanto impartito dal personale operativo della Stazione
Appaltante e nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'impossibilita ad intervenire o la non tempestivita da parte dell’Appaltatore alia richiesta di intervento, solleva la
Stazione Appaltante da qualsivoglia obbligo di successiva chiamata per il medesimo intervento, consentendo alla
Stazione Appaltante di contattare altri soggetti idonei e riservandosi di rivalersi sul’Appaltatore per i maggiori
oherl sostenuti,
Al verificarsi del mancato intervento o non rispetto di quanto impartito dal personale operative delfa Stazione
Appaltante sia in termini di dotazione minima richiesta che di tempo di intervento (come esplicitato al comma 9
del presente articolo), la Stazione Appaltante emettera specifici Ordini di Servizio come definito al successivo art.
i3.
E facoltd della Stazione Appaltante, in casi di particolare urgenza, richiedere all‘Appaltatore di procedere
immediatamente all'esecuzione di interventi di ripristino. L’Appaltatore dovra eseguire l'intervento, entro e non
oltre un massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima, intendendo tale termine come tempo massimo
per l'ultimazione della prestazione richiesta.
Le richieste di interventi di ripristino di manti stradali bitumati non generate a seguito di interventi di
manutenzione delle reti idriche e fognarie previsti dal presente Appalto verranno inviate all’Appaltatore via mail,
utilizzando il modello “scheda per la programmazione giornaliera degli intervent!’ (allegato 5) o eventuali sue
successive modifiche nella forma.
L'Appaltatore dovra eseguire lintervento entro e non oltre un massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta
medesima, intendendo tale termine come tempo massimo per l'ultimazione della prestazione richiesta.
In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino di cui sopra sara applicata la penale indicata all‘art. 40 (Penalita 6).
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a:

eventuall autorizzazioni per Faccesso in Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);

I'accupazione temporanea del suolo pubblico;

I'esecuzione di scavi su suolo pubblico.
Sara onere dell’Appaltatore accertarsi sulla possibilita di accesso all'area di lavoro (accordi con eventuali privati,
possibilita di presenza di autovetture per lavori in aree di parcheggio, ecc....).
|’Appaltatore sard responsabile di tutto il ciclo dell'esecuzione dei lavori fino al completo ripristino della sede
stradale.
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI BREVI TRATTI DI RETE — Tali interventi verranno attivati tramite mail con la
guale I'Ente Appaltante comunichera la volonta di affidare il lavoro con invio del relativo preventivo computato
sulla base del Prezzario Regionale Umbro vigente al momento della stipula dei contratto, ribassato dell'offerta

d‘asta. Una volta condiviso, il preventivo dovra essere accettato dalla ditta appaltatrice entro il termine di 3 giorni
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dall'attivazione. I lavorl dovranno avere inizio entro 15 giorni dall'attivazione. 1 tempi per la realizzazione saranno
concordati volta per volta a seconda dell’'entitd dei lavori, avendo comunque gli stessi carattere di particolare
urgenza. La realizzazione di tale interventi non dovra comunque inficiare il servizio e le lavorazioni di carattere

manutentivo.

Art. 11 - GESTIONE RIFIUTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Qualora, nelio svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, 'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti
definiti "rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dellart. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovra
provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalia
normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto € da escludersi in modo categorico I'utilizzo delle
piazzole predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavor] di manutenzione,

'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori di cui al presente Capitolato I'Appaltatore, per guanto attiene alle
lavorazioni oggetto dell'appalto dovra possedere  requisiti, le abilitazionifiscrizioni dei trasportatori e le autorizzazioni
degli impianti di destino richiesti dal citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa pro-tempore vigente in materia
ambientale, e produrne, prima di intraprendere 'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso
di validita.

L'Appaltatore dovra obbligatoriamente possedere, per I'attivita di bonifica di beni contenenti amianto, liscrizione
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10 A (Attivitd di bonifica di beni contenenti amianto, Classe E o
superiorl} e, per poter raccogliere e trasportare i rifiuti prodotti nelambito delle lavorazioni appaltate, dovra
obbligatoriamente possedere liscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis (produttori iniziali
di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto def propri rifiuti, nonché i produttori iniziaii di
rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita non eccedenti
trenta chilogrammi o trenta itri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decrete legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
e/o 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericelosi Classe C o superiori} efo 5 {raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi Classe F o superiori) o, in alternativa, servirsi di trasportatori abilitati iscritti alle categorie 4 (raccolta
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
Classe F o superiori). Nelle sopra citate iscrizioni dovranno essere presenti tutli i codici CER det rifiuti che possono
avere origine dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato. Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dell'appalto
dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformita alla normativa ambientale vigente.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con
riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle
modifiche intervenute. E fatto obbligo al'Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni
e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si
riserva la facoltd di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano
sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalith e con le
conseguenze previste dal presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le
informazioni ef/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

Qualora 'appaltatore volesse riutilizzare le terre e rocce da scavo, fatto salvo gli obblighi previsti dalla normativa in

materia di gestione rifiuti, dovra rispettare la normativa vigente con particolare riferimento al DPR 120/17 € alla
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regolamentazione regionale di cui & possibile trovare apposita documentazione predisposta da ARPA Umbria e resa

disponibile sul sito istituzionale alla pagina hitp://www.arpa.umbria.it/articoli/terre-e-rocce-da-scavo.

L'Appaltatore, in ogni case, si impegna a manlevare ia Committente per eventuali sanziont dovessero derivare a
quest’ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte

dell'‘Appaltatore medesimo.

Art. 12 - LAVORAZIONI SU CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO

All'atto della consegna dei favori di cui al presente Capitolato I'Appaltatore dovra dare evidenza di possedere i reguisiti
di cul all’art. 11 per quanto attiene alle lavorazioni su beni in cemento amfanto.

Nel caso di interventi su tubazioni in cemento amianto, I'Appaltatore dovra impiegare esclusivamente personale
adeguatamente abilitato (con apposito corso di formazione professionale secondo quanto richiesto Legge 27 marzo
1992, n. 257) formato, ed informato sui rischi presenti nonché idonee misure di protezione,

Prima della firma del contratto I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante evidenza della consegna, e
della successiva approvazione, alle USL competenti per territorio e all’ARPA Provinciale del Fiano di Lavoro, redatto in
base all’art. 256 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il piano di lavoro dovra essere redatto descrivendo le modalita operative che si intendera attuare nell'esecuzione di
“intervento di bonifica tipe”, in base alle lavorazioni oggetto del presente capitolato.

Maggicri indicazioni utili per la redazione del Piano di Lavoro sono contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
che costituisce documentazione di gara.

Qgni singolo intervento manutentivo dovra essere preceduto dall'invio di una notifica alla USL competente, come
meglio descrittc nel Pianc di Sicurezza e di Coordinamenfo (PSC), oltre che essere eseguito nel rispetto delle
prescrizioni di cui al D.M. 6/9/1994,

Art, 13 - CONTROLLI IN CORSO D'OPERA
1l Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi
dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e
provvedere:

= alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

» agli accertamenti in corso di esecuzione;

» alla misurazione e contahbilizzazione delle lavorazioni eseguite;

= alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell'opera,
Il Direttore dei Lavori trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da
intendersi Ordini di Servizio.
Il mancato rispetto dell’'Ordine di Servizio comportera l'applicazione delle penalita individuate all'atticolo 40 del
presente Capitolato (Penalita 4).
La Committente avra la facoltd di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, lo svolgimenta dei lavori e delle operazioni a questo affidate in Appalto, senza per guesto esimere
I'Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attivita, sia al fine
del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a

cose di proprieta anche di terzi.
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Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facolta non fa impegnano,
qualunque sia il loro esito, allaccettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di specifico atto formale.
L'Appaltatore & tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio), pertanto
dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della
Committente. ‘

Ove perd FAppaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procedera
d‘ufficio in danno dell’Appaltatore.

Il corrispettive di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati € da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto

I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 14 - MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dall’Appaltatore
nelf'esecuzione delle attivitd potranno essere i seguenti:

tubazioni e pezzi speciali per acquedott;

tubazioni e pezzi speciali per fognature;

materiale edile (manufatti in cemento, pozzetti, chiusini, ecc.);

materiali inert’;

organi di regolazione ed intercettazione idraulica (saracinesche, ecc.).
Le indicazioni e prescrizioni specifiche sono riportate all’Allegato 2 del presente Capitolato.
In particolare tutti i materali occorrenti per 'esecuzione degli interventi di manutenzione delle reti idriche dovranno
essere conformi a quanto riportato nel D.M. 174/2004 “Regolamento concernente | materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo
umanag”.
I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere
di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo
benestare della Committente.
Detto benestare non costituisce manieva dalle responsabilita dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da
parte della Committente.
Per tutti | materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale
proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.
La Committente potra rifiutare in qualungue momento | materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle
prescrizioni contrattuali. In questo caso I'Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e
spese.
Qualora |'Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale restera anche
qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
L'Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei materiali
impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora I'Appaltatore impiegasse materiall in quantitd e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione pi
accurata rispetto a quella prevista), cid non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sara

eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e fa qualita stabilite nei documenti contrattuali,
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Nessun compenso sara dovuto allAppaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei

L.avori.

Art. 15 - RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non
verranno accettati dal Direttore dej Lavori e 'Appaltatore € tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun
pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste par il mancato rispetto dei termini contrattuali,

L'Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli immediatamente dal
cantiere,

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro cui
provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d'ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza

alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare all’Appaltatore,

Art. 16 - MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

In casi particolari e in via del tutto eccezionale, la Committente potra fornire all'Appaltatore beni o materiali,
comungue destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere
alcunché oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze 'Appaltatore si obbliga allimmagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente all'uso
previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, & tenuto a verificarne il perfetto
stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendcsi, da quel momento, la
responsabilita per tutti i difetli che fossero constatati successivamente.

1] carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura,
in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materlali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come sono stati
ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei
Lavori.

L'Appaltatore & tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in
condizioni di peifetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali
spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione,

1l danneggiamento da parte dell’Appaltatore di materiali forniti dalla Committente comportera il rimborso del costo di
acquisto del materiale.

Per i casi in cui lavori conteggiati con voci a corpo siano realizzati con materiale fornito da Umbra Acque, lo stesso sara
scorporato dalla voce per un imparto pari al prezzo di acquisto sostenuto dalla Committente incrementato del 10% per
spese generali. Tale evenienza potra essere utilizzata solo in via eccezionale per i diametri maggiori o per valvolame

particolare.

Art. 17 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai iuoghi, a cose o a terzi

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessarl provvedimenti,
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Oltre a gquanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di
chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione efo della
violazione delle disposizioni contrattuali,

Il risarcimento del danno dovuto dall'Appaltatore e limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e
disposizioni efo procedure applicabili al Contratto, da parte dellAppaitatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari,
dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, 'ammontare del danno risarcibile non potra essere superiore al
100% (cento per cento) del valore del Contratto.

L’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dej
Lavori dei relativi atti di quietanza.

In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza
prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute,
per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, 'Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati

in sentenza.

Art. 18 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L'’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, € nei
limiti consentiti dal presente Contratto.
Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle
misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita naturali (afluvioni,
trombe d‘aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel
termine di 3 {tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare l'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto
I'Appaltatore, procede all'accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso
redigendo processo verbale ed evidenziando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

- eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

- ['osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

- l'eventuale omissicne delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori necessari per Foccorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle
condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di

attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
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Nessun indennizzo & dovuto guando a determinare il danno abbia concorse la colpa deli’Appaltatore o delle persone

delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 10 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

1.

L'’Appaltatore dovra garantire la disponibilita di una efficiente sede operativa sita in uno dei Comuni gestiti da
Umbra Acque S.p.A., ove sia possibile contattare ed attivare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o
festivo, il personale dell'impresa esecutrice.
Detta sede operativa dovra comprendere almeno:
= un ufficio attrezzato con postazione informatica collegata ad internet, telefone fisso e fax;
» un magazzino contenente tutti i materiali necessari per l'esecuzione giornaliera degli interventi
individuati all'art. 7 del presente Capitolato;
» un‘autorimessa per il ricovero di mezzi ed attrezzature di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
* una piazzola, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per fo stoccaggio degli
inerti da utilizzare nelle attivita e per I'eventuale deposito temporaneo del materiale di risulta.
Tale sede dovra essere in grado di garantire i tempi e le modalita di intervento, previsti dal presente Capitolato.
La mancata dimostrazione di quanto richiesto dara diritto alla Committente alla risoluzione del Contratto e
Iincameramento del deposito cauzionale.
Nel caso in cui 'Appaltatore risulti sprovvisto della sede operativa al momento della partecipazione alla gara, in
caso di aggiudicazione dovra atfivare la sede operativa come sopra richiesto, entro € non oltre 10 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione efficace.
Si precisa fin da ora che la mancanza della sede nei termini temporali previsti e con le caratteristiche di operativita
richieste per l'espletamento dell‘attivita, sara elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinera la

revoca dell'aggiudicazione in danno deliAppaltatore,

Art. 20 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1.

La contabilizzazione delle prestazioni effettuate & determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco
Prezzi Unitari (Allegato 3) e nell’Elenco dei prezzi unitari Regione Umbria che costituiscono parte integrante del
presente Capitolato, aggiornati in forza del ribasso d'asta offerto in sede di gara dal’Appaltatore da applicare sulla
parte del prezzo al netto delle somme non soggette a ribasso, a cui vanno sommate le somme stesse non soggette
a ribasso.

Le Indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso
dagli obblighi dell'’Appaltatore cid che non é esplicitamente espresso e che pure & necessario per la compiutezza
delle prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i
lavori a perfetta regola d'arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita per tutta

la durata del Contratto.

3. I corrispettivi saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.

Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare il CIG di riferimento, il codice di contabilita commessa
fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente
Capitolato.

I pagamenti delle fatture sono fissati a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese.
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Fatturazione elettronica - Dal 1 gennaio 2019 Umbra Acgue S.p.A. rientra tra i soggetti chbligati all'applicazione
della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico,

tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 6000000.

. Spiit payment - Dal 1 gennaio 2018 Umbra Acque S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all'applicazione del cd. Split

Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annctazione: “Scissione dei pagamenti — Art.17-ter
D.P.R. 633/1972". Umbra Acque S.p.A. provvedera a pagare la fattura al netto dellTVA con le modalitd contrattuali

concordate e a versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Art. 21 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali I'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente
Capitolato (Allegato 3) e I'Elenco regionale dei prezzi unitari - Regione Umbria - non contenesserc i prezzi
corrispondenti, si procederd alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio
tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Art. 22 - CONSEGNA DEI LAVORI

i
2,

'affidamento dei singoli interventi manutentivi avra inizio dopo la stipula del formale Contratto.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dellarticolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei Contratti; in tal caso it Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare

immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato FAppaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, it Direttore dei

Lavori fissa un nuovo termine perentorio, nen inferfore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta
della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cié possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,

I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anterfore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche

alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 23 ~ CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1.

E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, al sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessicnario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca dTtalia e che il contratto di cessione, stipulato
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mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia

autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RP.
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CAPO 2 — CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA

1.

E' richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dei lavori da appaltare,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalio Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

b} mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto.

La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel

caso di aggiudicazione da parte del concarrente deli'appalto o della concessione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolati.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 25 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento} dell'importo contrattuale; qualora F'aggiudicazione sia fatta in
favore di un‘offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti it 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale,

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4, 5 e 6,
del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente atla scheda tecnica.

La garanzia cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente alla fine del periodo contrattuale; lo svincolo e
Vestinzione avvengono di diritto a seguito di nulla osta da parte della Stazione Appaltante sul buon esito
dell’Appalto stesso.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'Appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’/Appaltatore di proporre azione innanzi

I'autorita giudiziaria ordinaria.
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Art. 20 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria

Art. 27 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

1y

Al sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, FAppaltatore & obbligato, contestuaimente alla
sotfoscrizione del Contratto, a produrre una pelizza assicurativa che tenga indenne fa Stazione Appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione auforizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazicne.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui all'art.9 e termina
alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attivita
produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo guelll derivanti da errort di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.}) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:  euro 500.000,00 , di cul:

partita 1}  per le opere oggetto del Contratto:  euro 300.000,00

partita 2)  per le opere preesistenti euro 150.000,00

partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata In relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'Appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilith civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somima assicurata (massimale/sinistro)} non inferiore ad euro 500.000,00.
Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sano opponiblli alla Stazione Appaltante;
b) in relazione alassicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati datle

imprese subappaltatrici e subfornitrici.
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CAPQO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERJIA DI SICUREZZA E QUALITA’

Art. 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.

I lavori oggetto delfAppalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel

rispetto delle indicazioni dell’art, 15 e del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.L).

Art. 29 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

L'Appaltatore e obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, lindicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle favorazioni previste nel cantiere; e obbligato altresi a fornire una
dichiarazione, ai sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico

professionali.

Art. 30 - P1ANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, dovrd predisporre e
consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di
Sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Tale documento dovra essere redatto sulla
base del PSC allegato al presente documento.

L'Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovra, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore il PSC
ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la redazione di un proprio
POS.

L'Appaltatore sara ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza,

di qualsivoglia danno che abbia causato a persone efo cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attivita.

. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata

dalla Stazione Appaltante, comportera la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed

impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell’Appaltatore.

Art. 31 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

2.

L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle citcostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato V dello stesso
Decreto Legislativo.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto

Legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
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3. L'Impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea ¢ di consorzio di imprese detto obbligo
incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione del lavori.

4. 1| Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,

costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

Art, 32 - ASSICURAZIONE QUALITA.
1. All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatore dovra presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN
ISO 9001, un adeguato Piano della Qualita riferito allAppalto in questione.
Detto piano dovra descrivere le modalita con cui intendera effettuare | controlli circa:
A. gli approvvigionamenti del materiali utflizzati nell’Appalto;
B. la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
C. le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica
requisiti dei saldator], ecc.);
D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della
Stazione Appaltante. '
2. Con cadenza semestrale I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di

verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
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CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 - SueappaLTC

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui allarticolo 4 del presente capitolato, I'osservanza dell‘articolo 105 del Codice
dei contratti.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per ['affidamento dell'appalto;

b) che I'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato
e non pud essere autorizzato;

c) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del Contratto di subappalto presse la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o menc di eventuali forme di controlio o di
collegamento, a norma dellarticolo 2359 del Codice Civile, con Impresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo;

d) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre Iimporto delle opere subappaltate, anche la quota degli
oneri e dei costi della sicurezza che 'Appaltatore relativo alle opere oggetto di subappalto;

e) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in
possesso dei requisiti preécritti dalla normativa vigente per la partecipazione alie gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575
del 1965 e s.m.i,, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora limporto del Contratto di
subappalto sla superiore ad euro 154.937,07, 'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cul alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita
di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi del'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per F'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R..

3, Il subappalto e Vaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; 'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piti di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare
V'accettazione o il diniego al subappalto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione

ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
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b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente if trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'Appaltatore, deli’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

¢) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dellinizio def lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

Al fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi Contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di #mporto superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della mancdopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dellimporto del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori, Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'Appailtatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti,
il nome del sub-contraente, l'imporio del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Per l'esecuzione del presente appalto, & fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, al sensi del
D.lgs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici Individuati quali subappaltatori

dell’appalto medesimo.

Art. 34 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavorl subappaltati.

II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dellarticolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
Contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dallarticolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno

1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 35 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatori e dei cottimisti e I'Appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con 'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante pud

imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore
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inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

I'Appaltatore non provveda.

Pagina 48 di 58




CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 36 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell‘articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito delliscrizione di riserve sui documenti
contabili, Fimporto econcmico dei lavori comporia variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura tra if 5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RP deve valutare immediatamente Fammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Cedice dei Contratti, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno
per oggetto aspelti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.

2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma i,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore
dei Lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. H RP e I'Appaltatore scelgono
d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto Incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
In caso di mancata intesa, entro 15 {quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla
nomina. Qualora il RP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. :

3. L'esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con I'Appaitatore, effettuanc eventuali
audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e allimpresa. Se la proposta e accettata dalle
parti, entro 45 {quarantacingue) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sufla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell'accordo bonaric da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacingue) giorni si procede ai sensi dell‘articolo 39.

4, La procedura pud essere reiterata nel corso dei favori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione deliaccordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo
bonario ai sensi del commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice
Civile; se limporto differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario pill elevato in grado,

competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
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formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetio appaltatore,

previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa Finterpretazione del Contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente

a diverse valutazioni economiiche.

Art. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Cve non si proceda all'accordo bonario ai sensi deli'articolo 36 e I'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione

il comma 2.

. Per ogni controversia o contestazione & competente it Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto

dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 38 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1.

3.

L'Appaltatore é tenulo all'esatta osservanza di tutte le leggl, regolamenti e norme vigentf in materia, noncheé

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi focali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b} i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensiont dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaitatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non
disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

Appaltante medesima comunica all’Appaltatore Iinadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 {venti)

per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento

del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli

obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a

guando non ska stato accertato che gli cbblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Al sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni

non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante
pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, it RP, possono richiedere all'Appaltatore e ai

subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale

presente in cantiere e verificame la effettiva iscrizione nel libri matricola.
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Art. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei
Contratti con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delie ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

¢) inadempienza accertata alle norme di fegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal Contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sufla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. 0 ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei
Lavori, dal RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;

i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

Iy violazione deli'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;

m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalita
organizzata nell’Appaitatore o subappaltatore;

o) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabelfa riportata all‘art. 40, di un numero massimo di penalita
pari a 3 (tre).

q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all'art. 40 applicate all'Appaltatore superiore al 10%
dell'ammontare netto del Contratto.

2. Ii Contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte delfAppaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali
il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che Inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante & fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavorl.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per

Feventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento deli’Appaltatore, i
rapporti economici con guesto o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e Fammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore
inadempiente medesimo;

b} ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'Appaltatore inadempiente;

2) Feventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
hecessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

Contratto originario.

Art. 40 - PenaLI
Qualora Umbra Acque accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle
inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico delio stesso le penali di seguito

elencate, fatto salvo il risarcimento degli uiteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

N. INADEMPIENZA PENALE RIF. ART.

1 Mancata comunicazione giornaliera (entro le ore 18;00) | Eure 100,00 per ogni infervento non Art. 10
degli eventuali interventl non eseguiti o non completati. comurticato, :

9 Ritardo a seguito di richiasta di intervento urgente da | Euro 100,00 per ogni ora di ritardo oltre Act. 10
parte della Stazione Appaltante. i 60 minuti previsti. ’
Mancata disponibifita di uomini efo mezzi efo attrezzature .

3 in numero e tipologia adeguata per l'esecuzione degli Euro .500’00 per ogni. intervento. non Art. 7
. A eseguito.
interventt richiestl.

. Eurg 200,00 per ogni giorno di ritardo

4 Ritardo nef rispetio dei termini previsti dagll Ordini di | rispette alla data indicata per At 13

Servizio emessi dal Direttore dei Lavori. lesecuzione dell'Ordine di  Servizio )
£messo.

5 Mancato o incompleto invio giornaliero di documentazione | Euro 100,00 per ogni mancato o Art. 10
fotografica completa degli interventi svolti. incompleto invio. )

6 Ritardo nelesecuzione del ripristino efo della segnaletica | Euro 104,00 per ogni giorno di ritardo Art. 10
stradale. per ogni luogo di intervento, :
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Con riferimento alle inadempienze di cul sopra si precisa che & facolta di Umbra Acque S.p.A., in particolari situazioni
di emergenza, qualora if ritardo nellintervento crei problematiche gestionali, effettuare l'intervento con personale
proprio o con altra ditta, addebitando all’Appaltatore sia la penale maturata fino al momento dell'intervento sia i costi

di esecuzione sostenuti.

Le penali saranno comunicate al’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate al
momento del pagamento della fattura.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con

facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
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CAPO 5 - NORME FINALI

Art. 41 - OBBLIGHI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalitd e termini e prescrizioni contenuti nel
Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le
migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per lintera durata del Contratto, senza
alcuna possibilitd di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
lindividuazione, V'organizzazione, la predisposizione e I'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno {ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni
nermativa applicabile, ecc.} in modo da garantire ed assicurare che le attivith soddisfino pienamente | requisiti
richiesti, come individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a:

« eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche
tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle
procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto
dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri collaboratori
efo ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

» adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle
persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente
efo a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati
nell'esecuzione del Contratto;

* comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria
compagine societaria e dei propri organi societari, nonché linsorgenza di eventuali circostanze tali da
comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici,

I'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi
articoli, ai fini dell'esecuzione del Contratto & da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la
piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e
completoc adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di

eventuali danni patiti e patiend.

Art. 42 - OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE
L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per

tutta la durata di efficacia del Contratto, 'accesso alla zona dei Javori e dovra fornire tutta |'assistenza necessaria per
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agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali

occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 43 - OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA

L'Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie
professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avra
diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

|‘Appaltatore dovrad consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere
costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell’Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni
attribuite nell'ambito dell’Appalto.

La Committente verifiche preliminarmente I'idoneita di ciascun operatore che I'Appaitatore intende impiegare per i
lavori di manutenzione,

Tutto il personale dell’Appaltatore dovra essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia,
contenente le generalitd del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la
persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno
essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei
Lavori e/o altro funzionario} che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controlio, risulterd uno o piu lavoratori
sprovvisti dei documenti di cui sopra, 'Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti aliatto del controlio al
Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sard immediatamente
allontanato dal cantiere e non vi potrad pili accedere, dando facoltd alla Committente di intraprendere, nei confronti
dell'Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente. |

Qualora ii Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la
presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verra disposto I'immediato allontanamento di detto
personale e, in caso di resistenza all'aliontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in
cantiere del solo personale autorizzato, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso per l'eventuale
fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la
facolta di risolvere di diritto # Contratto ai sensi del'art. 1456 Codice Civile.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda limpiego di mano d'opera con specifiche abilitazioni

professionali, I’Appaltatore & tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 44 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere
compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, ed in
particotar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

A) Cantieri, attrezzi, spese

« ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi
d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di

tutt! i lavori previsti nel presente Capitolato;

Pagina 55 di 58




la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e
straordinaria, fa loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti,
fubrificanti, ecc.);

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per l'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che ['Appaltatore manleva la Committente da ogni
responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l'impiego, V'esatta conformita di utensili, attrezzature o
macchinari, a tutte e prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non
fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei
casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla
Committente, if foro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caseo di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gii strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica

deli’attivita svolta.

B} Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

L'apprestamento del cantiere temporaneo, I'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi, manutenzione,
sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere
provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita;

lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
pravvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e
consegnati all'Appaltatore;

limmediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di anomalie
o altre situazioni di possibile pericolo;

la continua disponibilita per tutta la durata dellAppalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per
l'esecuzione di tutti gl interventi oggetto dell’Appalto.

tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;

l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cul saranno eseguite le

attivita.

C) Tutela dei lavoratori

L'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto)
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, aliigiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone

addetle ai lavori e dei terzi,

E a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse

necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola darte e nei termini convenuti.

Art. 45 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete al'Appaltatore, che ne assume

ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L'Appaltatore terrd indenne la Committente da ogni onere
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patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada,
ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L'Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con | mezzi che ritiene pilt
idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivitd nelle diverse fasi di
esecuzione.

Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gii interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla
corretta conduzione delle attivitd contrattuali, non potranno mai ed in alcun mode comportare responsabilita a carico
della Committente né sollevare I'Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita delle
attivita oggetio del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della
esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere,
disegni e calcoli, I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riduconc la piena
incondizionata responsabilitd dell’Appaltatore.

L'Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attivita
prevista dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezz, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la
Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, importo delle spese occorrenti per il
ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, ad insindacabile giudizio defla Committente, la stessa invitera I'Appaltatore ad eseguire direttamente la
riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
‘Qualora non siano sufficient! alla rifusione del dannc i fondi ancora a disposizione sulfammontare complessivo
dell’Appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L"Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti,

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme
tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, V'Appaltatore si impegna al
rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI,
ecc.}.

| ’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il
periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sut
lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio per I'adeguamento.
Durante il periodo di sospensione delle attivitd non si sospende il decorso dei termint di esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato

dalla Committente per 'adeguamento, quest’uitima potia risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Art. 46 - INFORMATIZZAZIONE ATTIVITA
Visto che la Committente sta provvedendo alla informatizzazione di tutte le attivita, compresa quella oggetto del
presente Capitolato, attraverso [utilizzo di sistemi informatici mobili, si precisa che l'organizzazione e la

rendicontazione potrebbero subire delle modifiche operative rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato.

Pagina 57 di 58




Pertanto in merito sia alle modalita di attivazione e richiesta di intervento sia alle modalitd di consuntivazione delle
prestazioni, potranno verificarsi variazioni senza alterare ne la natura del Contratto ne le prestazioni richieste che
rimangono fisse ed invariate.

Sara cura della Committenza comunicare eventuali variazioni alle quali I'Appaltatore dovra attenersi senza per questo
sollevare obiezioni o richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 47 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1, Sono a carico delAppaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. e tasse e gli altri oneri per ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dej lavori;

C. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dei cantieri temporanei e all'esecuzione dei lavori;

d.le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico deil'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto deli'Appalto.

5. 1l presente Contratto & soggetto allimposta sul valore 'aggiunto (LV.A.); 'LV.A, & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa,

Art. 48 - ALLEGATI
1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati
dali'Appaltatore:
= il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
» allegato 1: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
» allegato 2: specifiche tecniche dei materiali;
* allegato 3: I'Elenco dei Prezzi Unitari applicati;
r allegato 4: particolari costruttivi e sezioni di scavo tipo;

* allegato 5: facsimile “scheda per la programmazione giornaliera degli interventi”.

Tl Responsabile del Procedimento

per la fase di Progettazione

Pagina 58 di 58




