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“Sistemazione scolmatore di Via del Molino con la realizzazione di un sistema di grigliatura — Comune di Gubbio”
-PROGETTO ESECUTIVO -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Capitolato speciale d’appalto (lavori a corpo)

UMBRA ACQUE S.p.A.
(Provincia di Perugia)

Via G. Benucci 162, P.S. Giovanni — Perugia, telefono: 075-597.80.11, telefax: 075-39.82.17, e-mail: info@umbraacque.com

LAVORI DI: “SISTEMAZIONE SCOLMATORE DI VIA DEL MOLINO CON LA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GRIGLIATURA - COMUNE DI GUBBIO”

COMUNE DI GUBBIO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Euro

A) Importo lavori al netto oneri sicurezza (base 146.066,49
d’asta)

B) Importi per I'attuazione dei piani di sicurezza 11.983,57
B.1) di cui manodopera per sicurezza 1.321,72
B2) Importi per la manodopera lavori 42.561,77
A+B+B2) | Totale appalto 200.611,83
C) Somme a disposizione del’amministrazione 49.388,17
A+B+B2+C) | Totale progetto 250.000,00
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ABBREVIAZIONI

- Codlce dei contratti (decreto legisiativo 18 aprile 2016, n. 50);

- Decreto n. 49/2018 (Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018 -
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttoreder lavori e del direttore dell'esecuzione».

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F),

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legisiativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dellart. 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);

- Regolamento generale (il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei
limiti della sua applicabilita ai sensi dellarticolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice
dei contratti e in via transitoria fino allemanazione delle linee guida dellANAC e dei decreti
ministeriali previsti dal Codice dei contratti);

- (Capitolato generale dappalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145,
parte non abrogata dal Regolamento generale);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del
Codlice dei contratti),

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva di cui all articolo 80, comma 4, del Codice
dei Contratti.
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- PARTE PRIMA -
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento € cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: SISTEMAZIONE SCOLMATORE DI VIA DEL
MOLINO CON LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GRIGLIATURA — COMUNE DI
GUBBIO

b) ubicazione: Comune di Gubbio, Provincia di Perugia.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi
calcoli e degli impianti elettrici e dei relativi calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione larticolo 1374 del codice civile.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidamento & definito come segue:
Importi in euro| Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+2)
Num. A misura A corpo TOTALE
a) Importo lavori - 196.834,63 196.834,63
b) C_osfcl specifici per attuazione piani ) 3.777,20 3.777,20
di sicurezza
b.1 di cui manodopera sicurezza - 1.321,72 1.321,72
o) Oneri generali per la sicurezza - 8.206,37 8.206,37
cl) Importi manodopera lavori - 42.561,77 42.561,77
d) Im[’g;tf (';‘)m" a base d'asta: a ) : 146.066,49 | 146.066,49
o) Importo totale oneri .deIIa sicurezza ) 11.983,57 11.983,57
non soggetti a ribasso: b) + ¢)
el) Importi manodopera: cl) - 42.561,77 42.561,77
a)+b) IMPORTO TOTALE - 200.611,83 200.611,83
2. L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dal ribasso offerto

dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera d), aumentato
dell'importo di cui al comma 1, lettera e), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui al comma 3 e aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera el), relativo agli importi per la
manodopera.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera e), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non
€ soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’Allegato XV, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.

3b.L'importo di cui al comma 1, lettera el), relativo agli importi per la manodopera, non € soggetto ad
alcun ribasso di gara, ai sensi della D.G.R. Umbria n. 569 del 07/06/2011.
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Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti,
nonché dell'art. 43 del Regolamento generale.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

. Il ribasso sullimporto dei lavori posto a base di gara offerto dall'aggiudicatario si applica in quota

percentuale su tutti i prezzi unitari e determina i prezzi contrattuali.

. Il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara € vincolante anche per la definizione, valutazione

e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 40, comma 2.

. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente
capitolato.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie subappaltabili

. Ai sensi dellart. 61 del Regolamento generale e in conformita all'allegato «A» al predetto

regolamento, i lavori sono classificabili nella categoria di opere generali “Acquedotti,
gasdotti,oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”"«0G6>, in ogni caso per lavori di importo
pari o inferiore a 150.000,00 Euro il Concorrente dovra dimostrare esclusivamente il possesso dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo in conformita alle disposizioni di cui all’art. 90 del Regolamento
generale.

La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori
di cui all'articolo 83 al Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori € necessario il possesso dei
requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di
cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del
Regolamento generale.

. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.
. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6 e 8 del D.P.R. 207/2010, all'art. 14 del

Decreto n. 49/2018 e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B»,
allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

4. Ovunqgue nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di
gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d‘appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la
quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte
non abrogata dal Regolamento generale;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, la relazione geologica, come elencati nell’allegata
tabella E, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) (quando previsto) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo
n. 81 del 2008 nonché le proposte integrative di cui all‘articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

g) il cronoprogramma di cui all‘articolo 40 del regolamento generale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti;

¢) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
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d) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» prevista in caso di aggiudicazione al
prezzo pil basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, predisposta dalla Stazione Appaltante, se
presente, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti lI'appalto

1. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
a) il prezzo convenuto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di
formulare I'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti.
L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile;

b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d‘atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati
nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha
effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’'operatore economico appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei
contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta
ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4,
5e6.

2. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dellarticolo 48 del Codice
dei contratti.

3. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei
contratti, € sempre ammesso il recesso di una o pill imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un
requisito di partecipazione alla gara.
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Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora [I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal Direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione
della Direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di
cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme all™Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” approvato con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

Art. 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato doneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e
quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi
oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e
la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la

DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque)
giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale
maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se & indetta una
nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. II R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del

verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di
consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 240

(duecentoquaranta)naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.
. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare

scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine contrattuale di cui all'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino

meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso
la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,

corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento

della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si
esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento €& riportato il parere
del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
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dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.
. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera di
cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e
comma 4, del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo
spetta all’Appaltatore.
. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
. II verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
. Qualora I’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108,
comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale
si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.
. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso €& efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.
. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. II R.U.P. puo0 ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine € trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori.
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3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno/00 ogni mille)
dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita,
qualora I’Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puod superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
I'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori
e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;

Progetto n. 265A Pagina 18



Umbra Acque S.p.a.
“Sistemazione scolmatore di Via del Molino con la realizzazione di un sistema di grigliatura — Comune di Gubbio”
-PROGETTO ESECUTIVO -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
Direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra |’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gl

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I|’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di

cui all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui
al comma 2.
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4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. Anticipazione

. Si applica quanto previsto all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23. Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta Iimporto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo noninferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo
contrattuale.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei
lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lett. d) del Decreto n. 49/2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai
sensi ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. d) del Decreto n. 49/2018, il quale deve esplicitamente
avere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con lindicazione
della data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 22.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti

dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore pud chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dallimporto minimo di cui al
comma 1.

L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. & subordinata all’acquisizione del DURC.

. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o

superiore al 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra Iimporto contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori
residuo € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma
per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base
allimporto degli atti di sottomissione approvati.

Art. 24. Pagamenti a saldo

. II conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,

accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il

termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
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indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, € pagata entro
90 giorni dopo Ilavvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione,previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell‘articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi 103, comma 6, del Codice dei contratti.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti
condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato all'acquisizione del DURC.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gl
interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta
dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.
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Art. 26. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si

protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.

Art. 27. Revisione prezzi

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a

quantoprevisto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10%
(dieci per cento) con riferimento alprezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni
caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate
dalla DL nell'anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di
riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il
relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non € ancora stato emesso |l
certificato di cui all'articolo 54, a cura del RUP in ogni altro caso.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nellapposito Albo presso la Banca d'Italia e che il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella «D»
integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di
cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 30. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente articolo,
in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita
richieste per |'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta
e del conseguente corrispettivo.

. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella «D»
integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara

Art. 31. Lavori in economia

. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati nella tabella «D»
integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente
con gli stessi criteri.
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Art. 32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Garanzia provvisoria

1. E’'richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da
appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell'offerta.

2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della Stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica
1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della
concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare lindicazione di tutte le
imprese associate.

Art. 34. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell‘articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un‘impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare
riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia &
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non &
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integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del
Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui all‘articolo 33 e I'importo della garanzia
fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, di cui all‘articolo 3, comma 1, lettera mm), del Regolamento generale.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata
dall'organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una
classifica non superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui
al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che Iimpresa
abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'Appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da unimpresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi
3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: Euro 410.000,00, di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro 210.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: Euro 100.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 100.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
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affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Progetto n. 265A Pagina 28



Umbra Acque S.p.a.
“Sistemazione scolmatore di Via del Molino con la realizzazione di un sistema di grigliatura — Comune di Gubbio”
-PROGETTO ESECUTIVO -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 37. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la
facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi allinfuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12,
del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

C) nhon sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali
richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del R.U.P., ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e),
non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e
purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse,
nell’esclusivointeresse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramentodell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non ¢é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all‘articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o
aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54,
comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione,
se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all‘articolo 14, nella misura
strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non
riducono ocompromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo
accoglimentomotivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di
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gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore della
Stazione appaltante e per meta e riconosciuto all’appaltatore.

Art. 38. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto |l
profilo economico eccedono il 15%(quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato
I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell‘articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell‘articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, desumendoli dal prezzario regionale, ragguagliandoli a
quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, oppure, quando sia impossibile |'assimilazione,
ricavandoli totalmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I
nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo,
sono soggetti al ribasso d'asta. Se |'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati,
la stazione appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Norme di sicurezza generali

. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. L’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non puo0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Art. 41. Sicurezza sul luogo di lavoro

. L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 42. Piano di sicurezza e di coordinamento

. L’Appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, qualora previsto,
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L’Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 44. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato V dello stesso decreto legislativo.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario
€ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza
dell’articolo 105 del Codice dei contratti.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; lI'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che
il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, I'appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle
imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo
che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato,
a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una
delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine puod essere prorogato una sola volta per non pil di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
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5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 47. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 48. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.

2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non provveda.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP
deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo
raggiungimento della predetta misura percentuale. II RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei
contratti.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1,
corredata dalla propria relazione riservata.

3. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale
Iindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15
(quindici)giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso. La proposta € formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90
(novanta)giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

3. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l|'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e allimpresa. Se la proposta € accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede
ai sensi dell’articolo 51.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non
risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di
200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore,
ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
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Art. 50. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I'appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

2. Per ogni controversia o contestazione € competente il Foro di Perugia secondo il riparto di
giurisdizione previsto dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) &€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento
al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma
4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
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c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45,
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la
sicurezza;

d) sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1bis, del citato Decreto n. 81
del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei
contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dallaStazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e Il'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario
oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara
gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
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1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata inorigine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario
0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84,
comma 4, o0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un‘impresa mandante o
comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la
predetta impresa € estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni
del prefetto.

7. 1l contratto €& altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con |'approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare
esecuzione

1. 1l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo6 reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo
1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a
termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove
di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.

f) la caratterizzazione dei materiali provenienti dalle operazioni di scavoe, dipendentemente dai
risultati, il conferimento in apposita discarica autorizzata.

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunqgue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

i)la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, Iimpresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il
tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

I) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti

Progetto n. 265A Pagina 40



Umbra Acque S.p.a.
“Sistemazione scolmatore di Via del Molino con la realizzazione di un sistema di grigliatura — Comune di Gubbio”
-PROGETTO ESECUTIVO -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

n) I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

0) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [illuminazione
notturna del cantiere;

p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

s) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

u) gli elaborati necessari per |'autorizzazione/deposito sismico, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.,
relativi alla realizzazione delle vasche prefabbricate in calcestruzzo armato, dovranno essere redatti
e consegnati dalla ditta appaltatrice ad Umbra Acque S.p.A. prima dell'inizio effettivo delle
lavorazioni.

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

Art. 57. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'Appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal Direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.
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2. L'Appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comungue a semplice richiesta della direzione lavori, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

4. Sono inoltre, a carico dell’Appaltatore:

l'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici
competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai
vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di
rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con
l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre
all'esecuzione dei lavori;
- ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennita, la richiesta
e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere
provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche,
fognarie, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione;
- la costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione
di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro;
- 'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie quali ponteggi, cesate, recinzioni, baracche per
il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilita del
cantiere con un‘adeguata illuminazione che dovra in particolare soddisfare le esigenze di eventuale
lavoro notturno, ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza
contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento, compreso ogni onere di montaggio, manutenzione,
spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori.

5. L'Impresa procedera, se necessario, - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi - a
mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti autorita, alla bonifica, sia
superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati (sia entro i
terreni messi a disposizione dell'Azienda per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti
dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisionali a suo diretto carico) per rintracciare e
rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di
tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e direzione.

6. L'Impresa deve eseguire in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le saranno
indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc.
I'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le
modine necessarie per determinare I'andamento e la pendenza delle scarpate. Il Direttore dei lavori
procedera quindi, in contraddittorio con I'Impresa, al rilievo dei profili longitudinali e, ove occorra per
la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.

7. L'Impresa Appaltatrice deve predisporre gli elaborati strutturali di calcolo, conformi alla normativa
vigente in materia di strutture in c.c.a., relativamente alle opere prefabbricate di propria fornitura ed
alle opere gettate in opera di completamento. La denuncia delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale o precompresso, e delle opere a struttura metallica - anche per lavori in variante —
dovra essere presentata all'ufficio del Genio civile competente per territorio, prima del loro inizio.

8. L'Impresa deve verificare in campo, con opportuni campagne di rilievo, la presenza di sottoservizi
lungo il tracciato di progetto, a partire dalle indicazioni fornite dagli elaborati di progetto ed
consultando i vari enti gestori.

Art. 58. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
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. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d‘appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'articolo 59.

Art. 59. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60. Custodia del cantiere

. E" a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero due esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

. Il cartello di cantiere € fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art. 62. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono

comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. € regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13. QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI
MATERIALI E DELLE FORNITURE

Art. 63. Norme generali di accettazione - accertamenti e prove. Qualita ed
impiego dei materiali

63.1. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I’Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

In ogni caso, nel presente intervento, i prodotti da costruzione da impiegare dovranno
essere conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed
all‘articolo 5, comma 5, del D. Igs. 106/2017. Tali prodotti dovranno riportare la marcatura
CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento europeo; prima della loro
consegna in cantiere e successiva posa in opera, la Ditta appaltatrice dovra produrre alla
Stazione Appaltante la relativa Dichiarazione di Prestazione.

1/ prodotto da costruzione é definito all'art. 2 del regolamento UE n. 305/2011, come un
“"qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo
permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla
prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse” (ad es.
tubazioni, manufatti prefabbricati, rinterri, ripristini, conglomerati bituminosi e cementizi,
ecc.).

L'appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
scritte dal presente disciplinare o dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché
sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale.

1l prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in
contraddittorio con I'impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

I materiali da impiegarsi nella costruzione delle opere, purche riconosciuti idonei, delle migliori qualita e
rispondenti ai requisiti piu oltre specificati, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, e salvo
particolari prescrizioni o ordini impartiti in corso d'opera, perverranno da quelle localita e/o da quei
produttori che I'Impresa, a suo giudizio di convenienza, decidera di scegliere, non potendo pero avanzare
o reclamare alcun diritto di sorta, qualora durante i lavori i materiali venissero riscontrati non pil
rispondenti ai requisiti, oppure venissero addirittura a mancare. Nell'eventualita di cui sopra, I'Impresa
sara obbligata a ricorrere ad altri produttori, diversi dai precedenti, di qualsiasi localita, specificando che
in tali casi non potranno essere richiesti compensi od indennizzi di qualsiasi specie.

Si precisa inoltre che I'Impresa rimane totalmente responsabile per quanto riguarda l'esecuzione totale
dell'opera, oltre ai singoli materiali impiegati, la cui accettazione solleva da ogni responsabilita civile e
penale la Direzione dei Lavori e non pregiudica in nessun caso il diritto, in sede di collaudo, della
Committente.

La Direzione Lavori, in qualunque momento, sia prima che dopo l'impiego nei lavori, potra prescrivere
prove sui vari materiali inerenti all'Appalto.

L'Impresa sara obbligata percio in ogni momento a prestarsi per effettuare tutte le prove o saggi ritenuti
idonei o ordinati dalla Direzione Lavori, e quest'ultima avra il diritto di dettare qualsiasi norma alternativa
o complementare in riferimento alle normali prove di collaudo senza che I'Impresa possa trarne motivo di
indennizzo alcuno.

In ogni caso, il prelievo dei vari campioni sara eseguito in contraddittorio ed i campioni oggetto di prova,
potranno essere conservati dalla Committente o dalla Direzione Lavori, contrassegnati a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel modo adatto a salvaguardare l'autenticita del provino.
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Le varie prove ordinate, potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di origine o
produzione, o in un istituto privato autorizzato nelle forme di legge, o un istituto Universitario per le
analisi dei materiali, scelto a insindacabile giudizio della Direzioni Lavori.

Qualsiasi spesa, per saggi, prelievi, custodia, invio e trasporto dei campioni, nonché per I'esecuzione delle
prove ed i ripristini di qualsiasi manufatto o fornitura che sia reso necessario manomettere, nonché tutte
le spese connesse, sono a totale carico esclusivo dell'Impresa, indipendentemente dal numero dei saggi o
prove prescritte od ordinate dalla Direzione Lavori.

Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare certificazione di
prove in corso da parte dei vari organi competenti sopra specificati, I'Impresa non potra accampare alcun
diritto o pretendere indennizzi di sorta, ma solamente richiedere, nel caso che il tempo di attesa risulti
considerevole, una sospensione dei lavori, la cui accettazione per altro & demandata ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori.

I materiali che non risulteranno idonei dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere ed essere sostituiti da altri rispondenti all'uso.

Art. 64. Materiali da costruzione
64.1. Norme generali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione
delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito
indicate. I materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Disciplinare;
essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei materiali da
impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi
allegato al presente Disciplinare. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo
risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

64.2. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

64.3. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza. Nel caso di cui al comma 1, se
il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento n.
554/1999. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non puod cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione
del responsabile del procedimento. In tal caso si applica l'art. 40 del presente capitolato.

64.4. Ghiaia, pietrisco e sabbia

64.4.1. Requisiti per I'accettazione

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati all'esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione
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stabilite dalle norme vigenti in materia. Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora
Cio sia necessario per eliminare materie nocive. La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi
resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili o terrose, 0 comunque dannose.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve
contenere impurita né materie polverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni
soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.

64.4.2. Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi

— UNI 8520-1 — Definizione, classificazione e caratteristiche.
— UNI 8520-2 — Requisiti.
— UNI 8520-7 — Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332.
— UNI 8520-8 — Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.
— UNI 8520-13 — Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini.
— UNI 8520-16 — Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati
grossi metodi della pesata idrostatica e del cilindro.
— UNI 8520-17 — Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi.
— UNI 8520-20 — Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggregati grossi.
— UNI 8520-21 — Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note.
UNI 8520-22 — Determinazione della potenziale reattivita degli aggregati in presenza di alcali.
Per gI| aggregati leggeri si rimanda alla UNI 7549 (articolata in 12 parti).
Per le prove per le proprieta termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle:
— UNI EN 1367-2 — Prova al solfato di magnesio.
— UNI EN 1367-4 — Determinazione del ritiro per essiccamento e
— UNI EN 1744-1 — Analisi chimica.

64.4.3. Sabbia

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti,
non provenienti da roccia decomposta o gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua dolce, qualora ci0 sia
necessario, per eliminare materie nocive.

Tabella 1 — Pezzature normali

Trattenuto dal |Passante al setaccio
setaccio

| Sabbia 0.075UNI 2332 2 UNI 2332

Le sabbie da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati cementizi devono corrispondere alle
caratteristiche granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 229.

Nelle sabbie per conglomerati & ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto sul
crivello 7,1, si veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda che si tratti di sabbia per
conglomerati cementizi o di sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere
dimensioni inferiori a 0,05 mm.

Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in
acqua inferiore al 2%. L'appaltatore non pu® impiegare sabbie di mare che non siano state
preventivamente lavate a fondo con acqua dolce.

La Direzione dei Lavori potra accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del
materiale per rendersi conto dell'uniformita della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione,
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prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi
dellimpiego.

Il prelevamento di campioni potra essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da
certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di
sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali indagini siano ritenute idonee dalla direzione dei lavori.

Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego,
diversamente puo avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili.

La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione
della sua composizione granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova riguardano I'analisi
granulometrica e il peso specifico reale.

64.5. Acqua per confezionamento malte e calcestruzzi

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose, di materie terrose e non essere aggressiva.L'acqua, a discrezione della Direzione
Lavori, in base al tipo di intervento od uso potra essere trattata con speciali additivi per evitare I'insorgere
di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti d'impasto.

64.6. Additivi per impasti cementizi
64.6.1. Generalita

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

— fluidificanti;

— aeranti; ritardanti;

— acceleranti;

— fluidificanti-aeranti;

— fluidificanti-ritardanti;

— fluidificanti-acceleranti;

— antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
I'attestazione di conformita alle norme vigenti.

64.6.2. Calcestruzzo

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato devono rispettare tutte le prescrizioni di cui al
DM 14/01/2008e relative circolari esplicative, in particolare Iimpiego di eventuali additivi dovra essere
subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressivita.

Gli additivi devono possedere le seguenti caratteristiche ovvero essere opportunamente dosati rispetto
alla massa del cementonon contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzoprovocare la
corrosione dei ferri d’armaturainteragire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovra
procede alla determinazione della stabilita dimensionale.

64.6.2.1. Additivi acceleranti

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere
incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima delluso dovra essere
opportunamente diluito.

La Direzione dei Lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante I'esecuzione di
prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal DM 14/01/2008e norme UNI
vigentideterminazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.In generale per quanto
non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

64.6.2.2. Additivi ritardanti

Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di ritardarne
I'indurimento. La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:
I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal DM 14/01/2008 e
norme UNI
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determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni,
la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.In generale
per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.

64.6.2.3. Additivi antigelo

Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa
autorizzazione della direzione dei lavori.Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tra 0,5
e 2% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento che dovra essere del tipo ad alta
resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima
dell'uso dovra essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilita a basse temperature.In
generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI 7109, UNI 7120 e UNI 7123.La
direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego, mediante I'esecuzione di
prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal DM 14/01/2008.Le prove di
resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

64.6.2.4. Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il
rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.Il
dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tra 0,2 e 0,3% (ovvero come indicato dal
fornitore) sul peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori al 2%
rispetto al peso del cemento.In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-
2.La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo lI'impiego, con riferimento alle
norma — UNI 8020 e UNI 7122 e al DM 14/01/2008.

64.6.2.5. Additivi aeranti

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo
e disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell’aerante deve essere
compresa tra 0,005 e 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento.

La Direzione dei Lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego, con
riferimento alle norme: UNI 6395, UNI7087, UNI 7122 e al DM 14/01/2008.Le prove di
resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del
calcestruzzo e non prima di 28 giorni.

64.6.2.6. Agenti espansivi

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che
indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa
tra 7 e 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento.In generale per quanto non
specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 8146, UNI 8147, UNI 8148, UNI 8149, UNI 7123.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo I'impiego con riferimento al DM
14/01/2008.Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura
del calcestruzzo e non prima di 28 giorni.

64.6.2.7. Metodi di prova

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 7110, UNI 7112, UNI 7114,
UNI 7115, UNI 7116, UNI 7117, UNI 7118, UNI EN 934, UNI 10765.

64.7. Malte e calcestruzzi
64.7.1. Malte tradizionali

L'acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere
aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
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La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose.

Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti
previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, n.
595, D.M. 14 gennaio 1966, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 3 agosto 1972 e successive modificazioni ed
integrazioni).

L'impiego di malte premiscelate e pronte per I'uso & consentito purché ogni fornitura sia accompagnata
da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli
eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare
con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3
giugno 1968 cosi come modificato dal D.M. 13 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente
tabella:

Tabella 2 — Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987)

Classe | Tipo di malta Composizione
Cemento | Calce aerea | Calce idraulica| Sabbia| Pozzolana
M4 Idraulica 1 3
M4 Pozzolanica 1 3
M4 Bastarda 1 2 9
M3 Bastarda 1 1 5
M2 Cementizia 1 0,5 4
M1 Cementizia 1 3

Tabella 3 — Rapporti di miscela delle malte (AITEC)

Tipo di malta Rapporti in volume Quantita per 1m® di malta (kg)
Calce idrata, sabbia 1 ig 1‘1%1 ggg
Calce idraulica, sabbia ] i %8] ggg
Calce eminentemente idraulica, sabbia 1 2 2281 288
Calce idrata, cemento, sabbia g] g ﬁg] gg] ggg
Cemento, sabbia 1 i 3831 ggg

Alla malta cementizia si pu6 aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione plastificante.

64.7.2. Malte speciali

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta
resistenza, inerti, silice, additivi da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a.,
impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati
dalla direzione dei lavori.

Per le malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi si rimanda alle prescrizioni delle seguenti
norme:

— UNI 8993 (Definizione e classificazione)

— UNI 8994 (Controllo dell'idoneita)

— UNI 8995 (Determinazione della massa volumica della malta fresca)

— UNI 8996 (Determinazione dell’'espansione libera in fase plastica)

— UNI 8997 (Malte superfluide. Determinazione della consistenza mediante cabaletta)
— UNI 8998 (Determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata).

Per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si rinvia alla UNI
EN 12190.

64.7.3. Calcestruzzi
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Il calcestruzzo dovra essere conforme alle normative UNI 9858 e UNI EN 206-1 che stabiliscono precise
indicazioni relative ai costituenti, allo studio del mix-design, alla messa in opera e alla stagionatura.
Stabiliscono inoltre quali siano i criteri per valutare i rischi di degrado attraverso la classificazione delle
azioni dell'ambiente in classi di esposizione e quali siano gli accorgimenti da adottare per evitarli.

64.7.3.1. Inerti

Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm
e da inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. La dimensione massima dell'aggregato & pari alla
dimensione nominale pil elevata della frazione di aggregato pil grossa.
II diametro massimo dell'aggregato deve essere scelto in modo che il calcestruzzo possa essere gettato e
compattato senza pericolo di segregazione. Secondo la norma UNI 9858 la dimensione massima degli
aggregati dovra rispettare i sequenti criteri:

— < 1.4 della minima struttura;

—  <dell'interferro ridotto di 5 mm;

— < 1.3 volte il copriferro.
Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229,
D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresi rispondere alle caratteristiche fissate nel D.M. 14.01.2008 e ss. mm. e
ii. L'inerte fine dovra essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da
particelle scagliose. L'inerte grosso dovra essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla
frantumazione di adatto materiale roccioso. In ogni caso tutti gli inerti forniti dall'Impresa saranno
soggetti all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori che potra sottoporli a spese dell'Impresa a tutte le
prove che riterra opportune.
La sabbia dovra essere graduata secondo i seguenti limiti:

Lato del vaglio a foro quadrato Percentuale passante

(mm) (%)

4,760 100

2,380 80 + 100

1,190 50 + 85

0,590 25+60

0,297 10+ 30

0,149 2+10

II modulo di finezza della sabbia dovra aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20%.

L'inerte grosso dovra essere graduato in peso secondo la seguente relazione: P = 1002 d/D,

dove p € la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D é il
diametro massimo dell'inerte.

II modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potra variare tra 5,5 e 7,5. La raccolta dei materiali lavati
e vagliati dovra avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare I'eccesso di acqua.

Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del grado di umidita
degli stessi. Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive quali: argilla, mica,
limo, deve essere minore o uguale al 5%.

Le sostanze organiche minori o uguali all'1%. Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovra
essere minore o uguale al 2% in peso. Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la
percentuale delle particelle di forma allungata od appiattita non dovra eccedere il 15% in peso.

Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American Society for
Texting and Material) - Los Angeles - :

— Prova di abrasione (ASTM C 131): la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non
dovra superare il 10% in peso dopo 100 rivoluzioni, oppure il 40% in peso dopo 500
rivoluzioni;

— Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovra
superare il 5%;

—  Peso specifico (ASTM C 127): il peso specifico del materiale secco non dovra essere inferiore a
26 kN/m3 (2600 kgf/m3).

64.7.3.2. Cemento

Fornitura
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I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se I'imballaggio fosse comungue manomesso
o il prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e
la qualita degli stessi devono essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.

La qualita potra essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi.
Marchio di conformita

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. II marchio di conformita & costituito
dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

— nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;

— ultime due cifre dell'anno nel quale & stato apposto il marchio di conformita;

— numero dell'attestato di conformita;

— descrizione del cemento;

— estremi del decreto.

Ogni altra dicitura € preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

Tabella 4 — Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Resistenza alla compressione (N/'mm?) Tempo inizio presa Espansione
Classe Resistenza iniziale Resistenza normalizzata 28 giorni poinizio p P
—— —— min Mm
2 giorni 7giorni

32,5 - >16
325R >10 - 2325 =525 60

4,25 >10 - =

> < <

125R ) - 42,5 62,5 10

52,5 >20 -
525R >30 - 2525 ] =45

Tabella 5 — Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Proprieta Prova secondo Tipo di cemento Classe di resistenza Requisiti
Perdita al fuoco EN 196-2 CEMI-CEMIII Tutte le classi <5,0%
Residuo insolubile EN 196-2 CEMI-CEMIII Tutte le classi <5,0%
32,5
CEM | 32,5R <3,5%
CEMII (2) 42,5
Solfati come (SO3) EN 196-2 CEM IV 42,5R
CEM YV 52,5
525 R <4,0%
CEM I (3) Tutte le classi
Cloruri EN 196-21 Tutti i tipi (4) Tutte le classi £0,10%
Pozzolanicita EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo della prova

1) Irequisiti sono espressi come percentuale inmassa
P)QuestaindicazionecomprendeicementitipoCEMII/Ae CEMII/B, ivicompresiicementiPortlandcompositicontenentisolounaltro componente
principale, per esempio II/A-S oll/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che puo contenere fino al 4,5% di SO, per tutte leclassi di resistenza

B) Il cemento tipoCEMIII/C pud contenere fino al 4,5% di SO3.

#) Il cemento tipoCEMIII pud contenere piu dello 0,100% di clorurima in tal casosi dovradichiarare il contenuto effettivoin cloruri.

Tabella 6 — Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)

Valori limite
Classe di resistenza

Proprieta
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32,5 | 325R | 425 | 425R | 52,5 | 42,5R
L N 2 giorni - 8,0 8,0 18,0 18,0 28,0
Limite inferioredi resistenza —
(N/mm?) 7 giorni. 14,0 - - - - -
28 giorni 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 50,0
Tempo di inizio presa — Limite inferiore (min) 45 40
Stabilita (mm) — Limite superiore 11
Tipo |
| oo 40 45
Contenuto di SO3 (%) Tipo V
Limite superiore T
ipo /A 45
Tipo I1I/B ’
Tipo IIl/C 5,0
Contenuto di cloruri (%) — Limite superiore (2) 0,11
Pozzolanicita Positiva a 15 giorni
1) Il cemento tipo 1I/B pud contenere fino al 5% di SO3 per tutte leclassi di resistenza
2) Il cemento tipo 1l pud contenerepil dello 0,11% dicloruri,ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale dicloruri.

64.7.3.3. Materiali per giunti

E previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giunte e fra riprese di getti in calcestruzzo,
I'impiego di nastri in bentonite, in PVC o in gomma o in lamierino di rame, che dovranno essere posti in
opera con particolari precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti o
sigillatura con speciali mastici e collanti.

Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono indicate sui disegni, i nastri ed i lamierini vanno giuntati
incollando, vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi.

L'esecuzione di tali giunzioni dovra essere approvata dall’'Ufficio di Direzione Lavori. In corrispondenza dei
giunti di dilatazione sia a tenuta o meno delle strutture in c.a. dove indicato nei disegni o richiesto
dall’'Ufficio di Direzione Lavori verranno poste in opera lastre tipo Populit dello spessore di cm 2, protette
sulle facce contro il getto da eseguire con un foglio di cartone bituminato, oppure possono essere
impiegati riempimenti con cartonfeltro bitumato o mastice di bitume o con polistirolo espanso od altri
materiali plastici di vari spessori.

Le superfici di contratto dei materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce.

64.7.3.4. Classificazione dei calcestruzzi
Classe di resistenza a compressione:

Il calcestruzzo & classificato in base alla resistenza caratteristica, definita come quel valore di resistenza a
compressione al di sotto del quale si pud attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di
resistenza.

E' definita Rck quando € ottenuta da prove a compressione a 28 giorni su cubi di lato 150 mm oppure fck
quando & ottenuta su cilindri da 150 mm di lato e 300 mm di altezza. A seconda dei valori di resistenza
ottenuti in N/mm?, il calcestruzzo & classificato in quattro categorie: non strutturale, ordinario, alte
prestazioni e alte resistenze.

Classe di consistenza:

Per definire la lavorabilita di un impasto si fa riferimento alla sua consistenza, valutabile attraverso diversi
metodi tra i quali I'abbassamento al cono di Abrams o la misura dello spandimento sono i pit semplici ed
utilizzati.

Per calcestruzzi fluidi e superfluidi, la misura dello spandimento € particolarmente adatta, perché rispetto
all'abbassamento al cono di Abrams prevede una classe di consistenza in piu.

La norma considera la classe di consistenza una prescrizione aggiuntiva nel caso di calcestruzzo
preconfezionato o realizzato in cantiere; tuttavia nella pratica € molto importante prescrivere una
consistenza e garantirne la conformita al momento della messa in opera del calcestruzzo.
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Classi di resistenza a compressione secondo UNI EN 206-1
Classe di Resistenza Resistenza Tipo di
resistenza a caratteristica  caratteristica  calcestruzzo

compressione  cilindrica Rck  cubica fck

(N/mm?) (N/mm?)

C 8/10 8 10 NON

C 1215 12 15 STRUTTURALE

C 16/20 16 20

C 20/25 20 25

C 25/30 25 30

C 30/37 30 37 ORDINARIO

C 35/45 35 45

C 40/50 40 50

C 45/55 45 55

C 50/60 50 60

C 55/67 55 67 ALTE
PRESTAZIONI

C 60/75 60 75

C 70/85 70 85

C 80/95 80 95 ALTE

C 90/105 90 105 RESISTENZE

C 100/115 100 115

Classi di abbassamento al cono secondo UNI EN 206-1

Classe Abbassamento al cono in mm
S1 10-40

S2 50-90

S3 100 - 150

S4 160 - 210

S5 =220

Classi di spandimento secondo UNI EN 206-1

Classe Diametro spandimento in mm
F1 <340

F2 350 - 410

F3 420 - 480

F4 490 - 550

F5 560 - 620

F6 = 630

Classe di esposizione ambientale:

Il calcestruzzo puo essere soggetto ad azioni di degrado in funzione delle condizioni ambientali alle quali
€ esposto. A seconda di queste azioni (corrosione da carbonatazione, corrosione da cloruri, gelo/disgelo e
attacco chimico aggressivo), la UNI EN 206-1 individua le classi di esposizione ambientale del
calcestruzzo.
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Classi di esposizione ambientale secondo UNI EN 206-1

Classe di Descrizione Esempi di condizieni | UNI 9858 | AIC Contenute | Rek Contenuto Copriferra
esposizione dell'ambiente di ambientali massimo | minime di | minima | minimo di minimeo
ambientale esposizione cerne:nto MNimm® | aria Mm
Y
1 Assenza di rischio di corrosione o attacco B
X0 Molto secco Cls perinterni di edifici | 1 21215 15
con umidita dell'aria
malto bassa
2 Corrosione delle armature per effetto della carbonatazione
XC Secco o Cls per interni di edifici | 2a 065 260 C20425 20
permanentemante con umidita relativa
bagnato bassa o immersoin
o s L BUGUE . = = Iz .
Xcz Bagnalo, raramenla Superfici in cis a Za 060 280 G250 | - 20
saceo conlallo con acqua per
lunga tempo es.
fondazioni
Xc3 Umiditd moderata Cls per interni con Sa 055 280 C30i37 30
umidita relativa
moderata o alia e cls
all'estemo protetio dalla
pioggia
Xc4 Ciclicamente bagnato Superfici in cls a 4a, 5b 050 300 C30aT 30
ed asciutto contatio con l'acgua,
non nella classe XC2
3 Corrosione delle armature per effetto dei cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare
X Umidita moderata Superfici in cls esposte | 5a 0.55 300" C30037T 30
a nebbia salina
XDz Bagnato, raramenta Piscing; cls esposio ad | 4a, 5b 055 3q0 Caar |- a0
asciutio acqua industriali
contenent clorun
XD3 Ciclicamente bagnalo Parti di ponti espostea | Sc 0.45 320 03545 40
ed asciutte spruzzi contenenti
claruri, pavimentazioni
di parcheqggi
4 Corr delle armature indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare
Xs1 Esposto alla nebbia Strutture prossime o 4a, 50 050 300 CaaT 30
salina ma non all'acqua | sulka costa
di mare
x52 Parmanantemanta Parti di strutture marine | Se 0.45 320 Cids |- 40
SOMMErss
X53 Zone esposte alle onde | Parti di strutiure marine | Sc 045 340 3545 40
o alla marea
5 Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza sali disgelanti
XF1 Mederata saturazione | Superficl verticali in cls | 2b 055 300 30037 30
d'acqua in assenza di esposte alla pioggia &
sali disgelanti al gelo
XF2 Moderata saturazione | Superfici verticaliin cls | 3, 4b 0.55 3an C2530 |40 a0
d'acgua in prasenza di | disirutture stradal & aggragall
sali disgelanti espaste al gelo @ nabbia rasistant al
dei sall deisgelanti gelo/disgelo
XF3 Elevata saturazione Superfici orizzontali in - | 2b .50 320 CaaT |40 30
d'acqua in assenza di | cls esposte alla piogaia & aggregafi
sali disgelanti e al gelo resistenti al
_| peto/disgelo
XF4 Elevata saturazione Strade & impalcall da 3, 4b 0.45 340 G307 |40 40
d'acgua In presenza di | ponte esposti al sall & aggregati
sali disgelanti o acqua | disgelanti. Superficl in resistenti al
di mare cls esposte dirsttamente gelo/disgelo
a nebbia comenents sali
disgelanti
6 Attacco chimico
XA1 Ambiente chimico Sa 0.55 300 G307 30
debolmente aggressivo
{vd. prospetio 2 della
EM 206}
XA2 Ambienta chimlco - 4", 5b 0,50 320 C300a7r |- a0
moderataments cementa
aggressive {vd. reslstante
prospetio 2 della EN a1 solfati
206)
XA3 Ambiente chimico 5S¢ 0.45 380 C35M5. | - 40
fortemente aggressiva cemento
{vd. prospetto 2 della resistente
EN 206) a1 solfatl

64.8. Reti metalliche

64.8.1. Caratteristiche dei materiali

Le caratteristiche tecniche del prodotto finito, che comporta I'impiego di rete metallica a doppia torsione,
devono far riferimento sia al materiale di base (filo metallico), sia a quelle della rete che ne deriva che a
quelle dei materiali ad essa associati (pietrame e terra di interposizione e rinfianco; elementi di cucitura e

collegamento).
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64.8.2. Caratteristiche del filo d’acciaio

Il filo di acciaio da impiegare per la costruzione delle reti sara del tipo a basso tenore di carbonio
costituito da vergella utilizzata nella trafilatura a freddo di cui alla UNI-EN 10016-2.

1l filo dovra avere al momento della produzione una resistenza a trazione compresa fra i 350 ed i 550
N/mm2 ed un allungamento minimo a rottura superiore o uguale al 10%.

Per le tolleranze ammesse sui valori del diametro del filo, per i limiti di ovalizzazione ed altre
caratteristiche tecniche si puo fare riferimento alle indicazioni della UNI-EN 10218-2.

64.8.3. Caratteristiche del rivestimento protettivo

La protezione del filo dalla corrosione sara affidata ad un rivestimento appartenente alle seguenti
consolidate tipologie:

e rivestimenti con forte zincatura,

*  rivestimento con leghe di Zinco-Alluminio 5% terre rare;

e rivestimenti in materiali organici polimerici.
Per le caratteristiche dei diversi tipi di rivestimento protettivo con zinco o leghe di zinco, puo essere fatto
riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN 10223-3 ed a quelli prescritti per la classe A della
norma UNI EN 10244-2. Lo spessore minimo di entrambi i tipi di rivestimento deve essere rapportato al
diametro nominale del filo secondo quanto indicato dalla stessa norma UNI EN 10224-2 & riportato nella
seguente tabella.

Diametro Ricoprimento
(mm) minimo  (gr/m?)
2.0 215
2.2 230
24 230
2.7 245
3.0 255
3.4 265
3.9 275

64.8.4. Caratteristiche geometriche e resistenza a trazione della rete metallica a doppia
torsione

Per la denominazione della maglia tipo, le dimensioni e le relative tolleranze si puo far riferimento alle
specifiche della norma UNI EN 10223-3 e rappresentate nella tabella di seguito riportata, che si riferisce
alle reti standard disponibili in commercio.

Tolleranze %
o Diametro “D” nominale
Denominazione Tipo
(mm)
6x8 60

8x10 80

Da-4% a +169

Le combinazioni-tipo impiegate solitamente tra le dimensioni “*D” della maglia e il diametro del filo “d” con
cui questa & costituita sono evidenziate nella seguente tabella.
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Magliatipo | (D =mm) | Diametro minimo
o
del filo (*)( mm)

6x8 60 27

Rete per opere parasassi 8x10 80 2,7(*)
8x10 80 30
6x8 80 | 27

Gabbioni 8x10 80 2,7(™)
8x10 80 3,0

Materassi metallici 6xd 60 22(7)

Opere in terra rinforzata 8x10 80 22 (™)

27 (™)

(*) Escluso I'eventuale rivestimento polimerico esterno

(**) Diametri standard per fili con rivestimento polimerico
Per ciascuna applicazione la combinazione tra il diametro della maglia "D” e quello del filo “d” deve essere
comunque univocamente individuata.
Il filo di bordatura laterale di tratti di rete e di quello dei singoli elementi di strutture scatolari (gabbioni e
materassi metallici) deve avere un diametro maggiore di quello costituente la rete stessa, secondo
quanto riportato dalla norma UNI EN 10223-3 e come sotto indicato.

Diametro del Diametro minimo

filo della rete del filo di bordatura

(mm) (mm)
22 27
27 34
3,0 39

Il valore della resistenza a trazione della rete metallica assume valori differenti in funzione delle diverse
combinazioni della maglia e diametro del filo.

Il valore indicativo della resistenza caratteristica nominale da adottare € rappresentato dai seguenti
valori:

Tipo di opera Resistenza
caratteristica a trazione

nominale (kN/m)

Opere di sostegno e difesa idraulica 50
Materassi metallici 37
Opere in terra rinforzata 35
Opere paramassi 50

Ai valori di resistenza caratteristica a trazione devono essere associati valori di “rigidezza” per le
applicazione in cui le prestazioni dipendono dalla deformabilita della rete, quali in particolare rinforzi di
rilevati strutturali in terra armata.

64.8.5. Controlli di qualita

Le reti metalliche a doppia torsione devono essere prodotte con un sistema di gestione della qualita del
prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore, predisposto in coerenza con le
norme UNI EN 9001.2000 (controllo permanente della produzione in fabbrica) che deve assicurare il
mantenimento della costanza e la affidabilita delle prestazioni indipendentemente dal processo di
produzione, cosi come specificatamente richiamato nel citato 13DM 14/9/2005.

Per impieghi con alti requisiti di sicurezza (ad esempio opere di sostegno, in terra rinforzata, opere
paramassi) il sistema di gestione della qualita del prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione
del produttore deve essere certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata
competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012. Ciascuna fornitura
deve essere accompagnata dal predetto certificato.

Per gli altri impieghi strutturali il produttore deve presentare rapporti di prova relativi a tutte le
caratteristiche sopramenzionate, effettuati da laboratori di cui all'art.59 del D.P.R. n.380/01 e con data di
esecuzione non antecedente a 1 anno dalla consegna dei materiali.
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64.8.5.1. Documentazione di accompagnamento

Ogni fornitura di materiale deve essere accompagnata dal “certificato di origine” rilasciato in originale, nel
quale vengono specificati:

¢ il tipo e nome commerciale del prodotto

¢ descrizione del prodotto (identificazione, impiego previsto, ecc);

e condizioni particolari applicabili all'uso del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego del
prodotto in determinate condizioni, ecc.);

e e sue caratteristiche dimensionali e tecniche ( dimensioni, maglia tipo, caratteristiche
meccaniche e diametro del filo, tipo e quantita’ del rivestimento in zinco e/o lega di zinco,
resistenza nominale della rete e riferimenti normativi )

¢ il nome della Ditta produttrice

¢ la Ditta a cui viene consegnato il prodotto

¢ lalocalita del cantiere e le quantita fornite

Quando & prevista la certificazione del controllo di produzione in fabbrica (usi critici):

e nome e indirizzo dell'ente autorizzato;

e numero del certificato di controllo della produzione di fabbrica;

¢ condizioni e periodo di validita del certificato, se necessario.

64.8.5.2. Etichettatura

Ciascun prodotto, nella confezione fornita dal produttore, deve chiaramente e costantemente essere
riconoscibile attraverso idonea etichettatura dalle quale risultino, in modo inequivocabile, il riferimento
all'Azienda produttrice, allo stabilimento di produzione ed al lotto di produzione, alle caratteristiche
tecniche tipologiche e prestazionali del materiale e quanto altro previsto dal Cap. 11.2 del DM 14/9/2005.

64.9. Pietrame per gabbioni

1l pietrame di riempimento per gabbioni dovra essere costituito da materiale litoide proveniente da cava o
da materiale d'alveo, non friabile né gelivo e quindi non deteriorabile dagli agenti atmosferici, di elevato
peso specifico, (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione media della maglia
(minimo 1,5 D), in modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in fase di posa in
opera né in esercizio.

64.10.Acciaio per cemento armato

64.10.1. Le forme di controllo obbligatorie

Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo
obbligatorie:

— in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

— nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;

— di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo si definiscono:

— lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre,
ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee
(dimensionali, meccaniche, di formazione) e pud essere compreso tra 30 e 120 t;

— forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle
grandezze nominali omogenee;

— lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un‘unica volta, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.

64.10.2. La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.Il marchio
indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera
inequivocabile, di risalire:

— all'azienda produttrice;

— allo stabilimento;
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— al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita.
Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unita produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione
deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la
diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione,
nonché la possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di
marchiatura adottati, anche in relazione all'uso, quali, per esempio, l'impressione sui cilindri di
laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura
dei fasci e altri. Permane, comunque, 'obbligatorieta del marchio di laminazione per quanto riguarda le
barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di
prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso
produttore.
La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore & tenuto a marcare ogni singolo
pezzo. Ove ci0 non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che,
prima dell'apertura dell’eventuale ultima e pil piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il
prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di
produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilita nel
tempo e l'impossibilita di manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate
nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le
eventuali modifiche apportate. I prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di mancata
marcatura, non corrispondenza a quanto depositato ed illeggibilita, anche parziale, della
marcatura.Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l'identificazione e la rintracciabilita del
prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
Nella tabella seguente si riportano i numeri di identificazione del paese di origine del produttore
dell’acciaio previsti dalla norma UNI EN 100801, caratterizzanti nervature consecutive. Nel caso specifico
dell'Italia si hanno quattro nervature consecutive.

Tabella 7 — Numeri di identificazione del paese di origine del produttore dell’acciaio previsti
dalla norma UNI EN 10080

Numero di nervature trasversali normali
Paese produttore tra I'inizio della marcatura e la nervatura
rinforzata successiva
Austria, Germania 1
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, 2
Svizzera
Francia 3
ltalia 4
Irlanda, Islanda, Regno Unito 5
Danimarca, Finlandia, Norvegia,
; 3]
Svezia
Portogallo, Spagna 7
Grecia 8
Altri <]

64.10.2.1. Identificazione del produttore

Il criterio di identificazione dell’acciaio prevede che su un lato della barra/rotolo vengano riportati dei
simboli che identificano l'inizio di lettura del marchio (start: due nervature ingrossate consecutive),
I'identificazione del paese produttore e dello stabilimento.

Direzione di lettura

Y

0 4 ‘ 2 | 6
Start Codice Paese produttore Codice stab\hmenlo

\\\\\\\\\\\\\\\\\

L nervature ingrossate

|dentificazione produttore:
- Paese produttore Italia ( 4)
- Stabilimente n. 226

Figura 1 - Identificazione del produttore
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64.10.2.2. Identificazione della Classe Tecnica

Sull'altro lato della barra/rotolo, l'identificazione prevede dei simboli che identificano I'inizio della lettura
(start: tre nervature ingrossate consecutive) e un numero che identifica la classe tecnica dell’acciaio che
deve essere depositata presso il registro europeo dei marchi, da 101 a 999 escludendo i multipli di 10. La
seguente figura riporta un acciaio di classe tecnica n. 226.

Direzione di lettura

0 , 2 2 | 6
Start Classe tecnica acciaio da 1()1 a 999 (escluso i multipli di 10)

&\\\\\\\\\\\\\\\\\

| Nervature ingrossate

Acciaio di classe tecnica n. 226

Figura 2 - Identificazione della classe tecnica

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle nhorme tecniche per le
costruzioni, e di cid0 ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Il caso della unita
marcata scorporata.

Le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori per le prove di laboratorio. Pud accadere che durante il
processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi,
I'unita marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale
marcatura del prodotto.

In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover
predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilita di documentare la provenienza del
prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio
presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal
direttore dei lavori.

64.10.2.3. Conservazione della documentazione d’accompagnamento

I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno dieci
anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilita del
prodotto.

64.10.2.4. Indicazione dei marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo
di lavorazione, devono riportare lindicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non dovesse rientrare
fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovra tempestivamente informare di
cio il servizio tecnico centrale e il direttore dei lavori.

Le certificazioni cosi emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale
non pud essere utilizzato e il direttore dei lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa,
I'allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.

64.10.2.5. Forniture e documentazione di accompagnamento: [attestato di
qualificazione

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (paragrafo 11.3.1.5).

L'attestato di qualificazione pud essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il
riferimento al documento di trasporto.
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Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. Il direttore dei lavori, prima della
messa in opera, € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi.

64.10.3. Centri di trasformazione

Le nuove norme tecnichedefiniscono centro di trasformazione, nell'ambito degli acciai per cemento
armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi
strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, per esempio, elementi saldati e/o
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera
0 per successive lavorazioni.

Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche per le
costruzioni.

64.10.3.1. Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione pu0 ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. Particolare attenzione deve essere posta nel
caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma
provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la
rintracciabilita dei prodotti.

64.10.3.2. Documentazione di accompagnamento e verifiche del direttore dei lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:

— da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attivita, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del
centro di trasformazione;

— dall'attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal
direttore tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura
€ stata lavorata. Qualora il direttore dei lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potra
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione ¢ stata
effettuata.

1l direttore dei lavori € tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non
conformi, fermo restando le responsabilita del centro di trasformazione.

Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel
certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale
lavorato.

64.10.4. 1 tipi d'acciaio per cemento armato

Le nuove norme tecniche per le costruzioni ammettono esclusivamente Iimpiego di acciai saldabili e
nervati idoneamente qualificati secondo le procedure previste dalle stesse norme, e controllati con le
modalita previste per gli acciai per cemento armato precompresso e per gli acciai per carpenterie
metalliche. I tipi di acciai per cemento armato sono indicati nella seguente tabella:

Tabella 8 — Tipi di acciai per cemento armato

Tipi di acciaio previsti

Tipi di acciaio per cemento armato dal D.M. 14 gennaio 2008

A GE ae [ EE e (saldabili e ad aderenza migliorata)
FeB22k e FeB32k (barre tonde lisce) B450C (6 < ¢ <50 mm)
FeB38k e FeB44k (barre tonde nervate) B450A (5<¢ <12 mm)

64.10.4.1. Acciaio per cemento armato B450C

L'acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) & caratterizzato dai seguenti valori nominali delle
tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
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- fy nom: 450 N/mm?
—  ft nom: 540 N/mm?
e deve rispettare i requisiti indicati nella tabella seguente.

Tabella 9 — Acciaio per cemento armato laminato a caldo B450C

Caratteristiche Requisiti Frattile [%]
Tensione caratteristica di snervamento fix 2y nom 50
Tensione caratteristica di rottura f =i 50

>

(Fdfy)x r :1] ;g 10,0
(Fdfy nomk €125 10,0
Allungamento (Agk 275% 10,0
Diametro del mandrino per prove di
piegamento a2 90 ° e - -
successivo raddrizzamento senza cricche:

64.10.4.2. Acciaio per cemento armato B450A

L'acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo), caratterizzato dai medesimi valori nominali delle
tensioni di snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati in tabella.

Tabella 10 — Acciaio per cemento armato trafilato a freddo B450A

Caratteristiche Requisiti Frattile
[%]

Tensione caratteristica di snervamento fii 2 Fynom 50
Tensione caratteristica di rottura fi 2 Frion 50
(e 21,05 10,0
Flfy nom)i £1,25 10,0
Allungamento (Agx =25% 10,0
Diametro del mandrino per prove di

piegamento 2 90 ° e 4

successivo raddrizzamento senza cricche: ¢ )
#<10mm

64.10.5. L'accertamento delle proprieta meccaniche

L'accertamento delle proprieta meccaniche degli acciai deve essere condotto secondo le seguenti norme
(paragrafo 11.3.2.3 nuove norme tecniche):
— UNI EN ISO 15630-1 — Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Metodi di prova. Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato;
— UNI EN ISO 15630-2 — Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Metodi di prova. Parte 2: Reti saldate.
Per gli acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, le proprieta meccaniche devono essere determinate
su provette mantenute per 60 minuti a 100 £ 10°C e successivamente raffreddate in aria calma a
temperatura ambiente. In ogni caso, qualora lo snervamento non sia chiaramente individuabile, si deve
sostituire fy, con f(0,2).

64.10.5.1. La prova di piegamento

La prova di piegamento e di raddrizzamento deve essere eseguita alla temperatura di 20 + 5°C piegando
la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti a 100 = 10°C e procedendo, dopo raffreddamento in
aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.

64.10.5.2. La prova di trazione

La prova a trazione per le barre € prevista dalla norma UNI EN ISO 15630-1.

I campioni devono essere prelevati in contraddittorio con l'appaltatore al momento della fornitura in
cantiere. Gli eventuali trattamenti di invecchiamento dei provini devono essere espressamente indicati nel
rapporto di prova. La lunghezza dei campioni delle barre per poter effettuare sia la prova di trazione, sia
la prova di piegamento deve essere di almeno 100 cm (consigliato 150 cm).

Riguardo alla determinazione di Agt, allungamento percentuale totale alla forza massima di trazione Fm,
bisogna considerare che:
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se Agt & misurato usando un estensimetro, Agt deve essere registrato prima che il carico
diminuisca piu di 0,5% dal relativo valore massimo;

se Agt € determinato con il metodo manuale, Agt deve essere calcolato con la seguente
formula:

Agt = Ag + Rm /2000

dove

Ag €& l'allungamento percentuale non-proporzionale al carico massimo Fm

Rm & la resistenza a trazione (N/mm?).

La misura di Ag deve essere fatta su una lunghezza della parte calibrata di 100 mm ad una
distanza r2 di almeno 50 mm o 2d (il pit grande dei due) lontano dalla frattura. Questa
misura puo essere considerata come non valida se la distanza r1 fra le ganasce e la lunghezza
della parte calibrata & inferiore a 20 mm o d (il pil grande dei due).

La norma UNI EN 15630-1 stabilisce che in caso di contestazioni deve applicarsi il metodo manuale.

64.10.6.

L'acciaio per cemento armato € generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o
tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in
cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o
preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi, ciog, una superficie
dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera lunghezza, atte ad
aumentarne l'aderenza al conglomerato cementizio. La marcatura dei prodotti deve consentirne
I'identificazione e la rintracciabilita. La documentazione di accompagnamento delle forniture deve
rispettare le prescrizioni stabilite dalle norme tecniche, in particolare & necessaria per quei prodotti per i
quali non sussiste I'obbligo della marcatura CE. Le barre sono caratterizzate dal diametro ¢ della barra
tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la densita dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm®. I diametri
di impiego per gli acciai B450C e B450A, in barre e in rotoli, sono riportati nelle tabelle seguenti.

Le caratteristiche dimensionali e di impiego

Acciaio in barre

B450C
B450A

Diametro ¢ (mm)

6<p<4
5<¢9<10

r gli acciai B450C e B450A in barre

Tabella 11 —Diametri di impiego pe

Acciaio in rotoli
B450C
B450A

Diametro ¢ (mm)
6<p<16
55¢9<10

Tabella 12 —Diametri di impiego per gli acciai B450C e B450A in rotoli
64.10.7.

Le nuove norme tecniche stabiliscono che la sagomatura e/o l'assemblaggio dei prodotti possono
avvenire:

in cantiere, sotto la vigilanza della direzione dei lavori;

in centri di trasformazione, solo se dotati dei requisiti previsti.

Nel primo caso, per cantiere si intende esplicitamente |'area recintata del cantiere, all'interno della quale il
costruttore e la direzione dei lavori sono responsabili dell’approvvigionamento e lavorazione dei materiali,
secondo le competenze e responsabilita che la legge da sempre attribuisce a ciascuno. Al di fuori dell’area
di cantiere, tutte le lavorazioni di sagomatura e/o assemblaggio devono avvenire esclusivamente in centri
di trasformazione provvisti dei requisiti delle indicati dalle nuove norme tecniche.

64.10.8.

Gli acciai delle reti e dei tralicci elettrosaldati devono essere saldabili. L'interasse delle barre non deve
superare i 330 mm. I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre e assemblati mediante
saldature. Per le reti e i tralicci in acciaio (B450C o B450A), gli elementi base devono avere diametro ¢.

La sagomatura e |'impiego

Le reti e i tralicci elettrosaldati

Acciaio in rotoli

Diametro ¢ (mm)

B450C

6<p<16

B450A

55¢9<10

Tabella 13 — Diametro ¢ degli elementi base per le reti e i tralicci in B450C e B450A in rotoli
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Il rapporto tra i diametri delle barre componenti le reti e i tralicci deve essere: ¢min/¢p max = 0,6.

I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN
ISO 15630-2 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro
maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm?. Tale resistenza al distacco della saldatura del
nodo deve essere controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di
qualificazione di seguito riportate.

In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche.
Nel caso dei tralicci € ammesso 'uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A
oppure B450C saldabili.La produzione di reti e tralicci elettrosaldati pud essere effettuata a partire da
materiale di base prodotto nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di
base proveniente da altro stabilimento.

Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono
essere costituiti da acciai provvisti di specifica qualificazione o da elementi semilavorati quando il
produttore, nel proprio processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le caratteristiche meccaniche
finali richieste dalla norma. In ogni caso, il produttore dovra procedere alla qualificazione del prodotto
finito, rete o traliccio.

64.10.9. La marchiatura di identificazione

Ogni pannello o traliccio deve essere, inoltre, dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore
della rete o del traliccio stesso.

La marchiatura di identificazione puod essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili
con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura
supplementare indelebile. In ogni caso, la marchiatura deve essere identificabile in modo permanente
anche dopo I'annegamento nel calcestruzzo della rete o del traliccio elettrosaldato.

Laddove non fosse possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura secondo le
modalita sopra indicate, dovra essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci un‘apposita
etichettatura, con indicati tutti i dati necessari per la corretta identificazione del prodotto e del
produttore. In questo caso, il direttore dei lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere,
deve verificare la presenza della predetta etichettatura. Nel caso di reti e tralicci formati con elementi
base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti del medesimo produttore, la marchiatura
del prodotto finito pud coincidere con la marchiatura dell’'elemento base, alla quale pud essere aggiunto
un segno di riconoscimento di ogni singolo stabilimento.

64.10.9.1. Le procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario, barre e
rotoli

I controlli sistematici

Le prove di qualificazione e di verifica periodica, di cui ai successivi punti, devono essere ripetute per ogni
prodotto avente caratteristiche differenti o realizzato con processi produttivi differenti, anche se
provenienti dallo stesso stabilimento. I rotoli devono essere soggetti a qualificazione separata dalla
produzione in barre e dotati di marchiatura differenziata.

Il laboratorio ufficiale prove incaricato deve effettuare, senza preavviso, presso lo stabilimento di
produzione, il prelievo di una serie di 75 saggi, ricavati da tre diverse colate o lotti di produzione, 25 per
ogni colata o lotto di produzione, scelti su tre diversi diametri opportunamente differenziati, nell'ambito
della gamma prodotta.

Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il marchio depositato in Italia,
indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica. Sui campioni devono essere
determinati, a cura del laboratorio ufficiale incaricato, i valori delle tensioni di snervamento e rottura fy e
ft, I'allungamento Agt, ed effettuate le prove di piegamento.

Le prove periodiche di verifica della qualita

Ai fini della verifica della qualita, il laboratorio incaricato deve effettuare controlli saltuari, ad intervalli non
superiori a tre mesi, prelevando tre serie di cinque campioni, costituite ognuna da cinque barre di uno
stesso diametro, scelte con le medesime modalita contemplate nelle prove a carattere statistico, e
provenienti da una stessa colata. Il prelievo deve essere effettuato su tutti i prodotti che portano il
marchio depositato in Italia, indipendentemente dall’etichettatura o dalla destinazione specifica. Su tali
serie il laboratorio ufficiale deve effettuare le prove di resistenza e di duttilita.
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I corrispondenti risultati delle prove di snervamento e di rottura vengono introdotti nelle precedenti
espressioni, le quali vengono sempre riferite a cinque serie di cinque saggi, facenti parte dello stesso
gruppo di diametri, da aggiornarsi ad ogni prelievo, aggiungendo la nuova serie ed eliminando la prima in
ordine di tempo.I nuovi valori delle medie e degli scarti quadratici cosi ottenuti vengono, quindi, utilizzati
per la determinazione delle nuove tensioni caratteristiche, sostitutive delle precedenti (ponendo n = 25).
Se i valori caratteristici riscontrati risultano inferiori ai minimi per gli acciai B450C e B450A, il laboratorio
incaricato deve darne comunicazione al servizio tecnico centrale e ripetere le prove di qualificazione solo
dopo che il produttore ha eliminato le cause che hanno dato luogo al risultato insoddisfacente.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prova di verifica della qualita non soddisfi i requisiti di duttilita per
gli acciai B450C e B450A, il prelievo relativo al diametro di cui trattasi deve essere ripetuto. Il nuovo
prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo comporta la
ripetizione della qualificazione.

Le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure effettuate su tutti i saggi di
ciascuna colata o lotto di produzione. Su almeno un saggio per colata o lotto di produzione & calcolato il
valore dell'area relativa di nervatura o di dentellatura.

Intervallo di prelievo Prelievo Provenienza
3 serie di 5 campioni
1 serie = 5 barre di uno stesso diametro

<1 mese Stessa colata

Tabella 14 —Verifica di qualita per ciascuno dei gruppi dei diametri

Intervallo di . .
prelievo Prelievo Provenienza
15 saggi prelevati da 3 diverse colate: 5 saggi per colata o lotto di produzione . .
<
<1 mese indipendentemente dal diametro Stessa colata o lotto di produzione

Tabella 15 —Verifica di qualita non per dei gruppi dei diametri
La verifica delle tolleranze dimensionali per colata o lotto di produzione

Ai fini del controllo di qualita, le tolleranze dimensionali devono essere riferite alla media delle misure
effettuate su tutti i saggi di ciascuna colata o lotto di produzione. Qualora la tolleranza sulla sezione
superi il £ 2%, il rapporto di prova di verifica deve riportare i diametri medi effettivi.

La facoltativita dei controlli su singole colate o lotti di produzione

I produttori gia qualificati possono richiedere, di loro iniziativa, di sottoporsi a controlli su singole colate o
lotti di produzione, eseguiti a cura di un laboratorio ufficiale prove. Le colate o lotti di produzione
sottoposti a controllo devono essere cronologicamente ordinati nel quadro della produzione globale.

I controlli consistono nel prelievo, per ogni colata e lotto di produzione e per ciascun gruppo di diametri
da essi ricavato, di un numero n di saggi, non inferiore a dieci, sui quali si effettuano le prove di verifica
di qualita per gli acciai in barre, reti e tralicci elettrosaldati.

Le tensioni caratteristiche di snervamento e rottura devono essere calcolate con le espressioni per i
controlli sistematici in stabilimento per gli acciai in barre e rotoli, nelle quali n & il numero dei saggi
prelevati dalla colata.

I controlli nei centri di trasformazione

I controlli nei centri di trasformazione sono obbligatori e devono essere effettuati:

— in caso di utilizzo di barre, su ciascuna fornitura, o comunque ogni 90 t;

— in caso di utilizzo di rotoli, ogni dieci rotoli impiegati.
Qualora non si raggiungano le quantita sopra riportate, in ogni caso deve essere effettuato almeno un
controllo per ogni giorno di lavorazione.
Ciascun controllo deve essere costituito da tre spezzoni di uno stesso diametro per ciascuna fornitura,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale
da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi alle eventuali forniture
provenienti da altri stabilimenti.
I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il
raddrizzamento. In caso di utilizzo di rotoli deve altresi essere effettuata, con frequenza almeno mensile,
la verifica dell’area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla norma
UNI EN ISO 15630-1.
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Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad esse le
forme volute per il particolare tipo di impiego previsto.

Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali prove. Il direttore tecnico
di stabilimento curera la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito
registro, di cui dovra essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo.

I controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati dal direttore dei lavori
entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun
lotto di spedizione, con le medesime modalita contemplate nelle prove a carattere statistico, in ragione di
tre spezzoni marchiati e di uno stesso diametro scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario, i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti.I
valori di resistenza e allungamento di ciascun campione da eseguirsi comunque prima della messa in
opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i valori massimi e minimi
riportati nella Tabella 16.

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse
apparecchiature e modalita di prova.Nel caso di campionamento e di prova in cantiere, che deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del
valore di una quantita fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovra essere verificato
prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.

Se un risultato € minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati
attentamente. Se nel provino & presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un
errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrera
prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del
prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. Se i criteri sopra
riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in
presenza del produttore o suo rappresentante, che potra anche assistere all’esecuzione delle prove
presso un laboratorio ufficiale.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui dieci ulteriori provini & maggiore del
valore caratteristico, e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo, secondo
quanto sopra riportato. In caso contrario, il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al servizio
tecnico centrale.

Caratteristica Valore limite Note

£, minimo 425 Nfmm® (450 — 25) Nfimm?”

f, massimo 572 Nfmm® [450 - (1,25 + 0,02)] Nfmm?
Ag Minimo 26,0% per acciai B450C

Ag Minimo 22,0% per acciai B450A
Rottura/snervamento 1,13 € /if, 1,37 per acciai B450C
Rottura/snervamento fdfy 21,03 per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti

Tabella 16 —Valori di resistenza e di allungamento accettabili
64.10.9.2. 1] prelievo dei campioni e la domanda al laboratorio prove

Il prelievo dei campioni di barre d'armatura deve essere effettuato a cura del direttore dei lavori o di un
tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni
inviati per le prove al laboratorio ufficiale prove incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati, provenga da un centro di trasformazione, il
direttore dei lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto centro di trasformazione sia in
possesso di tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche, puo recarsi presso il medesimo centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i necessari controlli.

In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal direttore tecnico del centro di
trasformazione secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Quest'ultimo deve assicurare, mediante
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio ufficiale incaricato
siano effettivamente quelli da Iui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
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La domanda di prove al laboratorio ufficiale autorizzato deve essere sottoscritta dal direttore dei lavori e
deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del direttore dei lavori, le certificazioni
emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle norme tecniche, e di cid deve essere
fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

64.11.0pere e manufatti in acciaio od altri metalli
64.11.1. Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto nel D.M.
14 gennaio 2008, dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallicd’, dalla legge 2
febbraio 1974, n. 64. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”,
dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, qualora dovuto, prima dell'approvvigionamento dei
materiali, all'esame e all'approvazione della Direzione dei lavori:

— gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui
quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni,
grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita
degli acciai da impiegare;

— tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere
di fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

64.11.2. Accettazione dei materiali

Tutti i materiali in acciaio od in metallo in genere, destinati all'esecuzione di opere e manufatti, dovranno
rispondere alle prescrizioni di progetto ed in mancanza o a loro completamento, alle norme di cui agli
articoli relativi a “Materiali ferrosi” e “Metalli diversi” del presente Capitolato, alle prescrizioni di Elenco od
alle disposizioni che piu' in particolare potra impartire la Direzione Lavori.

L'Appaltatore sara tenuto a dare tempestivo avviso dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati di
modo che, prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stessa Direzione possa disporre il prelievo dei
campioni da sottoporre alle prescritte prove di qualita ed a "test" di resistenza.

64.11.3. Modalita di lavorazione

Avvenuta la provvisoria accettazione dei materiali, potra venirne iniziata la lavorazione; dovra comunque
esserne comunicata la data di inizio affinche la Direzione possa disporre i controlli che riterra necessari od
opportuni. Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni e nei limiti delle
tolleranze consentite. Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti
possibilmente con dispositivi agenti per pressioni; riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare
eccessive concentrazioni di tensioni residue.

I tagli potranno essere eseguiti con la cesoia ma anche ad ossigeno, purché regolari; i tagli irregolari in
special modo quelli in vista, dovranno mettere rifiniti con le smerigliatrice. Le superfici di laminati diversi,
di taglio o naturali, destinate a trasmettere per mutuo contrasto forze di compressione, dovranno essere
piallate, fresate, molate o limate per renderle perfettamente combacianti.

I fori per chiodi e bulloni dovranno sempre essere eseguiti con trapano, tollerandosi I'impiego del
punzone per fori di preparazione, in diametro minore di quello definitivo (per non meno di 3 mm), da
allargare poi e rifinire mediante il trapano e l'alesatore. Per tali operazioni sara vietato comunque I'uso
della fiamma. I pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera dovranno essere marcati in modo da
poter riprodurre, nel montaggio definitivo, le posizioni d'officina all'atto dell'alesatura dei fori.

64.11.4. Montaggio di prova

Per strutture o manufatti particolarmente complessi ed in ogni caso se disposto dalla Direzione Lavori,
dovra essere seguito il montaggio prowvisorio in officina; tale montaggio potra anche essere eseguito in
piu riprese, purché in tali montaggi siano controllati tutti i collegamenti. Del montaggio stesso si dovra
approfittare per eseguire le necessarie operazioni di marcatura.

Nel caso di strutture complesse costruite in serie sara sufficiente il montaggio di prova del solo campione,
purché la foratura venga eseguita con maschere o con procedimenti equivalenti. L'Appaltatore sara
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tenuto a notificare, a tempo debito, I'inizio del montaggio provvisorio in officina di manufatti e strutture, o
relative parti, affinche la Direzione possa farvi presenziare, se lo ritiene opportuno, i propri incaricati. I
pezzi presentati all'accettazione provvisoria dovranno essere esenti da verniciatura, fatta eccezione per le
superfici di contatto dei pezzi uniti definitivamente tra di loro.

Quelli rifiutati saranno marcati con un segno apposito, chiaramente riconoscibile, dopo di che saranno
subito allontanati.

64.11.5. Pesatura dei manufatti

Sara eseguita in officina od in cantiere, secondo i casi e prima del collocamento in opera, verbalizzando i
risultati in contraddittorio, fra Direzione Lavori ed Appaltatore.

64.11.5.1. Controllo del tipo e della quantita delle opere - Verifica delle strutture
murarie

L'Appaltatore €' obbligato a controllare il fabbisogno dei vari manufatti, rilevando in posto il tipo, la
quantita e le misure esatte degli stessi. Dovra altresi verificare I'esatta corrispondenza planoaltometrica e
dimensionale tra strutture metalliche e strutture murarie, cio in special modo quando i lavori in metallo
fossero stati appaltati in forma scorporata.

Delle discordanze riscontrate in sede di controllo dovra esserne dato tempestivo avviso alla Direzione
Lavori per i necessari provvedimenti di competenza; in difetto, o qualora anche dall'insufficienza o
dall'omissione di tali controlli dovessero nascere inconvenienti di qualunque genere, |'Appaltatore sara
tenuto ad eliminarli a propria cura e spese restando peraltro obbligato al risarcimento di eventuali danni.

64.11.5.2. Collocamento e montaggio in opera - Oneri connessi

L'Appaltatore dovra far tracciare od eseguire direttamente, sotto la propria responsabilita, tutti gli incassi,
i tagli, le incamerazioni, ecc. occorrenti per il collocamento in opera dei manufatti metallici; le
incamerazioni ed i fori dovranno essere svasati in profondita e, prima che venga eseguita la sigillatura,
dovranno essere accuratamente ripuliti. Nel collocamento in opera dei manufatti le zanche, staffe e
gualunque altra parte destinata ad essere incamerata nelle strutture murarie, dovranno essere murate a
cemento se cadenti entro murature o simili, mentre saranno fissate con piombo fuso o con malte
epossidiche se cadenti entro pietre, marmi o simili.

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari procedimenti di
montaggio, I'Appaltatore sara libero di scegliere quello piu' opportuno, previo benestare della Direzione
Lavori. Dovra porre pero' la massima cura affinche' le operazioni di trasporto, sollevamento e
premontaggio non impongano alle strutture condizioni di lavoro piu' onerose di quelle risultati a
montaggio ultimato e tali percio' da poter determinare deformazioni permanenti, demarcature,
autotensioni, ecc. Occorrendo pertanto le strutture dovranno essere opportunamente e provvisoriamente
irrigidite.

Nel collocamento in opera dei manufatti e nel montaggio delle strutture sono compresi tutti gli oneri
connessi a tali operazioni, quali ad esempio ogni operazione di movimento e stoccaggio (carichi, trasporti,
scarichi, ricarichi, sollevamenti, ecc.), ogni opera provvisionale, di protezione e mezzo d'opera occorrente,
I'impiego di ogni tipo di mano d'opera (anche specializzata), ogni lavorazione di preparazione e di
ripristino sulle opere e strutture murarie, le ferramenta accessorie e quant'altro possa occorrere per dare
le opere perfettamente finite e rifinite.

64.11.5.3. Verniciature e zincatura

Prima dell'inoltro in cantiere tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non diversamente
disposto, dovranno ricevere una mano di vernice di fondo.

L'operazione dovra essere preceduta da un accurata preparazione delle superfici.

Di norma nelle strutture chiodate o bullonate, dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura di
fondo non soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei
giunti da effettuare in opera) e le superfici interne dei cassoni; saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che
dovranno essere accuratamente protetti non appena completato il serraggio definitivo, verniciando a
saturazione i bordi dei pezzi a contatto, le rosette, le teste ed i dati dei bulloni, in modo da impedire
qualsiasi infiltrazione all'interno del giunto.

A pie d'opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tutte le verniciature
eventualmente danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione di alcuni pezzi desse
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luogo, a montaggio ultimato, al determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le operazioni di
verniciature e manutenzioni, tali fessure o spazi dovranno essere, prima dell'applicazione delle mani di
finitura, accuratamente chiusi con materiali sigillanti.

La zincatura, se prescritta, verra effettuata sui materiali gia lavorati, mediante immersione in zinco fuso
(zincato a caldo) conformemente alle indicazioni della UNI 5744; altro tipo di zincatura potra essere
ammesso solo in casi particolari e comunque su precisa autorizzazione della Direzione Lavori.

64.11.5.4. Costruzioni in acciaio

Dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme e delle disposizioni richiamate all'articolo relativo a
“Acciai per conglomerati armati” del presente Capitolato, nonche, per quanto compatibile nel rispetto
delle disposizioni generali riportate nell‘articolo relativo a “"Opere in cemento armato normale”.

Per quanto riguarda la protezione contro il fuoco, in sede di progettazione e di esecuzione dovranno
essere osservate le prescrizioni del D.M. 17 gennaio 2018 e delle Circolari 14 settembre 1961, n. 91, 15
marzo 1963, n. 37 e 19 giugno 1964, n. 72, nonche' le prescrizioni di cui alla "Normativa tecnica sulla
sicurezza contro il fuoco dei fabbricati con struttura in acciaio" pubblicata dal C.N.R.

Dovranno ancora essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, riguardanti le protezioni delle scariche atmosferiche, con il rispetto dei DD.MM. 12 settembre 1959 e
22 febbraio 1965.

64.12.0pere accessorie

Per tutte le strutture relative a scale, parapetti, passarelle a servizio di impianti tecnologici (soggetti a
verifica funzionale da parte di operatori) dovra essere rilasciato, al termine dei lavori, apposito certificato
di conformita e di rispetto alle normative tecniche di sicurezza in vigore.

64.13.Chiusini e griglie

Tutti i prodotti siano essi per carreggiata o per marciapiede dovranno essere conformi alle norme UNI EN
124. Di norma, per la chiusura delle camerette, verranno adottati chiusini in acciaio o in ghisa grigia o in
ghisa sferoidale. La ghisa grigia sara conforme alle norme G15 UNI 5007 ed ISO/R 185. L'acciaio sara
conforme alle norme ISO 3755 e UNI 7070. La ghisa sferoidale dovra essere conforme alle Norme UNI
4544 (2/79), I1SO 1083 (1,76) e NF A 32-201 (9/76). Tutti i chiusini e le griglie dovranno corrispondere ai
disegni tipo e dovra essere solidamente appoggiati ed ancorati alle strutture in calcestruzzo, progettato
per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata:

su strade ed aree speciali con carichi particolarmente elevati E 600 KN

su strade statali, provinciale e comunali con traffico di scorrimento D 400 KN

su strade private a circolazione di sole autovetture C 250 KN

— su banchine di strade pubbliche e parcheggi C 250 KN

su marciapiedi e zone con traffico pedonale B 125 KN

Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del chiusino. Su
ciascun elemento dovra essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che pud sopportare come sopra
descritto. Per ulteriori e piu dettagliate prescrizioni si veda anche I'art. 91 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

64.14.0pere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e bollature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc.
dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati
tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. Ogni mezzo od opera completa in
ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a richiesta della
Direzione dei Lavori, |I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi
per I'omissione di tale controllo. In particolare si prescrive:
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64.14.1. Inferriate, cancellate, cancelli, ecc.

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi
dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di
uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti
grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio: in numero, dimensioni e posizioni che verranno
indicate.

Art. 65. Tubazioni
65.1. Tubazioni in genere
65.1.1. Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. “Materiali in genere’ esse
devono corrispondere alle vigenti Norme Tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo paragrafo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche
ad ogni tipo di tubazione di cui nei paragrafi seguenti tranne per quanto sia incompatibile con le
specifiche norme per esse indicate.

65.1.2. Ordinazione

L'Appaltatore effettuera I'ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire la Direzione dei
Lavori e che sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento
dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. L'Appaltatore
inviera alla Direzione dei Lavori, che ne dara subito comunicazione alla Stazione Appaltante, copia
dell'ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all'atto rispettivamente della
trasmissione e del ricevimento.

L'ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente: "La Ditta fornitrice si obbliga a
consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua fabbrica alle persone
all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad eseguire i controlli e le verifiche
che esse richiedessero, a cura e spese dell'Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle
prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si obbliga inoltre ad assistere, a
richiesta ed a spese dell'Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera".

L'unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui l'intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso
accompagnata dal relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita
della fornitura alle Norme vigenti.

L'Appaltatore richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa, di cui un esemplare verra
consegnato alla Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della
tubazione.

65.1.3. Accettazione delle tubazioni - Marcatura

L'accettazione delle tubazioni & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto
indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985,del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 Regolamento
concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” nonché delle istruzioni
emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291 e, per i tubi in cemento
armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in cemento
armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione
(acquedotti) e II, per le fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente I'anno di
fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle
prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.
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La Stazione Appaltante ha la facolta di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la
fabbrica - controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo
capitolato e le disposizioni della Direzione dei Lavori. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno
essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN 10312, UNI EN 1123-1-2, UNI
EN1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque,qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

65.1.4. Rivestimento interno

Il rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere alcun elemento solubile in acqua né alcun
prodotto che possa dare sapore o odore all'acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta. Per le
condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.

65.1.5. Tipi di giunti

Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi
partlcolarl (come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:
Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma
UNI EN 1092-1.
— Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1.
— Giunto a flange saldate di testa, secondo le nhorme UNI EN 1092-1.
— Giunto Vctaulic, automatico (che €& di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente
indicato per condotte provvisorie e per tracciati accidentali).
— Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella)
e da due flange in ghisa, da bulloni di collegamentoin ferro e da due anelli di gomma a
sezione circolare, da impiegare per la giunzione di tubi con estremita lisce.

65.1.6. Apparecchiature idrauliche

Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle
vigenti norme UNI. Su richiesta della Direzione dei Lavori, |'Appaltatore dovra esibire, entro un mese dalla
data della consegna (o della prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta
costruttrice, i loro prototipi che la Direzione dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove
di fatica nello stabilimento di produzione o di un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto
sopra resta a carico dell'Appaltatore. L'accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei
Lavori non esonera |'Appaltatore dall'obbligo di consegnare le apparecchiature stesse in opera
perfettamente funzionanti.

65.1.7. Tubazioni per fognature

Per la realizzazione delle fognature potranno essere usati i seguenti tipi di tubazioni:
— tubi di PVC rigido non plastificato.
— Nei riguardi delle pressioni e dei carichi statici, per i tubi per fognature, debbono essere
garantiti i requisiti delle rispettive norme indicate nella tabella II del D.L. 12 dicembre 1985. Di
seguito si riportano comunque alcune indicazioni sui tubi e sui pezzi speciali.

65.1.8. Tubi di PVC rigido non plastificato

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme:

— UNI EN 1401-01/98 - caratteristiche e requisiti di accettazione condotte in PVC per fluidi in
pressione;

— UNI EN 1401-02/98 - caratteristiche e requisiti di accettazione condotte in PVC per raccordi e
flange;

— UNI 7448/75 - modalita di prova delle tubazioni;

— UNI 7449/75 - modalita di prova dei raccordi;

— SO/DTR/7073 - raccomandazioni per la posa;

— SO/TC 138/1062 - calcolo delle tubazioni interrate.
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65.2. Tubazioni in Cloruro di Polivinile Rigido (PVC)
65.2.1. Generalita

Nel presente articolo sono indicate le prescrizioni che riguardano i tubi ed i raccordi di PVC rigido (non
plastificato) per il convogliamento di acque di scarico civili ed industriali e per acque meteoriche (nei limiti
della resistenza chimica del materiale).

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche
ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti ed alle raccomandazioni I.I.P. (Istituto Italiano
Plastici).

L'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione dei Lavori prima di dare corso alla fornitura, le
fabbriche presso le quali egli intende approvvigionare i materiali e le relative caratteristiche. Tubi e
raccordi dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita di proprieta del’Ente Nazionale
Italiano di Unificazione UNI, gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici.

La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facolta, per I'accettazione della fornitura di eseguire e far
eseguire tutte le prove che riterra necessarie e che si atterranno alla normativa UNI 7448/75.1 tubi in PVC
sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente
e miscelato — a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle
Norme vigenti- con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantita necessarie.

Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da striature
cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere le estremita
rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le tubazioni
stesse.

I tubi e i raccordi di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP, che ne assicura
la rispondenza alle norme UNI, e con il numero distintivo del fabbricante. Dovranno inoltre essere
prodotti solamente da ditte che hanno il sistema di Qualita Aziendale conforme alle norme EN ISO 9002 e
certificato da un Ente Competente accreditato SINCERT, corredati dal certificato di collaudo secondo la
norma UNI 7448.

I raccordi e i pezzi speciali in PVC dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite rispettivamente dalle
norme UNI 7442 o UNI 7447.

65.2.2. Settori e condizioni di impiego

Le tubazioni previste dalle norme UNI EN 1401-1:1998 sono adatte per il convogliamento di:
— scarichi di acque di rifiuto civili e meteoriche (acque bianche e nere e miste);
— scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nei limiti della resistenza chimica del
materiale;
Le condizioni d'impiego dei tubi previsti sono le seguenti:
— temperatura massima permanente dei fluidi condottati 40°C;
— massimo ricoprimento H sulla generatrice superiore del tubo;
— terreni coerenti con valori di calcolo: (massa volumetrica) =2,1 t/mc cp (angolo di attrito) =
22,5¢.
Se le condizioni di carico e di posa dovessero risultare pil gravose, si deve procedere a calcoli di verifica
assumendo il carico di sicurezza a trazione previsto dalla normativa. Se in seguito a questa verifica, gli
spessori dei tubi risultassero insufficienti, si devono impiegare tubi aventi spessori rispondenti al risultato
dei calcoli e facilmente reperibili sul mercato fra le serie di tubi di classe superiore.

65.2.3. Classi e dimensioni delle tubazioni per funzionamento a pelo libero

Le tubazioni di PVC tipo UNI 303 sono adatte al convogliamento di scarichi di acque di rifiuto civili ed
industriali ; esse sono suddivise in due classi (UNI 7447):

— tipo UNI 303/1;

— tipo UNI 303/2.
Le condizioni di impiego normalmente previste possono essere cosi riassunte:

— Tipo UNI 303/1: temperatura massima permanente 40°C; massimo ricoprimento del terreno
(misurato a partire dalla generatrice superiore del tubo) € m; traffico stradale pesante = 18
t/asse; trincea larga o stretta;

— Tipo UNI 303/2: temperatura massima permanente 40°c; massimo ricoprimento del terreno
(misurato a partire dalla generatrice superiore del tubo) 4 m; traffico stradale medio e leggero
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< 12 t/asse; trincea stretta. Le tubazioni dovranno essere fornite in lunghezza di 6 m pil
lalunghezza del giunto incorporato.
Le dimensioni dei diametri nominali degli spessori, dei diametri interni e dei pesi unitari per ogni classe di
tubi sono riportate nella Tabella che segue.
Per il calcolo dei pesi si sono considerati i seguenti parametri:
— massa volumetrica: 1.42 kg/dmc;
— spessore: pari a quello teorico maggiorato di meta della massima tolleranza ammessa alla
norma UNI 7447.
— Le tolleranze sullo spessore e sul diametro esterno medio saranno conformi a quanto
prescritto nella norma UNI 7447. I raccordi ed i pezzi speciali in PVC dovranno rispondere alle
caratteristiche contenute nelle norme UNI 7447 e UNI 7449.

TIIPO UNI 30311 TIPO UNI 303/2

DIAMETRO SPE SSORE DIAMETRO PEso SPESSORE DIAMETRO PESO

NOMINALE INTERNO INTERNO KG/M MM INTERNO
MM ity | MM MM KC/M
110 3.0 103.50 1.54 3.0 103.50 1.54
125 3.0 118.50 1.76 3.0 118.50 1.76
160 3.6 152.24 270 32 153.08 241
200 4.5 190.35 4.20 39 191.61 3.00
250 6.1 236.090 7.06 49 239.51 572
315 7.7 208.63 11.19 6.2 301.78 9.09
400 9.8 379.22 18.05 78 383.42 14.48
500 122 474.18 28.05 08 479.22 22.69
630 154 597.46 44.54 123 603.97 3582
710 174 673.26 56.67 14.0 680.40 45.89
800 196 758.64 71.89 15.6 T6T.04 57.60

65.2.4. Trasporto e accatastamento dei tubi

Nel trasporto delle tubazioni bisognera appoggiare i tubi per tutta la lunghezza onde evitare di
danneggiare le estremita a causa di vibrazioni. Si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Le imbragature per il fissaggio del carico potranno essere realizzate con funi o bande di canapa o di
nylon; se si usano cavi di acciaio i tubi dovranno essere protetti nella zona di contatto con essi. Le
operazioni di carico e scarico dovranno essere fatte con cura.

I tubi non dovranno essere buttati né fatti strisciare, ma dovranno essere accuratamente sollevati ed
appoggiati.

I tubi dovranno essere accatastati su una superficie piana per una altezza massima di m. 1,50. Se i tubi
non vengono adoperati per un lungo periodo dovranno essere protetti dai raggi solari diretti.

65.2.5. Sistemi di giunzione e loro esecuzione

I sistemi di giunzione possono essere:
— i tipo scorrevole, con giunti a bicchiere e guarnizione elastometrica,
— di tipo scorrevole, con giunti a manicotto in PVC e guarnizione elastometrica,
— di tipo non scorrevole, con giunto a bicchiere ed incollaggio,
— di tipo non scorrevole, con giunto a manicotto ed incollaggio,
— giunto a flange, con collare in PVC incollato o saldato, flangia libera forata, guarnizione
elastica di tenuta forata, bulloni, rondelle e dadi.

65.2.5.1. Comportamento alle sollecitazioni meccaniche

Le giunzioni devono consentire le modifiche longitudinali dei tubi, che si possono verificare durante
I'esercizio per effetto della temperatura dell'acqua secondo la seguente tabella, e con una temperatura
esterna di E10 °C, conservando la tenuta conformemente ai punti precedenti.

Le giunzioni dei tubi devono conservare la tenuta conformemente ai punti precedenti, nel caso di una
reciproca angolatura dei tubi secondo la seguente tabella, sempreché il tipo di giunzione consenta
I'angolatura. Resta inteso che I'angolatura consentita dai tubi non potra in alcun caso essere utilizzata per
la realizzazione di curve.
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Qualora il tipo di giunzione non consenta I'angolatura (giunzione rigida), la tubazione nella posa deve
ricevere una corrispondente inflessione, conservando la giunzione la tenuta conformemente ai punti
precedenti.

Le giunzioni devono conservare la tenuta conformemente ai punti precedenti sotto I'effetto di una forza di
taglio con un valore numerico in Newton pari almeno a 10 volte il diametro nominale del tubo in mm,
ovvero di uno spostamento reciproco degli assi dei tubi pari almeno a 2 mm. La prova di resistenza al
taglio dovra avere la durata di almeno tre mesi.

65.2.5.2. Comportamento alle sollecitazioni termiche

Le giunzioni elastiche devono poter essere messe in opera a temperature da -10 °C a +50 °C. Le
giunzioni plastiche devono poter essere messe in opera a temperature da +5 °C a +50 °C.

Le giunzioni devono conservare la tenuta alle temperature indicate nella tabella. Per i condotti di
allacciamento si esegue la prova delle sollecitazioni alternate, costituite da 300 cicli da +15 °C a +95 °C
nell'arco di 20 ore, e delle sollecitazioni continue a 90 °C per 20 ore. Per gli altri condotti si esegue solo la
prova delle sollecitazioni continue per sette giorni alle temperature di 45° e 35°. Al termine di queste
prove, la tenuta della giunzione viene verificata conformemente al punto B1

65.2.5.3. Comportamento all'attacco chimico

Le giunzioni a contatto con acque, suoli 0 gas aggressivi devono resistere all'attacco chimico senza
compromettere la loro funzionalita.

La resistenza viene considerata accettabile se la giunzione, sottoposta all'attacco chimico per un periodo
di almeno 7 giorni alla temperatura di almeno 35 °C, conserva la tenuta conformemente ai punti
precedenti. In particolare si deve tener conto di: compatibilita dei componenti la miscela del materiale
sigillante, reattivita del materiale sigillante con il materiale del tubo, perdita di componenti volatili del
materiale sigillante, effetti dell'aria e dei gas di putrefazione sul materiale sigillante, reattivita del
materiale sigillante con liquami, suolo e acque freatiche.

In ogni caso, la funzionalita delle giunzioni deve essere assicurata con valori di pH da 2 a 12, nonché a
contatto con acque contenenti oli e grassi estraibili con etere di petrolio nella misura di 100 mg/1
(saponificabili) e 20 mg/1 (non saponificabili) e con acque contenenti solventi organici e fenoli nella
misura di 20 mg/1 (calcolati come CHOH).

65.2.5.4. Resistenza alle radici
Nelle canalizzazioni interrate, le giunzioni devono resistere alla penetrazione delle radici.
65.2.5.5. Mastici

I mastici devono essere applicati,osservando le prescrizioni del fabbricante e con i volumi minimi
proporzionali all'entita del lavoro e secondo le direttive della D.L Nei tubi la quantita del mastice deve
essere scelta in modo tale che dopo I'unione dei pezzi il giunto sia completamente riempito ed il mastice
formi un cordone lungo tutta la circonferenza, esternamente ed internamente. Nei manufatti verticali il
mastice deve formare un cordone lungo la circonferenza solo da una parte, per consentire di completare
la sigillatura dell'altra parte in modo rigido con malta di cemento, come indicato ai punti precedenti.

65.2.5.6. Anelli elastici per giunzioni tubi
Ambito di validita

Le seguenti prescrizioni stabiliscono i requisiti delle guarnizioni ad anello di elastomero compatto, usate
per giunti di tubazioni di qualunque dimensione e forma di sezione. Esse si applicano quindi alle
guarnizioni di tenuta ad anello per tubazioni qualunque sia il materiale impiegato nella costruzione delle
stesse, includendo: ghisa, acciaio, grés, fibrocemento, cemento armato ordinario e precompresso e
materie plastiche. Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente articolo, valgono le norme
UNI 4920.

Classificazione

I vulcanizzati utilizzati per la costruzione di anelli di tenuta sono suddivisi nelle sei classi di durezza
normale IRHD seguenti: 40, 50, 60, 70, 80 e 88. Questi valori devono considerarsi come preferenziali.
Ove siano richiesti valori di durezza diversi da quelli nominali, il prodotto va riferito alla classe di durezza
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nominale piu prossima. Per durezze IRHD intermedie e cioé: 45, 55, 65, 75 e 84, valgono i requisiti
richiesti per la classe di durezza immediatamente inferiore.

Prescrizioni di qualita Caratteristiche fisico-meccaniche

I valori minimi ammissibili del carico di rottura sono riportati nella tabella seguente.

4 5 6
CLASSI 19 109 89

Caratteristica 1 |2 3 Valore limite

Carico di rottura (min)
-per gomme naturali pa 149 139 129

-per elastomeri sintetici pa

Nel caso di mescolanze nelle quali si utilizzino elastomeri sintetici in taglio con gomma naturale, valgono i
limiti fissati per il tipo di elastomero presente in quantita uguale o maggiore del 50% della quantita totale
di elastomeri impiegati.

Composizione

La mescolanza di elastomeri con la quale vengono fabbricate le guarnizioni deve essere esente da
rigenerato.

Forme e dimensioni

Gli spessori e le circonferenze degli anelli di tenuta devono essere determinati in funzione delle
dimensioni dei condotti, previa intesa con la Stazione appaltante.Le tolleranze degli spessori rispetto alle
misure nominali sono indicate nella tabella sequente. La lunghezza della circonferenza puo scostarsi dal
valore nominale al massimo del 2% ().

Campo degli spessori nominali (mm) Scostamenti ammissibili
Da6a9 0+04
da9ai0 0+0,5
da10a18 -0,4 +0,8
da18a30 -0,4 +1,2
da30a50 -0,4 +1,6

Le eventuali bave non devono pregiudicare la tenuta e, se non in zona di tenuta, devono avere uno
spessore non maggiore di 0,4 mm e una larghezza non maggiore di 0,8 mm.

Per le guarnizioni estruse, la saldatura non deve causare alcuna discontinuita di sezione che pregiudichi la
tenuta.

65.2.6. Prove e collaudi

A completamento di quanto pil sopra specificato, per le prove e collaudi sui materiali valgono le seguenti
norme:

— UNI 7448.75: tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

— UNI 7449.75: raccordi e flange di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

Le prove saranno eseguite da un Istituto ufficiale specializzato, a giudizio della Direzione Lavori ed in
presenza di un suo rappresentante,sia sui prodotti di una stessa partita giacenti presso il fabbricante, sia
sulle tubazioni giacenti in cantiere o finite in opera. I campioni prelevati per le prove saranno numerati,
marcati, catalogati e registrati in apposito registro ed i certificati emessi dall'Istituto dovranno riportare,
oltre i risultati, la data di esecuzione delle prove, il numero dei campioni e quant'altro serve ad
identificare le partite di fornitura.

L'Impresa dovra fornire a sue spese la mano d'opera e l'assistenza necessaria (prelievo e fornitura dei
campioni, trasporto all'Istituto ecc.) apparecchiature per prove in cantiere, per l'esecuzione delle prove
stesse. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni per prove e collaudi, nonché il costo delle prove presso
I'Istituto, saranno a carico dell'Impresa.

65.2.7. Certificati di prova e di qualita

I certificati di prova e qualita sono emessi da Istituto ufficiale e presentati all'Impresa, saranno ammessi
qualora il fabbricante dei tubi in polietilene sia in grado di dimostrare I'uniformita nel tempo della propria
produzione. In ogni caso non saranno ammessi certificati risalenti ad oltre un biennio precedente la data
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di fornitura e subordinati alla dimostrazione che i tubi vennero prelevati e contrassegnati da un delegato
dell'Istituto in cui sono state eseguite le prove. L'accettazione di tali certificati non esclude che a giudizio
della Direzione Lavori, possano venir eseguite ulteriori prove in cantiere.

65.3. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete

Le presenti norme si riferiscono a tubi a sezione circolare fabbricati con polietilene ad alta densita
opportunamente stabilizzato, a doppia parete, I'esterna corrugata e l'interna liscia, coestruse tra loro,
prodotti da aziende certificate secondo UNI EN ISO 9001:2000 ed utilizzati per la protezione di cavi
elettrici a bassa tensione.

Dovranno inoltre essere rispondenti alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46/V1) a Marchio IMQ e
marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 450N.
Tali tubazioni possiedono contemporaneamente elevata rigidita d’anello e ottima flessibilita, sono
confezionati in rotoli, completi di manicotto di giunzione e filo zincato preinserito per traino cordino di
tiro. La parete esterna € in polietilene ad alta densita (HDPE), mentre la parete interna € in polietilene a
bassa densita.

La marcatura € stampata ad intervalli max. di tre metri sulla parete esterna del tubo e riporta il tipo di
materiale, il marchio di fabbrica, I'anno di fabbricazione e il diametro esterno.

Verranno impiegate tubazioni in polietilene de diametri di 160 mm, i pozzetti di ispezione e raccordo che
verranno impiegati saranno prefabbricati in cemento con dimensioni interne 60x60 e altezza variabile.

Il raggio di curvatura minimo del corrugato per deviazioni “morbide” & di 16 volte il diametro, per brusche
deviazioni si predispone il pozzetto, la lunghezza massima di tubo tra pozzetti e fra questi e la risalita sara
di ml. 55.

Art. 66. Geotessili non tessuti

Verranno posti in opera geotessili non tessuti con funzione di filtro separatore e rinforzo, utilizzati per
separare terreni con diverse caratteristiche geomeccaniche e contribuire cosi ad una migliore
distribuzione degli sforzi e ad evitare cedimenti differenziali (per esempio da collocare alla base dei
rilevati o nella fondazione stradale). Posso anche essere utilizzati come filtro per la costruzione di dreni. I
non tessuto dovra avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliestere o
altri polimeri a filo continuo o a fibra corta, agglomerate senza impiego di collanti; coefficiente di
permeabilita per filtrazione trasversale compreso fra cm/sec 10 alla -3 e 10 alla -1; allungamento a
trazione misurata su strisce di cm 20 di larghezza compreso tra il 25% e 85%. I valori di resistenza a
trazione devono essere determinati in base alla norma EN 10319.

Art. 67. Sgrigliatore a pettine

Il presente progetto prevede l'installazione di uno sgrigliatore a pettine per consentire l'intercettazione del
materiale trascinato dalla corrente idrica. Il dispositivo in questione dovra avere le seguenti caratteristiche
tipologiche e dimensionali:

- larghezza canale: 1500 mm;

- portata max.: 33.600 mc/h;

- potenza motore: 1,50 Kw - 400 V - 50 Hz - IP55;

- tipologia catena: a rulli

- inclinazione: 75°;

- spaziatura barre: 15 mm;

- carpenteria e bulloneria in Aisi 304;

- Profondita canale H=3500 mm, larghezza =1500 mm, scarico grigliato a 1300 mm.

- N.1 quadro elettrico di comando IP 65 del tipo elettromeccanico completo di interruttori per
I'avviamento in automatico e manuale della macchina, sonda conduttiva, interruttore generale e
tasto fungo per lo stop di emergenza, (il tutto nel rispetto delle norme CEI - IEC e secondo la regola
d'arte).
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CAPO 14. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI — MOVIMENTI DI
MATERIE — OPERE MURARIE E VARIE

Le varie categorie di lavoro dovranno essere eseguite secondo le disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori ed a perfetta regola d'arte, seguendo i dettami delle pil aggiornate tecnologie in rapporto ai
materiali di volta in volta impiegati. Nelle voci di elenco si intendono compensati tutti gli oneri
conseguenti alla perfetta esecuzione dei lavori anche se non espressamente menzionate nei prezzi
elementari.

L'Impresa & comunque vincolata all'esecuzione delle varie categorie di lavoro comprese nell'appalto
secondo le modalita e le sequenze operative consigliate dai costruttori dei materiali impiegati, secondo le
disposizioni impartite dalla D.L. ed in base alla Legge Regionale 12 Agosto 1994 n.27 in materia di
prevenzione degli infortuni.

Art. 68. Collocamento in opera — Norme generali

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, & obbligato ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali
danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera,
anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del
personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 69. Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, Iimpresa € obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi.

Negli allegati di progetto vengono riportate le planimetrie e i profili longitudinali dei rilievi topografici
eseguiti in sede di progetto. E' perd da tener conto che i tracciati esecutivi potranno anche discostarsi da
quelli di progetto.

Resta comunque espressamente stabilito che subito dopo la consegna dei lavori e prima di dare inizio a
qualsiasi lavoro di scavo, l'impresa dovra sollecitamente eseguire a sua totale cura e spesa:

¢ la picchettazione sul terreno dei tracciati di progetto con le varianti eventualmente introdotte
dalla Direzione dei Lavori. I picchetti saranno disposti ad opportuna distanza tra loro in
relazione all'accidentalita del terreno e in corrispondenza dei vertici planimetrici e delle opere
di linea, quali pozzetti d'ispezione, salto e confluenza ecc. per le fognature.

e a seguito del benestare della Direzione dei Lavori, l'impresa procedera al rilievo plano-
altimetrico dei tracciati come soprapicchettati con propri strumenti topografici di adeguata
precisione; durante dette operazioni dovra in ogni momento prestarsi a controlli richiesti
dalla Direzione dei lavori che potra anche ordinare |'apposizione di nuovi picchetti, qualora
ritenuto necessario per una reale rappresentazione dell'andamento altimetrico del terreno.

¢ Non appena completati gli adempimenti sopraddetti I'Impresa dovra consegnare alla
Direzione dei Lavori le mappe catastali, procurate a sua totale cura e spesa, sulle quali sara
trasferito il tracciato picchettato e rilevato; per ogni particella attraversata saranno riportate
le distanze dell'asse della condotta dai confini catastali. L'impresa si assumera ogni
responsabilita circa la perfetta rispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello
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trasferito sulle mappe catastali rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle
modifiche, integrazioni e varianti eventualmente necessarie per la constatata non
corrispondenza di quanto sopra.
¢ il disegno dei piani particellari, su planimetria ricavata dalle mappe, di una striscia larga non
meno di 100 m in asse al tracciato;
e il disegno e i profili longitudinali in scala almeno 1:1000 per le distanze e 1:100 per le
altezze, che sara comunque precisata dalla Direzione dei lavori. ove secondo il progetto o
secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori sono previsti scavi di sbancamento, il
disegno su lucido delle sezioni trasversali, in corrispondenza dei picchetti che saranno
indicati, in scala almeno 1:200;
e piani quotati a curve di livello in scala variabile 1:50 a 1:200 secondo le richieste della
Direzione dei lavori delle opere d'arte maggiori o piu importanti.
Detti disegni saranno sollecitamente consegnati alla Direzione dei lavori che entro quindici giorni dalla
consegna dovra provvedere a restituire all'impresa copia dei disegni stessi con riportate tutte le
indicazioni necessarie per la esecuzione degli scavi; in particolare le livellette per la posa delle
canalizzazioni, le quote dei piani di sbancamento, I'ubicazione e il tipo delle opere di linea e quanto altro
occorrente per una corretta esecuzione. L'esecuzione delle opere dovra essere realizzata in perfetta
conformita ai predetti disegni; qualora giustificati motivi richiedessero all'atto esecutivo varianti, sia di
tracciato sia di quota, le varianti stesse dovranno essere riportate sui disegni a cura dell'Impresa, previa
approvazione della Direzione dei lavori.
Nessun compenso spettera all'Impresa per gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo, che pertanto si devono intendere compensati con i prezzi di elenco. Resta altresi
stabilito che il tempo occorrente per i rilievi e per i disegni dei profili e delle planimetrie, compreso quello
occorrente alla Direzione dei lavori per la definizione delle livellette di posa fino a un massimo di quindici
giorni decorrenti dalla data di consegna dei profili esecutivi da parte dell'Impresa, si deve intendere
compreso in quello contrattualmente utile per la ultimazione dei lavori.
Pertanto qualunque sia il tempo impiegato perle operazioni di tracciamento, di rilievo e di redazione dei
disegni esecutivi, I'impresa non potra richiedere né sospensioni né proroghe di sorta. Si terra conto per lo
spostamento del termine utile per la esecuzione dei lavori solo del tempo eccedente i quindici giorni
eventualmente impiegato dalla Direzione dei lavori per la restituzione dei profili con la definizione della
livelletta di posa.
Saranno regolarmente contabilizzati solo i tronchi di canalizzazioni che, sulla base degli accertamenti di
verifica delle livellette di posa condotti in contraddittorio con l'impresa, risulteranno conformi ai profili
esecutivi o alle varianti autorizzate dalla Direzione dei lavori. La Direzione dei lavori, a seguito
dell'eventuale esito negativo di detti accertamenti, potra disporre con apposito ordine di servizio il
rifacimento, anche totale, del tronco non rispondente al profilo esecutivo che sara effettuato a totale
onere e spesa dell'Impresa, qualunque siano l'entita e la natura dei lavori da effettuare per la
regolarizzazione del tronco interessato.

Art. 70. Scavi, rinterri e ripristiniin genere

Per l'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rilevati e dei trasporti, I'Impresa sara libera di
adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché la
D.L. li ritenga rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona condotta ed il regolare andamento
dei lavori. Qualora I'esecuzione dello scavo fosse a fianco o a breve distanza da condotte esistenti, resta
di norma vietato l'uso di mine senza preventivo ed esplicito permesso della Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere di suo carico alle spese per la rimozione delle materie franate; l'impresa
dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Gli scavi devono essere condotti con gli apprestamenti necessari per lasciare libero il naturale scolo delle
acque, adottando, ove occorra, opere provvisionali salvo a provvedere all'esaurimento dell'acqua che,
inevitabilmente, dovesse raccogliersi negli scavi stessi. Dopo lo scavo della trincea, il fondo sara
accuratamente spianato e regolarizzato a mano, secondo le livellette stabilite.
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La tubazione sara collocata in opera senza smuovere le materie del piano di posa; ove speciali esigenze
del sottosuolo e la qualita dei tubi lo richiedessero, il tubo stesso potra essere appoggiato su congrua
struttura, atta a consolidare il piano di posa e secondo modalita da studiare caso per caso in sede di
esecuzione del lavoro.

E' prescritto, salvo disposizione contraria della Direzione Lavori, che le tubazioni appoggino per tutta la
loro lunghezza su un letto di sabbia comune di adeguato spessore. Per la formazione dei giunti si
scaveranno, al momento della posa, opportune nicchie.

Le materie scavate dovranno essere depositate in modo da conferire ai depositi la necessaria stabilita, da
non produrre eccessivo carico sulle pareti degli scavi e da costituire un adeguato argine contro il
riversarsi di acqua meteorica nello scavo avendo inoltre cura di tenere separato, per i necessari rinterri, il
terreno coltivo da quello di altra natura, ed in modo da non disturbare la viabilita o danneggiare
I'andamento dei lavori. I materiali di risulta degli scavi, che non siano destinati ad essere reimpiegati per
rinterri o rilevati, dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto in
apposite discariche ricercate a cura e spese dell'Impresa.

Negli scavi lungo le strade I'ITmpresa dovra, senza alcun compenso, procedere con cura alla separazione
del pietrisco della massicciata dai ciottoli di selciato, lastre o conci di pietra od altri materiali che facciano
parte della pavimentazione o del manto stradale, e poi accumulare i materiali reimpiegabili
separatamente in luoghi convenienti affinché possano servire al ripristino della massicciata e della
pavimentazione, restando I'Impresa responsabile di quanto andra disperso o deteriorato e che poi dovra
sostituire e provvedere a sue spese.

Eguale obbligo incombe all'Impresa per la rimozione, deposito, conservazione e ricollocamento in sito dei
paracarri e dei segna limiti lungo le strade, delle lastre di copertura dei tombini, nonché di qualsiasi altro
oggetto e materiale esistenti lungo le sedi stradali, le loro scarpate, i fossetti di guardia od adiacenze. Le
demolizioni dovranno essere contenute nei limiti prescritti in modo da non produrre nocumento alle parti
residue delle opere.

Nei tratti in cui le condotte, od eventuali opere provvisionali, vengano ad interessare la viabilita pubblica
o privata od altra utenza del sottosuolo, che dovra individuare a propria cura e spese, I'Impresa dovra
assicurare sempre ed in ogni momento la libera circolazione sulle strade ed il libero esercizio delle utenze,
attenendosi a tutte quelle disposizioni tempestive che dai competenti uffici verranno impartite.

In particolar modo, ed a migliore intendimento per cid che riguarda la viabilita pubblica e privata,
I'Impresa dovra collocare, lungo gli scavi, appositi ripari, barriere, staccionate e segnali, provvedere
all'illuminazione, ai servizi di guardia notturna e diurna ed a tutto quanto & necessario per impedire che
I'apertura degli scavi possa dar luogo a pericoli ed inconvenienti per la circolazione delle persone e dei
veicoli; dovra costruire, ove occorra, ponti, passerelle provvisorie e provvedere a tutte le opere
provvisionali che si rendessero necessarie.

Per lo scavo della trincea, per la posa della tubazione, la Direzione Lavori si riserva di ordinare
I'esecuzione di tratti, se necessario, in galleria. Inoltre, I'Impresa, dovra cautelarsi affinché I'apertura degli
scavi non danneggi fabbricati limitrofi, alberature, ad ogni buon fine ogni eventuale danno o spesa
rimane a totale carico e responsabilita dell'Impresa. In caso di franamenti I'Impresa dovra eseguire a sue
spese tutti i maggiori movimenti di materie che saranno necessari.

Nel caso di viabilita interrotta o di pericolo di interruzione, I'Impresa dovra procedere con la massima
sollecitudine possibile, lavorando anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e con cattive condizioni
atmosferiche, per ristabilire la viabilita ed impedire che venga interrotta. Non prendendo I'Impresa i
provvedimenti necessari, la Direzione Lavori potra intervenire direttamente con altro personale,
addebitando le relative spese all'Impresa stessa. Nell'esecuzione degli attraversamenti stradali, I'Impresa
sara responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere che, per causa sua o delle sue
maestranze, potessero accadere.

Ultimata la posa e la costruzione delle tubazioni, sottoposte le stesse alla prescritta prova di tenuta e
completate le opere murarie, si procedera al rinterro degli scavi.

Per rinterro si intende il totale riempimento, con materiale idoneo, di uno scavo contenente una o piu
condotte, eseguito anche in piu strati e con materiali anche diversi per ciascun strato.

Si deve evitare, nel rinterro, che sassi e zolle dure vadano a contatto con il rivestimento della condotta e
soprattutto che il materiale con cui si esegue il rinterro venga fatto cadere con violenza sulla condotta
posata nello scavo. A giudizio insindacabile della D.L. potra essere usato, per il rinterro, il materiale
proveniente dagli scavi per la parte ritenuta idonea e passata al vaglio prima di essere posta a contatto
con la tubazione.
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Dove le materie scavate saranno senz'altro inutilizzabili, particolarmente in terreni rocciosi ed in sede
stradale, verra trasportata a rifiuto la totalita delle materie scavate, ed il tubo dovra essere posato su un
letto di sabbia dello spessore minimo di ¢cm 10; il rinterro sara eseguito operando in modo che la
condotta venga completamente protetta e coperta da sabbia di fiume per almeno cm 10 oltre la
generatrice superiore.

Si procedera poi a sistemare ghiaia naturale ben costipata fino al raggiungimento del piano viabile.
Nessun compenso, oltre quanto previsto in elenco per lo scavo, spetta invece all'Appaltatore per la
separazione delle materie da porre a rifiuto dalle altre riutilizzabili, e per la sistemazione del terriccio
sciolto a contatto della tubazione.

I riempimenti dello scavo saranno sempre eseguiti a strati non superiori a cm 30, bagnati e battuti con
mazzaranche che normalmente dovranno essere del tipo meccanico.

Le pavimentazioni delle strade asfaltate, macadam, ecc., saranno ripristinate dall'appaltatore a perfetta
regola d'arte e secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'elenco prezzi o secondo le
disposizioni eventualmente impartite dal D.L. in conformita delle norme in uso presso I'Ufficio Tecnico. I
ripristini dovranno essere eseguiti entro un mese dalla chiusura dello scavo, salvo diverso ordine impartito
dalla D.L., sia volto ad anticipare i lavori ed eventualmente a procrastinarli.

Gli attraversamenti delle carreggiate sulle strade statali e provinciali dovranno invece essere ripristinati
entro 24 ore dalla chiusura dello scavo, con stesura di idoneo strato di conglomerato bituminoso ed
eventuale ricarica successiva.

La ripresa delle pavimentazioni sia bitumate che macadam gia ripristinate e deterioratesi a causa di cali di
materiale di riempimento o di rottura del manto sara a carico dell'Appaltatore fino al collaudo finale.

Cosi pure é posto a carico dell'Appaltatore I'onere per la fornitura e posa in opera di ghiaia per i
successivi ricarichi degli scavi dopo il tombamento in conseguenza di calo dei materiali di riempimento e
per effetto del traffico stradale, fino all'esecuzione del ripristino bitumato.

Tali ricarichi dovranno essere eseguibili nel numero e nella qualita che saranno ritenuti necessari dalla
D.L. Nessun compenso spetta all'Appaltatore per tale lavoro, intendendosi compensato I'onere relativo col
prezzo di elenco relativo alla ghiaia per il riempimento degli scavi.Oltre agli oneri previsti dai precedenti
articoli, I'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle norme del Codice Stradale.

Sono a carico dell'Appaltatore, infatti, tutti gli oneri relativi alle segnalazioni diurne e notturne, che
I'Appaltatore ha I'obbligo di collocare e mantenere nella sede dei lavori in conformita alle disposizioni
superiori ed ai regolamenti stradali ed in particolare modo i cartelli di preavviso di lavori in corso,
cavalletti di sbarramento, segnali luminosi, difese lungo gli scavi e quant'altro necessario per la sicurezza
del transito a norma delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, nonché al mantenimento e presidio
di comodi e sicuri passaggi pedonali ed ingressi carrabili ove occorrono.Dopo il riempimento degli scavi si
dovranno segnalare al traffico le strade non ancora ripristinate nella pavimentazione, con regolamentari
cartelli di pericolo. Per il ripristino delle pavimentazioni in pietra naturale, in cubetti o in lastre di porfido,
verranno riutilizzati i materiali preesistenti.

II suolo, convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lavoro, sara coperto di uno strato di
malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre, le pietre o i cubetti come da disegno precedente, di
costante spessore, od anche a spina od a disegno, come verra ordinato dalla D.L., ravvicinate le une alle
altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di lavorazione; queste poi, a
richiesta della D.L., saranno colmate con malta liquida, da versarsi e comprimersi con la cazzuola, fino a
qualche centimetro dalla superficie e quindi saranno suggellati con bitume a caldo o con sabbia od altro
materiale similare al precedente.

I sottofondi dovranno comunque rispondere alle norme dei regolamenti emanati dall'Ufficio Tecnico
competente. Le lastre dovranno essere lavorate a scalpello negli assetti, per una altezza di almeno un
terzo dello spessore. Il lavoro dovra essere eseguito in modo tale da ripristinare perfettamente le
condizioni originali della pavimentazione.

Art. 71. Scavi
71.1. Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione
di scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc.,
ed in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento
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delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di
campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri
sopra accennati.

71.2. Scavi per tubazioni

Gli scavi avranno i tracciati, le sezioni e le profondita previste nei disegni di progetto, salvo le modifiche
che la D.L. potra sempre ordinare in corso d'opera secondo quanto riterra pil opportuno, senza che
I'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta oltre al pagamento dei lavori in base al prezzo
contrattuale.

Nessun compenso accessorio sara dovuto nel caso di maggiore larghezza dello scavo per franamenti,
scarpate, allargamenti localizzati od altro, intendendosi tutti questi oneri compresi nei prezzi stabiliti in
elenco per gli scavi.

Cura particolare dovra essere dedicata alla preparazione del fondo dello scavo che dovra risultare
perfettamente piano e della pendenza ordinaria in senso longitudinale, vale a dire del 4-5 per mille, in
modo che la tubazione appoggi per tutta la sua lunghezza, evitando in modo assoluto i rinterri anche
parziali per sistemare il tubo nella posizione voluta.

L'Appaltatore provvedere, se necessario, al puntellamelo ed alla armatura degli scavi in modo da evitare
smottamenti e deformazioni del vano creato (specie in terreni non compatti); parimenti prima della posa
dei tubi provvedere al prosciugamento degli scavi eseguiti in presenza d'acqua, senza che possa per cio
pretendere alcun compenso supplementare.

L'Appaltatore accertera a sua cura e spese l'esistenza ed eseguira il rilievo su terreno di tutti quei servizi
che possono interessare lo scavo. Eseguira poi il tracciato dello scavo sia come larghezza sia come
andamento dell'asse, in modo che lo scavo risulti il meno interessato dai servizi individuati.

L'Appaltatore non potra in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione
interrata o quant'altro interferente con lo scavo, senza la preventiva autorizzazione della D.L.

Nel caso si verificassero rotture o danneggiamenti anche in difetto di tale preventivo accertamento,
I'Appaltatore sara responsabile dei danni diretti ed indiretti, civili e penali che potessero derivare, ad
esclusione dei danni alle fogne la cui rottura sia stata ordinata dalla D.L.

Il taglio dell'eventuale manto e della fondazione stradale o la demolizione della pavimentazione in
lastricato, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle, ecc., dovra essere effettuato con adatti mezzi
d'opera.ll taglio dovra interessare, oltre al manto di usura, anche la fondazione e la sottofondazione onde
evitare danni non strettamente necessari alla pavimentazione.L'uso di scavatrici sara subordinato alla
preventiva autorizzazione da parte della D.L. e dell'Ufficio Tecnico e I'Appaltatore rimarra, anche se per
tale uso autorizzato, direttamente responsabile degli eventuali danni ai servizi pubblici e privati ed
obbligato alle riparazioni necessarie ed al risarcimento relativo.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione e manutenzione delle opere
necessarie affinché le acque, anche piovane, eventualmente scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, togliendo ogni impedimento che si opponga al
regolare deflusso delle acque ed ad ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo alla apertura di fossi di
guardia, di canali fugatori, scoline, pozzi pendenti, ecc., il tutto senza provocare danni ad altri manufatti
od opere e senza causare interruzioni nei lavori degli impianti in genere.

I materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o dalle demolizioni resteranno di proprieta della Stazione
Appaltante.L'Appaltatore potra usare i materiali stessi per I'esecuzione di tutte quelle opere per le quali
essi siano ritenuti idonei, a giudizio della D.L.Detti materiali potranno essere depositati, a cura e spese
dell'Appaltatore e su richiesta della D.L., in un luogo opportunamente scelto per essere poi ripresi ed
utilizzati a tempo opportuno.

I materiali non utilizzati e non ritenuti adatti, a giudizio della D.L., ad altro impiego, dovranno essere
portati a discarica.In ogni caso i materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle
proprieta pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, al recupero di quanto proveniente dagli scavi,
appartenente ad Enti, Privati, Comuni, Stato, mentre qualsiasi altro materiale, rinvenuto durante gli scavi
e che, a giudizio della D.L., non dovesse essere trasportato a discarica, restera di esclusiva proprieta della
Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra usare particolare cura durante i lavori di scavo, nei riguardi di fabbricati ed opere
limitrofe e delle relative fondazioni. Dovra inoltre avere cura di non danneggiare la pavimentazione
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stradale col movimento dei propri mezzi cingolati e/o le colture non direttamente interessate
all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra pertanto adottare a sua cura e spese, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni ed a
garantire l'incolumita di persone e cose, restando di tali rischi I'unico responsabile.

Gli scavi per attraversamenti speciali saranno eseguiti a mano o con mezzi meccanici, a seconda della
natura dell'attraversamento, delle difficolta di esecuzione e delle prescrizioni delle Autorita competenti
oltreché della D.L.

II fondo dello scavo, alla profondita di progetto, dovra avere un andamento rettilineo uniforme e sara
mantenuto in tali condizioni per tutta la durata del varo della tubazione. In golena, la larghezza in
sommita della trincea e la pendenza delle pareti saranno adeguate alla consistenza del terreno.

71.3. Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni precedenti, in
caso di sorgive o filtrazioni, non potesse fare defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della D.L. di
ordinare secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di cm 20
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori. Il volume di scavo
eseguito in acque, sino ad una profondita non maggiore di cm 20 dal suo livello costante, verra percio
considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.

Quando la D.L. ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'esecuzione delle murature
o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e I'Impresa, se
richiesta, avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. Per i prosciugamenti praticati
durante l'esecuzione delle murature, I'impresa dovra adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il
dilavamento delle malte.

Art. 72. Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero riempire i vuoti delle pareti dei
cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla D.L., si impiegheranno
in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi
di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della D.L., per la
formazione dei rilevati.

Per i rilevati ed i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della
formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura
delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla D.L. E' vietato addossare
terrapieni a muratura di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero
necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a
completo carico dell'Impresa.

E' obbligo dell'impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate
regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei
lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e
I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove
occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
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Art. 73. Paratie o casseri

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o
palancole infissi nel suolo, e con longarine o filigrane di collegamento in uno o pil ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto
I'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla
verticale, deve essere dall'Impresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimosso regolarmente se ancora
utilizzabile.

Art. 74. Demolizioni e rimozioni

Nelle demolizioni e rimozioni I'Impresa deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare le
opere circostanti e per non deteriorare i materiali risultanti dalle demolizioni stesse e dei quali sia previsto
il reimpiego. Quando, per mancanza delle necessarie precauzioni, venissero demolite parti ed oltrepassati
i limiti delle demolizioni prescritte, I'Impresa dovra ricostruire e rimettere in pristino le parti indebitamente
demolite a propria cura e spese. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione
Lavori, dovranno essere scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e depositati in luoghi che verranno indicati
dalla Direzione Lavori stessa. I materiali non riutilizzabili dovranno essere trasportati su aree di scarico
con gli stessi oneri e modalita previsti per i materiali provenienti dagli scavi. Detti materiali restano tutti di
proprieta della Stazione appaltante la quale potra ordinare il reimpiego in tutto od in parte ai sensi
dell'art. 40 del Capitolato generale.

Art. 75. Opere murarie
75.1. Malte cementizie

Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela da
impiegare per la formazione di murature, intonaci etc. dovranno corrispondere, per i vari tipi di impasto,
a quanto previsto dalle relative voci dell'Elenco Prezzi Unitari e, ove non specificato, a quanto di volta in
volta prescritto dalla Direzione Lavori. L'impasto dei materiali dovra essere ottenuto con idonei
mescolatori meccanici oppure, per piccole quantita, a mano su piani perfettamente puliti. Gli impasti
dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per I'impiego immediato. I residui impasti,
che non avessero avuto, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

75.2. Muratura di mattoni

I mattoni all'atto dell'impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a saturazione e dovranno
essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure dello spessore di circa 5/10 mm. riempite
completamente con malta ed alternate in corsi ben regolarizzati.

75.3. Conglomerati cementizi

Per la confezione dei conglomerati cementizi, loro posa, stagionatura e disarmo I'Impresa dovra attenersi
a quanto previsto dalle norme in vigore o che potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori.
Le caratteristiche dei materiali da utilizzare ed i rapporti di miscela per la composizione dei materiali
cementizi dovranno corrispondere, per i vari tipi, @ quanto previsto dalle relative voci dell'Elenco Prezzi
Unitari o alle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori. La posa in opera del conglomerato
sara eseguita con ogni cura e regola d'arte dopo aver preparato accuratamente e rettificato i piani di
posa, le casseforme, gli scavi da riempire. I conglomerati cementizi potranno indifferentemente essere
confezionati in cantiere con idonee attrezzature o provenire da centrali di betonaggio e trasportati in loco
da apposite autobetoniere.

75.4. Conglomerati cementizi armati

Per I'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, I'Impresa dovra attenersi, oltre a quanto
previsto nel paragrafo precedente, alle norme di cui alle leggi 5/11/1971 n. 1086, 2/2/1974 n. 64, al D.M.
14/01/2008 ed alle altre che potranno essere successivamente emanate. In particolare dovra curare gli
obblighi riferenti alla denuncia dei lavori, ai documenti di cantiere ed ai controlli sul conglomerato.

I ferri delle armature saranno forniti e posti in opera nelle casseforme perfettamente puliti dopo essere
stati piegati, sagomati e legati secondo le prescrizioni di progetto cosi che la loro posizione coincida
rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. In particolare le armature metalliche dovranno
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essere ben legate e tenute alla distanza prescritta dalle casseforme con opportune staffe o distanziatori in
modo tale da assicurare l'invariabilita della posizione dei ferri durante le operazioni di costipamento. Le
casseforme dovranno essere pulite e trattate con appositi prodotti per facilitare il disarmo delle strutture.
Per evitare spostamenti dovuti alla pressione del conglomerato saranno utilizzati opportuni distanziatori in
calcestruzzo o polivinilcloruro.

75.5. Intonaci

Tutte le superfici da intonacare dovranno essere preventivamente liberate da sbavature e risalti,
scalpellate, pulite, se necessario con getti d'acqua in pressione, salvo le diverse indicazioni che potranno
essere fornite dalla Direzione Lavori. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai
presentare crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti. Quelli comunque
difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti
a cura e spese dell'Impresa.

Art. 76. Gabbioni

I Gabbioni sono elementi scatolari con basi orizzontali e pannelli verticali interconnessi fisicamente tra
loro in fase di produzione. Tutti i Gabbioni si presentano chiusi, piegati e impilati a formare un pacco. I
pacchi sono compressi e legati in stabilimento per essere trasportati e spostati. Il filo di legatura &
arrotolato in matassine da 25 kg e le graffe per le chiusure sono spedite in scatole.

76.1. Assemblaggio

Ogni scatolare dovra essere estratto dal pacco e riposto su una superficie piatta e rigida. I Gabbioni
dovranno essere aperti e riportati alla forma prismatica originale. I diaframmi centrali e i pannelli laterali
dovranno essere portati in posizione verticale in modo da formare una struttura aperta di forma
prismatica a base rettangolare o quadrata. I diaframmi e i pannelli dovranno essere legati al fronte e al
retro di ciascun gabbione.

76.2. Procedura di legatura

La lunghezza massima dell’'orlo che deve essere legata con legatura continua non pud superare 1 m., orli
pit lunghi dovranno essere stretti da piu fili. Il filo di legatura dovra essere ben assicurato agli orli dello
scatolare alternando giri singoli a giri doppi per ogni apertura della maglia, ogni 150 mm circa, stringendo
bene ogni giro e fissando in fondo il filo alla giunzione tra filone e doppia torsione. In alternativa
potranno essere realizzate legature discontinue con filo raddoppiato ad una interdistanza pari al passo
della doppia torsione attorcigliata intorno al filone. E consigliato |'utilizzo di pinze per rendere pil salda la
legatura. Se si utilizzano anelli di chiusura, si consiglia I'uso di una idonea pistola pneumatica o0 manuale.
Gli anelli dovranno essere posti sia sulla sommita che sul fondo del diaframma centrale ad una distanza
massima di 150 mm.

76.3. Preparazione del fondo

Il fondo su cui saranno appoggiati i gabbioni dovra essere regolarizzato, livellato, piano o leggermente
inclinato verso monte come indicato da progetto; dovra essere ripulito da detriti e vegetazione.
Dovranno essere prese misure appropriate per il drenaggio del suolo, la gestione delle acque circolanti
alle spalle ed alla base della gabbionata.

76.4. Installazione e riempimento

Dopo aver preparato il fondo, i gabbioni pre-assemblati verranno posizionati vuoti e connessi a quelli
adiacenti per formare una struttura monolitica continua. Vengono posizionati fronte a fronte o schiena a
schiena cosi da facilitarne il riempimento e la chiusura con i coperchi. Le rocce per i gabbioni possono
essere ottenute con qualsiasi metodo di estrazione da cava. Le litologie utilizzate dovranno essere
compatte e dure, angolari o arrotondate, dovranno essere ben cementate, insolubili in acqua e resistenti
nei confronti dell'azione gelo/disgelo. La pezzatura dei ciottoli utilizzati dovranno avere dimensioni
comprese indicativamente tra 150 e 200 mm. Le rocce devono essere posizionate in strati da 300 mm per
gabbioni altri 1 m, e strati da 250 mm per quelli da 0,5 m. Ogni singolo strato del riempimento non
dovra mai superare i 300 mm di altezza.
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E richiesto il completamento manuale del riempimento al fine di ottenere una porosita finale del Gabbione
di circa il 25-30%. Il riempimento andra fatto per singole unita, anche se diverse unita dovessero essere
pronte contemporaneamente. Assicurarsi che la parte alta dei diaframmi sia accessibile per la legatura.

Il materiale di riempimento dovra essere messo in opera con operazioni meccanizzate e/o manuali in
modo da raggiungere sempre una porosita del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume,
nel rispetto delle ipotesi di progetto.

76.5. Chiusura

Una volta livellate le rocce di riempimento e minimizzati gli spazi vuoti, verro chiuso il coperchio,
stringendo bene i lati del gabbione utilizzando, se necessario, gli attrezzi appropriati. Il filo di legatura del
coperchio dovra essere attorcigliato due volte lungo gli orli dei vari lati del gabbione e lungo il diaframma
centrale. I coperchi adiacenti dovranno essere collegati simultaneamente. I coperchi dovranno essere
attaccati saldamente attraverso il filo di legatura o gli anelli di chiusura.

Art. 77. Murature e riempimenti in pietrame

I muri dovranno essere rivestiti con pietra in spessore, di tipologia analoga ai muri in presenti in zona. La
muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori
dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori @ cm. 25 in senso orizzontale, a cm. 20 in senso
verticale e a cm. 25 in profondita.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a
giudizio della Direzione, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a
tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e
con abbondante malta sicche ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio.
La malta verra dosata con Kg. 400 di cemento tipo 325 per ogni mc. di sabbia.

Dovranno essere impiegate pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce esterne piane e
regolari, disponendole di punta per il miglior collegamento con la parte interna del muro. I muri si
eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm. di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di
pietrame, deve essere costruita con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati
non solo nelle facce viste ma altresi nelle facce di posa e di combaciamento, ovvero essere formate con
strati di calcestruzzo di cemento. La D.L. valutera la necessita di collegare strutturalmente il rivestimento
in pietra col muro in c.a.. In testa al muro dovra essere comungue presente un cordolo che eviti
I'infiltrazione di acqua tra muro e rivestimento.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) -
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori di pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le
quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

Art. 78. Opere in cemento armato e cemento armato precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Impresa dovra attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nella Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 e del D.. 16 Giugno 1976,
concernenti le opere stesse e quelle a struttura metallica. Tutte le opere in cemento armato facenti parte
dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da
una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'Albo, e
che I'Impresa dovra presentare alla D.L. entro il termine che le verra prescritto, attenendosi agli schemi e
disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
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L'esame e verifica da parte della D.L. dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L.
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, I'Impresa stessa rimane unica completa responsabile delle
opere, sia per quanto a rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali € la
loro esecuzione; di conseguenza essa dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di
qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia. L'applicazione si
fara previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate, e la malta dovra essere ben conguagliata con
cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

Art. 79. Modalita di esecuzione delle Fognature
79.1. Generalita

Con il termine "tubazioni" si intende il complesso dei tubi e dei pezzi speciali costituente l'intera rete di
fognatura per la raccolta delle acque reflue. L'accettazione, la verifica e la posa in opera delle tubazioni
saranno conformi al D.L. del 12 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61).
A tale scopo I'ITmpresa, dopo la consegna dei lavori, indichera la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale
dovra impegnarsi a dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'’Amministrazione
appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.
Prima di ordinare i materiali I'Impresa dovra presentare, in tre copie, alla Direzione dei Lavori, i disegni
esecutivi dei materiali che intende fornire, inerenti il tubo protettivo, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le
flange e i giunti di dilatazione e dielettrici. Insieme ai disegni dovranno essere consegnati i calcoli di
stabilita secondo le richieste del Direttore dei Lavori.
All'interno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere leggibili, impressi con tinta indelebile: una
sigla identificante I'Amministrazione, la sigla del fabbricante, la data di fabbricazione, il diametro interno,
la pressione di esercizio e la massima pressione di prova.
Le tubazioni in acciaio dovranno contenere anche le seguenti indicazioni: lo spessore, la sigla dell'acciaio
impiegato, la lunghezza delle tubazioni, il peso, il numero della colata.
Nella costruzione delle condotte costituenti I'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le
vigenti Norme tecniche:
— la normativa del Ministero dei lavori pubblici;
— le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della
sanita;
— le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero
dell'interno;
— le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente
dall'inquinamento;
— le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorche le
tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;
— altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

79.2. Posa in opera delle tubazioni

Prima di procedere alle operazioni di posa dei tubi, il fondo della fossa, le cui livellette sono state gia
approvate dalla Direzione dei Lavori, sara preparato col primo strato di calcestruzzo del rinfianco, o con il
letto sabbioso di posa.

I tubi, prima di essere calati nei cavi, dovranno essere puliti accuratamente per tutta la loro superficie
interna dalle materie che eventualmente vi si fossero depositate e saranno battuti a piccoli colpi di
martello per accertare che non vi siano rotture né soffiature, né camere d'aria.

Tutti i tubi e pezzi speciali, per qualsiasi causa rifiutati, dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno
venire conservati fino al termine dei lavori previa apposita marcatura di rifiuto. Ogni tratto di condotta
deve essere disposto e rettificato in modo che I'asse del tubo unisca in uniforme pendenza i diversi punti
all'uopo fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico
ed altimetrico stabilito nella planimetria e nei profili allegati al contratto. Per la rettifica all'asse delle
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tubazioni & proibito I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi e dovranno invece impiegarsi adeguate
rincalzature di terra sciolta od altre materie minute incoerenti.

Non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non siano previsti sfiati o scarichi.
Nel caso che questo si verificasse, I'Impresa dovra a tutte sue spese rimuovere la condotta gia posata e
ricostruirla nel modo regolare! tubi con giunto a bicchiere verranno collocati in opera con i bicchieri volti
verso |'estremo pil elevato di ogni livelletta per facilitarne I'esecuzione del giunto. In corrispondenza della
parte convessa delle curve e nei tratti rettilinei a forte pendenza saranno costruiti ancoraggi in modo da
trasmettere, concentrato in singoli punti, il carico sovrastante.

Al fine di non ostacolare il moto degli apparecchi di pulitura interna, le deviazioni angolari planimetriche
ed altimetriche si realizzeranno o mediante pezzi curvi del tipo a grande raggio e di apertura singola non
minore di 1/32 di angolo giro oppure mediante deviazioni angolari fra tubi contigui concesse dai normali
bicchieri, le quali per altro non dovranno superare I'angolo massimo di 2°.

Ove occorra, a giudizio insindacabile della D.L., consolidare il piano di posa dei tubi, sia che essi poggino
direttamente nel fondo dei cavi, sia che vengano sostenuti da cuscinetti, tale consolidamento sara
effettuato mediante platee di calcestruzzo da eseguirsi secondo le indicazioni che verranno impartite dalla
Direzione stessa all'atto della esecuzione.

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'Impresa per la buona riuscita di tutte le opere
appaltate, essa dovra adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilita della condotta,
sia durante la costruzione della medesima, sia durante e dopo le prescritte prove sino al collaudo.

Dovra avere cura di impedire, mediante opportune arginature e deviazioni, che i cavi ove sono posati i
tubi siano invasi dalle acque piovane o di falda e dovra parimenti evitare, con parziali rinterri eseguiti a
tempo debito, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, l'inondazione dei cavi, le condotte,
trovandosi chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento.

E' vietato chiudere le testate dei tubi, durante le ore di sospensione del lavoro, con tamponi di stracci od
altro. Si dovranno adottare tamponi in legno di forma tronco conica.

Resta comunque stabilito che, qualora per effetto di false manovre o perché I'Impresa abbia mancato di
adottare cautele necessarie si verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne possa essere
I'entita, restano a carico esclusivo dell'Impresa.

La calatura nella fossa sara fatta con i mezzi pil adatti con squadre di operai formate secondo le
prescrizioni della Direzione dei lavori.

Queste squadre procederanno inoltre all'allineamento dei tubi sul fondo del cavo con tutte le modalita che
la Direzione dei lavori ordinera a suo insindacabile giudizio. L'operazione di calatura e quelle conseguenti
di allineamento, revisione ecc. sono compensate col prezzo unitario stabilito in elenco per la posa delle
tubazioni e I'impresa non pud pretendere compensi di sorta a prezzo diverso da questo, poiché tutte le
possibili prescrizioni che la Direzione dei Lavori potra dare sulle operazioni da compiersi, sia nel numero,
sia nella modalita, sono state considerate nel formare e stabilire il prezzo medesimo. La posa in opera dei
tubi a cordone e bicchiere entro i cavi all'uopo predisposti, si eseguira facendo poggiare I'orlo del tubo
contro il fondo del calice successivo, con il distacco di questo, quale sara prescritto dalla Direzione dei
lavori.

Dopo cio si eseguira la rettifica della posizione, cosi da ottenere che i vari pezzi risultino concentrici e
perfettamente allineati, o con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni, € quindi la rincalzatura
dei tubi a meta sezione con terra sciolta minuta, costipata con utensile adatto, o il completamento del
rinfianco in calcestruzzo. Fatte le opportune verifiche si passa alla esecuzione del giunto. I giunti saranno
eseguiti secondo i tipi che saranno appresso specificati. Per la situazione in opera dei pezzi speciali e
apparecchi si osserveranno le norme che saranno date dalla Direzione dei Lavori.

Le murature di spinta e blocchi di ancoraggio, e cioe i massicci murari di contrasto nei cambiamenti di
direzione e di pendenza, saranno eseguite subito dopo che siano eseguite le giunzioni e prima della
prova. Eseguite le giunzioni e le prove si eseguiranno innanzi tutto i lavori di ogni genere che la Direzione
Lavori ritenesse necessari inconseguenza dei risultati della prova.

Si procedera quindi alla prima copertura dei tubi per almeno m 0,20 sulle loro parti piu elevate, con terra
sciolta minuta ben pestonata, lasciando scoperti i giunti. Verificata questa prima copertura ed eseguita la
seconda prova, la Direzione dei lavori ordinera la copertura dei giunti e il riempimento della residua parte
di fossa o di quella destinata a essere riempita, secondo le prescrizioni e designera il materiale da usarsi
allo scopo. Se il materiale designato € quello proveniente dagli scavi, esso sara ripreso dai luoghi di
deposito in opera. L'onere di deposito in luogo adatto e di ripresa, qualunque sia lo stato di consistenza
delle terre, & previsto nei prezzi di elenco.
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La Direzione potra ordinare che i materiali ripresi di diversa granulometria siano tra loro mescolati prima
di metterli in opera: il compenso per tutto cid & compreso nel prezzo fissato in elenco per il riempimento
della fossa. In detto prezzo & pure compreso il compenso per il costipamento del materiale di
riempimento a strati alti non piu di trenta centimetri per la formazione del ripiano superiore delle
scarpate.

Qualora la Direzione dei Lavori non ritenga adatte per il riempimento le terre provenienti dagli scavi, i
materiali all'uopo occorrenti saranno prelevati nelle cave di prestito designate, trasportati a pie d'opera e
opportunamente mescolati secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori medesima. Le terre cosi
prese a prestito saranno pagate secondo quanto riportato in elenco dei prezzi. Riempita la fossa fino al
limite prescritto dalla Direzione dei lavori, la cresta del terrapieno sara spianata per la lunghezza
prescritta.

Se superiormente al piano del terrapieno eseguito rimane una trincea sui fianchi del riempimento
medesimo e al piede delle scarpate della trincea, saranno praticati fossi di scolo. Analoghi fossi di scolo si
praticheranno sul fianco a monte dei tratti a mezza costa e al piede delle scarpate per i tratti in rilevato.
La cresta del terrapieno sara sistemata con pendenza dell'l/2 verso i fossi di scolo. I tratti in rilevati
avranno scarpate non inferiori all'1/1,5. Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'Impresa
per la buona riuscita di tutte le opere appaltate, essa dovra adottare tutte le necessarie cautele per
evitare danni alla stabilita delle condotte sia durante la costruzione delle medesime sia durante e dopo le
prescritte opere fino al collaudo.

Dovra avere cura di impedire, mediante opportune arginature e deviazioni, che i cavi ove sono posti i tubi
siano invasi dalle acque piovane e dovra parimenti evitare, con parziali rinterri eseguiti a tempo debito,
che, verificandosi nonostante ogni precauzione l'inondazione dei cavi, le condotte trovandosi chiuse agli
estremi possano essere sollevate dalle acque.

Si eseguiranno a preferenza durante la buona stagione i tratti di condotta attraversamenti zone soggette
a inondazioni. Resta stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché I'Impresa abbia mancato
di adottare le cautele necessarie, si verificassero danni alle tubazioni, questi, qualunque ne possa essere
I'entita, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri, se necessario, devono essere
accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi. Per
l'installazione delle tubazioni in materiale plastico nella costruzione di fognature si fara riferimento
alle"Raccomandazioni" dell'Istituto Italiano dei plastici, estratto dalla pubblicazione n. 3 - luglio 1976 che
appresso si riportano.

79.2.1. Dimensioni della trincea e prescrizioni di posa

Per la lunghezza B di una trincea s'intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo
posato, sia per una trincea a pareti parallele, sia per trincea a pareti inclinate. L'altezza di riempimento H
e quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo e il piano di campagna.

La larghezza minima da assegnare a una trincea € data, in metri, dalla seguente formula B = De + 0,40
(De = diametro esterno del tubo). Quando la larghezza della trincea € grande rispetto all'altezza e/o al
diametro del tubo, ossia quando si verificano una o entrambe le seguenti condizioni B > H/2; B > 10K la
tubazione viene a trovarsi nelle condizioni dette "sotto terrapieno"; in queste condizioni essa &
assoggettata a un carico pil gravoso di quello che sopporterebbe nella condizione in trincea. L'altezza
massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 4 m.

79.2.2. Letto di posa per rinfianco

Il fondo dello scavo e, piu in genere, il terreno sul quale la tubazione & destinata a poggiare devono
essere livellati e liberati da ciottoli, pietrame e da eventuali materiali. Sul fondo dello scavo ben livellato
dovra essere costituito il letto di posa formato da materiale idoneo (sabbia, pozzolana o altro materiale
arido prescritto dalla Direzione dei lavori) e dello spessore previsto in progetto e comunque non inferiore
a 10 cm. Il tubo verra rinfiancato e ricoperto con lo stesso materiale per lo spessore di norma non
inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore del tubo.

Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante funzione di reazione alle
sollecitazioni verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, & necessario scegliere con la massima
cura il materiale incoerente da impiegare effettuando il riempimento con azione uniforme e concorde ai
due lati del tubo.

La sabbia e/o ghiaietto gia usati per la costituzione del letto verra sistemata attorno al tubo e costipata a
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel
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verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e nel rinfianco tra tubo e parete dello scavo.
L'ulteriore riempimento sara effettuato secondo quanto indicato negli allegati elaborati progettuali.

Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari e non superiore a 50 cm opportunamente
rullati e compattati ed eventualmente bagnati. Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice
superiore non deve essere inferiore a 1,50 m per strade a traffico pesante e 1,00 m per quelle a traffico
leggero, ovvero 0,80 m per le zone non soggette a traffico. Per valori di profondita inferiori, e in presenza
di traffico, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e
di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente.

79.2.3. Prescrizioni generali sulle giunzioni dei tubi

Verificati allineamento e pendenza, si procedera alla giunzione dei tubi. Le estremita dei tubi e dei pezzi
speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente pulite. La giunzione dovra
garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra essere realizzata
in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché dalla
pressione di esercizio. A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti, dovranno, di norma, essere
predisposti dei controlli sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al
tubo impiegato. A tal fine, per I'esecuzione delle giunzioni, I'Appaltatore dovra assicurare I'assistenza del
fornitore, con riserva, per la Direzione dei Lavori, di chiedere che I'esecuzione sia direttamente affidata ad
operai specializzati indicati dal fornitore stesso.

79.2.4. Tenuta idraulica

Le giunzioni dei tubi devono essere durevolmente impermeabili contro pressioni idrauliche sia interne che
esterne. Di norma dovra essere garantita la tenuta idraulica con sovrappressioni, interne ed esterne,
variabili da 0 a 0,5 bar, ossia nell'arco delle situazioni dal funzionamento a pelo libero con piccole altezze
di riempimento e sovrappressione 0 al funzionamento rigurgitato con un'altezza massima della colonna
d'acqua pari a 5 metri.

Per tronchi particolari della canalizzazione, funzionanti normalmente in pressione o soggetti a
sovrappressioni massime superiori a 0,5 bar (ad es. per tubazioni a grandi profondita), i giunti dovranno
garantire la tenuta idraulica alle condizioni specifiche di pressione o sovrappressione indicate dal progetto
e/o dalla Direzione dei Lavori.

Art. 80. Stoccaggio e movimentazione delle tubazioni
80.1. Movimentazione

La movimentazione dei tubi in cantiere sia in fase di carico che di scarico, dovra essere adeguata alle
caratteristiche ed alla lunghezza delle singole barre per evitare eventuali danneggiamenti, sia alla
struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti. Si consiglia I'utilizzo di fasce o di funi che non vadano ad
incidere le pareti del tubo e che sollevino il tubo in due (escludendo le estremita) o piu punti della barra.
Dovra essere assolutamente evitato:

I'utilizzo di ganci che afferrino il tubo dall'interno;

la possibilita di urto col terreno o altro per effetto di caduta;

il traino delle barre a contatto del terreno o di corpi che ne ostacolino lo scorrimento;

il sollevamento di forza della barra incastrata.

Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali, si dovra evitare tassativamente che i tubi siano fatti
strisciare per terra o sulle sponde dei mezzi di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico,
sollevandoli, invece, ed appoggiandoli accuratamente, utilizzando ganci e/o imbracature opportunamente
rivestite di materiale morbido per evitare danneggiamenti alle estremita e/o ai rivestimenti, qualora siano
sospesi, di farli urtare contro corpi rigidi. Non si dovra lasciare mai cadere i tubi, aprire le ribalte laterali
per il carico e lo scarico.

Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare
danni di qualsiasi genere, sia alla struttura stessa dei tubi, che a rivestimenti. Il rotolamento dei tubi a
mano puo essere consentito solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da asperita ed il movimento
sia controllato, per esempio con I'uso di cinghie. Nei tratti in pendenza, i tubi devono essere guidati con
mezzi idonei, per impedire un rotolamento troppo veloce ed irregolare.

Si deve impedire l'urto contro i materiali gia scaricati. Infine, nel rotolamento si devono tenere a portata
di mano dei ceppi bloccanti. Qualora i tubi provengano imballati, essi devono essere scaricati, se
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possibile, prima di sciogliere gli imballi. All'apertura di questi, si dovra evitare che i tubi degli strati piu alti
rotolino al suolo.

Gli apparecchi utilizzati per le operazioni di carico e scarico (escavatori, gru, ecc.) devono essere
equipaggiati con dispositivi di sollevamento ed abbassamento graduale, in modo tale da impedire
movimenti bruschi del carico. L'agganciamento a mezzo gru dovra essere eseguito utilizzando appositi
ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune braghe di tela gommata di adeguata robustezza o
con cinghie di nylon o canapa; in ogni caso sara vietato I'aggancio a mezzo cappio di funi metalliche. I
dispositivi di presa ed alloggiamento del carico (colli di cigno, catene, cinghie, ecc.) devono essere
realizzati ed applicati in modo tale da non compromettere la sicurezza e non danneggiare il materiale
trasportato, in particolare alle estremita ed ai rivestimenti protettivi; a tal fine, le imbracature devono
essere opportunamente rivestite di materiale morbido.

E vietato utilizzare per il sollevamento ganci inseriti forando il vertice dei tubi. Non & ammesso applicare
dispositivi di imbracatura ai denti del cucchiaio di escavatori e pale caricatrici. In ogni caso, qualora si
verifichino danneggiamenti ai rivestimenti protettivi esterni, i punti danneggiati devono essere trattati con
la stessa sostanza protettiva prima di calare il tubo nella fossa. Nelle operazioni di carico e scarico, si
devono osservare le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni ed in difetto le specifiche
tecniche delle ditte costruttrici e delle associazioni di categoria. Gli operatori devono portare protezioni,
come elmetto, guanti, scarpe rinforzate, ecc. Sara cura del personale addetto accertarsi che nessuno
sosti nella zona di pericolo.

80.2. Trasporto

II mezzo di trasporto dovra essere adatto al tipo di tubo trasportato. La superficie di carico dovra essere
libera da residui che possano favorire lo slittamento di tubi e pezzi speciali. A seconda del materiale con
cui sono costituiti i tubi, questi possono presentare la superficie liscia e scivolosa, pertanto al fine di
prevenire lo scivolamento durante il trasporto assicurare gli stessi con una rete.

I tubi verranno disposti sui mezzi di trasporto in orizzontale, parallelamente od ortogonalmente rispetto
all'asse del veicolo, oppure in verticale. Nel trasporto ferroviario, si preferira la disposizione parallela
all'asse del veicolo. Il carico deve essere assicurato mediante sponde, pezzi di legno, cunei e - in caso di
necessita - mediante reggiature addizionali con catene di ancoraggio, cinghie o funi di acciaio. I mezzi per
assicurare il carico devono essere applicati in modo tale da evitare sollecitazioni concentrate in punti
singoli. Si dovra fare attenzione che catene, cinghie e funi di acciaio siano ben tesi. Nel caso di
disposizione dei tubi in strati sovrapposti, i tubi dello strato superiore si devono collocare sopra tavole di
legno squadrato, oppure nelle selle ricavate tra i tubi dello strato inferiore.

Le tavole in legno devono essere disposte il pil possibile una accanto all'altra ed assicurate con cunei
anche nella parte inferiore. I cunei devono essere applicati alle tavole di legno in modo tale che non si
possano muovere. Prima dell'uso, tavole e cunei devono essere accuratamente ispezionati. Per evitare |l
danneggiamento delle estremita, a causa di vibrazione durante il trasporto, sara opportuno supportare i
tubi per tutta la loro lunghezza.

80.3. Accatastamento dei tubi in cantiere

L'accatastamento dei tubi in cantiere dovra essere effettuato disponendo i tubi su un'area piana e stabile,
protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a
deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. La base delle cataste dovra
poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.

L'altezza sara contenuta entro limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. I tubi accatastati devono essere bloccati con cunei
onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione devono, in ogni caso, essere adottati
per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Nel depositare i tubi sul ciglio
dello scavo & indispensabile curare che i tubi siano in equilibrio ben stabile e sistemati in modo tale che
non possa entrare terra o acqua di scorrimento per precipitazioni atmosferiche.

E consigliabile che la permanenza dei tubi sul ciglio dello scavo sia ridotta al minimo indispensabile. Per
tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali. I tubi muniti di bicchiere
devono essere accatastati interponendo appositi distanziatori, in modo che sia evitato il mutuo contatto
tra i bicchieri, al fine di evitarne la deformazione. Per evitare che i bicchieri subiscano sollecitazioni, dovra
anche aversi cura che i tubi si appoggino I'uno all'altro lungo intere generatrici, disponendo i bicchieri
alternativamente sistemati da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa.
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Tutti i pezzi speciali devono essere depositati ed accatastati in modo tale da non essere danneggiati.
Deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori. I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali
in genere, se deteriorabili, devono essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi,
entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o grassi e non
sottoposti a carichi.

In particolare, le guarnizioni in gomma devono essere conservate entro i sacchi o le scatole in cui sono
pervenute in cantiere, in luoghi freschi, secchi e la cui temperatura non superi + 20°C e non scenda sotto
- 10°C.

80.4. Sfilamento dei tubi

I tubi devono essere sfilati lungo il tracciato seguendo criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il
trasporto, evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. Nel depositare i tubi sul ciglio dello
scavo, & necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza
costruttiva. Anche la stabilita della fossa di scavo non dovra essere messa in pericolo dal materiale
depositato; a tal fine, si deve lasciar libera una striscia di almeno 60 cm di larghezza lungo la fossa.

Art. 81. Pozzetti

I pozzetti d'ispezione, d'incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno
eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo
vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non
diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10
cmq, con durezza di 40 £ 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN
681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. Le tolleranze dimensionali, controllate in
stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere
comprese tra I'T e il 2% delle dimensioni nominali.

I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
contenute nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B),
D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque. Le solette di copertura
verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in conformita alle
prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati, nel numero occorrente in base ai tipi di
manufatto ed agli affondamenti, avendo cura di previamente compensare con getto di calcestruzzo del
necessario spessore, da eseguire ad immediato contatto con la soletta, gli eventuali dislivelli che avessero
a sussistere tra piano superiore del chiusino e sede stradale, in relazione alle altezze fisse degli elementi e
dei telai.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano stradale
finito. Nei pozzetti d'ispezione, le tubazioni dovranno essere passanti onde garantire la perfetta tenuta
idraulica del collettore. Ci0 verra ottenuto o con elementi speciali delle tubazioni che presentano
un'apertura e l'innesto per il pozzetto, o realizzando sulle tubazioni una finestratura lungo le generatrici di
esse. In quest'ultimo caso il fondo delle camerette verra realizzato contemporaneamente alla posa o alla
realizzazione dei condotti, allargando e modificando secondo i tipi di progetto I'eventuale rinfianco delle
tubazioni, in modo da ottenere una base d'appoggio fin sopra la generatrice superiore del pezzo, tale da
sostenere gli elementi prefabbricati che costituiscono il rialzo dei pozzetti.

Per i manufatti la cui fondazione si trovi a quota inferiore a quella d'imposta del sottofondo dei tubi,
dovranno invece essere realizzate, prima della posa di questi ultimi, tutte le parti che si trovino al di sotto
della quota di imposta dei tubi sino alle murature sulle quali essi debbano, in tutto o in parte, fondarsi.
Riguardo ai pozzetti di altezza libera interna superiore a un metro & prescritta una scaletta di accesso alla
marinara formata da gradini in ghisa sferoidale rivestiti con vernice bituminosa, i quali saranno posti negli
appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.
I gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in
asse col foro del sovrastante passo d'uomo della copertura gradini dovranno avere una larghezza non
inferiore a 0,30 m ed una profondita di non meno di 0,20 m. in fori gia predisposti per una profondita di

Progetto n. 265A Pagina 91



Umbra Acque S.p.a.
“Sistemazione scolmatore di Via del Molino con la realizzazione di un sistema di grigliatura — Comune di Gubbio”
-PROGETTO ESECUTIVO -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

almeno 0.006 m e sigillati con malta cementizia la ghisa sferoidale dovra rispondere alle norme UNI ISO
1083. Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini
stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. Nelle camerette che prevedono per i pozzetti
di salto immissioni con scivoli di raccordo, questi verranno formati con ogni cura mediante calcestruzzo,
sopra il quale verra successivamente stesa la malta anticorrosiva prescritta.

Qualora in corrispondenza ad una cameretta si debba realizzare un cambiamento di sezione nel condotto
principale, il manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tratto di maggior diametro.
Sempre in tale evenienza, nelle camerette per tubazioni chiuse, i conici verranno posti a monte
dell'elemento d'ispezione, se necessario - in rapporto alle dimensioni di progetto del manufatto, anche
immediatamente all'esterno dello stesso. La superficie dei pozzetti potra essere intonacata con malta
cementizia e lisciata con pastina di cemento puro. II conglomerato cementizio da impiegare nei getti
dovra avere resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250.

La forma e le dimensioni di tutti i manufatti saranno quelle di progetto: per eseguire altre opere non
previste l'impresa dovra sempre munirsi preventivamente, di approvazione scritta dal la D.L.. In
contabilita verranno iscritte le quantita che risultano dai disegni, anche se I'Impresa, per sua comodita o
negligenza, abbia ritenuto di eseguirli di dimensioni pil grandi; se esse invece risultassero inferiori a
quelle di progetto, purché le opere siano giudicate accettabili, verranno iscritte le quantita effettive.

81.1. Pozzetti prefabbricati

Gli elementi prefabbricati in cls quali pozzetti ispezionabili, pozzetti caditoia, caditoie sifonate, caditoie
continue, cunette ecc. dovranno essere idonei a resistere al carico stradale di 1° categoria (rif. D.M.
14/01/2008). Realizzati in calcestruzzo vibrato e armato oppure in calcestruzzo armato, nelle forme e
dimensioni indicate nella documentazione progettuale. I vari elementi del pozzetto dovranno giuntarsi con
connessioni di tipo maschio e femmina, e con impronte laterali atte a ricevere rispettivamente la femmina
ed il maschio del tubo.

I pozzetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nhome del produttore e garantire la
rintracciabilita del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta
resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente
d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non
inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo minore del 6%. La struttura del pozzetto, priva di fori
passanti, andra posta in opera su idoneo strato di magrone o su platea in calcestruzzo (classe 25 N)
armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) nel caso sia previsto dal
progetto o prescritto dalla D.L.. La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto ed i tubi in
calcestruzzo dovra essere realizzata con guarnizioni a tenuta idraulica di tipo elastomerico (del tipo TIR-
FOR) conformi alla norma UNI EN 681-1. La struttura del pozzetto dovra sopportare il riempimento di
prima fase, i carichi stradali della categoria ed i carichi propri secondo quanto indicato in progetto.
L'Appaltatore dovra rilasciare a propria cura e spese verifica statica e sismica di tali manufatti,
comprovante i suddetti requisiti.

Le norme di riferimento da rispettare nella scelta di questi componenti sono:

— UNI EN 1917, Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre
di acciaio e con armature tradizionali.

— UNI EN 1916, Tubi e pezzi speciali in calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre d’acciaio e
armato.

— UNI EN 681-1, Guarnizioni elastomeriche. Requisiti dei materiali per le guarnizioni di tubature
usate nelle applicazioni di trasporto d’acqua o di drenaggio — Gomma vulcanizzata.

— ISO 10544, Tondini trafilati a freddo per I'armatura del calcestruzzo e la fabbricazione di reti
elettrosaldate.

— IS0 4012, Calcestruzzo — Determinazione della resistenza a compressione dei provini.

— UNI EN 206-1, Calcestruzzo — Specificazione, prestazione, produzione e conformita (per
quanto applicabile).

Il pozzetto sara cosi composto:

— Elemento di base in CLS con camera quadrata, con innesti adatti ai diametri e alle tipologie di
tubazioni previste. La platea di fondo, incorporata in unico getto con le pareti del pozzetto e di
spessore minimo di 200 mm, sara sagomata con canaletta passante, rettilinea e/o deviata, e
di sezione a 180° raccordantesi in pendenza dal bordo verso le pareti e con i giunti completi di
guarnizione a tenuta.
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— Canna di prolunga in CLS vibrocompresso, quadrata e delle stesse dimensioni della base.
L'innesto alla base sara conformato in modo da innestarsi direttamente sull'elemento di base o
sulla canna di prolunga e sagomato per la tenuta idraulica affidata ad anelli di tenuta in
materiale elastomerico conforme alla norma UNI EN 681-1.

Art. 82. Dispositivi di chiusura e coronamento
82.1. Generalita

I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano comprometterne
I'uso. Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale, deve essere
ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente.

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche
dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.
IT marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi
chiaramente pubblicitari.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano stradale
finito.

82.2. Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura

Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti con aperture d'areazione, la superficie minima
d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente.

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazione
<= 600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per diametro la dimensione di passaggio
> 600 mm 140 cmq

82.2.1. Dimensione di passaggio

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve essere di almeno
600 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparecchio di respirazione.

82.2.2. Profondita d'incastro

I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, che hanno una dimensione di
passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondita d'incastro di almeno 50 mm.

Questa prescrizione non si applica ai dispositivi il cui coperchio o griglia é fissato nella posizione corretta,
per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al traffico.

82.2.3. Sedi

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e sagomata
in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti, assicurando
cosi la stabilita e la non emissione di rumore, garantita da apposita certificazione. A tal fine si dovra porre
in opera opportuna guarnizione di elastomero o polietilene rinforzato.

82.2.4. Stato della superficie

La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana. Le superfici superiori
in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono avere una conformazione che renda queste
superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento.

82.2.5. Sbloccaggio e rimozione dei coperchi

Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi prima della loro
apertura e per garantire la sicurezza durante l'apertura. E’ prevista I'apertura con un punto fisso a 130°
mediante articolazione posta su un lato, dotata del citato aggancio di sicurezza. I chiusini dovranno
essere dotati di certificazione “antirumore”.

Progetto n. 265A Pagina 93



Umbra Acque S.p.a.
“Sistemazione scolmatore di Via del Molino con la realizzazione di un sistema di grigliatura — Comune di Gubbio”
-PROGETTO ESECUTIVO -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

82.2.6. Marcatura

Tutti i coperchi, griglie e telai dovranno portare una marcatura leggibile e durevole indicante: EN 124
come riferimento alla norma; la classe corrispondente deve essere "CLASSE D 400"; il nome e/o la sigla
del fabbricante; I'eventuale marchio di conformita; l'indicazione della Stazione appaltante Le marcature
devono essere visibili anche dopo l'installazione dei dispositivi.

82.2.7. Prove di resistenza

Le prove di seguito descritte devono essere realizzate, sui dispositivi di chiusura o di coronamento
presentati sotto forma d'insiemi e nel loro stato d'utilizzazione. Gli insiemi destinati alle prove devono
essere preventivamente sottoposti a un controllo di conformita alle prescrizioni dei precedenti punti.

82.2.8. Forza di controllo

Ciascuna delle classi dei dispositivi di chiusura e di coronamento deve essere sottoposta alla forza di
controllo indicata nella tabella seguente.

Classi: Forza di controllo (kN)
A 15 15
B125 125
C250 250
D400 400
E 600 600
F900 900

Art. 83. Costruzione di pezzi speciali

Per la costruzione di pezzi speciali quali terminali, curve, croci, scarichi, sfiati, etc. dovranno essere
rispettati i disegni di progetto o le disposizioni che, all'atto esecutivo, verranno fornite dalla Direzione
Lavori. In ogni caso I'Impresa € tenuta ad eseguire i manufatti secondo le migliori regole dell'arte ed a
seguire, in particolare, le direttive che potranno essere impartite caso per caso dalla Direzione Lavori.

Art. 84. Operazioni accessorie

Durante la posa delle condotte I'Impresa dovra porre particolare attenzione affinché entro le tubazioni
non penetrino animali, corpi estranei o acqua meteorica mista a fango, sabbia o ghiaia. Pertanto, ad ogni
sospensione del lavoro, dovranno essere posti in opera opportuni tappi di chiusura provvisoria che
assicurino una tenuta pressoché ermetica.

Per evitare che la condotta vuota possa galleggiare, in occasione di eccezionali eventi meteorici, I'Impresa
dovra provvedere a caricare in modo opportuno la condotta stessa con materiali di riempimento o con
altri mezzi. Nel caso si verifichi il riempimento od il galleggiamento della condotta, I'Impresa dovra
effettuare la pulizia e la sistemazione della condotta stessa a propria cura e spese.

Art. 85. Segnalazione delle condotte

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito nastro di
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. Il nastro dovra essere steso ad una
distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondita comprese fra 60 e
110 cm, mentre, per profondita inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice
superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire I'interruzione
tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.
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Art. 86. Rinterro delle tubazioni
86.1. Generalita

Non si procedera in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione, o
con altri idonei mezzi.Nelle operazioni di rinterro delle tubazioni il rinfianco e la ricopertura del tubo, salvo
diversa indicazione della Direzione Lavori, dovra essere costituito da sabbia comune ben battuta a mano
e costipata salvo disposizione contraria della Direzione Lavori.

Il riempimento sara eseguito normalmente disponendo il materiale per strati non maggiori di m.0,30 di
altezza, costipandolo con mazzeranghe ed innaffiandolo abbondantemente per renderlo compatto.La
Direzione Lavori si riserva di far sostituire il materiale di risulta con uguale volume di materiale arido.Il
ripristino delle sovrastrutture stradali sara eseguito in uniformita alle condizioni preesistenti secondo le
disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta stabilito che detti ripristini potranno essere
direttamente esequiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, senza che
I'Impresa possa sollevare eccezione alcuna o chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

86.2. Esecuzione del rinterro

Il materiale gia usato per la costituzione del letto di posa verra sistemato attorno al tubo e costipato a
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel
verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia
continuo e compatto. Durante tale operazioni verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il
contenimento delle pareti dello scavo. La compattazione dovra eseguirsi preferibilmente con vibratori a
piastra regolabili di potenza media o con altri mezzi meccanici.
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere
accuratamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo da eliminare
eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procedera a riempire la trincea con il materiale
di risulta.
Il rinfianco dovra essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i lati della
tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiuto di
una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri meccanici (stando bene attenti a non
danneggiare il tubo). L'ulteriore riempimento sara effettuato con il materiale proveniente dallo scavo,
depurato degli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali. Il rinfianco
delle tubazioni ed il primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al di sopra dell'estremita superiore del
tubo, devono essere effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m3; il
massimo contenuto di limo & limitato al 10%, il massimo contenuto di argilla € limitato al 5%.
La compattazione dovra essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori della zona
occupata dal tubo fino ad ottenere che la densita relativa del materiale di rinterro raggiunga il 90% del
valore ottimo determinato con la prova Proctor modificata. Gli inerti con diametro superiore a 2 cm,
presenti in quantita superiore al 30%, devono essere eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale
limite. Le terre difficilmente comprimibili, torbose, argillose, ghiacciate, sono da scartare. Il riempimento
va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm, che devono essere compattati ed
eventualmente bagnati, per lo spessore minimo di 1,00 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo).
L'indice di Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto dal progettista.Infine verra lasciato
uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale. Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni
della norma UNI EN 1295-1 che distingue:

— zona di rinterro. Tale zona deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta

(rigida, semi rigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati;
— zona di rinterro accurato, costituita da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra
della generatrice superiore dell'accoppiamento per le condotte flessibili;

— letto di posa e la base d'appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide;

— terreno.
In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:

— mantenimento del condotta al riparo dal gelo;

— attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.);

— regolamenti locali relativi alla viabilita.
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L'esecuzione della base d'appoggio e del rinterro sara effettuata con materiali compatibili con le
condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei lavori.La ricopertura
minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in zone soggette a traffico
leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. Per altezze del rinterro inferiori a quelle
sopra stabilite, il riempimento dovra essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di
protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato
tenendo conto delle caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo
impiegato.

Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi delle altezze minime inferiori, previa adeguata verifica e
parere favorevole della direzione dei lavori.Se € previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sara
privato di tutti quegli elementi suscettibili di danneggiare le condotte.Quando & previsto il costipamento
della base d'appoggio, questo sara realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della condotta,
al fine di non provocare deviazioni del piano e del livello della condotta.

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sara realizzata in
funzione della qualita del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e dell'altezza di rinterro al di sopra
dell'estradosso, previo parere favorevole della direzione dei lavori e del progettista.Il materiale di rinterro
dovra appartenere ai gruppi Al A2 e A3 della classificazione CNR UNI 10006 e rispettare le metodologie di
calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517.Resta comunque facolta della direzione dei lavori, eseguiti i
necessari accertamenti, prescrivere, se del caso, il ricorso ad altro materiale di riporto.Il rinfianco ed il
ricoprimento debbono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o liberata (a mano) dagli
elementi piu grossolani che possono danneggiare la tubazione.

Nel caso di tubi installati in trincea la profondita minima del rinterro sara 1,2 x DN (mm), non saranno
ammessi in alcun caso rinterri inferiori alla meta del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di
350 mm. Nel caso fosse necessario un rinterro minore si dovra realizzare un rinfianco in calcestruzzo e,
sopra la superficie esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno
determinate dal progettista della condotta. Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna
evitare che carichi pesanti transitino sulla trincea.

86.3. Rinterri in situazioni particolari

Dopo un conveniente periodo di assestamento I'impresa provvedere alla sistemazione ed al ripristino delle
massicciate e delle sovrastanti pavimentazioni preesistenti.l rinterri e le massicciate ripristinate devono
essere costantemente controllate dall'impresa che, quando ne risultasse la necessita, dovra procedere a
sua cura e spese alla ricarica degli stessi con materiale adatto, e cio fino al conseguimento del collaudo.
Se gli scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovra essere effettuato utilizzando, per lo strato
superiore e per le successive ricariche, terra di coltura.L'impresa, anche quando avesse rispettato le
norme del presente punto, rimarra unica responsabile di ogni conseguenza alla viabilita ed alla
sicurezza.La stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alla ricarica dei
riempimenti nei casi di inadempienza dell'Impresa agli eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla
direzione dei lavori. In tale evenienza tutte le spese saranno addebitate all'impresa appaltatrice.

86.4. Raccomandazioni per la compattazione

Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate
possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono essere rispettate le seguenti
raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della densita del materiale.La compattazione puo
essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema idoneo. Durante la compattazione del
rinterro sara cura dell'appaltatore e del direttore dei lavori controllare la forma della sezione del tubo. I
controlli della deflessione dei tubi si eseguiranno quando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli
periodici si effettueranno durante lo svolgimento dei lavori.Quando & possibile, occorre eseguire sul
posto, la misura della densita del materiale compattato della zona primaria, per verificarne I'accordo con
le assunzioni progettuali esecutive.

86.4.1. Terreni a grana grossolana con 5% di fini

La massima densita si otterra con la compattazione, la saturazione e la vibrazione; il rinterro sara posato
in strati da 0,15 a 0,30 m. Si dovra evitare il galleggiamento della tubazione durante la saturazione del
terreno. Non & consigliato l'uso del getto d'acqua, in quanto potrebbe comportare il dilavamento del
terreno di supporto laterale del tubo.
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La posa del rinterro al di sopra del tubo dovra evitarsi mentre viene saturata la zona di materiale attorno
al tubo, in quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi la reazione di assestamento.

86.4.2. Terreni a grana grossolana con 5-12% di fini

La compattazione dei terreni che presentano una quantita di fini compresa tra il 5 ed il 12 % si dovra
eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione.

86.4.3. Terreni a grana grossolana con > 12% di fini

I terreni a grana grossolana che presentano una quantita di fini maggiore del 12% si compattano meglio
per costipazione meccanica in strati da 0,10 a 0,15 m.Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di
deflessione dopo l'installazione e il ricoprimento dei primi tratti di tubo. L'appaltatore potra proseguire i
lavori soltanto dopo tale controllo.Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi,
argillosi, ecc., & vietato perché detti terreni non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d'acqua;
esso potra essere consentito dalla direzione dei lavori, in via eccezionale solo se saranno prescritte
speciali modalita di posa o maggiori spessori.

Art. 87. Interferenza con altri servizi interrati

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e mediante sopralluoghi con gl
incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione
interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili,
nonché manufatti in genere).
Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno ed assicurati solo alla
presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in
precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo
stesso durante i lavori, I'Appaltatore dovra avvertire immediatamente I'Ufficio competente e la D.L.
I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di
posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamelo dello scavo.
Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei servizi intersecati. Qualora
cio non sia possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori, sentiti gli Uffici competenti, si provvedere
a deviare dallo scavo i servizi stessi. Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno
tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli
imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa,
I'assuntore ha I'obbligo di darne avviso al Direttore dei lavori, che dara le disposizioni del caso. Particolare
cura dovra porre l'assuntore affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e dovra, a sue
cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, far quanto occorre purché le
opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente gli Enti
proprietari e la Direzione dei Lavori, uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali che fossero
dagli stessi suggerite.
Tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta derivanti ai lavori a causa dei
servizi stessi, si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per I'esecuzione degli scavi.
Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di
tali servizi che, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risultino strettamente a carico dell'Appaltatore.
Resta comunque stabilito che I'assuntore & responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere nel sottosuolo e che & obbligato a ripararlo o a farlo riparare al piu presto sollevando
I'Amministrazione appaltante da ogni gravame. In presenza di parallelismi, sovrappassi e sottopassi con
altra canalizzazione preesistente, la distanza misurata tra le due superfici affacciate:
— nel caso in cui l'altra canalizzazione sia in pressione (per esempio acquedotto, altra condotta
gas), deve essere tale da consentire gli interventi di manutenzione su entrambe;
— nel caso in cui l'altra canalizzazione non sia in pressione (per esempio: cunicolo per cavi
elettrici o telefonici, fognatura) deve essere:
— per condotte di 4a e 5a Specie, maggiore o uguale a 0,50 m,
— per condotte di 6a e 7a Specie, tale da consentire gli interventi di manutenzione su
entrambe;
— nel caso in cui la condotta sia di polietilene e I'altra canalizzazione abbia una temperatura
esterna maggiore di 30 °C, deve essere maggiore o uguale a 1 m. Qualora, per necessita
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d'installazione, le distanze minime prescritte tra la condotta e l'altra canalizzazione non
possano essere rispettate o, in caso d'intervento sulle rispettive opere, si possano verificare
danneggiamenti, si dovra ricorrere alle opere di protezione di cui in 7.4.3.1 punto e della
Norma Uni 9165). Nel caso di parallelismo con serbatoi contenenti prodotti inflammabili Ia
distanza minima deve essere pari a 1 m. Nel caso di interferenza con linee elettriche o
telefoniche interrate preesistenti nonché con i sostegni ed i dispersori delle linee elettriche
aeree e delle relative installazioni, si applicano le distanze di posa e le modalita di protezione
indicate nelle specifiche disposizioni di legge e/o normative emesse dagli Enti interessati e/o
competenti.
Relativamente ad interferenze tra tubazioni metalliche e linee di telecomunicazione interrate preesistenti
(Si richiama in particolare il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 "Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale"), le eventuali opere di protezione (meccanica e elettrica) devono essere
realizzate utilizzando materiali e modalita atti a garantire la protezione meccanica e l'isolamento elettrico
(per esempio tubo corrugato, tubo PVC, ecc.).Occorre altresi far riferimento a quanto prescritto nella
norma UNI CEI 70030, nei casi di nuova urbanizzazione e negli altri casi ivi previsti. Le distanze di cui
sopra devono essere rispettate anche dagli altri utenti del sottosuolo nel caso in cui la condotta gas sia
preesistente. Sono a carico dell'Impresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione; I'Impresa stessa
assume la completa responsabilita della esecuzione dei tracciamenti secondo quanto previsto dai disegni
di progetto o quanto stabilito dalla Direzione Lavori in corso d'opera e resta inoltre responsabile della
conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati sia prima
che durante I'esecuzione dei lavori fino a collaudo.

Art. 88. Riparazione di sottoservizi

L'appaltatore ha l'obbligo e I'onere di riparare o provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle
aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, ecc.)
danneggiati con o senza incuria dall'impresa durante gli scavi e demolizioni e certificati dalla direzione dei
lavori, senza richiedere risarcimenti alla stazione appaltante.
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CAPO 15. PROVE E VERIFICHE

Art. 89. Laboratorio di cantiere

”»

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per I'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso 0 mobile e
con le necessarie attrezzature, che I'amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il
personale addetto.

Art. 90. Analisi, prove sui materiali e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa
a carico dell'impresa. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali
riporta espresso riferimento a tale verbale.

In tale caso, 'appaltatore sara tenuto a corrispondere direttamente, ai laboratori incaricati dell'esecuzione
delle prove o degli accertamenti, ritirandone formale quietanza, le somme che la direzione dei lavori gli
abbia autorizzato di pagare, in base a regolari note o fatture.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal presente capitolato, ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli
controfirmati dalla direzione e dall'appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
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CAPO 16. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 91. Norme generali di valutazione

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a misura,le norme generali di misurazione per la
contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli
oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito.

91.1. Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere |'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

— per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

— per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte
le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni,
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

—  per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

— per ogni altra spesa necessaria per |I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

— il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i
relativi lavori;

— gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle
singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua
profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto
scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il
prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Art. 92. Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento.I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
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Art. 93. Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo.Se non
diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali
necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Art. 94. Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno ,
se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno
oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo,
rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in
entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente
detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.

Art. 95. Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali
guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Art. 96. Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di
tubazioni, se non diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo
misurato in opera.

Art. 97. Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Art. 98. Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.Quando trattasi di
elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a
parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del
conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.

Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi
Unitari.Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di
cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

1l ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara
valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della
legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Art. 99. Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
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quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.Circa le prestazioni di manodopera
saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro,
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.Nell'esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita
in cui si svolgono i lavori anzidetti.L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.L'Impresa € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

1l fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante
0 ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera
all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.Per le
detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 100. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno, € la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il
trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 101. Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono
essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.La valutazione delle
materie da trasportare é fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
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ALLEGATI

TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)

/y 0,

n. |Lavori di Categoria euro Incidenza %

manodopera

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in

possesso dei requisiti necessari.
Acquedotti, gasdotti,oleodotti, opere di
1 irrigazione e di evacuazione Prevalente 0G6 200.611,83 21,87
2 | e | v | e 000.000,00 00,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 200.611,83
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE
CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera -
articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro
1 |LAVORI A CORPO n %
1.1 |SCAVI, RINTERRI E GABBIONI 39.934,83 20,29
1.2 | OPERE MURARIE 71.247,27 41,70
1.3 | OPERE ELETTROMECCANICHE 85.525,73 38,01
Parte 1 - Totale lavori A CORPO (articolo 30) 196.834,63 100,000
2 | COSTI DELLA SICUREZZA 3.777,20
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30) 3.777,20
| TOTALE DA APPALTARE 200.611,83
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| TABELLA «C» |

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) |Manodopera euro 43.883,49 21,87 %
2) |Materiale euro 90.275,32 45,00 %
3) |Trasporti (gl/Km) euro 30.091,77 15,00 %
4) |Noleggi euro 36.361,24 18,13 %
euro 210.611,83 100,0 %
\ TABELLA «D» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO \
euro
l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 146.066,49
1.b Importi per I'attuazione dei piani di sicurezza (al netto della manodopera 10.661,85
sicurezza)
1.c Importi per la manodopera (lavori+sicurezza) 43.883,49
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a+1.b+1.c) 200.611,83
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b +1.¢)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 4.012,24
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a) 410.000,00
6.b di cui:per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1) 210.000,00
6.C per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2) 100.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3) 100.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)
8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)
8.c di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2 30 % di (3)
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8 5% di (3)
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 240
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 /00
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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TABELLA «E» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

ELENCO ELABORATI

A) Relazione tecnica

B) Relazione paesaggistica

C) Relazione di fattibilita ambientale

D) Relazione tecnica illustrativa — Relazione di calcolo scolmatore — Relazione sulle fondazioni —
Relazione sulla qualita, caratteristiche e dosature dei materiali

D1)Schede riassuntive risultati di calcolo

D2)Piano di manutenzione delle strutture

E) Documentazione fotografica

F) Computo metrico estimativo lavori

G) Elenco prezzi lavori — Analisi nuovi prezzi lavori

H) Computo metrico costi della sicurezza — Oneri della sicurezza

I) Elenco prezzi della sicurezza

J) Costi minimi della manodopera

K) Planimetria espropri — Piano particellare degli espropri

L) Quadro economico

M) Capitolato speciale di appalto

N) Schema di contratto

0) Piano di sicurezza e coordinamento — Cronoprogramma

P) Piano di manutenzione

Q) Relazione impianto elettrico

R) Relazione geologica

ELENCO GRAFICI

1) Corografia I.G.M. — Stralcio C.T.R. — Planimetria catastale — Corografia satellitare — Stralcio
P.R.G. operativo e strutturale — Stralcio carta dei vincoli

2) Piano quotato attuale — Planimetria di progetto

3) Scolmatore in progetto: Piante, sezioni e particolari costruttivi

4) Carpenteria scolmatore in progetto: Planimetrie

5) Carpenteria scolmatore in progetto: Sezioni A-A / B-B

6) Carpenteria scolmatore in progetto: Sezioni C-C / D-D / E-E — Particolari riempimento
gabbioni

7) Strada di accesso scolmatore in progetto: Piante, sezioni e particolari costruttivi
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE
articolo 61

Ente appaltante: Umbra Acque S.p.A.

LAVORI DI

SISTEMAZIONE SCOLMATORE DI VIA DEL MOLINO CON LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
DI GRIGLIATURA

COMUNE DI GUBBIO

Progetto esecutivo approvato ...........cooeiiiiirinii
Progetto esecutivo:

| ING. GIUSEPPE RENZO SANTINI

Direzione dei lavori:

| ING. GIUSEPPE RENZO SANTINI

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

ING. GIUSEPPE RENZO SANTINI ING. GIUSEPPE RENZO SANTINI

Coordinatore per la progettazione: ING. GIUSEPPE RENZO SANTINI

Coordinatore per I'esecuzione: ING. GIUSEPPE RENZO SANTINI

Durata stimata in uomini x giomi: [ |Notifica preliminare in data: |

Responsabile unico dell’intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 200.611,83
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 146.066,49
IMPORTI PER LA SICUREZZA: Euro 11.983,57
IMPORTI PER LA MANODOPERA: Euro 43.883,49
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica .000,00)

, classifica .000,00)

, Classifica .000,00)

direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione Euro

e Intervento fiNANZIAt0 .....oviiieiii

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
e Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio tecnico ..............
e Telefono: fax: http: // www . it E-mail:
@ it
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