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CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE

ART. [.1- OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto consiste nelladeguamento e nella ristrut turazione dell'impianto di

depurazione esistente sito in localita Tavernelle, nel Comune di Panicale, della
potenzialita di trattamento per 8.000 A.E., per acq ue reflue urbane con presenza
di insediamenti industriali, al fine di garantire n ell'intero corso dell'anno il

trattamento di tutti i reflui in arrivo all'impiant 0, secondo gli standards di qualita

previsti dalla vigente normativa (comprese le previ sioni del PTA approvato dalla
Regione dellUmbria con Deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2009,
n. 357) e ottimizzare i quantitativi di fango prodo tti e I'energia utilizzata per le
fase di trattamento .

Per quanto riguarda l'indicazione delle caratteristiche necessarie per la formulazione di
un'offerta tecnica ed economica relativa alle richieste della Stazione Appaltante, si
rimanda agli elaborati tecnici di progettazione preliminare e al presente Capitolato
Speciale Prestazionale — Capitolato d’Oneri.

L'appalto € del tipo “chiavi in mano” e, piu in particolare, prevede le seguenti attivita:

1. progettazione definitiva, comprensiva degli elaborati relativi ai piani di sicurezza
richiesti dalla normativa vigente, dei lavori per la costruzione di un impianto di
depurazione in sostituzione delle attuali lagune;

2. predisposizione di tutti gli atti richiesti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni
da parte delle autorita competenti sulla progettazione definitiva, compresa la
eventuale procedura di Valutazione d’'Impatto Ambientale (V.I.A.) e per la quale la
Stazione Appaltante ha in corso la relativa richiesta di assoggettabilita;

3. redazione della progettazione esecutiva delle opere, comprensiva degli elaborati
relativi ai piani di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, in conformita alle
eventuali prescrizioni adottate dalle Autorita competenti durante i procedimenti
valutativi ed autorizzativi;

4. realizzazione di tutte le opere previste nella progettazione esecutiva, compresi tutti i
lavori edili, tutte le opere di collegamento idraulico tra gli impianti, i materiali e le
apparecchiature elettromeccaniche, I'hardware ed il software necessari alla
realizzazione del sistema di controllo ed automazione;

5. avviamento ed iniziale gestione controllata dell'impianto per un periodo di almeno
120 (centoventi) giorni a totale carico dell’lmpresa Aggiudicataria, fatta eccezione
dei costi di funzionamento dellimpianto (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo I'energia elettrica, reagenti, smaltimento dei fanghi e dei vagli, etc...)

Poiché l'appalto prevede oltre all'esecuzione anche la progettazione definitiva ed
esecutiva dell'opera, l'offerente sara tenuto a presentare, per la partecipazione alla
gara, il progetto definitivo, in ogni caso sottoscritto da progettisti idoneamente abilitati.

Il corrispettivo dell'appalto € determinato a corpo ai sensi dell'art. 53 co. 4, del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.

L'oggetto dell'appalto, la descrizione delle prestazioni progettuali e dei lavori da
eseguire nonché le altre modalita, sono dettagliatamente riportati negli elaborati tecnici
di progettazione preliminare e nel presente Capitolato Speciale Prestazionale —
Capitolato d’Oneri. predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
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Importo complessivo dell'appalto  (1.V.A. esclusa ma compresi oneri per la sicurezza
e incidenza della mano d’opera): euro 1.368.113,19 (Euro
unmilionetrecentosessantottomilacentotredici/19);

e Oneri complessivi per la  sicurezza: euro 52.337,1 4 (Euro
cinquantaduemilatrecentotrentasette/14) qguali oneri stimati presunti, non
assoggettabili a ribasso, per l'attuazione dei piani relativi alla sicurezza di cui ai
commile 2, dell'art. 23 della L.R. 3/2010 e s.m.i.;

e Incidenza dei costi della mano dopera: euro 147. 577,61 (Euro
centoquarantasettemilacinqguecentosettantasette/61) guali oneri stimati presunti
per la mano d’'opera necessaria, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 3/2010 e
S.m.i.;

secondo le voci indicate negli elaborati tecnici del Progetto preliminare redatto dalla

Stazione Appaltante e posto a base di gara.

L'ammontare complessivo presuntivamente stimato soggetto a ribasso d'asta e

suddiviso come di seguito:

=  euro 63.785,85 (Euro sessantatremilasettecentottan  tacinque/85) per la
progettazione definitiva (rif. DM 143/2013) ;

=  euro 44.756,14 (Euro quarantaquattromilasettecento  cinquantasei/14) per la
progettazione esecutiva (rif. DM 143/2013);

=  euro 1.207.234,06 (Euro unmilioneduecentosettemila  duecentotrenta-
quattro/06) per I'esecuzione dei lavori.

Il presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato d’Oneri., contiene le
prescrizioni di cui all'art. 53, comma 2, lettera c¢) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., nonché
quelle previste dall'art. 23 del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

In particolare le indicazioni delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 23 del DPR n° 207/2010 e s.m.i., sono
quelle indicate nelle relazioni del progetto preliminare, che forma parte integrante del
presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato d’Oneri.

Le prescrizioni ed i requisiti tecnici del progetto definitivo oggetto di offerta da parte dei
concorrenti sono riportate nel capo Il “Norme tecniche relative alla progettazione e
costruzione degli impianti” del presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato
d’Oneri..

Agli effetti dell’art. 23, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed in aderenza
ai contenuti di cui allart. 83 del D.L.163/2006, [offerta economicamente piu
vantaggiosa sara determinata secondo i criteri indicati nel bando di gara.

ART. .2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute
negli articoli da 33 a 43 compresi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e sulla scorta del
progetto definitivo offerto in sede di gara e delle prescrizioni adottate dalle Autorita
competenti durante i procedimenti valutativi ed autorizzativi e dovra comprendere ogni
elemento necessario o semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a regola
d'arte dei lavori oggetto dell'appalto. In particolare, esso dovra contenere i seguenti
elaborati:

« Relazione generale del progetto esecutivo

La relazione generale del progetto esecutivo deve descrivere le opere previste in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti, attraverso elaborati grafici,
I'ottemperanza delle prescrizioni del disciplinare di gara, e delle norme integrative del
Capitolato Speciale d'Appalto, dei criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per
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i particolari costruttivi al fine di ottenere il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli

di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti

prefabbricati, la relazione deve precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati

grafici e le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti le modalita di

presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. In particolare la

relazione generale deve contenere la descrizione:

a) delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la
possibilita di imprevisti;

b) dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto esecutivo;

c) dei criteri seguiti per la scelta dei processi di trattamento adottati con i relativi calcol
di dimensionamento;

* Relazioni specialistiche

Comprendono le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica che devono
illustrare puntualmente, sulla base del progetto esecutivo, le soluzioni adottate. Tali
relazioni dovranno sviluppare in maniera dettagliata gli aspetti inerenti alla esecuzione
e manutenzione degli impianti tecnologici.

Le relazioni dovranno contenere l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e
delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

« Relazioni di calcolo (esecutivi) delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nellosservanza delle rispettive
normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi
informatici.

| calcoli delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere
la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di
esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso.

| calcoli delle strutture e degli impianti saranno accompagnati da una relazione
illustrativa dei criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura
e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture (carpenterie, armature per c.a., piante, profili,
sezioni, ecc...) deve comprendere sia gli elaborati grafici di insieme che gli elaborati
grafici di dettaglio in scala idonea ed in particolare:

a) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresse:

- i tracciati dei ferri di armatura con lindicazione delle sezioni e delle misure
parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

b) per le strutture metalliche o lignee:

- tutti profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo,
posizione e lunghezza delle saldature;

c) per le strutture murarie tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire

I'esecuzione.

La relazione di calcolo delle strutture deve contenere:

- I'indicazione delle norme di riferimento;

- la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

- l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

- le verifiche statiche.

Mod. 00000 QPN 003-04 Rev.0



COOprogettI Rev. 0 - Pag. 7 di 44 - bocumento 14071 PTD 102

Il progetto esecutivo degli impianti in linea di massima deve comprendere:

- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa 0 prescritta e comungque non
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, scala non inferiore ad 1:10, con le
notazioni metriche necessarie;

- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

- la specificazione delle -caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali,
macchinari ed apparecchiature.

« Elaborati grafici del progetto esecutivo

| grafici del progetto esecutivo, redatti con i procedimenti piu idonei, dovranno essere

costituiti:

a) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

b) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

c) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutiva di dettaglio;

d) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di
assemblaggio dei componenti prefabbricati;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli Organismi competenti in sede di approvazione del
progetto definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto;

f) dagli elaborati atti a soddisfare le esigenze di cui all’art. 15, comma 9, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

« Progetto programma per I'avviamento della gestion e provvisoria

Il progetto dovra comprendere un dettagliato progetto per la gestione provvisoria

dellimpianto.

Tale progetto dovra contenere:

a) il programma delle attivita, per I'avviamento all'esercizio industriale delle opere per la
gestione provvisoria degli stessi e [listruzione del personale disposto dal
Committente, per il periodo di 120 (centoventi) giorni.

* Piano di manutenzione dell'opera e delle sue part i

Il progetto esecutivo dovra prevedere "Il piano di manutenzione" necessario per

pianificare e programmare, con specifico riferimento alle scelte effettuate esplicitate

negli elaborati progettuali esecutivi, I'attivita di manutenzione da effettuare sull'opera al
fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, 'efficienza ed

il valore economico.

Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

¢) il programma di manutenzione;

* Piano di sicurezza e coordinamento e quadro diin  cidenza della mano d’opera

Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare al progetto

esecutivo, finalizzato a prevedere I'organizzazione delle lavorazioni piu idonea, per

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso
l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione e la definizione
delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita

specifiche per il progetto in esame é redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti

dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16,

comma 1, punto a.2) del DPR 207/2010.

| contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte

progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15
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del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al
medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica,
corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, I'analisi e
la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all’organizzazione dello specifico
cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici
propri dell'attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il quadro di incidenza della manodopera € il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis,
del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita di manodopera per
le diverse categorie di cui si compone 'opera o il lavoro.

» Cronoprogramma

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole tenendo altresi conto che nel caso di
sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma.

L'Impresa aggiudicataria dovra, comunque, presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale saranno
riportate, per ogni lavorazione ed attivita, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Umbra
Acque ha facolta di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in
relazione a determinate esigenze.

Le opere che dovranno essere attivate previa autorizzazione di Enti Terzi
(VV.FF.;Provincia; etc. ) dovranno essere previste nel cronoprogramma in un arco
temporale utile che permetta I'avviamento dell'impianto con tutte le autorizzazioni gia
ottenute o equivalenti nulla osta.

Le opere che per essere attivate devono essere allacciate
idraulicamente/elettricamente alle reti esistenti di Enti Terzi (ENEL-Telecom-ecc.),
dovranno essere previste nel cronoprogramma in un arco temporale che permetta
l'avviamento delle opere con tutti gli allacciamenti gia eseguiti; rimane pertanto a carico
dellimpresa l'onere della predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi
necessari.

* Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante del progetto
esecutivo saranno utilizzati i prezzi, desunti dal prezziario Regionale vigente all'epoca
di redazione del progetto definitivo e ove necessario, da ulteriori nuovi prezzi
corredate da regolari analisi redatte ai sensi della normativa vigente.

Le spese relative alla sicurezza e l'incidenza della mano d’opera, dovranno essere
desunti dalle percentuali previste nel Prezziario utilizzato per la redazione del computo
metrico. L'elenco dei prezzi unitari sara distinto in opere civii ed opere
elettromeccaniche.

e Computo metrico estimativo

I computo metrico-estimativo, distinto anch'esso in opere civii ed opere
elettromeccaniche ed elaborato per i singoli corpi d'opera che costituiscono l'intero
progetto, risulta essere quello scaturito dalla approvazione del progetto definitivo a
seguito di tutti gli iter ed i procedimenti autorizzativi.

» Piano della qualita, installazione e manutenzion e.

Il piano deve contenere la pianificazione e la programmazione di tutte le condizioni,
sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da
svolgersi nella fase esecutiva, da strutturare quanto previsto dalle norme 1S0.

A tal fine, tutte le lavorazioni vanno previste in tre classi di importanza: critica,
importante, comune.
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Appartengono alla classe:

a) critica , le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell'intervento;

b) importante , le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la regolarita delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita o di rilevante costo ;

€) comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

La classe di importanza € tenuta in considerazione:

- nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri
di qualifica dei propri fornitori;

- nella identificazione e rintracciabilita dei materiali;

- nella valutazione delle non conformita.

Per tutti i materiali, elementari e compositi, da impiegare nella realizzazione
dellimpianto dovra essere fornito I' elenco delle norme tecniche nazionali ed
internazionali.
* Quadro di incidenza percentuale della quantita di manodopera per le
diverse categorie di cui si compone 'appalto.
» Capitolato speciale di appalto redatto sulla scor  ta dello schema di contratto
e del capitolato prestazionale del progetto prelimi nare posto a base di gara
ed in aderenza ai contenuti di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e
con particolare riguardo al comma 6 dello stesso

2. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, verra applicata una penale
pecuniaria per ogni giorno di ritardo pari a €. 500,00 (eurocinquecento), che sara
portata in detrazione in occasione della corresponsione del saldo della relativa
progettazione.

3. Il Contratto dei lavori in oggetto, sara stipulato "a corpo" e limporto, come
determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alle quantita.

4. | prezzi unitari utilizzati dal concorrente non hanno alcuna efficacia negoziale e
'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Pertanto gli stessi sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

ART. [.3- CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPOR ABILI E
SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 in
conformita all’allegato “A” al predetto Regolamento ed in aderenza ai contenuti di cui
all'art.118 del D.L.163/2006, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie e

classifiche:
- categoria prevalente 0S22 classifica Il (qualificazione obbligatoria)
- categoria scorporabile 0OG1 classifica Il (qualificazione obbligatoria)

| lavori sono subappaltabili nei limiti e con le modalita stabilite dall'art.118 del
D.L.163/2006 per la categoria prevalente.

ART. 1.4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAP ITOLATO SPECIALE
D'APPALTO
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1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Le disposizioni stabilite con il “bando di gara”, il “disciplinare di gara”, e il presente
“Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato d’Oneri” costituiscono riferimento
contrattuale in caso di discordanza con quelle del Capitolato Speciale d’Appalto, di cui
al progetto esecutivo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato Speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 1.5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non
materialmente allegati:
» il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile
2000, n. 145;
e il bando di gara, il disciplinare di gara ed il presente Capitolato Speciale
Prestazionale - Capitolato d’Oneri;
» [l'offerta presentata dall’Appaltatore;
* il progetto definitivo offerto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari
Ministeriali sui lavori pubblici emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori,
nonché le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.IL., le norme C.E.I., le tabelle CEI-
UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato ed in particolare:
« |l Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
« |l Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
s.m.i.;
« il Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145;
« la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
e tutta la ulteriore legislazione regolante I'esecuzione dei LL.PP. nella Regione
Umbria.

ART. 1.6 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMIC ILIO - DIRETTORE
DI CANTIERE - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO
RISCUOTERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del
Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifica 0 comunicazione
dipendente dal Contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del
Capitolato Generale d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso
Umbra Acque SpA, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale
d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata di Umbra Acque. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore
Tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato
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Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere il
cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore in tutti i casi € responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata a Umbra Acque SpA; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso
Umbra Acque del nuovo atto di mandato.

ART. 1.7 - NORME GENERALI SUlI MATERIALI, | COMPONE NTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato
Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e limpiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Le somme per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero
specificatamente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto o nel piano di qualita,
ancorché disposte dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di collaudo, ai sensi dell'art.
15 comma 7 del Capitolato Generale d'Appalto, sono a carico delllmpresa
Appaltatrice.

ART. 1.8 - PRESCRIZIONI PER LA QUALITA

1. L'Appaltatore, e tenuto ad eseguire i lavori in regime di Assicurazione di Qualita (AQ)
mediante l'applicazione di un Sistema di Qualita (SQ) rispondente alle prescrizioni
contenute nelle norme UNI EN ISO della serie 9000 ed eventuali documenti contrattuali
correlati; 'Appaltatore dovra comunque dimostrare che, nell’esecuzione dell'appalto, -
fatte salve particolari situazioni che saranno evidenziate e regolamentate nei piani di
controllo qualitd — utilizzera materiali, forniture o componenti prodotti da soggetti che
svolgono la propria attivita industriale con un sistema di Qualita certificato secondo le
nome UNI EN 1SO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004.

2. Il SQ predisposto dall'Appaltatore dovra garantire che tutte le attivita influenti sulla
qualita dei lavori e delle forniture siano svolte in maniera pianificata, sistematica e
documentata.

3. L'Appaltatore dovra destinare risorse adeguate per la gestione delle attivita
esecutive e di controllo dei lavori; in particolare egli € tenuto a nominare un proprio
'Responsabile della Qualitd" il quale avra il compito di predisporre, applicare,
aggiornare e verificare il suddetto SQ.
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4. | criteri e le modalita che I'Appaltatore adattera per I'applicazione del SQ dovranno

essere definiti e contenuti nel documento denominato "Piano di Qualita di costruzione e

di installazione" (PdQ); I'Appaltatore, entro trenta giorni dalla data di consegnha dei

lavori, dovra sottoporre al Committente per le osservazioni ed approvazione, il PdQ

redatto secondo i principi ed i criteri delle norme UNI EN ISO della serie 9000 e

secondo le prescrizioni delle norme UNI ISO 10005.

5. Entro cinque giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni del Committente

I'’Appaltatore dovra consegnare il PdQ definitivo.

6. Il suddetto PdQ dovra fornire, in accordo con la norma UNI ISO 10005, gli aspetti di

carattere generale inerenti la gestione della qualita di tutto il Contratto e dovra indicare,

tra l'altro, le fasi di attivita e/o le forniture per le quali saranno redatti appositi "Piani di

controllo Qualita (PCQ) nei quali saranno indicati frequenze e tipi di controllo nonché

tutta la documentazione e certificazione da produrre.

7. In ogni caso i singoli documenti di PCQ dovranno essere sottoposti alla D.L. con

almeno 15 giorni di tempo di anticipo rispetto alla data prevista per inizio delle

lavorazioni.

8. Ciascun PCQ dovra essere finalizzato all'oggetto della fornitura o lavorazione e

dovra essere sottoscritto da tutti i Fornitori.

9. Il Committente si riserva la facolta di verificare, nel corso dei lavori il rispetto, da

parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni tecniche nonché l'adeguatezza e corretta

attuazione delle disposizioni contenute nel PdQ; in particolare, a titolo indicativo, ma
non esaustivo, il Committente potra:

a) esaminare i documenti tecnici e gestionali (ulteriori e diversi rispetto a quelli soggetti
ad approvazione formale);

b) convocare riunioni nelle fasi di approvvigionamento, fabbricazione, ecc. a cui
I'Appaltatore, o un suo Delegato munito dei necessari poteri, € tenuto a partecipare.
Le decisioni operative riepilogate in apposito verbale, saranno considerate vincolanti
tra le parti;

c) partecipare, con I'Appaltatore, alle valutazioni sull'idoneita dei principali sub fornitori;

d) effettuare i necessari accertamenti e verifiche durante I'esecuzione dei lavori. Il
Committente indichera pertanto all'Appaltatore le fasi a cui intende partecipare,
richiedendone la segnalazione con i preavvisi previsti e suddividendoli in fasi
vincolanti, notificanti, e fasi del processo per cui chiedono certificati di collaudo e di
prove eseguiti dall'Appaltatore;

e) verificare la conformita dei prodotti ai requisiti specificati, utilizzando le strutture dei
laboratori qualificati e indicati dal Committente;

f) effettuare verifiche ispettive sul SQ.

10. Il Committente provvedera a segnalare all’Appaltatore le eventuali carenze e/o

difformita riscontrate durante lo svolgimento delle suddette attivitd richiedendo, ove

necessario, azioni correttive; I'Appaltatore sara tenuto ad adempiere a quanto richiesto
dal Committente e non potra pretendere, a riguardo, compensi di sorta.

11. Resta espressamente inteso che ove i soggetti autorizzati, in base ai documenti

contrattuali, riscontrino non conformi i lavori eseguiti dall’Appaltatore, possono aprire

una procedura di "non conformita" i cui oneri saranno esclusivamente a carico
dell’Appaltatore. | suddetti lavori non verranno contabilizzati fino a quando i soggetti
preposti non dichiareranno la chiusura della procedura, attestando I'avvenuta

“conformita”.

12. L'Appaltatore & tenuto ad ottemperare a tutte e prescrizioni richiamate nel presente

articolo prima dell'effettivo inizio dei lavori.

13. Il mancato adempimento entro i termini fissati di tutte le prescrizioni del presente

articolo costituisce grave inadempienza contrattuale a fronte della quale il Committente

potra sospendere ogni pagamento.
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ART. 1.9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. I Committente, nei tempi previsti per legge, provvedera dopo l'aggiudicazione
provvisoria ad espletare tutte le formalita previste per legge per l'aggiudicazione
definitiva e la stipula del contratto con rogito notarile, le cui spese saranno poste a
carico dell’Appaltatore. Contemporaneamente, il Committente provvedera ad avviare
tutti gli iter autorizzativi del progetto eventualmente compresa, se necessaria, la pratica
di V.ILA. Per tale ragione, sara cura dell’Appaltatore fornire entro 10 (dieci) giorni dalla
specifica richiesta, il numero di copie (sia in formato digitale che -cartaceo)
strettamente necessario al Committente per I'avvio di tutte le procedure.

2. Ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e I'approvazione del progetto definitivo da
parte del’Organo di governo dellAmbito, il Committente comunichera con proprio
Ordine di Servizio a firma del Responsabile del Procedimento, la necessita di avviare
la stesura del progetto esecutivo, la cui consegna dovra essere effettuata nei termini
previsti dall'Offerta e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data di comunicazione, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

3. Nei successivi 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso e qualora il progetto
esecutivo sia completo di tutti gli elementi richiesti, 'Ente Appaltante si impegna a
sottoporlo allOrgano di governo dellAmbito per [Il'approvazione dello stesso,
impegnandosi ad effettuare la relativa consegna dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla
data di approvazione, previa convocazione dell’esecutore.

4. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto in seguito alla
consegna, risultante da apposito verbale, esecuzione che dovra essere completata nei
termini proposti nell’Offerta e comunque non oltre i 365 (trecentosessantacinque) giorni
previsti come termine ultimo.

5. La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

6. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di gg.
15 anzidetto, é facolta di Umbra Acque SpA di risolvere il Contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria ai fini del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento
dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e
considerato grave negligenza accertata.

7. L'appaltatore deve trasmettere a Umbra Acque, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici e/o relative
certificazioni di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

ART. .10 - VARIANTI IN CORSO D’'OPERA

1. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo,
guelle varianti che riterra piu opportune, nell'interesse della buona riuscita e
dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
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pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente

Capitolato Generale o dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria

iniziativa al progetto esecutivo. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o

benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese

dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno a Umbra Acque.

3. Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate o per lintervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale; per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

¢) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori 0 di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Il tutto nei limiti di quanto previsto dall'art.132 del D.L.163/2006.

4. Ove le varianti di cui al comma 3, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario

del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice

una nuova gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del comma precedente, da luogo al pagamento

dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto

0 adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti

dal medesimo i nuovi prezzi saranno concordati nel corso dei lavori con le modalita ed i

criteri di cui all'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

ART. .11 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la
Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera.

2. Si applicano l'art. 158 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 24, 25,
26 del Capitolato Generale.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della
scadenza del termine anzidetto.

4. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata
motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti
I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile
del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati da Umbra Acque.
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5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale,
accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione
tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni
non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

ART. .12 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAV ORI — PENALI

1. Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto & quello definito in

sede d'offerta ed accettato da Umbra Acque. Esso decorre dalla data del verbale di

consegna dei lavori. Il termine di ultimazione dei lavori non deve comun que

superare i 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti

dalla data di consegna dei lavori  che potranno essere suddivisi in fasi secondo |l

cronoprogramma elaborato dal concorrente.

2. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale

rimane stabilita nella misura dello 0,10% (zerovirgoladieci per cento) del’ammontare

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, secondo quanto stabilito dall'art. 145 del

Regolamento DPR n. 207/2010.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova

applicazione anche in caso di:

a) ritardo nellinizio dei lavori rispetto alla data stabilita dal direttore con il verbale di
consegna degli stessi;

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

€) mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 3, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettati o

danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in

occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo

superare il dieci per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova

applicazione l'articolo 1.34, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Umbra Acque a causa dei ritardi.

8. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza,

insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro

iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.136 del D.L. n.163/2006, il

periodo di ritardo, a norma dell’art. 21 del Capitolato Generale di cui al D.P.R.

145/2000, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al

programma esecutivo dei lavori previsto all'art. 43, comma 10 del Regolamento di cui

al D.P.R. 207/2010 ed il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori.
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ART. .13 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, & dovuta all’'appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto,
da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia
sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell’'anno, I'anticipazione e erogata nel primo
mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato I'effettivo inizio dei lavori.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi
corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione & compensata nel corso dellanno contabile nel quale e stata
erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello
stesso anno. L'importo della trattenuta e determinato proporzionalmente suddividendo
limporto dell'anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se
anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei
lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione é revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, I'erogazione
dell’'anticipazione e subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione
di cui al comma 2;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’'opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all'integrale compensazione;

¢) la garanzia é prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata
da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del
tesoro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

5. La fideiussione di cui al comma 4 €& escussa dalla Stazione appaltante in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o0 in caso di revoca
dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che 'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o0 in caso di revoca
dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che 'appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.

7. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma
7.

ART. .14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi avverranno secondo
la seguente tempistica:
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= l'importo previsto dall'Offerta per la progettazione definitiva verra pagato, dietro
presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni dall'invio del RUP della
comunicazione per I'avvio delle operazioni di stesura del progetto esecutivo;

= l'importo previsto dall'Offerta per la progettazione esecutiva verra pagato, dietro
presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni a partire dalla data di
approvazione dello stesso progetto; in caso di ritardi nella consegna del progetto
esecutivo, le eventuali penali saranno portate in detrazione nel pagamento
dell'importo previsto per la progettazione esecutiva.
2. | pagamenti per I'esecuzione dei lavori avverranno invece per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori esequiti,
contabilizzati ai sensi del successivo Art. 1.21, comprensivi della relativa quota degl
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un
importo non inferiore al 10% (dieci percento) dellimporto complessivamente stimato
per I'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.1 del presente Capitolato.
3. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro i 15 giorni successivi all' avvenuto raggiungimento dell' importo dei lavori
eseguiti, di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita e il
Responsabile del Procedimento emette, entro i successivi 30 giorni dalla redazione
della contabilita, il conseguente certificato di pagamento, una volta verificata la
regolarita contributiva dell’Impresa.
5. Umbra Acque provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’Appaltatore, mediante emissione
dell'apposito bonifico.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause
non dipendenti dall'appaltatore, si provvedera alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 2.

ART. .15 - PAGAMENTI A SALDO

1. Lo stato finale dei lavori e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al
Responsabile del Procedimento. Col conto finale & accertato e proposto l'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo.

2. Lo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del
Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore
non firma lo stato finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, lo stato finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una
sua relazione allo stato finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all' Art. .14, comma 2, nulla ostando,
e pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio, previa consegna della polizza di cui all'art. 126 del DPR n. 207/2010 e
allart. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della regolarita contributiva dell'Impresa.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, ai sensi
dell'articolo 229, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del Codice Civile.
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5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4, deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio e pud essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante 'adeguamento
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione
del Contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. .16 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI AC CONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’'appaltatore;
trascorso tale termine senza che Umbra Acque abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore, gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art.133 del D.L.
163/2006.

ART. .17 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SA LDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 1.15,
comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute
a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 1.18 - REVISIONE PREZZI

1. Aisensidell'art.133, comma 2, del D.L. n.163/2006 e esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi, fatta salva la disciplina di cui all'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..

ART. .19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo
di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del
D.Lgs. n.163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito
Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso a Umbra Acque per [l'approvazione, prima o
contestualmente alla trasmissione del certificato di pagamento, sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento.

ART. .20 - FUSIONI E CONFERIMENTI

1. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad
imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti
di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
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confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 1l maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 40 e 191
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

2. Nei sessanta giorni successivi Umbra Acque potra opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, hon
sussistano i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni.

ART. .21 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intendono sempre comprese
tutte le spese occorrenti per dare l'opera sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto. Nel corrispettivo dei lavori a corpo e
compresa altresi I'assistenza da parte dell’Appaltatore al Committente, per i primi 120
giorni di avvio e gestione delle opere. L'Appaltatore garantira nel periodo suddetto la
presenza di un ingegnere processista e di un tecnico specializzato per I'assistenza e la
formazione del personale di Umbra Acque addetto alla gestione delle opere.

Nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell’'opera appaltata secondo le regole dell’arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata sulla base di un quadro
dimostrativo delle percentuali, da redigere con il progetto offerto per la compilazione
degli stati di avanzamento con l'indicazione, per ogni gruppo delle lavorazioni ritenute
omogenee, del relativo importo e della sua aliquota percentuale riferita allammontare
complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal
computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in acconto gli importi e le aliquote
possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. |
pagamenti in acconto sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi
definite, per ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente
eseguita.

ART. .22 - CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIA FIDEJUS SORIA O CAUZIONE
DEFINITIVA

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (duepercento)
dell'importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 del D-Lgs. 1-9-1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cio
autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al secondo comma, qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario.

2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’
Aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del

contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
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3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta di Umbra Acque. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 365 (trecentosessantacinque)
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, rinnovabile per ulteriori 180 giorni a
richiesta di Umbra Acque SpA.

4. All'atto della sottoscrizione del contratto I'Appaltatore, ai sensi dell’art.113 del D.L.
n.163/2006 e s.m.i., consegna a Umbra Acque una garanzia fidejussoria pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle
obbligazioni stesse, del rimborso delle maggiori somme eventualmente corrisposte da
Umbra Acque, nonché per il pagamento di eventuali crediti vantati da terzi verso
I'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente, mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

5. Risultando il ribasso d’asta, desunto dal prezzo offerto dall'impresa rispetto a quello
posto a base di gara, superiore al 10 per cento, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., la garanzia fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il
ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge I'aumento di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

6. Detta cauzione cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di
collaudo prowvisorio.

7. Fermo I'obbligo dell’Appaltatore di tenere Umbra Acque indenne e manlevata da
gualsiasi responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori, al rispetto delle leggi
applicabili, ai rapporti con il personale e con i fornitori, resta comunque convenuto che,
anche dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, qualora nulla osti alla restituzione
della cauzione da parte di Umbra Acque, la stessa cauzione potra restare, ad
insindacabile giudizio di Umbra Acque vincolata, in tutto od in parte, a garanzia dei
diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente
dal contratto.

8. Umbra Acque puo richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia
fideiussioria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza,
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
9. L'Appaltatore perdera la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia
di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei
lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante I'appalto
stesso.

10. La cauzione verra definitivamente svincolata successivamente alla dimostrazione
da parte dell’Appaltatore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

ART. .23 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L’Aggiudicatario € obbligato a costituire polizze assicurative per danni di esecuzione,
responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art.129, comma 1,
del D.L. n.163/2006 e dell'art.125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, che prevedono:
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= almeno Euro 1.000.000,00 per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

= almeno Euro 5.000.000,00 per responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione dei lavori.
Detta polizza dovra essere rilasciata da Istituto Bancario o da Compagnia Assicurativa,
abilitati nel ramo fideiussioni o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 ed autorizzato dal Ministero del Tesoro, ed essere
redatte in conformita a quanto disposto con Decreto del Ministero delle attivita
produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Allo schema tipo di cui al predetto Decreto Ministeriale, andranno aggiunte le seguenti
clausole, che diverranno parte integrante e prevalente su quanto previsto dallo schema
stesso:
Relativamente a tutte le sezioni di polizza:

X.1 Premesso che la Societa assicuratrice da atto che ha emesso questa garanzia
sulla base di quanto indicato negli elaborati di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante
e nell’'offerta economica della impresa aggiudicataria Contraente, documentazione che
si intende parte integrante del presente contratto, resta convenuto che, nei confronti
della Stazione Appaltante non potra essere opposta la nullitd o decadenza del
contratto o la riduzione degli effetti della garanzia ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1898
C.C. e pertanto le eventuali altre dichiarazioni rese dal Contraente in polizza si
intenderanno ininfluenti.

X.2 Resta altresi convenuto che in caso di sinistro, la Societa assicuratrice, nei casi in
cui la Stazione Appaltante ne faccia espressa richiesta, si impegna a corrisponderle
integralmente, per quanto garantito in polizza, le indennitd e/o rivalerla e tenerla
indenne da danni a terzi di cui debba rispondere anche in qualita di soggetto
passivamente legittimato, anticipando gli scoperti e le franchigie che potra recuperare
autonomamente dall'impresa appaltatrice Contraente. Relativamente alla Sezione A) di
polizza:

[ La lettera d) dell’Art. 5 delle condizioni di assicurazione si intende integralmente
abrogato in quanto incompatibile con I'oggetto dell’appalto.

[J Ad integrazione e deroga di quanto riportato in polizza nelle condizioni a stampa la
garanzia assicurativa é estesa anche ai danni derivanti da causa di forza maggiore ed
atti vandalici e/o terroristici.

Pertanto i punti b), ¢) e d) dell’Art. 3 delle condizioni di assicurazione si intendono
integralmente abrogati e vengono incluse nel contratto le seguenti clausole:

Al. Danni da forza maggiore

La Societa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da forza
maggiore.

Relativamente ai danni da alluvioni, inondazioni e allagamenti, la garanzia € operante
esclusivamente se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di
progettazione e realizzazione dell’opera stabilite in base ai dati relativi ad alluvioni,
inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti per il
controllo delle acque del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a
tutta la durata assicurativa.

In caso di danni causati da terremoto, la garanzia assicurativa € subordinata alla
dimostrazione da parte dell'Assicurato che, nella stesura del progetto e nella
esecuzione dei lavori, siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni
per le costruzioni in zone sismiche.

Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,
con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso,
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per singolo sinistro e per la durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00
(centomila)..

A2. Danni da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e/o dolosi.

La Societa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da scioperi,
sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e/o dolosi.

Si intendono espressamente esclusi i danni causati da atti di terrorismo.

Si considera “Atto di terrorismo” qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o
anche solo minacciata da una o piu persone espressione di gruppi organizzati, al fine
di intimidire, condizionare

o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,
con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso,
per singolo sinistro e per la durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00
(centomila)..

A3. Atti di terrorismo e di sabotaggio

La Societa Assicuratrice indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente
causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

Si considera “Atto di terrorismo” qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o
anche solo minacciata da una o piu persone espressione di gruppi organizzati, al fine
di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di
essa.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;

- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricita, gas, acqua e comunicazioni.

Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,
con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso,
per singolo sinistro e per la durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00
(centomila).

A.4 Esclusioni dalla garanzia per danni derivantid  a azioni di terzi

La Societa Assicuratrice non €& obbligata ad indennizzare i danni da [ infedelta,
appropriazione indebita, truffa, furto, sottrazioni, ammanchi, perdite di mercato e
perdite non dimostrate, sparizioni misteriose;

[0 guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione,
rivoluzione, insurrezione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari.
Relativamente alla Sezione B) di polizza:

Ad esplicitazione, integrazione ed eventuale deroga di quanto riportato in polizza nelle
condizioni a stampa valgono le seguenti clausole:

B.1 Nel novero dei terzi, ai fini assicurativi, dovranno essere ricompresi i seguenti
soggetti:

- titolari e dipendenti di aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino
occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attivita formante
oggetto dell'assicurazione;

- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro;

- dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente ai danni
corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza
all'espletamento delle mansioni cui sono adibiti;

- lavoratori interinali per danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;

- dipendenti ed amministratori della Stazione appaltante;

- da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti
in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di
lavori effettuati per conto dello stesso.
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nonché il coniuge, i genitori e i figli degli anzidetti soggetti, honché qualsiasi altro
parente od affine con loro convivente.

B.2 La garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria
o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque
natura emesse 0 comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di attrezzature,
macchinari, impianti e condutture (Inquinamento accidentale).

Per tale garanzia, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo
minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo
quanto indicato nella superiore clausola X.2).

B.3 La garanzia comprende i danni a cose dovuti a vibrazione, rimozione o cedimento
o franamento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, alla condizione
che tali danni

non derivino da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata,
scoperto e relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella
Scheda Tecnica (fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

B.4 La garanzia comprende i danni a cavi e condutture sotterranee, solo se, prima
dellinizio dei lavori I'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorita competenti la
documentazione necessaria per individuare I'esatta posizione dei cavi o condutture
sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata,
scoperto e relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella
Scheda Tecnica (fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

B.5 La garanzia comprende i danni a terzi provocati da alluvione ed allagamento in
occasione di lavori su corsi d’acqua o sorgenti che per effetto di opere provvisionali e/o
presenza di cantieri e/o di attrezzature, provochino la deviazione e/o tracimazione delle
acque. Pertanto in tali circostanze e per tali fattispecie di danno la societa assicuratrice
non potra opporre I'esclusione di cui alla lettera k) dell’Art. 12 della sez. B) di polizza.
Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata,
scoperto e relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella
Scheda Tecnica (fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

B.6 La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o
parziali), mancato o ritardato inizio di attivitd industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata,
scoperto e relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella
Scheda Tecnica (fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

L'Appaltatore e altresi obbligato a prestare polizza assicurativa di responsabilita civile
per danni di cui debba rispondere verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e
assicurati presso I'I.N.A.l.L. secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, durante I'esecuzione dei lavori
e nel periodo di garanzia per l'importo di euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa delle suddette polizze cosi come previsto dall’art. 103 del
Regolamento di cui al D.P.R. n.554/99, decorrera dalla data di consegna dei lavori e
cessera alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio finale.
L’Appaltatore dovra trasmettere a Umbra Acque le polizze prima della stipula del
contratto.

Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore di Umbra Acque e
devono risultare in regola con il pagamento del relativo premio per il periodo indicato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’Appaltatore non comportera l'inefficacia della garanzia.
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Anche a garanzia della corretta realizzazione dell'opera, I' Appaltatore € inoltre
obbligato a stipulare consegnandone copia a Umbra Acque, ai sensi dell’art. 126 del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale
postuma, con massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila), nonché una polizza
per responsabilita civile verso terzi postuma, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, con massimale fissato pari al 30% dell'importo di aggiudicazione,
arrotondato per eccesso alle migliaia di euro , a valere dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto attiene al progettista o i progettisti, incaricati dall’Appaltatore della
progettazione esecutiva, essi dovranno essere muniti, a far data dall’approvazione del
progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti, ai sensi dell’art.111 del D.L. n.163/2006 e s.m.i., deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
I’Amministrazione deve sopportare per le varianti previste dall’'articolo 132, comma 1,
lettera e) del D.L. n.163/2006 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia e prestata con un massimale di € 1.000.000,00. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera la Stazione Appaltante dal
pagamento del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva.

In tutti i casi previsti al presente articolo resta fermo l'obbligo dell’Appaltatore di
manlevare Umbra Acque da ogni richiesta di risarcimento dei danni, responsabilita,
costi e spese derivanti, direttamente o indirettamente, da: (I) eventi che risultino coperti
dalle polizze assicurative ma che per qualsiasi motivo non vengano indennizzati o (I1)
eventi imputabili a errore dei subappaltatori/fornitori che non siano coperti dalle polizze
assicurative. Le polizze assicurative dovranno espressamente prevedere la clausola di
rinuncia alla rivalsa nei confronti di Umbra Acque.

ART. .24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza

e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. .25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire a Umbra Acque, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
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ART. .26 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni

il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

2. L'appaltatore puo presentare, ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, al

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti

casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto o delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

ART. .27 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, ai sensi dellart.131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., deve predisporre e
consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 81/2008 e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui al titolo 4°, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformita a quanto disposto
dall'allegato XV del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. .28 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI S ICUREZZA

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt.
95 e 96 ed all'allegato Xlll del D.Lgs. 81/2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio del 12 giugno 1989 e del 24 Giugno 1992 alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore,
l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria
capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
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dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dei Contratto.

ART. .29 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto é disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; i lavori sono
subappaltabili nella misura massima del 30%.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del Codice Civile, con limpresa alla quale e affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.;

¢) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante I'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del
D.L. n.163/2006 e s.m.i.;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati, con le modalita e
nei tempi stabiliti dall’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e/o certificazione di
regolarita contributiva (D.U.R.C.).
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5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione
al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate dal Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti di cui all’ art. 118, comma 2, punto 4) del D.Lgs. n.163/2006
e s.m.i.

6. E’ vietato ancora all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di
affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa
cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano
d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la
natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di
affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative,
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali
intermediari.

ART. 1.30 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALT O

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Umbra Acque per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Umbra Acque medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l Direttore dei Lavori e il Responsabile dei Procedimento, nonché il Coordinatore per
'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n.
81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. .31 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Umbra Acque non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Umbra Acque, entro 30 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 1.32 - CONTROVERSIE

1. Per le riserve dellimpresa trovera applicazione l'art. 240 del D.Lgs. n.163/2006 e
S.m.i..

2. Nelle more della risoluzione delle controverse l'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Umbra
Acque.

3. Ove non si proceda allaccordo bonario come sopra disciplinato e I'’Appaltatore
confermi le riserve e comungue per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
del contratto, la competenza a conoscere spettera, ai sensi dell'art. 20 del Codice di
Procedura Civile, al giudice di Perugia.

ART. .33 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SU LLA MANODOPERA
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1. L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nei corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale del Lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto a Umbra Acque dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che |l
subappalto non sia stato autorizzato non esige I'appaltatore dalla responsabilita, e
cio senza pregiudizio degli altri diritti di Umbra Acque;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi.

2. In caso di inottemperanza, accertata da Umbra Acque o0 ad essa segnalata da un

Ente preposto, Umbra Acque medesima comunica all’appaltatore linadempienza

accertata e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori

sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i

lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle
somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n.145/2000,

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,

qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, Umbra Acque puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
Contratto.

ART. .34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI
LAVORI

1. Umbra Acque ha facoltd di risolvere il Contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, in tutti i casi previsti dagli artt.135 e 136 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,

ed in particolare nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;
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f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al D.Lgs. 81/2008 od ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del
Procedimento o dai Coordinatore per la Sicurezza. Il Contratto e altresi risolto in
caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
guali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta da Umbra Acque, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i., e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio e della raccomandata
con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Umbra Acque si fa luogo, in
contraddittorio fra Direttore dei Lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
di Umbra Acque per eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. .35 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVIAMENTO IM PIANTI

1. Al termine del completamento dei lavori lI'impresa appaltatrice ne da immediata
comunicazione alla Direzione dei Lavori, tramite lettera raccomandata. Il Direttore dei
Lavori accerta, entro 60 giorni dalla comunicazione, con lintervento dell'organo di
collaudo che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle
buone regole dell’'arte. Il Direttore dei Lavori, accertato quanto sopra, redige apposito
verbale di ultimazione lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice e
tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista articolo 1.12 del
presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. A partire dalla data di ultimazione dei lavori iniziera il periodo di avviamento e
gestione controllata dell'intero impianto ed in particolare delle nuove sezioni
dellimpianto per un periodo di 120 giorni. In tale periodo I'lmpresa Appaltatrice dovra
mettere a disposizione personale , mezzi ed attrezzature, qualora necessario, per
garantire la gestione delle nuove fasi oggetto di appalto fermo restando che rimarranno
a carico di Umbra Acque i soli oneri relativi a energia elettrica, consumi idrici,
conversazioni telefoniche, reattivi ed ogni altra fornitura necessaria all'esercizio
dell'impianto.

Qualora la realizzazione delle modifiche e/o interconnessioni con le opere esistenti,
dovessero comportare un fermo dell'impianto o di sue fasi superiore a 2 giorni, queste
dovranno essere eseguite con limpianto nuovo o le eventuali nuove fasi gia in
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funzione; in questo caso la gestione della nuova parte di impianto funzionante prima
dell'inizio della fase di gestione controllata, sara a carico dell'Impresa.

Qualora l'opera realizzata interessi 'adeguamento o I'ampliamento di un impianto gia
esistente I'Appaltatore dovra gestire tutto l'impianto modificato, anche nelle parti che
non sono state oggetto di modifica od ampliamento.

Durante tale esercizio sperimentale, provvisorio, verranno sistematicamente eseguiti,
sempre a cura e spese dell'Appaltatore, i necessari controlli chimici, chimico-fisici e
biologici sulla qualita delle acque in ingresso ed in uscita, sui fanghi prodotti nonché gl
accertamenti tecnici onde controllare l'impianto nelle varie condizioni di funzionamento
ed accertare la completa rispondenza alle condizioni di contratto ed alle vigenti norme
in materia di depurazione delle acque reflue.

La durata del periodo di avviamento e gestione controllata sara dichiarata ultimata al
verificarsi delle seguenti condizioni:

= almeno 4 delle ultime 6 analisi, minimo richiesto, eseguite sui campioni prelevati
in uscita dal depuratore sui parametri BOD5, COD, SS, Ntotale, Ptotale, NH4,
NO2 e NO3 abbiano registrato la conformita ai requisiti di cui all'art. 11.3 del
presente Capitolato Speciale Prestazionale;

= la conformita di cui sopra si sia verificata sulle analisi relative agli ultimi tre
campioni prelevati in ordine di tempo;

= almeno 2 delle 3 analisi complete di cui all’art. 1.36 del presente Capitolato
Speciale Prestazionale relativo ai parametri di cui alle tabelle 1, 2bis e 3
dell’Allegato 5, parte Ill, del D.Lgs. 152/06 e s.mi. abbiano registrato la
conformita ai requisiti di cui all’art. 1.3 del presente Capitolato Speciale
Prestazionale

In caso che dal complesso degli accertamenti e controlli svolti in tale fase di esercizio
provvisorio, risultasse qualche difetto o inefficienza funzionale dell'impianto, la Ditta
provvedera nel piu breve tempo possibile a rimuovere gli inconvenienti manifestatesi,
curando la ripetizione della prova sino ad esito favorevole; rimangono a totale carico
della Ditta fornitrice, tutti gli oneri per sostituzioni, riparazioni, ed eventuali integrazioni
che dovessero risultare necessarie per rendere lI'impianto funzionante e collaudabile.

Al termini dei 120 giorni nel caso di riscontro positivo delle analisi o degli ulteriori 180

giorni il Direttore dei Lavori dichiarera collaudabile l'impianto e trasmette tutta la

documentazione tecnica ed amministrativa alla Commissione di Collaudo per
procedere con le operazioni di collaudo.

A seguito della certificazione di collaudabilitd dellimpianto, l'impresa provvede a

consegnare alla direzione dei lavori:

- duplice copia di tutti i disegni dell'impianto, As-Built, gli schemi funzionali, le
caratteristiche, le istruzioni di montaggio, smontaggio, funzionamento ed ogni altro
dettaglio utile relativo al materiale fornito.

- ogni certificato da richiedersi, a cura e spese della ditta appaltatrice, agli enti
preposti al controllo della sicurezza degli impianti conforme a quanto dispone la
legislazione vigente alla data di quel verbale.

Tanto nel corso dei lavori che dopo l'ultimazione, resta in facolta delll Amministrazione

di disporre l'utilizzo e l'esercizio parziale o totale delle opere senza che I'Appaltatore

possa opporsi o avanzare richieste di alcun genere.

Nel periodo di gestione controllata avviene contestualmente la formazione di personale

di Umbra Acque a riguardo degli aspetti di processo, impiantistici meccanici ed elettrici;

in tale periodo I'lmpresa dovra garantire la presenza di istruttori qualificati nei vari

settori per almeno due ore al giorno e cinque giorni la settimana.

La formazione sara registrata su un registro giornaliero firmato dagli istruttori e dagli

allievi.
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ART. .36 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori dovra essere effettuato in aderenza ai contenuti di cui all’art.141
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in particolare:

1.

Data la particolare complessita dell'opera, il certificato di collaudo sara emesso

entro il termine massimo di 60 giorni a partire dalla data di dichiarazione di
collaudabilita rilasciata dal Direttore dei Lavori, dichiarazione prevista al comma 3 del
precedente Art. 1.35.

2.

Durante I'esecuzione dei lavori Umbra Acque puo effettuare operazioni di controllo
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente disciplinare
e norme integrative, Capitolato Speciale e nel Contratto.

. L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore

gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di
ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi
I'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche
varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del

Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., I'Appaltatore sara tenuto ad
esequire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso
assegnato, ove |'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra
disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per
I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito ove capiente.

. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui allart. 229 del

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,, ha carattere provvisorio ed
assumera carattere definitivo all’atto della sua approvazione da parte di Umbra
Acque, ovvero decorsi sei mesi dalla data della relativa emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ai sensi dell’art. 141, comma
3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Modalita per la esecuzione del collaudo

Il collaudo dovra essere effettuato secondo le modalita di seguito riportate, in quanto
necessarie:

verifica del progetto (calcoli strutturali, sezioni delle strutture, calcoli idraulici sezione
dei collegamenti);
controllo dei requisiti dei materiali (certificazioni dei produttori, prelievo campioni e
controlli di laboratorio, controlli di campo);

controllo delle opere (rispondenza geometrica al progetto, esame visivo delle
opere strutturali e non strutturali e delle. rifiniture, controllo funzionalita valvolame,
ecc. eventuali prove di carico delle strutture eventuale verifica cedimenti
differenziali, verifiche della tenuta idraulica, verifica profilo idraulico);

qualita delle opere in cemento armato, soprattutto nei riguardi della loro durabilita e
resistenza (V. norma UNI 9858, recepita dal DM 9/1/96, che definisce criteri di
valutazione dei rischi di degrado del calcestruzzo e misure preventive da adottare);
durabilita delle strutture metalliche con adeguate protezioni delle superfici;
verifica al galleggiamento dei vari manufatti;
verifica dei cedimenti delle costruzioni, per le strutture che impongono un
consistente stato tensionale nel terreno (vasche con grande battente d'acqua, di
digestori anaerobici, ecc.) per i manufatti a forte sviluppo areale o con geometrie
allungate;
controllo statico delle tubazioni o pezzi speciali, nel caso di esecuzione in opera;
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- Verifica della tenuta idraulica dei manufatti e delle condotte (DM 16/11/1999);

La prova della tenuta idraulica delle opere in cls, dovra essere effettuata prima del
relativo eventuale reinterro o messa in esercizio e si articolera nelle seguenti fasi:
1. Riempimento dell'opera con acqua
Tale riempimento dovra avvenire lentamente ed il livello finale dovra raggiungere
ma non superare il livello massimo previsto in progetto per l'opera in esame.
2. Assorbimento .
Appena completato il riempimento si lascera che il calcestruzzo assorba acqua fino
a saturazione. Tale periodo viene fissato nella misura di 24 ore a partire dal
termine dell'operazione.
3. Controlli .
Ogni 24 ore verra misurato il nuovo livello del liquido e, tenendo conto di una congrua
tolleranza dovuta alla pioggia e all'evaporazione, paragonato a quello in precedenza
rilevato.
Tale periodo viene fissato in 7 giorni a partire dal termine delloperazione di
assorbimento. Durante lo stesso periodo si esamineranno le superfici esterne
ispezionabili.
L'opera in oggetto superera favorevolmente il collaudo idraulico se la D.L. giudichera
accettabili le variazioni di livello del liquido e se le superfici esterne non presenteranno
alcune perdite visibili.
In caso di perdite o trafilamenti di liquido da tali elementi, si provvedera alla loro
completa eliminazione con interventi effettuati sulla superficie a diretto contatto con il
liquido. Non sono ammessi, tassativamente, gli interventi effettuati dall'esterno.

Al completamento degli interventi stessi verra ripetuta la prescritta prova idraulica.

- Verifica funzionalitd dei collegamenti idraulici o del biogas, compreso il controllo
degli organi di intercettazione (valvole, paratoie, ecc.) e dei pezzi speciali presenti
lungo il piping (valvole di non ritorno, valvole di sfiato, valvole di sicurezza, valvole di
regolazione, ecc.);

- Verifica del profilo idraulico dell'impianto; verifica dei collegamenti idraulici collegata
alla verifica dei cedimenti delle costruzioni.

- Verifica degli impianti elettrici (sia in corso d'opera sia ad impianto realizzato);

- Verifica delle apparecchiature elettromeccaniche, con lo scopo di definire la
rispondenza in termini prestazionali e di affidabilita di ogni singola macchina alluso
per cui e stata installata. La condizione primaria, quindi, € quella di poter verificare
che ogni macchina abbia le caratteristiche conformi al suo utilizzo, sia compatibile
con lI'ambiente in cui opera e che sia installata correttamente;

- Verifica della strumentazione e degli impianti di automazione;

- Controllo delle verniciature e delle protezioni anticorrosive;

- Produzione di fanghi, grado di stabilizzazione e umidita d e'gli stessi nelle diverse
sezioni di trattamento;

- Verifica della capacita dei sistemi di fornitura dell'ossigeno nei comparti biologici;

- Verifiche idrodinamiche (individuazione dello schema di flusso, di eventuali by pass
e volumi morti per i diversi comparti delle linea acque e della linea fanghi);

- Verifica delle caratteristiche di sedimentabilitd del fango biologico e delle condizioni
di carico della sedimentazione finale;

Le caratteristiche del liguame in ingresso e uscita e i rendimenti epurativi dei diversi

comparti, saranno determinati attraverso il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco

di 24 ore.
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Nel periodo di gestione prowvisoria della durata di 120 giorni, saranno prelevati i
seguenti campioni in ingresso e uscita.

Parametri da analizzare
Numero campioni P NO3,
Impianto 0 camp BOD5| COD | SS |N Totale NO2 e
minimo Totale
NH4
Tavernelle 6 X X X X X X

Allo scarico dovranno essere inoltre effettuati in aggiunta a quanto sopra n. 3
campionamenti con la ricerca di tutti i parametri previsti dalle Tabelle 1, 2 bis e 3 di cui
e previsto il rispetto, come da Capitolato Prestazionale.

Documenti da predisporre alla firma del collaudo fi

nale:

- Controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche
- Verifica impianti messa a terra

- Verifica installazioni elettriche in luoghi pericolosi

- Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici

Documento Controllo impianto messa a terra e contro i contatti diretti ed indiretti

Soggetto ISPEL dipartimento periferico competente per territorio.

competente Denuncia entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

Struttura Tutte le apparecchiature elettriche

Descrizione L'installatore,deve eseguire la prima verifica, per controllare la corrispondenzal
normativa.

Riferimenti Art. 2 dM 12 settembre 1959 dM 15 ottobre 1993 Art. 7 legge n. 46/1990

normativi

Documento Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici

Soggetto Installatore abilitato

competente

Struttura Impianti elettrici

Descrizione L'installatore attraverso il rilascio della dichiarazione di conformita attesta che
I'impianto elettrico da lui realizzato € conforme a quanto disposto dalla regolal
d'arte.
In relazione alle diverse tipologie degli impianti odei locali interessati dai lavori
puo risultare necessario il progetto redatto da un tecnico abilitato.

Riferimenti legge n. 46/1990

normativi

DOCUMENTI RELATIVI ALLE MACCHINE

Documento Documenti per macchine marcate CE

Soggetto Costruttore o un suo rappresentate nell'Unione Europea ISPESI, dipartimento

competente periferico o competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento ad
azionamento non manuale con portata superiore a 200 Kg.

Struttura apparecchi di sollevamento e macchinari

Descrizione Le macchine marcate CE devono essere in possesso, oltre che della targhetta
riportante il marchio CE, dei seguenti documenti:
Dichiarazione di conformita
Libretto di uso e consumo

Riferimenti dPR n. 459/1996

normativi
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Ogni altro documento che I'A.T.1., la Regione dell’'Umbria, la Provincia potra richiedere
per l'autorizzazione all’esercizio e allo scarico.

- Garanzia dei dispositivi

L'Appaltatore, dovra presentare prima del collaudo, una garanzia totale sui macchinari,
materiali € montaggio per le prime 6.000 ore di regolare esercizio, ma non oltre i 12
mesi dalla data del certificato di ultimazione.

E' inteso che in tale periodo tale garanzia impegnera i fornitori a modificare o sostituire,
a loro cura e spese, nel piu breve tempo possibile, ma compatibilmente con le
esigenze di servizio, tutte quelle parti che venissero riconosciute difettose per errore di
progetto, di costruzione, di montaggio od imperfezione di materiali, e consumo
anomalo, sempre che cid non dipenda da consumo naturale dovuto al normale
esercizio.

Qualora la costruzione dell'impianto, comporti I'impiego di apparecchiature, dispositivi o
sistemi costruttivi soggetti a brevetto, I'Appaltatore sara tenuto a rispettare le norme
vigenti in materia, regolarizzandone i rapporti con i detentori del brevetto medesimo.
Inoltre a partite dalla data del verbale di collaudo provvisorio delle opere, Umbra Acque
si riserva la facolta di riparare o sostituire conformemente ai suoi interessi, le
apparecchiature o parti di esse brevettate 0 meno e di procurarsi, nel modo che riterra
opportuno, le parti necessarie alla riparazione o alle sostituzioni, restando convenuto
che dette riparazioni o sostituzioni sono a carico dei fornitori sino alla scadenza delle
garanzie.

ART. 1.37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLA UDO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore e quindi garante delle opere e
delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In
tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, con le
dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento
d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

ART. .38 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Umbra Acque si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora Umbra Acque si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare
compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

4. La presa di possesso da parte di Umbra Acque avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile
del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.
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5. Qualora Umbra Acque non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione del lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi
tenuto alla manutenzione conservativa dell'impianto fino all’'approvazione del certificato
di collaudo emesso.

ART. .39 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL L'APPALTATORE

1. Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000),
ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato
d’Oneri, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere
la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto
svolgimento dei lavori.

L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le
costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o
aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento € compresa altresi un'adeguata illuminazione del
cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione,
ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che
di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita
del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle
Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia
diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore,
dellAmministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo,
salvo l'anticipata consegna delle opere a Umbra Acque e per le opere consegnate.
La prevenzione delle malattie e degli infortuni con lI'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro,
essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi
e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e
forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione
Lavori.

| locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato
dalla Direzione, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di
dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua,
telefono) facendosi carico all'’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso
e di manutenzione.

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del
personale di assistenza.

Mod. 00000 QPN 003-04 Rev.0



COOprogettI Rev. 0 - Pag. 36 di 44 - bocumento 14071 PTD 102

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati 0 meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero
adeguato.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di
acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai
predetti servizi.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di
consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

- Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in
genere.

- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o
privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese
ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

- In difetto rimane ad esclusivo carico dell'’Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie
spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.

- 1l risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori
arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni
Umbra Acque ed il suo personale.

- La fornitura di cartelli indicanti denominazione dell’opera, fonte di finanziamento
nominativi progettisti e D.L., impresa, importo dellopera e durata dei lavori. Le
dimensioni di detti cartelli e la loro ubicazione verranno stabilite dalla D.L..

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali,
a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi,
come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
qguindicina, con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause
relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi
immediatamente successivo al termine della quindicina.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e
I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero
negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero
richiesti dalla Direzione Lavori.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile e con le necessarie
attrezzature, che I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il
personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovra
essere prowvisto della seguente attrezzatura:

a) per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci
della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con
approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al
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centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120°C., oltre gl
accessori.

b) per la determinazione dei limiti di liquidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di
Casagrande con relativi accessori.

c) per la determinazione della densita massima, dell'umidita ottima e della percentuale
dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;

d) per la determinazione della densita in sito, umidita e percentuale dei vuoti:
apparecchi usuali idonei.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il
laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella
normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla
Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed |l
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni
od infortuni.

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di
assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di
produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal
presente Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato d’Oneri.

- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi,
impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a
compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture
scorporate.

- La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla
Direzione Lavori e comungue non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel
formato 18 x 24.

- L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo,
nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo
di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. |l
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione,
per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

- La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione
esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze,
collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.

- La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli
oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della
Direzione Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere,
per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai,
mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore;
l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali,
operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con
la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti
esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere
da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dal'’Amministrazione o per legge per le
strutture e gli impianti.
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Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o
i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli
eventuali ripristini.

Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti
complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo
principali e complementari.

SICUREZZA:

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. LGs. 81/2008 I'Appaltatore avra
1'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
prima della stipula del contratto: detto piano sara messo a disposizione dei
rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato,

I'Appaltatore avra l'obbligo, a norma dell'art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,

entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,

di redigere e consegnare allAmministrazione:

1. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e
dell’eventuale Piano Generale di Sicurezza;

2. un Piano Operativo di Sicurezza, redatto in conformita a quanto disposto
dallallegato XV del D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso. Tutti i piani
superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione
del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potra presentare al

Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai

piani trasmessi dallAmministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di

rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante I'esecuzione dell'opera

osservera le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e curera
in particolare gli aspetti e le incombenze di cui allart. 95 e 96 del medesimo

Decreto:

a) adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XllII del D. Leg.vo
n.81/2008;

b) curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il responsabile dei lavori;

c) curera che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dellAppaltatore e delle

imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e

coordinamento costituira adempimento delle norme previste dallart. 28, del

D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Il Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori vigileranno sull'osservanza del o dei Piani di sicurezza.

Si richiama anche il D.L. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e

per la gestione del’emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).

Infine I'Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare

di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle

imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).
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- Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori,
con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
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CAPO Il - NORME TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIO NE E

COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 1.1 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE, DElI VINCOLI

CONNESSI CON LE OPERE ESISTENTI E MIGLIORIE DA APPO RTARE
AL PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA

1. Il presente appalto integrato complesso ha per oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione delle opere di “Riordino del sistema di depurazione
nel Comune di Panicale — Tavernelle; sostituzione |  aguna aerata con impianto

a fanghi attivi” il tutto secondo le indicazioni del progetto preliminare posto a base
di gara.
In particolare, I'appalto ha per oggetto la realizzazione delle seguenti opere:

Linea acque

Opera di presa e Grigliatura iniziale

Pompaggio di sollevamento iniziale

Misura della portata in ingresso

Campionamento automatico iniziale

Grigliatura fine

Dissabbiatura e disoleatura

Sfioro delle acque di pioggia

Trattamento biologico composto da denitrificazione ed ossidazione-nitrificazione
Sedimentazione secondaria e ricircolo fanghi

Trattamento di rimozione del fosforo

Sfioro delle acque in eccesso ai trattamenti terziari

Filtrazione effluente finale

Debatterizzazione effluente finale con UV

Disinfezione finale con ipoclorito di sodio (di emergenza / riserva)
Misura della portata finale

Campionamento automatico finale

Linea fanghi

Pre ispessimento dei fanghi

Digestione aerobica dei fanghi

Post ispessimento dei fanghi

Disidratazione meccanica dei fanghi mediante centrifuga

L'ubicazione degli impianti e delle opere annesse €& quella risultante dal progetto
preliminare, posto a base del presente appalto integrato complesso, che deve
intendersi allegato e parte integrante alle presenti norme integrative del Capitolato
Speciale Prestazionale — Capitolato d’Oneri d'Appalto.

2. Saranno prese in considerazione offerte migliorative delle soluzioni tecniche
individuate nel progetto preliminare, che consentano di ottenere, nel rispetto dei
parametri previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo art. 1.3,
migliorie ed economie di realizzazione e/o di gestione.

Mod. 00000 QPN 003-04 Rev.0



COOprogettI Rev. 0 - Pag. 41 di 44 - bocumento 14071 PTD 102

In particolare le migliorie al progetto preliminare e la progettazione definitiva non
potranno, ancorché motivate, andare ad occupare maggiori superfici rispetto al
perimetro di progetto individuato dal progetto preliminare.

Inoltre la natura “"chiavi in mano" dell'appalto concorso, di cui al bando di gara, al
disciplinare ed al presente Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato d'Oneri ,
implica che, oltre alle opere sopra descritte previste nel progetto preliminare posto a
base di gara, sono da intendersi comprese tutte le eventuali ulteriori opere e migliorie
proposte, di cui al precedente comma, necessarie alla perfetta esecuzione a regola
d'arte degli impianti e delle opere, ancorché non descritte negli elaborati costituenti il
progetto preliminare.

ART. 1.2 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE REFLUE |IN INGRESSO
ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

| parametri principali che descrivono la qualita delle acque reflue in ingresso al
depuratore di Tavernelle sono stati definiti sulla base delle analisi effettuate dal
Gestore e dai dati di bibliografia.

| valori relativi alle portate in ingresso sono stati determinati sulla base delle previsioni
degli strumenti di programmazione Regionali, nonché sui dati disponibili presso
l'impianto.

Pertanto per il dimensionamento delle fasi di processo l'impresa dovra prendere a
riferimento i dati di progetto cosi come riportati nella relazione tecnica del progetto
preliminare.

ART. 1.3 - REQUISITI QUALI - QUANTITATIVI DELLE A CQUE TRATTATE IN
USCITA DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque depurate dallimpianto di
Tavernelle dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa attualmente vigente e
costituita da:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i  “Norme in materia ambientale”

Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2012 , n. 424 e sm.i. *“
Aggiornamento della Direttiva tecnica regionale: Disciplina degli scarichi delle acque
reflue”

Piano di Tutela delle Acque dell’lUmbria di cui alla Deliberazione del Consiglio
regionale n. 357 del 1° dicembre 2009

In particolare lo scarico dovra rispettare i valori limite di cui alle Tabella 1 (media
giornaliera), dell’allegato 5 alla parte Il del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e i valori limite
di cui alla Tabella 3, allegata allo stesso Decreto, per i restanti parametri.
Relativamente alle Tabella 1, per ogni parametro dovra essere garantito il rispetto sia
per il valore concentrazione che per il valore percentuale di abbattimento.

Per il parametro Escherichia Coli dovra essere rispettato il valore guida di 5.000
UFC/100 ml.

Si specifica che comunque, indipendentemente dal rispetto dei limiti di cui sopra, la
proposta formulata dal concorrente non potra essere peggiorativa rispetto al progetto
preliminare.
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ART. Il.4 - CONTENUTO ELABORATI PROGETTUALI TECNIC O ECONOMICI

Il progetto definitivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella parte Il del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. dallart. 24 all'art. 32 compresi, e
comprendere ogni elemento necessario 0 semplicemente opportuno per la perfetta
esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto dell'appalto.
In particolare, esso dovra contenere i seguenti elaborati:
* Relazione Descrittiva
La relazione descrittiva deve fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei
conseguenti costi e dei benefici attesi. In particolare la relazione descrive i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei
materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;
* Relazioni Tecniche Specialistiche
Il progetto definitivo oltre a contenere le relazioni tecniche specialistiche, quali la
relazione geologica, geotecnica, idraulica e idrologica dovra contenere:
- Relazione di calcolo del processo depurativo estesa a tutte le fasi che compongono
limpianto;
- Relazione che descriva nel dettaglio le modifiche apportate al sistema di gestione e
telecontrollo in funzione delle proposte progettual;
- Relazione sui rendimenti delle macchine di nuova installazione e sui costi di
gestione dell'impianto con esplicitazione dei dati garantiti.
In questo elaborato, per una valutazione di quanto proposto dall’impresa con le scelte
tecnologiche e di processo, dovranno essere definiti e forniti tutti gli elementi che
concorrono alla formazione dei costi di gestione di tutte le fasi di processo presenti
nellimpianto di depurazione, incluse quelle esistenti. Tali determinazioni dovranno
essere esplicitate attraverso:
a) Schemi quantificati

Per l'impianto di depurazione nel suo complesso dovra essere fornito lo schema a

blocchi quantificato con riportato per ogni sezione di processo, i flussi di materia:

- acqua in ingresso ed uscita;

- reagenti immessi;

- fanghi prodotti,

In particolare dovranno essere indicati i pesi dei fanghi prodotti giornalmente,

nonché il tenore di secco coi quali verranno inviati allo smaltimento.

Nello stesso elaborato dovra infine essere riportato:

- l'elenco completo delle utenze elettriche con relative potenze installate ed
assorbite, nonché le ore di servizio effettivo previste durante il funzionamento
giornaliero dell'impianto relativamente alle nuove installazioni e a quelle
eventualmente esistenti;

b) Stima dei costi di manutenzione ordinaria

| dati sopra riportati, oltre a rappresentare un elemento di valutazione del progetto

offerto dallimpresa, costituiranno parametri di riferimento per le verifiche in fase di

collaudo degli impianti e sono da considerarsi vincolanti per il positivo esito dello

stesso.

Qualora durante l'avwiamento e collaudo si riscontrassero delle difformita

significative, che comportino maggiori oneri di gestione per I'Ente Appaltante,

guest'ultimo si riserva di rifiutare, in tutto o in parte, la fornitura.
* Rilievo planoaltimetrico _ di dettaglio di tutte le aree oggetto dell'intervento in
scala adeguata alle necessita di redazione degli elaborati del progetto definitivo.
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« Elaborati grafici

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare.

Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale

in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.

1. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti da:

a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500

b) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.

¢) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100

d) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi
aspetti fondamentali.

e) schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;

f) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei
diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

2. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti da:

a) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello
delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie
piu planimetrie & redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

b) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le
lunghezze e sezioni trasversali;

c) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte,
manufatti e opere speciali comunqgue riconducibili ad opere puntuali.

Gli elaborati grafici di cui sopra dovranno contenere, inoltre, specifici elaborati atti a

soddisfare le esigenze di cui all'art. 15, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

+ Studi di impatto ambientale

Lo studio di impatto ambientale dovra essere redatto secondo le norme tecniche che

disciplinano la materia e dovra essere predisposto contestualmente al progetto

definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di

impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del

progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
* Calcoli preliminari delle strutture e degli impia nti

| calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il

dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti,

anche la specificazione delle caratteristiche.

| calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi

tecnici necessari.

* Disciplinare descrittivo e prestazionale degliel _ementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche,

tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare

contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche,
della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti
previsti nel progetto.
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Sara comunque facolta dell’Appaltatore integrare gli elaborati minimi sopra indicati con
tutti gli elaborati, schemi grafici, relazioni e quant’altro ritenesse necessario al fine di
esplicitare meglio la proposta progettuale che intende offrire a base di gara.
» Computo metrico estimativo e quadro economico

Il progetto definitivo deve infine contenere, come indicato all'art. 24 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., il computo metrico estimativo ed il quadro economico, come descritti
al successivo art. 32 dello stesso DPR 207/2010. Nella stesura del computo metrico si
dovra far riferimento all’Elenco Prezzi pubblicato dalla regione del’lUmbria e vigente al
momento della pubblicazione del bando, salvo linserimento di nuovi prezzi che
dovranno essere supportati da idonea analisi.
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